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SAK N-36/21 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON - SAMLING 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget tar rapporten om forvaltningsrevisjon Samling til orientering. 

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

a. Kommunestyret tar rapporten om forvaltningsrevisjon i Samling til 

orientering. 

b. Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding fra kommunen om hvordan 

anbefalingene er fulgt opp innen februar 2022. 

 
 
 
Vedlegg:  
1. Rapport- Forvaltningsrevisjon – Samling. 

 
 

Saksframstilling: 
Denne bestillingen har sitt utgangspunkt i kommunestyrets behandling av kontrollutvalgets 

årsplan for 2020 (sak 005/20).  

 

Kommunestyret vedtok å sende to spørsmål videre til kontrollutvalget vedrørende 

investeringsprosjektet «Samling»:  

1. vurdering av saksgangen fra start og fram til nå  

2. vurdering av byggeprosess ut ifra byggfaglige objektive vurderinger. 

 

I møte den 15. mai (sak 19/20) fikk kontrollutvalget en redegjørelse fra ordfører om hva 

kommunestyret la i spørsmålene.  

 

Bestillingen av et forvaltningsrevisjonsprosjekt ble formelt sluttbehandlet i 

kontrollutvalgsmøte den 15. juni (sak 36/20). 
 

Problemstilling: Hvordan har prosjektstyringen av «Samling» foregått?  

 

Hovedproblemstillingen i prosjektet er supplert med flere underproblemstillinger i 

prosjektplanen. Mange av disse underproblemstillingene er også naturlige krav å stille til 

tematikken.  
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Underproblemstillingene lyder som følger:  

• Hvem har vært prosjekteier? 

• Hvem har vært prosjektleder?  

• Har det vært utarbeidet et tydelig mandat? 

• Har man hatt styringsdokument for prosjektet?  

• Har man hatt en prosjektmodell?  

o Inneholdt prosjektmodellen anbefalinger for:  

· Faseinndeling?  

· Tydelige beslutningspunkter for faseoverganger?  

· Kvalitetssikret grunnlag for beslutninger?  

• Er beslutningene  

o Dokumentert? 

o Begrunnet?  

o Kvalitetssikret? 

 • Har man hatt en fremdriftsplan?  

o Hvordan er planen kommunisert til leverandørene?  

o Hvordan har planen blitt fulgt opp?  

• Har man hatt løpende risikovurderinger i prosjektet?  

• Er anskaffelser gjennomført i henhold til Lov om offentlige anskaffelser? 

• Har kontraktene hatt tydelige krav til gjennomføring innenfor kostnadsrammen?  

• Har man gjennomført kontraktsoppfølging?  

• Har man hatt rapporteringspunkter/milepælsdatoer i prosjektet?  

• Hvordan har kommunikasjonen foregått mellom kommunestyret og prosjekteier? 

• Hvordan har kommunikasjonen foregått mellom prosjekteier og prosjektleder? 

• Hvordan har kommunikasjonen foregått med leverandørene?  

• Hvordan har administrasjonen jobbet for å redusere kostnadene i prosjekteringen 

innenfor mandatet fra kommunestyret om at kvaliteten på bygget ikke skulle bli «vesentlig 

endret»?  

• Har det vært kriterier for hva som var å anse som «vesentlige endringer» i prosjektet?  

• I hvilken grad har brukergrupper blitt involvert i prosessen for å sikre blant annet 

universell utforming? 

 
 

Nå foreligger rapporten, se vedlegg 1. 

 

 

Revisors konklusjon er at investeringsprosjektet Samling har hatt lav grad av økonomistyring 

og at deler av saksbehandlingsprosessen opp mot prosjekteier har vært mangelfull. 

 

Basert på disse funnene har revisor følgende anbefalinger til Nord-Odal kommune: 

• Nord-Odal kommune må sikre en praksis hvor økonomireglementet etterleves. Dette 

gjelder spesielt å reise saker for tilleggsbevilgninger/budsjettreguleringer før 

budsjettene er overskredet. Ved store investeringsprosjekter må det legges opp til 

tettere og raskere skriftlig rapportering av endringer i finansieringsbehov pga. 

pådradde utgifter til kommunestyret så lenge kommunestyret selv vedtar rammer per 

investeringsprosjekt.  
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• Nord-Odal kommune må sikre at man tydelig oppgir hva som er prosjektenes brutto 

kostnadsramme i vedtak og/eller dokumenter som er offentlig tilgjengelig.  

 

• Nord-Odal kommune bør ha rutiner som sikrer at budsjettoppfølgingen i 

prosjektregnskapene også kontrolleres opp mot vedtatte årsbudsjetter slik at man til 

enhver tid er sikret at man har budsjettdekning for påløpte kostnader i det enkelte 

budsjettår. 

 

 • Nord-Odal kommune bør gjennomføre behovsvurderinger hvor man skiller ut det 

enkelte behov og behandler de separat. Dette inkluderer såkalte nullpunktsanalyser 

hvor man gjør vurdering av om behovet kan løses uten å igangsette et 

investeringsprosjekt.  

 

• Nord-Odal kommune bør vurdere om det kan være hensiktsmessig å innhente 

kunnskap og informasjon om usikkerhetsanalyser og styring av større 

investeringsprosjekter til senere. Concept ved NTNU har for eksempel mye materiale 

om dette. 

 

 • Nord-Odal kommune bør gjennomgå og ev. endre sine rutiner med hensyn til 

protokollering av referat- og orienteringssaker. Dette inkluderer hjemling av saker som 

unntas offentlighet 

 

 

NKRF har utarbeidet anbefalinger i forhold til kontrollutvalgets påseansvar for 

forvaltningsrevisjon og anbefaling nr. 10 sier følgende om framlegging av rapport: 
 
Revisor bør presentere det ferdige prosjektet for kontrollutvalget og svare på spørsmål i et møte. 

Kontrollutvalget må kontrollere at rapporten er i henhold til bestillingen, og at alle 
problemstillingene er besvart. Men rapportens utforming, herunder dens innhold, vurderinger og 

konklusjoner faller inn under revisors selvstendige, faglige ansvar. Kontrollutvalget kan ikke selv 

endre en forvaltningsrevisjonsrapport. Dersom kontrollutvalget mener at revisors rapport ikke er god 

nok eller ikke svarer på bestillingen, bør dette avklares gjennom en dialog med revisor. 
 

Ut fra sekretariatets bedømming gir rapporten svar på de problemstillingene som er gitt, og 

rapporten er i henhold til bestillingen. Det er en grundig og omfattende rapport. 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført iht. RSK 001, Standard for forvaltningsrevisjon. 

 

Rapportutkastet er sendt på høring til rådmannen og i skrivende stund er det ikke mottatt 

tilbakemelding.  
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Forord – om rapporten 

Denne rapporten er bygget opp pedagogisk med et kort sammendrag i første kapittel som går gjennom 

hovedfunnene og konklusjonen i forvaltningsrevisjonsprosjektet.  

Vi har valgt å benytte en «trafikklysmodell» for å illustrere 

hva vi mener er i henhold til krav på området, det som er 

godkjent med merknad, og det som ikke er i henhold til 

krav på området. Hver vurdering blir merket med 

henholdsvis grønt, gul/oransje og rødt.  

Vi gjør oppmerksom på at vurderinger med gul/oransje og 

rødt vil følge av beskrivelser av de mangler og/eller 

forbedringsmomenter vi mener at tjenesten har. For 

leseren vil det derfor være nyttig å lese gjennom vurderingene som fremgår av underkapitlene for hver 

problemstilling, i tillegg til den informasjonen leseren får i sammendraget. 

Rapporten er for øvrig utarbeidet med et digitalt tilsnitt og innehar lenker til ulike seksjoner av 

rapporten. Dette skal gjøre det enklere for leseren å navigere i rapportens innhold. Det er også lenket 

til de kilder som er digitalt tilgjengelige, for en mer interaktiv opplevelse av rapporten. 

Rapporten er bygget opp etter Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) sine  krav til sluttrapport i 

standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Dette innebærer minstekravene til 

 sammendrag (kap. 1),  

 informasjon om bestillingen (kap. 2),  

 problemstillingene og presentasjon av data (kap. 6.2),  

 valg av metoder og vurdering av datagrunnlag (kap. 5),  

 revisjonskriterier (kap. 6.1 (i kortform) og vedlegg A),   

 vurderinger (kap. 6.3),  

 konklusjon (kap. 7),  

 anbefalinger (kap. 8),  

 referanser (kap. 10) og  

 rådmannens uttalelse (kap. 9). 

I tråd med RSK 001, ønsker vi å fremheve at vi vektlegger at forvaltningsrevisjoner skal «bidra til et 

godt beslutningsgrunnlag for de folkevalgtes styring og kontroll, og å bidra til læring». 

Vi vil takke kontrollutvalget for oppgaven. 

Vi håper at leseren finner nytte i rapporten og vil benytte denne videre i forbindelse med en trygg og 

god forvaltning av tjenesteområdet. 

Løten, den 19. mai 2021 

 

Lina Kristin Høgås Olsen  Magnus Michaelsen 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor  Utøvende forvaltningsrevisor 
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1 Sammendrag 
Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet har handlet om prosjektstyringen av investeringsprosjektet 

«Samling». Formålet har vært å kontrollere om investeringsprosjektet er gjennomført i samsvar med 

føringer for investeringsprosjekter og for å finne eventuelle forbedringsmomenter som kommunen 

kan bygge videre på for investeringsprosjekter rent generelt. 

Vår hovedproblemstilling har vært: 

 Hvordan har prosjektstyring av investeringsprosjektet «Samling» foregått? 

I prosjektet har vi snakket med rådmann, assisterende rådmann, leder av økonomikontoret, 

biblioteksjef, etatsleder for Eiendom og samfunn, byggeleder og prosjekteringsgruppeleder fra PRIAS. 

Det har blitt utledet vurderingskriterier for hver problemstilling (utledningen fremgår av vedlegg A). 

Kriteriene har vært til gjennomsyn hos administrasjonen. Administrasjonen har hatt anledning til å 

komme med tilbakemeldinger på om de mener kravene er rimelige å stille for tjenesteområdet. 

Samtlige kriterier har blitt godkjent. Vi har for øvrig valgt å ta ut et av kriteriene, som oppleves som 

irrelevant for problemstillingen. 

Prosjektet har vist seg å være noe utfordrende å lande. Etter at foreløpig rapport ble sendt på høring 

den 16.4.21 ønsket administrasjonen et møte med flere involverte fra Revisjon Øst IKS, etter at fristen 

som var satt for å avholde verifiseringsmøte og sende inn eventuelle skriftlige korrigeringer til 

rapporten var utløpt. Vi ble i forkant av dette møtet, som ble avholdt den 12.5.21, varslet om at 

rapporten inneholdt grunnleggende feil og misforståelser, spesielt knyttet til økonomistyring og 

kommunens budsjettprosess.  

I møtet ble vi lagt frem for en rekke spørsmål knyttet til definisjoner av begreper i kriteriene. For det 

første er det vanskelig å svare ut slike spørsmål uten at man er forberedt. For det andre er alle våre 

definisjoner knyttet opp til utledningen av kriteriene. Kriteriene ble oversendt Nord-Odal kommune 

10.12.20 med frist for svar 8.1.21. Følgende ble oversendt oss 17.12.20: «Det vises til oversendte 

revisjonskriterier. Vi kan melde tilbake at kriteriene nå synes relevante og gjenkjennbare», signert 

rådmannen og etatsleder Eiendom og samfunn. 

Når kriteriene blir gjenstand for diskusjon etter at prosjektets rapport er avlagt, tyder det på at 

administrasjonen enten ikke satte seg inn i dokumentet som ble oversendt i desember, kontra hva som 

er meddelt oss, eller at man ikke er enig i kriteriene når man blir kjent med revisors vurderinger. Dette 

skaper utfordringer med å lande prosjekter og fører til merarbeid, både for administrasjonen og for 

oss. 

I møtet 12.5.21 ble vi også forelagt hva som skal ha vært grunnleggende misforståelser i forbindelse 

med økonomistyring og kommunens budsjettprosess. Økonomistyringen, budsjettprosessen, avviks-

rapportering og budsjettjusteringspraksisen har vært utfordrende for oss å få oversikt over. Det er 

begrenset med saksopplysninger knyttet til prosjektets kostnadsramme, budsjettjusteringer er 

håndtert som tilleggsbevilgninger, og i økonomirapportene er det vist til kostnadsrammer som ikke er 

vedtatt noe sted. I prosjektregnskapet fremgår investeringsrammer vi ikke finner igjen andre steder. 

I møtet 12.5.21 ble det fra revisjonens side stilt spørsmål knyttet til helt konkrete tall fra 

prosjektregnskapet og til budsjettall knyttet til investeringsprosjektet i regnskapet. For det første ble 

det gitt ny informasjon knyttet til at kommunen har styrt etter nettoramme i prosjektet (det vil si 

fratrukket inntekter ved bl.a. salg av fast eiendom), for det andre ble det bekreftet fra 
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økonomikontoret at det ikke har vært samsvar mellom vedtak, oversikt over kostnadsrammen og 

økonomirapporteringen. 

At prosjektet er styrt etter nettoramme kan imidlertid ikke være riktig. Prosjektregnskapet må bestå 

av bruttoutgifter knyttet til entreprenørkontraktene. 

Flere andre kommentarer som ble gitt oss i møtet gir grunn til å understreke hva som har vært formålet 

med prosjektet, siden det fremstår som om administrasjonen har hatt inntrykk at vi har hatt til formål 

å finne ut av hvorfor bygget ble kostbart. Formålet med forvaltningsrevisjonsprosjektet har vært å 

finne ut av om Nord-Odal kommune har hatt tilfredsstillende prosjektstyring i investeringsprosjektet 

«Samling». Vi har vært opptatt av om kommunen har fulgt interne regler og retningslinjer, særlig for 

økonomistyring og –rapportering, men også Lov om offentlige anskaffelser og kommuneloven. At 

bygget har vært komplekst og unikt mht. oppføring, noe som har ført til ekstra utgifter, fremstår som 

utvilsomt, men vårt fokus har vært på om kommunen har vært innordnet slik at den har hatt kontroll 

over oppfølgingen av et så komplekst byggeprosjekt. 

Det ble gitt tilleggsopplysninger i møtet den 12.5.21 og i etterkant oversendt dokumenter som vi 

tidligere ikke har mottatt. Vi opplevde at administrasjonen mener at vi skulle ha spurt om disse 

dokumentene før vi konkluderte som vi gjorde. Vi har fått tilgang til dokumenter i en Teams-gruppe i 

dette prosjektet, og har også nyttiggjort oss kommunens nettsted for å finne andre. Det er utfordrende 

å spørre spesifikt om dokumentasjon når man ikke vet hva kommunen eventuelt har av 

dokumentasjon. Slike opplysninger kommer gjerne frem i intervjuer, og vi ber da om at dokumentasjon 

blir oversendt oss. Det fremgår også av kriteriene hva vi ønsker å kontrollere kommunen på, og det er 

da kommunen som har bevisbyrden. Revisor skal ikke selv lete etter at kommunen har dokumentasjon 

på plass. 

På generelt grunnlag, opplyser vi i alle intervjuguidene som oversendes de vi intervjuer om at 

intervjuobjektet skal ta med alle relevante dokumenter til intervjuet. Administrasjonen har også, som 

sagt, mottatt revisjonskriteriene og skal da være klar over hva vi har stilt som krav. Et av dokumentene 

vi har mottatt i etterkant fremgår ikke at er en del av den aktuelle kommunestyresaken. Det har derfor 

ikke vært oss bekjent at dokumentet eksisterer til tross for at vedtaket og selve saken har vært svært 

sentralt for finansieringen av prosjektet. Vi vil også gjøre leseren oppmerksom på at dokumentet ikke 

er omtalt og hjemlet, og det derfor på generelt grunnlag er kritikkverdig at dokumentet har vært 

unntatt offentlighet og ikke lagt ut i møteportalen. Dette er ikke i henhold til god forvaltningsskikk og 

er i strid med kommuneloven. 

Noen av de dokumentene som vi har mottatt i etterkant av møtet 12.5.21 har hatt betydning for 

enkelte av våre vurderinger, men ingen har hatt betydning for vår konklusjon. Innspillene til 

tydeliggjøringer er tatt til følge der hvor det har vært nødvendig.  

I det avsluttende møtet med administrasjonen den 12.5.21 ble det opplyst at kommunen har håndtert 

investeringsprosjektet Samling på samme måte som alle øvrige investeringsprosjekter i kommunen. 

Dette betyr at flere av de noterte avvikene knyttet til Samling kan generaliseres som mulige svakheter 

ved gjennomføringen og oppfølgingen av investeringsprosjekter rent generelt. 

Vår vurdering er at prosjektstyringen av Samling viser mangelfull oversikt over hva man til enhver tid 

har hatt som disponibel ramme i prosjektet.  

Vi mener det fremstår som uryddig at det ikke er oppgitt tydelig i saksfremstillinger og vedtak at 

prosjektets ramme er økt ved behandling av budsjettjusteringer i forbindelse med tertialrapportene, 

særlig knyttet til rapportene i 2019, og ved budsjettvedtaket for 2020. At det i tertialrapport 2 blir vist 



36/21 Sak N-36/21 Rapport Forvaltningsrevisjon - Samling - 20/00011-15 Sak N-36/21 Rapport Forvaltningsrevisjon - Samling : Nord-Odal kommune - Samling - FR-rapport, 1400-242-2021.pdf

 

5 
 

til at justeringen i tertialrapport 1 har vært å anse som en tilleggsbevilgning, når tertialrapport 2 

kommer til behandling fem måneder senere, mener vi at strider med god forvaltningsskikk for 

tilstrekkelig opplyste saksfremstillinger. I dette ligger det også at det i tertialrapportene i 2019 ble vist 

til andre kostnadsrammer for prosjekt Samling enn hva prosjektet faktisk hadde.  

Merforbruket som ble fakturert i 2020, men belastet i 2019, har gått ut over prosjektets ramme. 

Kommunestyret hadde bevilget 40 mill. kr. til prosjektet i 2020, men ikke som en tilleggsbevilgning til 

prosjektets kostnadsramme. Vi mener at det burde ha blitt løftet ny sak til kommunestyret for å få 

forankret ny ramme. Det ble følgelig ikke meldt inn avvik i 2020 på årsbudsjettet fordi man teknisk sett 

hadde dekning i budsjettvedtaket, men kostnadsrammen var overskredet, noe som det ikke ble meldt 

avvik på. Merforbruket i 2019 ble håndtert som underdekning ved behandlingen av regnskapet og 

dekket ved bruk av ubrukte lånemidler. Denne situasjonen førte til likviditetsutfordringer for 

kommunen og avkrevde senere behov for å ta opp ekstra lån. 

Kommunens økonomireglement foreskriver hvordan forventende merutgifter skal håndteres. Når et 

prosjekt ligger an til å gå ut over sitt budsjett skal saken reises til politisk behandling umiddelbart og 

før budsjettet har «sprukket». Siden Samling var et såpass stort investeringsprosjekt sammenholdt 

med andre investeringsprosjekter i kommunen, burde den økonomiske statusen til prosjektet vært 

rapportert oftere til kommunestyret enn i forbindelse med tertialrapporter og årsregnskap.  Siden 

Samling kun ble behandlet ved tertialrapportene, og tertialrapportene utarbeides 1-2 måneder før de 

kommer til politisk behandling, har det vært risiko for at budsjettene allerede var oppbrukt når saken 

kom til politisk behandling. Dette var et faktum ved behandlingen av tertialrapport 2 i 2019, og var 

svært sannsynlig at var tilfellet også ved behandlingen av tertialrapport 1 i 2019. Kommunestyret ga i 

disse to møtene sin tilslutning til en endring i rammene på hhv 15 mill. kroner og 25 mill. kroner. Det 

påløp ytterligere 20 mill. kroner etter behandlingen av 2. tertialrapport. Dette ble først fanget opp når 

fakturaene for utført arbeid i 2019 forelå i januar 2020. Dersom det hadde vært tilstrekkelig 

pengemessig kontroll med utført arbeid, skulle det i god tid før årsskiftet 2019/2020 vært mulig å f.eks. 

estimere disse utgiftene, og bedt kommunestyret om ytterligere ekstrabevilgning. I stedet måtte dette 

merforbruket håndteres som en underdekning ved behandling av årsregnskapet for 2019 i september 

2020. 

I april 2019 ble det inngått en tilleggskontrakt med entreprenøren. I følge tilleggskontrakten ble 

fastprisavtalen endret til en mengdearbeidsavtale med et 7 % påslag på opprinnelig kontrakt. Dette 

medførte naturlig nok økte kostnader for kommunen. Vi kan ikke se at dette er blitt løftet som sak til 

kommunestyret. Kommunestyret vedtar investeringsrammer per prosjekt, og så lenge kommunestyret 

har lagt seg på denne detaljeringsgraden, må kommunestyret selv godkjenne alle merutgifter som 

påløper per prosjekt. 

Nord-Odal kommune har budsjettert med inntekter ved salg av fast eiendom i to av budsjettårene, 

dvs. 2019 og 2020. I 2019 ble investeringsbudsjettet endret fordi inntektene ikke ville komme før i 

2020, noe som medførte behov for ytterligere låneopptak. I 2020 har man ikke fått alle inntektene 

man i utgangspunktet hadde budsjettert, og mesteparten av inntektene ved salg av leiligheter er derfor 

forventet å bli inntektsført i 2021. Dette er inntekter fra salg av leiligheter som har kommet inn senere 

enn anslått. I februar 2021 har kommunestyret behandlet sak om ny kvadratmeterpris for leilighetene, 

fordi prisen anses som for høy. Dette medfører en nedjustering i inntektene for de resterende 

boligene. Når inntektene som skal dekke investeringsutgifter kommer senere enn anslått, gir dette 

kommunen en likviditetsutfordring. I april 2020 vedtok formannskapet et låneopptak i en hastesak 

etter kommuneloven § 11-8 for å sikre kommunen tilstrekkelig likviditet. Dette er knyttet til 

investeringsprosjektene, og må derfor sees i sammenheng med merforbruket på prosjekt Samling og 

salg av leiligheter senere enn forventet.  
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Tertialrapportene i 2019 viser til orienteringer som er gitt i formannskap og kommunestyret i februar 

samme år, knyttet til behov for økt ramme. Disse sakene fremgår verken av referatsaker eller av 

sakskartet. Vi mener at denne praksisen er kritikkverdig. En kommune skal kunne være etterrettelig 

både av folkevalgte og innbyggere. Når saker ikke fremgår av hva som er blitt behandlet i sentrale 

politiske møter, vil det for innbyggere være umulig å stille en kommune til ansvar. For de folkevalgte 

vil det kunne være utfordrende å huske hva som er orientert om og som ligger til grunn for saker som 

kommer til behandling senere. 

I sakene om behov for ytterligere midler, fremgår det ikke hvilke konsekvenser disse endringene har 

for kommunen. Kostnadsrammene som det er vist til er ikke i henhold til budsjettvedtakene. 

Låneopptakene og de øvrige bevilgningene vil også ha en økonomisk konsekvens på sikt.   

Kommunens nettoutgift var i januar 2018 anslått til å utgjøre 44 millioner kroner. Regnskapstall fra 

Visma per 31.12.20 viser at kommunens nettoutgift er 150 mill. kr. Dette er ikke inkludert inntekter 

man forventer å få inn i 2021, som er anslått å utgjøre ca. 21 mill. kr. Dersom vi tar høyde for disse 

inntektene, så har kommunens nettoutgift økt med 85 mill. kr. som i all hovedsak er lånefinansiert.  Vi 

kan ikke se at det i noen dokumenter som er lagt fram til politisk behandling er angitt/omtalt hvordan 

økningen i kommunens nettoutgifter og den høye lånefinansieringsgraden påvirker kommunens drift 

med dagens rentenivå og med et ev. høyere rentenivå i årene fremover. Det er imidlertid verdt å merke 

seg at prosjektet har nådd inntektsmålet slik det var fastsatt i investeringsbudsjettet. Merutgiftene 

oppstår således ved at utgiftene er blitt høyere enn budsjett, og ikke gjennom at inntektene har sviktet. 

Vi ønsker også å legge til at vi har mottatt en liste over avvik i netto-kostnad knyttet til hver av 

seksjonene, som viser at oppføringen av bankseksjonen er dyrere enn inntektene ved salg av 

seksjonen. Vi har ikke gjort vurderinger av hvordan dette forholder seg til EØS-regelverket og 

subsidieringsspørsmål. 

For fremtidige investeringsprosjekter har vi følgende anbefalinger til Nord-Odal kommune: 

 Nord-Odal kommune må sikre en praksis hvor økonomireglementet etterleves. Dette gjelder 

spesielt å reise saker for tilleggsbevilgninger/budsjettreguleringer før budsjettene er 

overskredet.  Ved store investeringsprosjekter må det legges opp til tettere og raskere skriftlig 

rapportering av endringer i finansieringsbehov pga. pådradde utgifter til kommunestyret så 

lenge kommunestyret selv vedtar rammer per investeringsprosjekt. 

 

 Nord-Odal kommune må sikre at man tydelig oppgir hva som er prosjektenes brutto 

kostnadsramme i vedtak og/eller dokumenter som er offentlig tilgjengelig. 

 

 Nord-Odal kommune bør ha rutiner som sikrer at budsjettoppfølgingen i prosjektregnskapene 

også kontrolleres opp mot vedtatte årsbudsjetter slik at man til enhver tid er sikret at man har 

budsjettdekning for påløpte kostnader i det enkelte budsjettår. 

 

 Nord-Odal kommune bør gjennomføre behovsvurderinger hvor man skiller ut det enkelte 

behov og behandler de separat. Dette inkluderer såkalte nullpunktsanalyser hvor man gjør 

vurdering av om behovet kan løses uten å igangsette et investeringsprosjekt. 

 

 Nord-Odal kommune bør vurdere om det kan være hensiktsmessig å innhente kunnskap og 

informasjon om usikkerhetsanalyser og styring av større investeringsprosjekter til senere. 

Concept ved NTNU har for eksempel mye materiale om dette.  
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 Nord-Odal kommune bør gjennomgå og ev. endre sine rutiner med hensyn til protokollering 

av referat- og orienteringssaker. Dette inkluderer hjemmelsgrunnlag for saker som unntas 

offentlighet. 
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2 Bakgrunn for prosjektet 
I henhold til kommuneloven § 23-2, punkt c, skal kontrollutvalget påse at det blir gjennomført 

forvaltningsrevisjon i kommunen. 

Denne bestillingen har sitt utgangspunkt i kommunestyrets behandling av kontrollutvalgets årsplan for 

2020 (sak 005/20). Kommunestyret vedtok å sende to spørsmål videre til kontrollutvalget vedrørende 

investeringsprosjektet «Samling»: 

1. vurdering av saksgangen fra start og fram til nå 

2. vurdering av byggeprosess ut ifra byggfaglige objektive vurderinger 

I møte den 15. mai (sak 19/20) fikk kontrollutvalget en redegjørelse fra ordfører om hva 

kommunestyret la i spørsmålene. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 

1. Kontrollutvalget viser til bestillingen fra kommunestyret og bestiller et forslag til prosjektplan 

fra Hedmark Revisjon IKS knyttet til en gjennomgang av byggeprosessen rundt «Samling». 

2. Forslag til prosjektplanen legges fram i neste møte. 

Revisjonen var tilstede i kontrollutvalgsmøtet og ga uttrykk for at det kan være utfordrende for 

revisjonsselskapet å vurdere byggeprosessen ut i fra byggfaglige, objektive vurderinger uten å koble 

på ekstern kompetanse. Dette ble derfor vurdert som ressurskrevende. 

Kontrollutvalget hadde i møtet et ønsket fokus på  

 Prosess 

 Lovlighet 

 Økonomi 

 Styringsroller 

 Risikovurderinger i prosjektet 

 Avviksmeldinger 

 Om prosjektet har hatt fremdriftsplaner og om de er overholdt 

 Om prosjektet har hatt styringsgrupper 

Alle disse punktene omhandler prosjektstyring. Revisjon Øst IKS (da Hedmark Revisjon IKS) la frem en 

prosjektplan den 4. juni 2020 (sak 24/20) med hovedproblemstillingen: 

Hvordan har prosjektstyringen av prosjekt «Samling» foregått? 

Problemstillingen var supplert med flere underproblemstillinger som gikk mer inn på detaljene mht. 

det kontrollutvalget ønsket fokus på. Kontrollutvalget valgte å sende prosjektplanen til behandling i 

kommunestyret i og med at kommunestyret hadde initiert ønsket om forvaltningsrevisjonsprosjektet. 

I vedtaket sluttet kontrollutvalget seg til prosjektplanen og foreslåtte problemstillinger. 

Kommunestyret hadde prosjektplanen til behandling i møte den 10. juni (sak 50/20) hvor de sluttet 

seg til kontrollutvalgets innstilling. Bestillingen av et forvaltningsrevisjonsprosjekt ble formelt 

sluttbehandlet i kontrollutvalgsmøte den 15. juni (sak 36/20). I vedtaket fremgår det, i tillegg til 

gjennomføring i henhold til prosjektplanen, føringer for: 

 Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes 

nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget. 

Prosjektet ble bevilget en timeramme på 300 timer med fremlegg av endelig rapport innen november 

2020.  



36/21 Sak N-36/21 Rapport Forvaltningsrevisjon - Samling - 20/00011-15 Sak N-36/21 Rapport Forvaltningsrevisjon - Samling : Nord-Odal kommune - Samling - FR-rapport, 1400-242-2021.pdf

 

9 
 

3 Formål og aktualitet 
Formålet med en forvaltningsrevisjon er å finne ut av om Nord-Odal kommune har hatt tilfredsstillende 

prosjektstyring i investeringsprosjektet «Samling». «Samling» fungerer som et konkret eksempel, men 

som generelt for prosjektstyring av investeringsprosjekter. Dette kommer frem ved at det også er et 

formål at forvaltningsrevisjonsprosjektet skal bidra til læring for kommunen med hensyn til senere 

investeringsprosjekter. 

I prosjektplanen blir det vist til foreløpige regnskapstall for prosjektet. Det er ikke foretatt en 

sluttavregning, men dette arbeidet var fortsatt pågående i april 2021. De totale kostnadene til 

prosjektet så ut til å ligge på rundt 200 millioner kroner, en betydelig «sprekk» med hensyn til hva 

kommunen i utgangspunktet hadde bestemt at bygget ville koste. Prosjektet er delvis lånefinansiert, 

hvor tilleggsbevilgninger underveis har blitt dekket ved opptak av lån og bruk av ubrukte lånemidler. I 

følge kommunestyrevedtak i 2016 skulle prosjektet også finansieres ved momskompensasjon og salg 

av leiligheter. Gjeldsbelastningen til kommunen vil kunne være begrensende for nye 

investeringsprosjekter som kommunen vil ha behov for å gjennomføre i fremtiden. 

Et forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på prosjektstyringen og læring av erfaringene fra prosjektet 

kan bidra til at Nord-Odal kommune vil ha bedre kontroll over fremtidige investeringsprosjekter med 

hensyn til planlegging, styring, ledelse og kostnadsoversikt. 

4 Avgrensninger 
I forbindelse med kontrollutvalgets møte hvor prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet ble 

bestilt, ble det allerede da skissert en avgrensning fra revisjonen. Det ble vist til at det ville bli 

ressurskrevende å gjennomføre en forvaltningsrevisjon som både omhandlet prosjektstyring og en 

kontroll av byggteknisk kvalitet. Revisjonen må tilknytte seg ekstern kompetanse for sistnevnte. Det er 

også kommunen selv som innvilger bruksrett for bygget og som derfor må kvittere ut på at bygget er i 

tilfredsstillende byggteknisk stand til å kunne tas i bruk. Kommunen har i tillegg hatt en prøvedriftsfase 

hvor man har gjort seg erfaringer med mye av det byggtekniske ved drift av bygget. Det er derfor 

skissert for kontrollutvalget og kommunestyret at en slik bestilling kan inngå i en «fase 2» av en 

kontroll. 

Et investeringsprosjekt består av flere faser. Innledningsvis kan et investeringsprosjekt påvirkes med 

hensyn til senere utvikling i prosjektet. Følgende modell er hentet fra en presentasjon av forholdet 

mellom påvirkningskraft og kostnader for investeringsprosjekter generelt: 
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I forvaltningsrevisjonsprosjektet har det meste omhandlet kommunens økonomistyring. Det vil si det 

som hovedsakelig ligger til gjennomføringsfasen i større grad enn tidligfasen. Vårt fokus har vært på 

økonomistyringen i prosjektets prosjektgruppe, samt rapporteringen internt i kommunens 

organisasjon, overholdelse av rammer og bevilgninger av ytterligere midler.  

Vi har ikke sett nærmere på selve prosjektstyringen hos totalentreprenør. Totalentreprenør har hatt 

ansvaret for å drive prosjektet fremover innenfor rammene og å følge dette opp med 

underleverandørene. Dette arbeidet har blitt fulgt opp av en prosjekteringsgruppeleder fra Prosjektråd 

Innlandet AS (PRIAS), en byggeleder fra Nord-Odal kommune og etatsleder for Eiendom og samfunn, 

som har vært prosjektleder under byggefasen. Selv om prosjekteringsgruppelederen og byggelederen 

har hatt oppfølgingen av entreprenørene som arbeidsoppgaver, har prosjektleder hovedansvaret for 

at rammene overholdes i dialogen med totalentreprenøren. Det er dette vi har hatt fokus på i 

prosjektet. Dette inkluderer oppfølging av rådgivere som har bidratt med rådgivning innenfor hvert 

enkelt fagfelt. 

Vi har valgt å bruke hele tall og avrundinger i rapporten. Dette skyldes at det er en god del tall i 

prosjektet. Vi mener at bruk av desimaltall ved så høye tall som det er snakk om i dette prosjektet ikke 

gir noe annet inntrykk for leseren, og at rapporten følgelig blir mer leservennlig ved at det benyttes 

hele tall enn mange desimalsummer. 

Vi har mottatt en tabell med noterte avvik fra nettokostnad tilknyttet hver enkelt seksjon av bygget. 

Av denne fremgår det at bankseksjonen har blitt dyrere enn det kommunen har fått i inntekter fra salg 

av seksjonen. Vi har ikke vurdert denne differansen opp imot EØS-reglementet, selv om vi ønsker å 

nevne at dette ikke er en uproblematisk problemstilling. 

5 Metode for revisjonen 
I dette prosjektet har det blitt gjennomført datainnsamling ved bruk av følgende metoder: 

5.1 Dokumentstudier 
Vi har gjennomgått mange dokumenter i dette prosjektet. Kommunens administrasjon har opprettet 

en Teams-gruppe hvor relevante dokumenter har blitt lastet opp. Dette inkluderer et notat som 

administrasjonen har utarbeidet hvor administrasjonen oppsummerer utviklingen i prosjektet fra og 

med tidspunktet da man så et behov for et nytt folkebibliotek i Nord-Odal. Vi har fått en tilgang til 

denne Teams-gruppen for enkel utveksling av dokumenter. 

Dokumentene vi har gjennomgått inkluderer: 

 Årsbudsjett for årene 2016-2021 

 Økonomi- og handlingsplaner for årene 2016-2021 

 Årsregnskap for årene 2015-2020 

 Saker som har angått investeringsprosjektet Samling, som har vært til behandling i 

formannskapet og i kommunestyret i perioden 2015-2021. Dette inkluderer 

tertialrapporteringer, samt vedlegg tilknyttet alle sakene 

 Prosjektregnskap og –budsjett 

 Fremdriftsplan 

 Anbudsutlysninger 

 Kontrakt med Odal Sparebank 

 Juryens rapport 

 Referater fra prosjektgruppemøter 

 Dokumentasjon på dialog med entreprenørene 
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Dataene i dokumentene anses som verifisert enten ved at de allerede ligger offentlig tilgjengelig i 

kommunens journalsystem og møtekalender, eller ved at de er oversendt oss på forespørsel og i 

Teams-gruppe. 

Vi ønsker å legge til at volumet av dokumenter har vært stort og at det finnes mer enn alt av hva vi har 

sett nærmere på. Volumet har medført utfordringer for oversikt, men dette skyldes også at 

dokumentasjonen har fremstått som lite ryddig. Det har også vært enkelte «hull» i dokumentasjonen. 

For eksempel blir det vist til politiske møter hvor det har vært forholdsvis viktige orienteringer som 

verken fremgår av møtenes sakskart eller protokoller. En av de mest sentrale sakene til politisk 

behandling inneholder ikke vedlegg og ikke hjemmel for å unnta saksfremstillingen fra offentlighet. 

Etter avsluttende møte med administrasjonen har vi mottatt dette dokumentet. Vi har også kommet 

over dokumenter hvor forholdsvis relevant informasjon for å forstå økninger i prosjektregnskapet 

fremgår som innskutte bisetninger og er behandlet av administrasjonen på en annen måte enn at det 

er åpenbart at kommunestyrevedtak skulle ha hatt følger for prosjektets kostnadsramme. 

5.2 Intervjuer 
Vi har gjennomført sju intervjuer i prosjektet. Vi avholdt først et oppstartsmøte med rådmann, 

assisterende rådmann, etatsleder for Eiendom og samfunn, og prosjektets byggeleder. Vi har hatt 

oppfølgende intervju med alle disse fire partene. I tillegg har vi gjennomført intervju med leder av Odal 

økonomikontor, biblioteksjefen i Nord-Odal og prosjekteringsgruppelederen fra PRIAS.  

Disse personene har vært mest sentrale ved gjennomføringen av prosjektet, sett bort i fra 

entreprenørene – som vi har avgrenset mot jamfør beskrivelsen i kapittel 4. Det er ført referater fra 

samtlige samtaler, som alle har blitt oversendt de vi har snakket med til gjennomlesing, korrigering og 

godkjenning. Alle referater har blitt godkjent av de vi har snakket med. 
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6 Hovedproblemstilling – Prosjektstyring 

Problemstilling: 
Hvordan har prosjektstyringen av «Samling» foregått? 

Hovedproblemstillingen i prosjektet er supplert med flere underproblemstillinger i prosjektplanen. 

Mange av disse underproblemstillingene er også naturlige krav å stille til tematikken. 

Underproblemstillingene lyder som følger: 

 Hvem har vært prosjekteier? 

 Hvem har vært prosjektleder? 

 Har det vært utarbeidet et tydelig mandat? 

 Har man hatt styringsdokument for prosjektet? 

 Har man hatt en prosjektmodell? 

o Inneholdt prosjektmodellen anbefalinger for: 

 Faseinndeling? 

 Tydelige beslutningspunkter for faseoverganger? 

 Kvalitetssikret grunnlag for beslutninger? 

 Er beslutningene 

o Dokumentert? 

o Begrunnet? 

o Kvalitetssikret? 

 Har man hatt en fremdriftsplan? 

o Hvordan er planen kommunisert til leverandørene? 

o Hvordan har planen blitt fulgt opp? 

 Har man hatt løpende risikovurderinger i prosjektet? 

 Er anskaffelser gjennomført i henhold til Lov om offentlige anskaffelser? 

 Har kontraktene hatt tydelige krav til gjennomføring innenfor kostnadsrammen? 

 Har man gjennomført kontraktsoppfølging? 

 Har man hatt rapporteringspunkter/milepælsdatoer i prosjektet? 

 Hvordan har kommunikasjonen foregått mellom kommunestyret og prosjekteier? 

 Hvordan har kommunikasjonen foregått mellom prosjekteier og prosjektleder? 

 Hvordan har kommunikasjonen foregått med leverandørene? 

 Hvordan har administrasjonen jobbet for å redusere kostnadene i prosjekteringen innenfor 

mandatet fra kommunestyret om at kvaliteten på bygget ikke skulle bli «vesentlig endret»? 

 Har det vært kriterier for hva som var å anse som «vesentlige endringer» i prosjektet? 

 I hvilken grad har brukergrupper blitt involvert i prosessen for å sikre blant annet universell 

utforming? 

6.1 Revisjonskriterier for problemstillingen 
Følgende er en tabell med de kriterier vi har benyttet for å besvare problemstillingen og våre 

vurderinger av disse. Kriteriene er gjengitt i kortform. For en full utledning av revisjonskriteriene, se 

vedlegg A. Tabellen er interaktiv og leseren kan gå rett til den enkelte vurdering ved å trykke på det 

enkelte kriteriet.  

Kriteriene er de krav vi har stilt i forbindelse med prosjektstyring av investeringsprosjekter av den 

typen som prosjektet «Samling» har vært. Vurderingene er knyttet til de data som er samlet inn og 
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som blir gjengitt i kapitlene nedenfor. Vi gjør derfor leseren oppmerksom på at vurderingene må sees 

opp imot de innhentede data i prosjektet. Et av kriteriene i vedlegg A er tatt ut av vurderingene våre. 

Dette er knyttet til forholdet mellom kommunestyret og prosjekteier, som i prosjektet er den samme 

rollen og derfor unaturlig å vurdere. Revisjonskriteriene har for øvrig vært oversendt til Nord-Odal 

kommune for gjennomsyn og tilbakemelding på om kravene er gjenkjennbare og hensiktsmessige å 

stille. Nord-Odal kommune har ikke hatt kommentarer til kriteriegrunnlaget. 

 Kriterie 1 Nord-Odal kommune må ha fulgt eget økonomireglement for 
investeringsprosjekter.  

 Kriterie 2 Prosjektet må ha hatt en prosjekteier. 

 Kriterie 3 Prosjektet må ha hatt en prosjektleder. 

 Kriterie 4 Det bør ha blitt utarbeidet et tydelig mandat for prosjektet. 

 Kriterie 5 Det skal ha vært utarbeidet et styringsdokument for prosjektet. 

 Kriterie 6 Det bør ha blitt benyttet en prosjektmodell for prosjektet, som inkluderer 
anbefalinger for:  

a. Faseinndeling. 
b. Tydelige beslutningspunkter for faseoverganger. 
c. Kvalitetssikret grunnlag for beslutninger. 
d. Kommunikasjon. 

 
 
 
 
 

 Kriterie 7 Beslutningene som er tatt i prosjektet må ha blitt: 
a. Dokumentert. 
b. Begrunnet. 
c. Kvalitetssikret. 

 
 
 

 Kriterie 8 Nord-Odal kommune skal ha utarbeidet en fremdriftsplan for prosjektet, 
herunder: 

a. Kommunisert planen til leverandørene. 
 
 

 Kriterie 9 Fremdriftsplanen må ha blitt fulgt opp underveis. 

 Kriterie 10 Det bør ha blitt foretatt løpende risikovurderinger i prosjektet. 

 Kriterie 11 Det bør ha blitt opprettet rapporteringspunkter/milepælsdatoer i prosjektet. 

 Kriterie 12 Anskaffelser skal ha blitt gjennomført i henhold til Lov om offentlige 
anskaffelser.  

 Kriterie 13 Kontraktene bør ha inneholdt tydelige krav til gjennomføring innenfor 
kostnadsrammen.  

 Kriterie 14 Kontraktene skal ha blitt fulgt opp. 

 Kriterie 15 Prosjekteier og prosjektleder bør ha hatt kontaktpunkter underveis i 
prosjektet.  

 Kriterie 16 Det bør ha vært etablert kontaktpunkter med leverandører i prosjektet, dette 
inkluderer rådgivnings-/konsulenttjenester.  

 Kriterie 17 Brukergrupper bør ha blitt involvert i prosessen for å sikre blant annet 
universell utforming.  

 Kriterie 18 Nord-Odal kommune må ha jobbet for å redusere kostnadene underveis i 
prosjektet.  

 Kriterie 19 Nord-Odal kommune bør ha utarbeidet kriterier for hvordan man skulle forstå 
«vesentlig endret byggkvalitet» jf. vedtak i kommunestyret.  

 

  



36/21 Sak N-36/21 Rapport Forvaltningsrevisjon - Samling - 20/00011-15 Sak N-36/21 Rapport Forvaltningsrevisjon - Samling : Nord-Odal kommune - Samling - FR-rapport, 1400-242-2021.pdf

 
 

14 
 

6.2 Innhentet data 
I det følgende gjengir vi beløp med nærmeste avrundete hele tall. Vi har valgt å gjøre det på denne 

måten fordi det gjør det mer leservennlig. Fremstillingen inneholder mange tall som alle er av et slikt 

omfang at vi mener at det ikke utgjør stor differanse ved avrunding til nærmeste hele tall. 

6.2.1 Økonomistyring 
Vi har forsøkt å få en oversikt over prosjektets budsjettvedtak, avviksrapportering, tilleggsbevilgninger, 

budsjettjusteringer og førende prosjektramme. Dette har vært et svært utfordrende arbeid. Det er 

løftet kun to saker som omtaler prosjektets kostnadsramme; sak 112/16 og sak 7/18. 

I sak 112/16 følger det med et vedlegg for budsjett-tiltaket som er lagt inn kommunens 

budsjetteringsverktøy Arena. Budsjett-tiltaket viser en ramme på 128 mill. kr. Dette beløpet inkluderer 

en avsetting til ubundet fond på ca. 30 mill. kr. Avsettingen består av budsjetterte inntekter ved salg 

av fast eiendom. I saksfremlegget er det ikke skilt mellom salg av bankbygg og salg av bolig. Kommunen 

skulle ha inntekter ved salg av både bankbygg og bolig. 

I kommunestyrets vedtak står det følgende: 

 

I økonomiplanen for 2017-2020 ble det lagt inn totalt 99 mill. kr. som utgifter for prosjektet. Vi har stilt 

spørsmål ved om man har styrt etter 99 mill. kr., som oppgitt i vedtaket, eller 128 mill. kr., som oppgitt 

i budsjett-tiltaket. I datainnsamlingsprosessen har vi fått oppgitt at administrasjonen har styrt etter 

sistnevnte, mens det i avsluttende møte uttrykkelig har blitt bekreftet at man har styrt etter 

førstnevnte. Vi vil legge til at kommunen på dette tidspunktet ikke hadde hentet tilbud fra 

entreprenører. Det er derfor også tatt forbehold om at faktisk kostnad ikke vil være mulig å angi før 

kontraktene er inngått i saksfremlegget. 

Høsten 2017 ble det arbeidet med underlag for anbudsprosessen. Prosjekteringsgruppen hadde 

ansvaret for dette arbeidet. Prosjektet ble lagt på anbud som en byggherrestyrt hovedentreprise med 

sideentrepriser og kontraktene ble inngått i forkant av kommunestyrets behandling av årsbudsjettet 

2018 og økonomi- og handlingsplan 2018-2021. Kommunestyret fikk en oppdatert kostnadsramme til 

behandling i møte i januar 2018. I kommunens møteplan på nett, fremgår dette som sak 7/18. I 

møteplanen ligger kun vedtaket: 
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Det fremgår ikke av saken at saken er saksutredet eller hjemmel for å unnta saksutredningen fra 

offentlighet. Vi har i prosjektets datainnsamling ikke mottatt saksutredningen før dette ble omtalt i 

avsluttende møte med administrasjonen. Av sakskartet- og sakspapirene fremstår det ikke som at et 

slikt dokument eksisterer. 

I saksfremlegget fremgår det at kontraktene beløper seg til 135,5 mill. kr. Siden det allerede har påløpt 

kostnader til forløpet før anbudsprosessen, blir det omtalt i saksfremlegget at total kostnadsramme er 

på ca. 148 mill. kr. I saksfremlegget fremgår det også at banken kjøper sin seksjon i bygget for 28,5 

mill. kr. Saksfremlegget inneholder også både en oversikt over kommunens nettokostnad for sin del av 

bygget og hva det vil koste for kommunen i avdrag og renter å øke rammen for prosjektet. Følgende 

tabell angir kommunens nettokostnad: 

 

Følgende omtales som konsekvenser av kostnadsøkningen: 

 

Siden kommunen tok all risiko for oppføring av bygget, og det ble satt en øvre ramme for hvor mye 

banken skulle kjøpe sin seksjon for, ble kommunens nettoutgift også forholdsmessig høyere enn 

bankens – i tillegg til at man kan se at det er spesielt biblioteket og leilighetene som vil bli dyrere. 

Kommunens inntekter var avhengig av den politiske behandlingen av kvadratmeterpris for boligene i 

juni 2018 (sak 47/18). Denne saken er unntatt offentlighet og hjemlet etter offentlighetsloven § 23. Vi 

kan legge til at kommunestyret har behandlet ny sak om kvadratmeterpris for boligene i februar 2021, 

som ikke er unntatt offentlighet, og som i praksis opphever hjemlingen av sak 47/18. 

Saksfremstillingen i sak 7/18 tilsier at kostnadsrammen etter behandlingen totalt er 148 mill. kr. og at 

rammen for oppfølgingen av entreprenørene er på 136 mill. kr. I avsluttende møte med 

administrasjonen ble det oppgitt at man har styrt etter netto-ramme. Hvis dette stemmer, må man i 

så fall trekke fra salg av fast eiendom og momsrefusjon fra 136 mill. kr. Dette finner vi ikke den "røde 
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tråden i, i og med at man må ha fulgt opp rammene i kontraktene, og de kan ikke ha vært lavere enn 

omfanget av kontraktene. Alternativt kan administrasjonen ha ansett rammen på samme måte som i 

budsjett-tiltaket fra desember 2016, hvor avsettinger til ubundet fond «blåser opp» rammen, men 

dette fremgår verken av saksfremstillingen eller av vedtaket. Vi opplever at administrasjonen er uklare 

på hva som har vært brutto- og hva som har vært netto-beløp i prosjektet. Dette er heller ikke blitt 

tydeliggjort verken i intervjuer eller i det avsluttende møte med administrasjonen den 12.5.21. 

Vi har fått oversendt et prosjektregnskap, som vi i avsluttende møte har blitt bedt om å se bort ifra 

som følge av at dette ikke skal være oppdatert. Prosjektregnskapet er blitt benyttet av 

prosjekteringsgruppeleder til oppfølging av kontraktsomfanget og inneholder tre rammer; det 

opprinnelige på 136 mill. kr., et revidert på 139 mill. kr. med referanse til et vedtak i desember i 2018, 

og en udatert ramme på 166 mill. kr. Det nærmeste vi har kommet til å kunne forklare økningen til 139 

mill. kr. er et punkt i økonomi- og handlingsplanen for 2019-2022 hvor det meldes om et merforbruk 

på 3,5 mill. kr. i prosjektet, men det gis ingen signaler på at dette øker rammen. 

Sistnevnte er et tegn på hva som fremstår som uavklarte forhold knyttet til nye budsjettjusteringer og 

rapporteringer. I 2019 fører fremdriften i prosjektet og en rekke komplikasjoner knyttet til nødvendige 

endringer under oppføringen til at kommunen har behov for å øke årsbudsjettrammen og låneopptak 

for å finansiere løpende kostnader. 

Ved tertialrapport 1 blir det meldt om et behov for økt budsjett på 15 mill. kr. Det blir vist til at 

formannskapet og kommunestyret skal ha fått orientering i februar om behov for økt ramme på 

prosjektet. Orienteringene det vises til er ikke protokollert i møtene. Det fremgår verken av 

saksfremstillingen i tertialrapporten eller av vedtaket helt konkret at rammen er økt, selv om det er 

naturlig å anta at det er dette som er følgene av vedtaket fra denne saken. Rapporten er datert 30.4.19. 

Det påløp 22 mill. kr. frem til utarbeidelse av oversikten som følger saken, på et budsjett på 25 mill. kr. 

Saken kommer til behandling 23.5.19. Det er uvisst om kostnadene ved behandlingstidspunktet hadde 

overskredet budsjettrammen, men dette avhenger av fremdriften i denne perioden. 

I oversikten som følger saken står prosjektets kostnadsramme. Det ville ha vært naturlig at denne er 

tilsvarende totalrammen som ble vedtatt i januar 2018 i og med at alle kostnader i prosjektet føres på 

et eget prosjektnummer (806), uavhengig av om det er snakk om kostnader fra forprosjekteringen eller 

byggingen. Likevel er rammen som det ble vist til, på 131 mill. kr. 

Ved tertialrapport 2 i 2019 ble det meldt om et behov for økt budsjett på 25 mill. kr. I saksfremstillingen 

ble det vist til at økningen på 15 mill. kr. i tertialrapport 1 var en økning av prosjektets ramme. I 

oversikten som følger saken fremgår det imidlertid en kostnadsramme på nesten 164 mill. kr. Årsaken 

til at rammen har økt med 33 mill. kr. har vi ikke fått forklaring på. I saksfremlegget ble det omtalt at 

budsjettøkningen for året medfører at ny vedtatt totalramme vil bli 151 mill. kr., men i samme 

saksfremstilling fremgår det at økningen skal dekkes ved bruk av ubrukte lånemidler og forskyvning av 

andre investeringsprosjekter. Vi vil også vise til saksfremstillingen fra saken hvor kommunestyret 

vedtok en oppdatert kostnadsramme i januar 2018, hvor det sto at inkludert alt øvrig arbeid før 

kontraktene med entreprenørene ble inngått, så er prosjektets ramme på 148 mill. kr. Beløpene 

henger med andre ord ikke sammen. 

Tertialrapport 2 er datert 31.8.19. Saken kommer til behandling 13. november. Det fremgår at det har 

påløpt 41 mill. kr. på et budsjett på 40 mill. kr. Dette betyr at prosjektet er over vedtatt ramme 

halvannen måned før saken kommer til politisk behandling. Det opplyses at dette tilskrives raskere 

fremdrift enn antatt. 
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I tertialrapport 1 ble det også vist til at administrasjonen ikke har oppdatert budsjett-tallene i 

økonomiplanen etter behandlingen av oppdatert kostnadsramme i januar 2018. Slik vi leser 

forklaringen, har beløpene fra første sak om kostnadsramme fra 2016 blitt hengende ved i senere 

budsjettering i investeringsbudsjettet for prosjekt Samling. 

Det ble gjennomført mye arbeid på byggeplassen i november og desember. Alt arbeid fra og med 

september er ikke tatt høyde for ved budsjettjusteringen ved behandlingen av tertialrapport 2. 

Kontrakten med hovedentreprenøren ble endret som følge av et stort volum av endringsmeldinger. 

Kompleksiteten og avkrevde løsninger passet ikke til underlaget som kontrakten var inngått på, og 

entreprenør meldte derfor inn hva de anså at ikke var dekket gjennom kontrakt, samt hvor mye de 

anslo at det ville koste ekstra for å gjøre arbeidet. Dette medførte at kommunen inngikk ny kontrakt 

med entreprenøren med et påslag på rammen i eksisterende kontrakt, samt at det ble avregnet og 

fakturert time for time. Vi har fått opplyst at dette medførte et behov for tettere oppfølging fra 

prosjekteringsgruppeleder og byggeleder, og at man gjennomgikk hver faktura i tillegg til å ha 

kontroller med at antall ansatte på byggeplassen stemte med fakturagrunnlaget.  

Til tross for at det ble ført et eget prosjektregnskap og at tilleggskontrakten medførte tettere 

oppfølging av entreprenør, har ikke kommunen vært i stand til å forutse at byggeaktiviteten fra og med 

september 2019 og ut året ville medføre fakturering ut over budsjettrammen. Entreprenør sendte inn 

fakturaene for medgått tid i november og desember, i januar 2020. Siden det på dette tidspunktet var 

for sent å foreta budsjettjusteringer på 2019-budsjettet, valgte administrasjonen å underrette om 

merforbruket som en del av regnskapsbehandlingen, som ble ført i kommunestyret i september 2020. 

Det ble ikke løftet en egen sak om behov for økt ramme på prosjektet, eventuelt reduksjon av 

årsbudsjettet som følge av at merforbruket «spiste opp» budsjettbevilgningen. 

Årsbudsjettet for 2020 ble vedtatt i desember 2019. Beløpet som ble avsatt til Samling var basert på 

at kommunen holdt budsjett i 2019 ved avleggelse av regnskapet. I stedet for å reise egen sak for å få 

forankret de 40 mill. kr. som ble vedtatt for 2019 på nytt, håndterte administrasjonen disse som en 

utvidelse av rammen, og som utgangspunkt for avviksrapporteringen i 2020. Dette innebar at det ikke 

ble meldt om avvik på prosjektet i 2020 fordi man holdt seg innenfor vedtatt årsbudsjett, selv om man 

ikke hadde hatt ny kostnadsramme til politisk behandling. 

Oppsummerer vi status ved årsskiftet 2020/2021 viser budsjett og regnskap for prosjektet Samling, 

som opprinnelig ble vedtatt med en ramme på 99 mill. kroner i økonomiplan 2017-2020, følgende: 

 BUDSJETT 2016-2020 REGNSKAP 2016-2020 AVVIK 

UTGIFTER 182 969 000 200 104 225 - 17 135 225 
INNTEKTER 48 678 000 49 407 996 + 729 996 
NETTO 134 291 000 150 696 229 - 16 405 229 

Nord-Odal kommune har vedtatt inntekter på 21 mill. kr. i 2021 som følge av salg av resterende 

leiligheter. Nettoutgiftene vil da ende på ca. 129 mill. kr. I så fall har prosjektet hatt en overfinansiering 

på ca. 5 mill. kr. Vår oppfatning er at det fremstår som at dette tilskrives at budsjettet er justert 

underveis opp imot regnskapstallene, f.eks. jf. budsjettjusteringene i 2019. 

I april 2020 ble det behov for å sikre likviditeten til kommunen som følge av overskridelser ved 

investeringene. Formannskapet behandlet en hastesak om opptak av et likviditetslån, etter 

kommuneloven § 11-8. Kommunestyret kan bevilge formannskapet vedtaksmyndighet i hastesaker. 

Dette er regulert av Nord-Odal kommunes delegasjonsreglement. Det er imidlertid en forutsetning at 

den delegerende myndighet får en orientering om vedtaket i førstkommende møte etter at vedtaket 

er fattet. Dette ble ikke gjort, og orienteringen følger av listen over referatsaker fra møtet i juni i stedet 
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for i mai. Regnskapsrevisor har i årsavslutningsbrevet til kommunen vist til at det både fremstår som 

at man ikke hadde hjemmel til å hastebehandle saken, og at lånet er ført feil i kommunens regnskap, 

som langsiktig gjeld med 40 års nedbetalingstid. Økonomikontoret har svart opp spørsmålene knyttet 

til dette og har ment at det var nødvendig å behandle saken. De bekrefter at lånet er tatt opp som 

langsiktig gjeld, og mener at begrepet «likviditet» er blitt benyttet i saksbehandlingen for å forklare 

behovet overfor formannskapet, selv om at lånet ikke er et likviditetslån. 

I det avsluttende møtet har leder av økonomikontoret gitt uttrykk for at det ikke er sammenheng 

mellom beløpene i budsjettvedtakene, tertialrapportene og regnskapstallene. Det ble gitt uttrykk for 

at kommunen vil se nøyere på dette i forbindelse med hensiktsmessig rapportering og endring av 

økonomireglementet. 

Vi har mottatt en tabell over foreløpige avvik knyttet til hver seksjon av bygget. Her fremgår det at 

man har en nettokostnad på bankseksjonen som ligger 5 mill. kr. høyere enn anslått. Inntektene ved 

salg av bankseksjonen er lavere enn utgiftene for oppføringen totalt sett. Vi har ikke undersøkt videre 

hvordan dette forholder seg til EØS-regelverket mht. subsidiering ved salg av fast eiendom, men 

noterer at dette bør ha blitt avklart av kommunen. 

6.2.2 Prosjektorganisering 
De ulike organiseringene av ulike grupper som har vært involvert er knyttet til tidslinjen i prosjektet. I 

kommunestyremøte 18. juni 2015 fattet kommunestyret vedtak (k-sak 39/15) om at det skulle 

gjennomføres en utredning for et prosjekt for et kombinert bibliotek- og bankbygg i samarbeid med 

Odal Sparebank og eventuelle andre private samarbeidspartnere. Utredningen skulle ledes av 

rådmannen. 

Det ble opprettet en arbeidsgruppe bestående av rådmann, ass. rådmann, daværende arkitekt og 

rådgiver byggesak, etatsleder Oppvekst og kultur, etatsleder Eiendom og samfunn, biblioteksjef og 

daværende banksjef i Odal Sparebank. 

Det ble nedsatt en jury som vurderte innkomne forslag i forbindelse med en designkonkurranse for 

hvordan prosjektet kunne bli seende ut. Juryen besto av to registrerte sivilarkitekter i MNAL (én av de 

ansatte i Nord-Odal kommune), styreleder og banksjefen i Odal Sparebank, og to 

kommunestyrerepresentanter. Vi har fått oppgitt at administrasjonens representant ble pekt ut av 

rådmannen. Vi kjenner ikke til hvordan de øvrige ble inkludert i juryen. 

I det følgende presenterer vi data som omhandler prosjektorganiseringen da man startet 

forberedelsene for å lyse ut kontrakter på anbud, etter innhenting av anbud og ved byggestart.  

Investeringsprosjektet Samling har hatt to organiseringsmodeller som må sees i sammenheng; den ene 

gjelder prosjekteringsgruppen, den andre for selve byggeprosessen. Prosjekteringsgruppen hadde 

jevnlige møter, særlig i detaljeringsfasen før man innhentet tilbud på entreprenørarbeidet. Mellom 

begynnelsen av august til slutten av september er det ukentlige møter. Prosjekteringsgruppen var 

organisert slik: 
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Da kontraktene var inngått med entreprenørene, ble selve byggeprosessen organisert på denne måte: 

 

De to organiseringsmodellene virket til dels inn på hverandre gjennom prosjekteringsgruppeleder, 

byggeleder og arkitekt i den delen av arbeidet som omhandlet å avklare forhold mellom 

arkitekttegninger og utførelse. 

Byggherre 

Nord-Odal kommune

Ellisiv Hovig

Prosjektråd Innlandet AS

Rådgivende ingeniør VVS (RIV)

WSP Union Consult AS

Terje Flobergseter/Espen Sletten

Rådgivende ingeniør elektro (RIE)

Ing. Hallås Elverum AS

Per Gunnar Ekren/ Jens Flobak

Rådgivende ingeniør brann (RIBr)

Cowi AS

Margrete Rinnan

Rådgivende ingeniør akustikk 
(RIAku)

Cowi AS

Eirik Tuftin

Rådgivende ingeniør 
bygningsfysikk (RIBFy)

Unionconsult - WSP

Hans Olav Vestlie

Arkitekt (ARK)

Helen & Hard AS

Mariana Calvete

Mengdeberegninger/anbud

Prosjektil

Landskapsarkitekt (LARK)

Imke Wojanowski

Interiør

H&H

Rådgivende ingeniør bygg (RIB)

Degree of Freedom AS

Birger Oppegård

Prosjekteringsgruppeleder (PGL)

Prosjektråd Innlandet AS

Uno Sætheråsen

Byggherre 

Nord-Odal kommune

ØMF

Hovedentreprenør og 
ansvarlig 

koordinederende

Bryn Byggklima AS
El-Montasje Elverumd 

(Minel)
Kone AS Gaustad rør AS

PGL

Sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø (SHA)

PRIAS/NOK

Byggeledelse

PRIAS/NOK
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6.2.3 Mandat 
Administrasjonen har utarbeidet et utkast med informasjon om historikken til prosjektet «Samling». I 

dokumentet fremgår det at administrasjonen har vurdert prosjektets visjon for bygget som mandatet:  

«Et nytt kombinert bank- og biblioteksbygg på den valgte tomta langs Sentrumsvegen, mellom Odal 

Sparebank sitt bygg og Herredshuset/den eldste delen av kommunehuset, vil kunne bli et positivt 

«signalbygg» som kan gi gode innspill og/eller føringer for den ønskede utviklingen av Sand som tettsted. 

Kommunedelplanen for Sand sentrum er som kjent under arbeid. Denne planen vil definere rammer og 

kunne gi hensiktsmessige føringer for den fremtidige utviklingen av tettstedet. En god løsning av 

byggeoppgaven for nytt bank- og biblioteksbygg vil derfor være svært viktig for «visjonen» om og 

utviklingen av fremtidens Sand med blomstrende forretninger, med tidsmessige i sentrumsnære boliger 

og med servicetilbud til folk i alle aldre». 

Administrasjonen har også gitt uttrykk for at deres mandat har vært å bygge et kombinert bank-, 

bibliotek- og leilighetsbygg, og at dette mandatet har vært tydelig. 

6.2.4 Styringsdokument 
Et styringsdokument bør ta utgangspunkt i mandatet for konseptfasen og starter med å utarbeide den 

første delen av prosjektbegrunnelsen. I utledningen av revisjonskriteriene har vi vist til at det finnes 

maler for styringsdokument. Digitaliseringsdirektoratet mener at hensikten med et slikt dokument er 

at personer skal kunne komme inn i et prosjekt og raskt få oversikt over hva prosjektet innebærer. De 

lister følgende punkter som bør inngå i et styringsdokument: 

 Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet 
 Prosjektets mål 
 Beskrivelse av prosjektproduktet – hva prosjektet skal levere 
 Interessentoversikt og kommunikasjonsstrategi 
 Rammebetingelser for prosjektet 
 Organisering, roller og ansvar 
 Strategier for gjennomføring/prosjekttilnærming: 

o Konkurransestrategi 
o Utviklingsstrategi/valg av metode 
o Kvalitetsstrategi 
o Strategi for implementering og overføring til linjen 
o Usikkerhetsstrategi 
o Gjennomføringsstrategi 
o Konfigurasjonsstrategi 

 Prosjektets avhengigheter og forutsetninger 
 Prosjektplan 

o Faser og hovedleveranser, samordnet med planer for fremskaffelsen av de ulike 
hovedleveransene. 

o Relevant informasjon og erfaringer fra tidligere prosjekter 
o Periodisert budsjett og investeringsplan 
o Vurdering av prosjektets usikkerheter 
o Prosjektstyring og rapporteringsmekanismer 

 Toleranser – tillat avvik fra plan før det må eskaleres til prosjekteier 

Administrasjonen har ansett prosjektets visjon og vedtaket opp oppføring av et kombinert bank-, 

bibliotek- og leilighetsbygg som mandat. Vi har etter avsluttende møte med administrasjonen fått 

oversendt dokumentasjon på at kommunen innledningsvis i prosjektet foretok vurderinger av hvor et 

bibliotek kunne lokaliseres. Etter disse vurderingene ble det besluttet at man burde bygge et nytt 

bibliotek for å dekke kravene i bibliotekloven. 
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Det er dette som skal ligge til grunn for utarbeidelsen av prosjektforslaget. Nord-Odal kommune har 

utarbeidet et underlag for gjennomføring av en plan- og designkonkurranse hvor man viser til hva man 

er ute etter. Dokumentasjonen vi har mottatt fremstår ikke som en begrunnelse hvor man har vurdert 

styrker og svakheter ved prosjektet, selv om man har knyttet bygget opp til vurderinger i overordnede 

planer om samfunnsutvikling og ønsket om å bevare arbeidsplasser i Nord-Odal kommune. 

Administrasjonen har i avsluttende møte gitt uttrykk for at de har ansett anbudskontraktene som 

styringsdokumenter for prosjektet. I tillegg til kontraktene har prosjektet også hatt et dokument med 

rollebeskrivelser og –fordeling mellom byggeleder og prosjektgruppeleder. Som vist til har man hatt 

en organiseringsmodell, og man har hatt en fremdriftsplan (vedlegg B). 

6.2.5 Detaljeringsfasen 
Vi har fått tilgang til flere av referatene fra møter i prosjekteringsgruppen høsten 2017. Det fremgår 

tidlig at man har dårlig tid og kort frist på å få levert alt av mengdeberegninger som skal danne 

underlaget og grunnlaget for anbudene som skal innhentes. Arkitekten tok kontakt med kommunen 

vedrørende behov for mer tid, og at det kunne medføre økte kostnader dersom arkitekten ikke fikk 

levert det de selv anså som nødvendig ved utarbeidelse av anbudsunderlagene.  

I intervju har vi fått opplyst at arkitekten fikk noe utsettelse, men at prosjekteringsgruppeleder 

vurderte at det i november 2017 skulle være mulig å innhente tilbud fra entreprenørene. Føringene 

fra rådmannen var at det var ønskelig å innhente tilbud før budsjettet for 2018 skulle behandles, og at 

det var behov for å få på plass en kostnadskalkyle så snart som mulig (som ikke ble klar og behandlet 

før i januar 2018). 

Det blir et hypotetisk spørsmål om hvorvidt kostnadene ville ha vært lavere dersom man hadde vært 

ferdig med alle detaljene før underlaget ble lagt ut som anbudsgrunnlag. Administrasjonen og 

prosjekteringsgruppeleder har gitt uttrykk for at det ikke er mulig å få beregnet alt i detalj før et 

byggeprosjekt starter, og at en del av arbeidet må gjennomføres parallelt med entreprenørarbeidet.  

Administrasjonen og prosjekteringsgruppeleder har underveis i prosjektet gitt en entydig uttrykk for 

at de mener at overskridelsene i prosjektet skyldes byggets kompleksitet, og at man gjennom 

beregninger, grunnanalyser og ekstern kvalitetssikring har gjort det man kunne ha gjort for å redusere 

risikoen for at bygget skulle bli dyrere enn anslått.  

6.2.6 Prosjektmodell – Byggherrestyrt hovedentreprise med sideentreprise 
Prosjektmodellen som Nord-Odal kommune gikk for var en såkalt byggherrestyrt hovedentreprise med 

sideentrepriser. Ved slik entrepriseform vil byggherre innhente anbud på ulike fagområder som 

avkreves for å sette opp bygget. Det er anledning til å legge koordinerings- og samordningsansvar til 

en av entreprenørene. 

Nord-Odal kommune lyste ut anbud på entreprenører innenfor elektro, ventilasjon, heisteknikk, 

rørlegger og bygg. Kontraherende byggentreprenør (hovedentreprenør) hadde i byggefasen ansvaret 

for koordinering og samordning på byggeplassen. Etter at det ble inngått en tilleggskontrakt med 

hovedentreprenør, ble arbeidet tett fulgt opp av prosjekteringsgruppeleder og byggeleder ved 

gjennomgang av timelister og medgått tid. Tilleggskontrakten ble inngått som følge av volumet på 

antallet endringsmeldinger fra den opprinnelige kontrakten, som skyldtes utfordringene ved å praktisk 

gjennomføre de skisserte løsningene fra arkitekten. Tilleggskontrakten ble inngått på bakgrunn av 

hensynet til fremdrift og ferdigstillelse.  

Vi har fått oppgitt i intervju at endringen av kontrakten var et tveegget sverd. På den ene siden 

reduserte man endringsmeldinger og behov for vurderinger som kunne føre til stans i arbeidet på 
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byggeplassen. På den andre siden måtte man drive vesentlig tettere oppfølging og hadde noe mindre 

oversikt over de løpende kostnadene og hva kostnadene var forbundet med.  

6.2.7 Risikovurderinger 
Nord-Odal kommune benyttet ekstern kompetanse for kalkyler og kostnadsberegninger. Det ble 

gjennomført en grunnundersøkelse tidlig i prosjektet for å redusere risikoen for at man ville komme 

over ukjente forhold ved utgravingen av byggets fundament. De eksterne ressursene har blitt benyttet 

som et risikoreduserende tiltak, fordi man da har gått ut i fra at de som har gjennomført beregningene 

har gjort dette på best mulig måte ut i fra hva som er å anta som beste praksis. Både Nord-Odal 

kommune og Odal Sparebank AS har gjennomført kvalitetssikring av kalkylene. Kalkylene som er 

fremlagt for politisk behandling viser ikke til en tallfestet risiko. Det ble imidlertid opplyst i første 

saksfremstilling (sak 112/16 – opprinnelig kostnadsramme) at kostnadene kan bli høyere etter 

innhenting av tilbud, i og med at det er markedets priser, som blir tilkjennegitt ved tilbud på anbud, 

som vil være førende for kostnadsrammen.  

I sak 7/18 om oppdatert kostnadsramme ble risikoen ved salg av leiligheter omtalt som en viktig 

suksessfaktor. Det blir her vist til at prisen på leilighetene kan ligge på mellom 4,7-6,9 mill. kr. og at 

kommunen har flere interessenter på listen enn det er leiligheter tilgjengelig ved salg. Det fremgår her 

at man hadde dialog med DES-klubben mht. salg av leiligheter, og at prisnivået anses som i henhold til 

markedsverdi sammenlignet med omkringliggende distrikter. I samme sak vurderer kommunen det at 

kommunens risiko øker når de økte kostnadene til bygget øker. Det ble anbefalt at avtale med banken 

burde være en forutsetning før man inngikk kontrakter med entreprenørene. Det blir gjennomført en 

kontrakt og avtalt en fast sum for salg. 

I forbindelse med en interpellasjon i februar 2019 ble kommunestyret opplyst at man kunne anta et 

merforbruk på 10-12 % fra daværende ramme. Vi har i liten grad sett risikovurderinger som gir 

grunnlag for disse vurderingene. 

Med hensyn til selve prosjektgjennomføringen, ble det tidlig i prosjektet gjennomført en enklere 

overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for sikkerhet på arbeidsplassen. Dette er gjennomført iht. 

byggherreforskriften. Følgende momenter blir vurdert: 
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Vurderingene for det enkelte punkt blir vurdert både med hensyn til sannsynlighet for at det kan 

oppstå uønskede hendelser og hvilken konsekvens dette kan ha. Dette gir en score-verdi som plasserer 

hvert enkelt moment i følgende matrise: 

 

Vi har i avsluttende møte med administrasjonen fått opplyst at det har blitt foretatt løpende 

risikovurderinger i prosjekteringsgruppemøtene. Nord-Odal kommune gjennomførte også en 

risikovurdering med hensyn til anskaffelsesstrategien for entreprenørkontraktene.  

Vi ønsker å legge til at det finnes mange måter å synliggjøre risiko på, og at informasjonen om dette 

ligger offentlig tilgjengelig på internett. Concept-prosjektet ved NTNU har pågått i rundt 20 år og 

startet som et prosjekt om statlige investeringsprosjekter. Dette prosjektet har også identifisert 

generelle likhetstrekk mellom investeringsprosjekter i kommunal sektor, med varierende utfall. De har 
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også utarbeidet informasjonshefter og rapporter med grundig informasjon om hvordan man foretar 

usikkerhetsberegninger og tallfester risikoer ved investeringsprosjekter. 1 

6.2.8 Anskaffelser og oppfølging 
Nord-Odal kommune valgte å gjennomføre en plan- og designkonkurranse. Først ble det søkt etter 

deltakere, hvor fem aktører ble valgt til å levere sine konsepter, etter gitte kriterier. En nedsatt jury 

valgte konsept etter at forslagene hadde vært på høring blant innbyggerne i kommunen. Helen & Hard 

ble valgt som arkitekt etter denne konkurransen. 

Nord-Odal kommune fikk beregninger fra Bygganalyse AS. Vi har ikke sett nærmere på anskaffelsen av 

denne avtalen. 

Nord-Odal kommune har en rammeavtale med Prosjektråd Innlandet AS og samtlige rådgivere med 

unntak av Degree of Freedom var inkludert i rammeavtalen. Det ble hentet inn anbud via Doffin i 

forbindelse med kontrakter på entreprenørtjenester.  

Rådgivningsselskapet Degree of Freedom ble benyttet til å gjøre tekniske beregninger av 

byggkonstruksjonene basert på arkitektens løsninger. Kontrakten med Degree of Freedom ble inngått 

etter at daværende prosjektleder henvendte seg til arkitekten for å høre om de hadde kjennskap til 

noen som kunne levere disse tjenestene til kommunen. Nord-Odal kommune fikk et tilbud fra Degree 

of Freedom med en ramme på rett under 1,1 mill. kr., som på dette tidspunktet var terskelverdien for 

å legge ut anbud i Doffin. I stedet for å hente inn flere tilbud, valgte kommunen å legge ut en 

intensjonsmelding i Doffin hvor man opplyste at man ønsket å inngå en kontrakt med selskapet. Dette 

ble begrunnet med at en slik kontrakt vanligvis ville koste 1,6-1,7 mill. kr. Kommunen mottok ingen 

innsigelser på intensjonsmeldingen. 

Underveis i byggeprosessen ble det behov for vesentlig flere beregninger enn først antatt. De totale 

utgiftene til Degree of Freedom endte på ca. 6 mill. kr. Dette er over terskelverdiene i Lov om offentlige 

anskaffelser. 

Vi har fått motstridende opplysninger knyttet til denne kontrakten. Kontrakten viser til at man avtaler 

en fastprisavtale, med timepris og fakturering for medgåtte timer ut over kontraktsrammen. I notat 

som har blitt oversendt oss, fremgår det at kontrakten antakeligvis ville ha blitt på samme beløp 

dersom det hadde blitt inngått en fastprisavtale.  

Slik vi leser kontrakten ble det inngått en slik fastprisavtale. Vesentlige endringer ut over fastpris i en 

kontrakt skal meldes i Doffin. Vi har utført søk i Doffin som viser at Nord-Odal kommune ikke har lagt 

ut meldinger om endret kontrakt. På spørsmål om kommunen kunne ha valgt en annen leverandør, 

har vi blitt fortalt at det fremsto som lite hensiktsmessig å innhente tilbud for å endre på de 

prosjekterende i denne fasen av prosessen. Administrasjonen har tilkjennegitt at måten avtalen med 

Degree of Freedom ble håndtert på kan ha sikret de et fortrinn kontra andre selskaper som kunne ha 

levert tilsvarende tjenester, men har også gitt uttrykk for at det ikke er sikkert at kostnadsbildet 

avslutningsvis i prosjektet ville ha sett annerledes ut, i og med at timeprisen på ekstraarbeidet var den 

samme som man hadde i kontrakten som ble inngått. Administrasjonen har også gitt uttrykk for at de 

mener at kontrakten er inngått iht. Lov om offentlige anskaffelser, men at det i retrospekt kan se ut til 

at det var uklokt å gå inn på denne avtalen. 

                                                           
1 Se f.eks. Concept-rapport 45: 
https://www.ntnu.no/documents/1261860271/1262010703/Concept_45_web_A4_no.pdf/f8d0ff12-1ec4-
4475-9b1e-158cc003a946 og temahefte 4 og 6: https://www.ntnu.no/concept/concept-temahefter  
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Kontraktene med entreprenørselskapene ble inngått etter utlysning av anbud på Doffin. Det ble 

inngått en tilleggskontrakt med hovedentreprenør ØM Fjeld som følge av at entreprenør mente at 

enkelte arbeidsoppgaver på byggeplassen ikke lå innenfor underlaget for kontrakten. Dette medførte 

at entreprenør meldte inn endringsmeldinger ut i fra kontrakt og ga kommunen et tilbud om hvor mye 

det ville koste å gjennomføre arbeidsoppgaven. Disse endringsmeldingene fikk et stort omfang og førte 

til mye merarbeid for prosjekteringsgruppeleder og byggeleder, som måtte gjennomgå meldingene for 

å kontrollere om oppgavene lå til kontrakten eller ikke, samt en vurdering av om tilbud var i henhold 

til hva som var å forvente. I april 2019 ble det inngått en tilleggskontrakt med et 7 % påslag på 

opprinnelig kontrakt, hvor entreprenør skulle fakturere for mengdearbeid. Dette avkrevde en tettere 

oppfølging fra prosjektgruppe- og byggeleders side, som gjennomgikk alle innsendte timelister for 

medgått arbeid og kontrollerte dette mot registrerte ansatte på byggeplassen til enhver tid. 

Tilleggskontrakten med entreprenør ble ikke, etter hva vi har sett av sakslistene til kommunestyret i 

2019, løftet til politisk behandling med hensyn til hva tilleggskontrakten ville medføre av økte 

kostnader for prosjektet. 

I prosjektets regnskap fremgår blant annet en oversikt over fakturerte og attesterte timer. Spesielt 

overfor rådgivende parter ligger det inne kommentarer hvor man bestrider faktureringsgrunnlaget. Vi 

ser også av regnskapet at fakturaer har blitt kreditert. 

6.2.9 Kommunikasjon… 

6.2.9.1 … til kommunestyret og utvalg 

Sporingen av informasjon til utvalg og kommunestyret har til tider vært utfordrende. Saker som følger 

et ordinært årshjul er kurante å finne igjen. Dette gjelder budsjettbehandlinger og 

tertialrapporteringer. Vi har fått oppgitt at det er gitt flere orienteringer om Samling ut over det vi ser 

av helt konkrete saker til behandling i kommunestyret og i andre utvalg. Det er for eksempel gitt 

orientering til felles utvalgsmøte i november 2017 som ikke fremgår av egen sak, og derfor ikke av 

sakslisten. Orienteringen fremgår av en merknad i protokollen, men ikke hva som det er blitt orientert 

om. Dette har vi imidlertid fått se i en oversendt presentasjon som ble holdt for utvalgene. I denne 

presentasjonen blir det blant annet vist til at kalkyler viser en kostnadsoverskridelse fra vedtatt 

budsjett, og at det er usikkerhet knyttet til om dette også vil bli sluttkostnaden. I utvalgsmøtet ble 

politikerne presentert for en mulig totalramme på 136 mill. kr. 

Vi har fått opplyst at det i forbindelse med tertialrapportene har vært diskusjoner omkring Samling, 

men at dette ikke er spesielt løftet i saksfremstilling og i vedtak fra saksbehandlingen. Vi ser av 

saksfremstillingen ved behandling av tertialrapport 1 2020 at det har blitt gitt en orientering for 

kommunestyret i februar samme år uten at dette fremgår av protokollen fra dette 

kommunestyremøtet. Vi har fått opplyst at det er foretatt orienteringer til formannskapet uten at 

dette har vært saker som har vært oppsatt på sakslisten. I tillegg til den oversikten vi har gitt ovenfor i 

dokumentet knyttet til utviklingen av prosjektets kostnadsramme, har kommunestyret også behandlet 

avtalen med Odal Sparebank AS og vedtatt pris på boliger for salg.  

6.2.9.2 … mellom prosjekteier og prosjektleder 

Kommunestyret er prosjekteier og prosjektleder har vært etatsleder for Eiendom og samfunn. Vi har 

fått oppgitt at prosjektleder har orientert om fremdrift i prosjektet flere ganger, selv om dette ikke 

nødvendigvis fremgår av sakslistene eller protokollene fra møtene. 

6.2.9.3 … med leverandører 

I dette punktet må vi skille mellom to typer leverandører. Den ene typen leverandører er de 

leverandørene som har deltatt i prosjekteringen av bygget, og har bistått med arbeids- og 



36/21 Sak N-36/21 Rapport Forvaltningsrevisjon - Samling - 20/00011-15 Sak N-36/21 Rapport Forvaltningsrevisjon - Samling : Nord-Odal kommune - Samling - FR-rapport, 1400-242-2021.pdf

 
 

26 
 

detaljtegninger for bygget. Dette gjelder arkitektur, bygg, bygningsfysikk, akustikk, brann, VVS, elektro, 

landskapsarkitektur, interiør og kostnadsberegning. Arkitekten inngår også i denne gruppen. Disse har 

stått for arbeidet som har ført til det overordnede planverket som entreprenørselskapene har 

gjennomført i forbindelse med selve byggefasen i prosjektet. Alle de rådgivende instansene har deltatt 

i en egen prosjektgruppe som er ledet av prosjekteringsgruppeleder fra Prosjektråd Innlandet AS 

(PRIAS). 

Den andre typen leverandører er de som har gjennomført selve byggingen av Samling: 

hovedentreprenøren med alle sideentreprenørene. Det var totalt 5 entreprenørselskaper involvert i 

prosjektet. Hovedentreprenøren hadde et koordinerende ansvar for hva som foregikk på 

byggeplassen. Dialogen mellom prosjektgruppen og entreprenøren(e) ble gjennomført gjennom et 

eget system som Nord-Odal kommune anskaffet i forbindelse med prosjektet. Leverandøren av 

systemet var Allkopi AS. 

Når entreprenørene oppdaget at løsninger i tegningene fra arkitekten ikke var praktisk 

gjennomførbare, ble det registrert endringsmelding i systemet som ble benyttet for dialog, dersom 

entreprenøren mente at arbeidet ikke var beskrevet i underlaget som det var blitt inngått kontrakt på. 

Prosjekteringsgruppeleder, byggeleder og prosjektleder måtte i disse tilfellene gjennomgå 

endringsmeldingen og finne ut av om endringsmeldingen faktisk ikke inngikk i kontrakt. Det ble enten 

vist til kontrakten eller inngått ny avtale om arbeidets kostnadsomfang etter at entreprenørens 

kostnadsberegning for tilleggsarbeidet var gjennomgått og kvalitetssikret. Volumet av 

endringsmeldinger ble såpass stort at man så det som mer hensiktsmessig å endre 

hovedentreprenørens kontrakt med en tilleggskontrakt, slik at det ble fakturert for medgåtte timer 

samt materialer fremfor at man måtte bruke mye tid og ressurser på å behandle hver enkelt 

endringsmelding.  

Avtalen ble endret fra å være basert på fakturering av tilleggsarbeider på alt utenfor hovedunderlaget 

som kontrakten var basert på, til å være basert på medgåtte timer. Prosjekteringsgruppeleder og 

byggeleder hadde et ansvar for å følge opp hovedentreprenøren. Tilleggskontrakten medførte enda 

tettere kontakt med entreprenøren som følge av at man måtte kontrollere for alle fakturerte timer. 

Kommunen benyttet også ekstern bistand for kontroll med antall ansatte på byggeplassen for kontroll 

med at fakturaene stemte. Vi har fått oppgitt at det ikke ble registrert avvik fra fakturerte timer og 

forholdene på byggeplassen. 

6.2.10 Vedtaksoppfølging 
Med vedtaksoppfølging mener vi her helt konkret hva som har blitt gjort for å følge opp 

kommunestyrevedtaket om at man skulle arbeide for å begrense kostnadene i prosjektet. I vedtaket 

fra kommunestyret fremgår det at kostnadsreduserende tiltak ikke skal ha vesentlig innvirkning på 

byggets kvalitet. I vår datainndriving har vi gjentatte ganger fått forklart at bygget er komplekst med 

unike løsninger som har vært vanskelige å kostnadsberegne fordi byggløsningene ikke tidligere har blitt 

gjennomført. Det har også blitt vist til at det hele tiden har vært en forutsetning om at bygget skal være 

et signalbygg fremfor at det har vært intensjonen å bygge et mindre kostbart alternativ. Vi har ikke fått 

oss forelagt at det ble satt kriterier for hva som var å forstå som «vesentlig endret byggkvalitet». 

Før byggefasen startet ble det foretatt kostnadsbesparende tiltak. Blant annet ønsket man en 

reduksjon av arealet på arkitektens opprinnelige skisser. Vi har fått fortalt at selv om man la frem noen 

kostnadsbesparende løsninger, så førte andre komplekse løsninger til en fordyrelse, slik at dette gikk 

opp i opp. Dette fremgår av et notat fra rådmannen vedrørende et svar til en interpellasjon i 

kommunestyret i februar 2019. 
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I forbindelse med behandlingen av årsbudsjettet for 2018, ble det fremlagt en lavere kostnad i budsjett 

og økonomiplan enn det formannskapet og utvalgene fikk seg forelagt en måned tidligere. Differansen 

var på 9 mill. kr. Ved behandling av ny kostnadsramme i januar 2018 ble rammen økt til det som 

tidligere var anslått – 136 mill. kr. Saken ble lagt frem etter at Bygganalyse AS hadde gjort nye 

beregninger og anbudskonkurransen var avsluttet. I saksfremstillingen fremgår det at det vil være 

utfordrende å gjøre kostnadsreduserende tiltak før kontraktene er inngått, og at kontraktene gir en 

mulig ramme for å redusere kostnader inntil 15 % av kontraktsrammen. Det fremgår videre at man 

anbefaler en øvre kostnadsramme hvor administrasjonen bør ha føringer for å jobbe med å få ned 

kostnadene. Det blir antydet at innsparingspotensialet kunne være på mellom 1,5-2 mill. kr.  

Administrasjonen har gitt uttrykk for at prosjektet kom til et punkt hvor det kom til å bli dyrere å 

avbryte prosjektet enn å ferdigstille selv om man visste at man kom til å overskride avsatte midler. 

Administrasjonen har praktisert økt ramme for det enkelte års investeringsbudsjett som en 

tilleggsbevilgning til kostnadsrammen for prosjektet. Påfølgende årsbudsjett har derfor ikke blitt 

redusert tilsvarende merforbruk i prosjektet året før, og rammen har derfor blitt håndtert som økt selv 

om det ikke har blitt løftet egne saker om tilleggsbevilgninger for kommunestyret. Se for øvrig vår 

redegjørelse i kapittel 6.2.1 om etterlevelse av økonomireglementet og 6.2.3 om mandatet. 

6.3 Revisors vurdering 

6.3.1 Vurdering av revisjonskriterie 1 – Fulgt økonomireglement  
Vi mener at Nord-Odal kommune har hatt en utilfredsstillende økonomistyring av prosjekt Samling. 

Det er ikke sammenheng mellom budsjettvedtak og tertialrapporteringer. Saksutredningene ved 

behov for økte årsbudsjetter er utilfredsstillende med hensyn til å belyse hvilke konsekvenser 

økningene har, både med hensyn til økt låneopptak og med hensyn til om økningene er 

tilleggsbevilgninger til den totale rammen. 

Vi finner kommunens praksis med budsjettjusteringer ved behandling av tertialrapporter som lite 

hensiktsmessig, særlig for et så stort prosjekt som Samling har vært, hvor raskere fremdrift enn antatt 

og liten kontroll på fakturering har medført underskudd i regnskapet underveis. Praksisen har også ført 

til at midlene til prosjektet har vært oppbrukt på det tidspunktet sakene har kommet til politisk 

behandling. Dette er ikke i tråd med kommunens eget økonomireglement. 

Vi mener samlet sett at revisjonskriterie 1 ikke er etterlevd. 

 Nord-Odal kommune må ha fulgt eget økonomireglement for investeringsprosjekter. 

6.3.2 Vurdering av revisjonskriterie 2 – Prosjekteier  
Investeringsprosjekter må ha en utnevnt prosjekteier, som i prosjekt Samling har vært kommunestyret. 

Vi mener at revisjonskriterie 2 er etterlevd. 

 Prosjektet må ha hatt en prosjekteier. 

6.3.3 Vurdering av revisjonskriterie 3 – Prosjektleder  
Investeringsprosjekter må ha en prosjektleder, som i prosjekt Samling har vært etatsleder for Eiendom 

og samfunn. 

Vi mener at revisjonskriterie 3 er etterlevd. 

 Prosjektet må ha hatt en prosjektleder. 
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6.3.4 Vurdering av revisjonskriterie 4 – Mandat  
Et mandat er en fullmakt eller en beskrevet oppgave som sier noe om hva som inngår i 

representasjonen som skal etterleves av den som har fått mandatet. Det er en fordel at et mandat er 

tydelig. 

Prosjektet Samling har hatt en visjon, som administrasjonen har håndtert som et mandat. 

Administrasjonen har i avsluttende møte gitt uttrykk for at det tydeligste mandatet har vært å sette 

opp et kombinert bank-, bibliotek- og leilighetsbygg. 

Basert på informasjonen vi har mottatt mener vi at administrasjonen har hatt et mandat å arbeide 

etter ved oppføringen av bygget.  

Vi mener at revisjonskriterie 4 er etterlevd. 

 Det bør ha blitt utarbeidet et tydelig mandat for prosjektet. 

6.3.5 Vurdering av revisjonskriterie 5 – Styringsdokument 
Vi har ikke sett at selve prosjektet har hatt et styringsdokument, selv om det har eksistert en 

fremdriftsplan. Administrasjonen har gitt uttrykk for at det er anbudskontraktene som har vært 

styringsdokumentet for gjennomføringen av prosjektet. 

I utledningen av revisjonskriteriene har vi vist til at det finnes maler for styringsdokument. 

Digitaliseringsdirektoratet mener at hensikten med et slikt dokument er at personer skal kunne komme 

inn i et prosjekt og raskt få oversikt over hva prosjektet innebærer, noe som er omtalt i kapittel 6.2.4.  

Ut i fra punktene i Digitaliseringsdirektoratets mal må anbudskontraktene anses som et minimum av 

hva som er å forvente av et styringsdokument. Prosjektet har imidlertid hatt en fremdriftsplan (vedlegg 

B) og en rolleoversikt.  

Digitaliseringsdirektoratets mal er utarbeidet for statlige direktorater og ikke direkte overførbar til 

kommunene. Like fullt er den et uttrykk på hva som bør anses som naturlig å inkludere i et 

styringsdokument. Nord-Odal kommunes styringsdokumenter må i så fall anses som fragmenterte. 

Vi mener at revisjonskriterie 5 er delvis etterlevd. 

 Det skal ha vært utarbeidet et styringsdokument for prosjektet. 

6.3.6 Vurdering av revisjonskriterie 6 – Prosjektmodell 
Nord-Odal kommune har en prosjektmodell som er beskrevet i kommunens økonomireglement. Vi har 

fått opplyst fra prosjekteringsgruppeleder at prosjektmodellen for prosjektet allerede var fastsatt da 

prosjekteringsgruppeleder startet sitt arbeid. I fremdriftsplanen som prosjekteringsgruppeleder 

benyttet i prosjektet, ser man at mange av punktene i økonomireglementet er speilet. 

Prosjektmodellen som beskrives i økonomireglementet inneholder faseinndeling og 

beslutningspunkter for faseoverganger, særlig med hensyn til hvordan dette har innvirkning på det 

som angår økonomi og rapportering.  

Vi mener at revisjonskriterie 6 er etterlevd. 

 Det bør ha blitt benyttet en prosjektmodell for prosjektet, som inkluderer anbefalinger for:  
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 a. Faseinndeling. 
b. Tydelige beslutningspunkter for faseoverganger. 
c. Kvalitetssikret grunnlag for beslutninger. 
d. Kommunikasjon. 

6.3.7 Vurdering av revisjonskriterie 7 – Beslutningspunkter 
Beslutningspunktene for å gå videre fra forprosjekt til plan- og designkonkurranse til 

detaljprosjektering og igangsetting av bygging har blitt behandlet politisk med saksfremstilling. Således 

fremstår beslutningspunktene som dokumentert og begrunnet. Kostnadsberegningene ved 

beslutningspunktene har blitt kvalitetssikret ved intern og ekstern gjennomgang. Prosjektgruppen har 

også bestått av rådgivere som har deltatt med dokumentasjon og kvalitetssikring av grunnlag. 

Vi mener at revisjonskriterie 7 er etterlevd. 

 Beslutningene som er tatt i prosjektet må ha blitt: 
a. Dokumentert. 
b. Begrunnet. 
c. Kvalitetssikret. 

 
 
 

6.3.8 Vurdering av revisjonskriterie 8 – Fremdriftsplan 
Prosjektet har hatt både en overordnet fremdriftsplan og en detaljert fremdriftsplan for selve 

byggeprosessen. 

Vi mener at revisjonskriterie 8 er etterlevd. 

 Nord-Odal kommune skal ha utarbeidet en fremdriftsplan for prosjektet, herunder: 
a. Kommunisert planen til leverandørene.  

6.3.9 Vurdering av revisjonskriterie 9 – Oppfølging av fremdriftsplan 
Vi har fått et inntrykk av at fremdriftsplanen er blitt fulgt underveis og at prosjektets fremdrift har vært 

sentralt. Rådmannen har hatt myndighet til å stanse prosjektet ved budsjettoverskridelser, hvor vi har 

fått opplyst at dette ikke har vært aktuelt for å sikre fremdriften. Arkitektens deltakelse på 

byggeplassen for å sikre best mulig grunnlag til hovedentreprenøren er et annet eksempel på at 

fremdriften har vært viktig. Det samme gjelder inngåelsen av tilleggskontrakten med 

hovedentreprenøren, som følge av volumet av endringsmeldinger, som kunne medføre at fremdriften 

stoppet opp. 

Vi mener at revisjonskriterie 9 er etterlevd. 

 Fremdriftsplanen må ha blitt fulgt opp underveis. 

6.3.10 Vurdering av revisjonskriterie 10 – Risikovurderinger 
Det er gjennomført risikovurderinger innledningsvis i prosjektet hvor det er fremsatt noen 

risikoreduserende tiltak. Vi har ikke fått inntrykk av at det er gjennomført løpende risikovurderinger 

underveis mht. f.eks. kostnadsbildet. Vi har ikke sett risikovurderinger knyttet til at byggets 

kompleksitet og løsninger kan ha følger for kostnadsbildet ut over at det har blitt nevnt i 

saksfremstillinger som er lagt frem for kommunestyret. 

Vi mener at revisjonskriterie 10 er delvis etterlevd. 

 Det bør ha blitt foretatt løpende risikovurderinger i prosjektet. 
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6.3.11 Vurdering av revisjonskriterie 11 – Rapporteringspunkter/milepæler 
Vi ser av referater fra prosjektgruppen at gruppen har hatt jevnlige møter med rapportering og 

diskusjon. Vi har fått fortalt at det var ukentlige møter på byggeplass mht. koordinering av arbeidet på 

byggeplassen. Opp mot politisk ledelse, har rapporteringspunktene bestått av tertialrapport 1 og 2, 

som ligger inne i kommunens årshjul.  

Vi mener at revisjonskriterie 11 er etterlevd. 

 Det bør ha blitt opprettet rapporteringspunkter/milepælsdatoer i prosjektet. 

6.3.12 Vurdering av revisjonskriterie 12 – Anskaffelser 
Anskaffelsesprosessen overfor entreprenørene fremstår å ha foregått i henhold til Lov om offentlige 

anskaffelser, etter veiledning fra RIIG/RIIK. Vår sluttvurdering er knyttet konkret til avtalen med Degree 

of Freedom, som har endt med å bli vesentlig mye dyrere enn først forespeilet. Selv om den 

opprinnelige avtalen var under terskelverdiene i daværende Lov om offentlige anskaffelser, så er det 

vanlig praksis at offentlige instanser innhenter tilbud fra minst tre leverandører før man går inn i en 

kontrakt. Dette ble ikke gjort. 

Endringer i prosjektet underveis har ført til at denne avtalen har blitt vesentlig mye dyrere enn først 

antatt. Vi har ikke fått opplysninger som tilsier at man underveis har vurdert å innhente nye tilbud når 

man gikk ut over beløpet i den opprinnelige kontrakten. Vi har i stedet fått forklart at det var uaktuelt 

å gå og hente inn andre tjenestetilbydere på dette tidspunktet i prosessen. Om man hadde fått en 

gunstigere pris dersom hele tjenesten hadde blitt lagt ut på anbud er imidlertid et rent hypotetisk 

spørsmål som ikke lar seg besvare, men inngåelsen av opprinnelig kontrakt har gitt tilbyderen et 

fortrinn kontra andre mulige leverandører. 

Vi mener at denne kontrakten er håndtert på en kritikkverdig måte og at dette ikke er i tråd med god 

skikk ved anskaffelser. 

Vi mener at revisjonskriterie 12 ikke er etterlevd. 

 Anskaffelser skal ha blitt gjennomført i henhold til Lov om offentlige anskaffelser. 

6.3.13 Vurdering av revisjonskriterie 13 – Kontrakter med krav til leverandør 
Dette kravet er hovedsakelig knyttet til tidsfrister og kostnadsramme. Det forelå et underlag med 

beskrivelser av hva det var behov for av entreprenørtjenester og –arbeid. Opprinnelig kontrakt med 

hovedentreprenør var basert på byggherrens underlag – dette ser vi av tilleggskontrakten som vi har 

mottatt. Vi har ikke sett de opprinnelige kontraktene med øvrige entreprenører. I tilleggskontrakten 

fremgår det at hovedkontrakten hadde en kostnadsramme, og at man i tilleggskontrakten gir et 

generelt påslag på denne kostnadsrammen, hvor det i etterkant faktureres etter medgått tid.  

Vi har ikke sett kontraktene med rådgivende instanser.  

Vi mener at revisjonskriterie 13 er etterlevd. 

 Kontraktene bør ha inneholdt tydelige krav til gjennomføring innenfor kostnadsrammen. 

6.3.14 Vurdering av revisjonskriterie 14 – Oppfølging av krav i kontrakt 
Ved endringsmeldinger som følge av mangelfulle eller forsinkede leveranser av arkitekttegninger, kom 

hovedentreprenør med begrunnelse for hvorfor arbeidet som skulle gjennomføres ikke var i henhold 

til kontrakt. Alle endringsmeldinger ble gjennomgått for om hvorvidt de kunne tolkes innenfor 

underlaget som kontrakten var basert på. Hovedentreprenøren ga tilbud på hvor mye tilleggsarbeider 
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ville komme til å koste. Prosjekteringsgruppeleder og byggeleder gikk gjennom anslagene og vurderte 

om hvorvidt tilbudet var overkommelig eller ikke.  

Vi ser av prosjektregnskapet at det har påløpt større kostnader enn hva som fremgikk av kontrakt, og 

det som har påløpt på entreprenørsiden er større enn det generelle påslaget på kontrakten. Like fullt 

fremstår timelisteoversikt som vi har sett og listene i prosjektregnskapet med hensyn til hva som har 

blitt attestert og hva som er kreditert som følge av uenighet om faktureringsgrunnlaget, som tegn på 

at kontrakten med hovedentreprenør har blitt fulgt opp. 

Vi mener at revisjonskriterie 14 er etterlevd. 

 Kontraktene skal ha blitt fulgt opp. 

6.3.15 Vurdering av revisjonskriterie 15 – Kontaktpunkter mellom prosjekteier og 

prosjektleder 
Prosjektleder i prosjektet har hatt orienteringer for formannskap og kommunestyret, men vi har fått 

informasjon om at prosjektleder har informert om prosjektet flere ganger enn hva som er dokumentert 

i protokoller o.l. Vi savner behandling av konkrete saker som gjelder budsjettoverskridelsene. Det har 

vært kontaktpunkter mellom prosjekteier og prosjektleder, men det fremstår uklart hva slags 

informasjon prosjekteier har fått underveis og i den grad prosjekteier har kjent til utviklingen av den 

totale kostnadsrammen i prosjektet.  

Vår oppfatning er at det har vært kontaktpunkter, men har fått inntrykk av at det er variabel 

dokumentasjon på kontaktpunktene, og at kontaktpunkter som burde ha blitt opprettet ikke er 

gjennomført. 

Vi mener at revisjonskriterie 15 er delvis etterlevd. 

 Prosjekteier og prosjektleder bør ha hatt kontaktpunkter underveis i prosjektet. 

6.3.16 Vurdering av revisjonskriterie 16 – Kontaktpunkter med leverandører 
Det er prosjekteringsgruppeleder og byggeleder som i all hovedsak har hatt kontakt med 

leverandørene i prosjektet under byggeprosessen. Dette inkluderer både rådgivende instanser og 

entreprenører. Kontakten har vært på to ulike nivåer: det ene er kontakt på et overordnet nivå hvor 

man gjør beregninger etter arkitekttegningene, det andre er kontakt på utførende nivå hvor det for 

eksempel har vært dialog om fremdrift og koordinering av entreprenørene i prosjektet. Vi ser av 

referatene fra prosjektgruppen at det har vært kontakt jevnlig på overordnet nivå. Vi har fått oppgitt 

at det på utførende nivå også har vært jevnlige møter og særlig tett oppfølging etter at det ble inngått 

tilleggskontrakt med hovedentreprenøren. 

Vi mener at revisjonskriterie 16 er etterlevd. 

 Det bør ha vært etablert kontaktpunkter med leverandører i prosjektet, dette inkluderer 
rådgivnings-/konsulenttjenester.  

6.3.17 Vurdering av revisjonskriterie 17 – Involvering av brukergrupper 
De som i all hovedsak har blitt definert som brukergrupper i forbindelse med oppføringen av bygget 

har vært ansatte i biblioteket og i banken. Leder av biblioteket har likevel hatt noe dialog med brukere 

av biblioteket og fått innspill til hvordan bygget kan dekke ønsker hos befolkningen i kommunen. 

Kommunen har hatt dialogmøter og planleggingsmøter med ulike grupper, men dette har i mindre 

grad vært relatert til utformingen av bygget og i liten grad til universell utforming. 
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Vi mener at revisjonskriterie 17 er delvis etterlevd. 

 Brukergrupper bør ha blitt involvert i prosessen for å sikre blant annet universell utforming. 

 

6.3.18 Vurdering av revisjonskriterie 18 – Dokumentasjon på arbeid for reduksjon av 

kostnader 
Den eneste dokumentasjonen vi har mottatt med hensyn til arbeid for reduksjon av kostnader har 

kommet i forbindelse med saksfremstillingen i sak om oppdatert kostnadsramme for prosjektet. I 

presentasjonen som ble holdt for kommunestyret i forbindelse med behandlingen av oppdatert 

kostnadsramme blir det vist til at det er rom for reduksjon på inntil 15 % i prosjektet.  

I fasen etter valg av arkitektløsning ble det inngått et arbeid for blant annet reduksjon av areal, som 

skulle føre til lavere kostnader. Vi har i intervjuer blitt informert om at det i møter med arkitekt også 

har vært en dialog vedrørende løsninger fordi arkitektens tegninger enten ikke har vært 

gjennomførbare eller ville ha ført til økte kostnader. Av et notat som tilsvar på en interpellasjon i 

kommunestyret, fremgår det at kommunestyret skal ha blitt orientert om at tiltakene for å redusere 

kostnadene har gått opp i opp med andre løsninger som har bidratt til å øke kostnadsbildet. 

Det fremstår derfor som at man har arbeidet for å redusere kostnadene med tiltak, men hvor 

reduksjonen ikke har hatt effekt som følge av andre økte kostnader. Vi har i liten grad mottatt 

dokumentasjon på dette arbeidet. 

Vi mener at revisjonskriterie 18 er delvis etterlevd. 

 Nord-Odal kommune må ha jobbet for å redusere kostnadene underveis i prosjektet. 

6.3.19 Vurdering av revisjonskriterie 19 – Kriterier for «vesentlig endret byggkvalitet» jf. 

kommunestyrevedtak 
Vi har ikke mottatt dokumentasjon som tilsier at kommunen har hatt kriterier for hva som var å forstå 

som «vesentlig endret byggkvalitet». Vi har fått oppgitt at det har vært arbeidet for å holde kostnadene 

nede og at dette har stått i et visst spenn til arkitektens ønskede løsninger, og entreprenørenes 

synspunkter på hva som er praktisk mulig å gjennomføre. Vi har fått opplyst at de ekstra kostnadene 

som har påløpt som er tilknyttet byggeprosessen, omhandler kompleksiteten i bygget. I intervju har vi 

fått opplyst at bygget skulle være et signalbygg. Valget av arkitektforslag var ikke basert på kostnad, 

men på hva bygget skulle signalisere. Vi har blitt fortalt at man kunne ha bygd et mindre kostbart bygg 

med andre føringer. 

Vurderingen av dette kriteriet er knyttet til hvordan kommunen skulle ha jobbet for å redusere 

kostnadene uten at byggkvaliteten skulle ha blitt vesentlig endret. I intervjuer og oversendte 

dokumenter har vi ikke mottatt at kommunen selv har funnet frem til kriterier for hva som var å anse 

som «vesentlig endret byggkvalitet». 

Vi mener at revisjonskriterie 19 ikke er etterlevd. 

 Nord-Odal kommune bør ha utarbeidet kriterier for hvordan man skulle forstå «vesentlig 
endret byggkvalitet» jf. vedtak i kommunestyret.  

7 Konklusjon 
Et av formålene med dette forvaltningsrevisjonsprosjektet har vært å kontrollere for prosjektstyringen 

av Samling som et eksempel på investeringsprosjekter, for å generalisere forbedringspotensial og 

læring generelt sett for kommunen. 
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Vår revisjon har avdekket at Samling har blitt håndtert som et vanlig investeringsprosjekt til tross for 

at rammene i prosjektet har vært vesentlig større enn mange øvrige prosjekter i kommunen, og har 

gått over flere år enn det mange prosjekter vanligvis gjør. 

Vi har funnet en rekke svakheter i Nord-Odal kommunes håndtering av investeringsprosjekter. Først 

og fremst har kontrollen avdekket at man har liten kontroll med påløpt arbeid under fremdriften mot 

slutten av 2019. Dette burde man kunne ha antatt som følge av tett oppfølging av entreprenørene og 

fordi man hadde satt en ferdigstillelsesfrist til mars 2020.  

Disse avvikene avdekker en svakhet knyttet til budsjettjusteringer i forbindelse med tertialrapportene. 

Siden oppdaterte tall legges inn i utarbeidelsen av saken en til halvannen måned før saken kommer til 

politisk behandling, kan budsjettet allerede være oppbrukt og vel så det før saken blir behandlet 

politisk. Dette er ikke i henhold til kommunens eget økonomireglement, hvor det fremgår at ved 

budsjettoverskridelser skal saker løftes til politisk behandling så snart som mulig og før budsjettet er 

oppbrukt. 

Vi har hatt utfordringer med å finne den røde tråden mellom budsjettvedtak, økonomi- og 

handlingsplaner, tertialrapporter og prosjektregnskap. I avsluttende møte med administrasjonen 

uttalte leder av økonomikontoret at det for prosjektet ikke har vært sammenheng mellom 

budsjettvedtakene og rapporteringene, og at kommunen har et forbedringspotensial med hensyn til 

hvordan dette skal følges opp. 

2019 ble et år med flere budsjettjusteringer. Det er mangelfull tydeliggjøring av at budsjettjusteringene 

skal anses som tilleggsbevilgninger. At prosjektet trenger mer midler i budsjettåret betyr ikke 

nødvendigvis at man skal opprettholde budsjetterte utgifter i påfølgende år. Rapportene er uklare på 

hva budsjettjusteringene innebærer, og i tertialrapport 2 i 2019 blir det i en kommentar i et 

tabellvedlegg forklart hva som ble vedtatt mht. tilleggsbevilgning ved behandlingen av tertialrapport 

1. Dette fremstår som uryddig. 

I april 2019 ble det inngått en tilleggskontrakt med hovedentreprenør. Vi kan ikke se at dette ble løftet 

som sak til kommunestyret. Siden kommunestyret hadde vedtatt beløp knyttet til inngåtte kontrakter 

i forbindelse med sak om oppdatert kostnadsramme i januar 2018, skulle kommunestyret ha fått ny 

sak til behandling vedrørende økt kontraktsramme. 

Kun vedtaket i saken om oppdatert kostnadsramme fra januar 2018 fremgår av kommunens 

møtekalender og protokoll. Der fremgår det ikke at det også fulgte ved et saksfremlegg som ble unntatt 

offentlighet. Dokumentet ble oss bekjentgjort i avsluttende møte med administrasjonen og har vært 

umulig for oss å anta at eksisterte, selv om dokumentet er svært relevant for kontrollen. At dette 

dokumentet verken er hjemlet eller henvist til i sakslisten og protokollen til det aktuelle 

kommunestyremøtet, strider etter vår vurdering med god forvaltningsskikk og kommuneloven. 

Kommunen inngikk en kontrakt med et selskap kalt Degree of Freedom. Denne kontrakten hadde en 

fastpris som lå rett under terskelverdien for at Nord-Odal kommune måtte legge kontrakten ut på 

anbud i Doffin. Behov for ytterligere arbeid har medført at kontrakten har blitt seks ganger så dyr. 

Kommunen har ikke dokumentert at endret kontraktsomfang har blitt registrert i Doffin. Vi har heller 

ikke funnet øvrige intensjonsmeldinger i Doffin. Vi mener at Lov om offentlige anskaffelser er innrettet 

slik at man skal kunne inngå forutsigbare avtaler som ikke forfordeler tilbydere. I dette tilfellet har man 

inngått en kontrakt under terskelverdien, men endt med en sluttsum som tilsier at hele kontrakten 

skulle ha vært på anbud. Vi mener at Nord-Odal kommune har håndtert dette på en kritikkverdig måte. 



36/21 Sak N-36/21 Rapport Forvaltningsrevisjon - Samling - 20/00011-15 Sak N-36/21 Rapport Forvaltningsrevisjon - Samling : Nord-Odal kommune - Samling - FR-rapport, 1400-242-2021.pdf

 
 

34 
 

Selv om flere av våre kriterier er forankret i veiledere og føringer for statlig sektor og utarbeidet av 

utdanningsinstitusjoner, mener vi at vi ser de samme føringene også for privat sektor i 

bransjeveiledere o.l. Vi mener at dette betyr at kriteriegrunnlaget er å anse som allmenn praksis, noe 

vi har redegjort for i revisjonskriteriene. Vi mener at Nord-Odal kommune har et forbedringspotensial 

mht. å tilegne seg kompetanse innenfor usikkerhetskalkyler og prosjektstyringsteori, særlig mht. 

dokumentasjon, f.eks. styringsdokument. Vi har i denne rapporten vist til noen Concept-rapporter som 

kan være til hjelp. 

Investeringsprosjektet Samling har blitt vesentlig mye dyrere for Nord-Odal kommune enn først 

anslått. Siden prosjektet i stor grad er lånefinansiert, vil økte kostnader potensielt henge ved 

kommunen i flere år fremover i form av renter og avdrag. Kommunens nettoutgift vil være avhengig 

av om, når og til hvilken pris kommunen selger de resterende leilighetene. 

Våre funn er ikke direkte knyttet til kostnadsoverskridelsene med hensyn til oppføringen av bygget, 

men vårt formål har heller ikke vært å finne ut av hvorfor bygget ble dyrere enn antatt. Manglende 

økonomistyring handler i all hovedsak om hvilke konsekvenser det kan få at man ikke har kontroll på 

løpende utgifter, og i den grad disse konsekvensene blir kommunisert på riktig måte inn mot 

kommunestyret. Vi har vist til at det i retrospekt ser ut til at prosjektet har samlet sett hatt en 

overfinansiering. Dette ser ut til å tilskrives at budsjettjusteringer og budsjettvedtak i større grad har 

fulgt avlagte regnskapstall fremfor å ha vært knyttet opp til vedtatt ramme for prosjektet. 

Vår konklusjon er at investeringsprosjektet Samling har hatt lav grad av økonomistyring og at deler av 

saksbehandlingsprosessen opp mot prosjekteier har vært mangelfull. Basert på disse funnene har vi i 

neste kapittel listet opp seks anbefalinger til Nord-Odal kommune. 

8 Anbefalinger 
 Nord-Odal kommune må sikre en praksis hvor økonomireglementet etterleves. Dette gjelder 

spesielt å reise saker for tilleggsbevilgninger/budsjettreguleringer før budsjettene er 

overskredet.  Ved store investeringsprosjekter må det legges opp til tettere og raskere skriftlig 

rapportering av endringer i finansieringsbehov pga. pådradde utgifter til kommunestyret så 

lenge kommunestyret selv vedtar rammer per investeringsprosjekt. 

 

 Nord-Odal kommune må sikre at man tydelig oppgir hva som er prosjektenes brutto 

kostnadsramme i vedtak og/eller dokumenter som er offentlig tilgjengelig. 

 

 Nord-Odal kommune bør ha rutiner som sikrer at budsjettoppfølgingen i prosjektregnskapene 

også kontrolleres opp mot vedtatte årsbudsjetter slik at man til enhver tid er sikret at man har 

budsjettdekning for påløpte kostnader i det enkelte budsjettår. 

 

 Nord-Odal kommune bør gjennomføre behovsvurderinger hvor man skiller ut det enkelte 

behov og behandler de separat. Dette inkluderer såkalte nullpunktsanalyser hvor man gjør 

vurdering av om behovet kan løses uten å igangsette et investeringsprosjekt. 

 

 Nord-Odal kommune bør vurdere om det kan være hensiktsmessig å innhente kunnskap og 

informasjon om usikkerhetsanalyser og styring av større investeringsprosjekter til senere. 

Concept ved NTNU har for eksempel mye materiale om dette.  

 

 Nord-Odal kommune bør gjennomgå og ev. endre sine rutiner med hensyn til protokollering 

av referat- og orienteringssaker. Dette inkluderer hjemling av saker som unntas offentlighet.  
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9 Rådmannens uttalelse 
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11 Vedlegg A: Revisjonskriterier 

Om utledningen av revisjonskriterier 

I dette dokumentet presenterer vi grunnlaget for de revisjonskriteriene som vi ønsker å anvende i 

forvaltningsrevisjonsprosjektet: Prosjektstyring av investeringsprosjektet «Samling». 

Revisjon Øst IKS forholder seg til Norges kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon, 

kalt RSK 001, som førende for kvalitetssikringen i gjennomføringen av forvaltningsrevisjonsprosjekter. 

I RSK 001 fremgår det at det skal utarbeides revisjonskriterier for problemstillingene som skal vurderes 

i et forvaltningsrevisjonsprosjekt. 

Revisjonskriterier er krav og forventninger som den eller de kontrollerte enhetene skal 

revideres/vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene må være relevante, konkrete og i samsvar med 

kravene og føringene som gjelder for den eller de enhetene som skal revideres. 

I dette dokumentet presenterer vi våre kriterier for tematikken lavinntektsproblematikk og sikring av 

barns rettigheter. Revisjonskriteriedokumentet er et internt arbeidsdokument for revisjonen. 

Dokumentet vil likevel legges ved i prosjektets sluttrapport. 

For å sikre en god forankring av prosjektets vurderinger, blir revisjonskriteriene som hovedregel sendt 

til rådmannen/kommunedirektøren, som øverste ansvarlige leder for kommunens administrasjon. 

Rådmannen/kommunedirektøren kan delegere gjennomgangen av kriteriene til andre i 

kommuneadministrasjonen, som for eksempel til den eller de enheter som skal kontrolleres. 

Når vi oversender revisjonskriteriene ber vi om en tilbakemelding på om 

rådmannen/kommunedirektøren/revidert(e) enhet(er) opplever kriteriene som relevante for de krav 

som kan stilles overfor tjenesteområdet. 

For kriteriene i dette dokumentet har vi tatt utgangspunkt i relevante lovverk med forskrifter, 

nasjonale føringer, rundskriv og retningslinjer. Kildene blir omtalt ytterligere i utledningen under de 

enkelte problemstillingene. 

Av hensyn til revisjonens omfang kan det bli aktuelt å avgrense hva vi undersøker. Vi tar derfor 

forbehold om at vi ikke nødvendigvis vil foreta vurderinger av samtlige av de fremsatte 

revisjonskriteriene. 

Bakgrunn for bestillingen 

Denne bestillingen begynte med at kontrollutvalget fikk oversendt spørsmål knyttet til 

investeringsprosjektet «Samling» i forbindelse med kommunestyrets behandling av kontrollutvalgets 

årsplan for 2020 (sak 005/20). Kontrollutvalget fikk en redegjørelse fra ordfører vedrørende hva 

spørsmålene innebar i kontrollutvalgsmøte den 15. mai (sak 19/20). Spørsmålene har sammenheng 

med kostnadsoverskridelsene i forbindelse med byggingen av «Samling».  

Dette resulterte i en bestilling av en prosjektplan fra Revisjon Øst IKS med et fokus på hvordan 

prosessen rundt byggingen av «Samling» hadde foregått. Kommunestyret hadde også et ønske om et 

fokus på byggtekniske valg. Som følge av at et slikt prosjekt vil være ressurskrevende, valgte 

kontrollutvalget å legge frem prosjektplanen slik den ble fremlagt for utvalget, med informasjon til 

kommunestyret om at man eventuelt i en fase to kan bestille en gjennomgang av byggtekniske forhold. 
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Utledning av revisjonskriterier 

Utledning av revisjonskriterier for hovedproblemstillingen 

Hovedproblemstilling: 
Hvordan har prosjektstyringen av «Samling» foregått? 

I prosjektplanen har vi listet opp en rekke underproblemstillinger til hovedproblemstillingen. Disse 

underproblemstillingene er utformet ut i fra naturlig krav å stille og fungerer derfor som en sjekkliste 

for vurderingen av hovedproblemstillingen. Vi har likevel i prosjektplanen ikke utført en utledning av 

revisjonskriterier, så denne vil følge av dette dokumentet. 

Underproblemstillingene som vi har listet opp i prosjektplanen er som følger: 

 Hvem har vært prosjekteier? 

 Hvem har vært prosjektleder? 

 Har det vært utarbeidet et tydelig mandat? 

 Har man hatt styringsdokument for prosjektet? 

 Har man hatt en prosjektmodell? 

o Inneholdt prosjektmodellen anbefalinger for: 

 Faseinndeling? 

 Tydelige beslutningspunkter for faseoverganger? 

 Kvalitetssikret grunnlag for beslutninger? 

 Er beslutningene 

o Dokumentert? 

o Begrunnet? 

o Kvalitetssikret? 

 Har man hatt en fremdriftsplan? 

o Hvordan er planen kommunisert til leverandørene? 

o Hvordan har planen blitt fulgt opp? 

 Har man hatt løpende risikovurderinger i prosjektet? 

 Er anskaffelser gjennomført i henhold til Lov om offentlige anskaffelser? 

 Har kontraktene hatt tydelige krav til gjennomføring innenfor kostnadsrammen? 

 Har man gjennomført kontraktsoppfølging? 

 Har man hatt rapporteringspunkter/milepælsdatoer i prosjektet? 

 Hvordan har kommunikasjonen foregått mellom kommunestyret og prosjekteier? 

 Hvordan har kommunikasjonen foregått mellom prosjekteier og prosjektleder? 

 Hvordan har kommunikasjonen foregått med leverandørene? 

 Hvordan har administrasjonen jobbet for å redusere kostnadene i prosjekteringen innenfor 

mandatet fra kommunestyret om at kvaliteten på bygget ikke skulle bli «vesentlig endret»? 

 Har det vært kriterier for hva som var å anse som «vesentlige endringer» i prosjektet? 

 I hvilken grad har brukergrupper blitt involvert i prosessen for å sikre blant annet universell 

utforming? 

Det finnes en rekke dokumenter man kan gå til for å finne føringer for prosjektstyring av 

investeringsprosjekter. Først og fremst ønsker vi å ta utgangspunkt i Nord-Odal kommunes egne 

økonomireglement, i og med at dette fastsetter prinsipper for gjennomføring og oppfølging av 
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investeringsprosjekter, føringer for økonomistyring og for kommunikasjon med politisk ledelse, som 

er helt konkret utarbeidet for kommunen. 

Det er utgitt statlige veiledere for investeringsprosjekter i offentlig sektor. Digitaliseringsdirektoratet 

(tidligere Difi, AltInn og deler av Brønnøysundregisteret) har utarbeidet to nettsider med veivisere for 

henholdsvis prosjektstyring og offentlige anskaffelser. Veiviseren for prosjektstyring er i 

utgangspunktet laget for IKT-investeringer, men kan ifølge direktoratet benyttes i alle offentlige 

prosjekter. Veiviseren er basert på en anerkjent styringsmodell basert på forskning på offentlige 

investeringsprosjekter kalt PRINCE2. 

Finansdepartementet har også utarbeidet en veileder for kvalitetssikring av konseptvalg, samt veileder 

for styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ. 

Byggebransjen har utviklet sine egne veiledere for henholdsvis tidligfase i byggeprosjekter og for 

offentlig-privat-samarbeid (OPS). Bygg 21/Norsk eiendom har i samarbeid med offentlige myndigheter 

utviklet en veileder kalt sju steg, hvor hensikten har vært å finne likheter mellom ulike modeller for å 

etablere felles benevnelser og nøkkelord slik at kommunikasjonen i prosjektfasene går best mulig. 

Veilederen tar sikte på å være tilpasset prosjekter uavhengig av hvilket prosjektledelses-/-

styringsverktøy som de involverte velger å bruke. 

I tillegg eksisterer det ISO-standarder som skal ligge til grunn for prosjekter, både for kvalitetsledelse 

av prosjekter og for prosjektledelse.  

Finansdepartementet har siden tidlig på 2000-tallet finansiert et forskningsprosjekt ved NTNU kalt 

Concept. Deres oppgave har vært å forske på offentlige investeringsprosjekter på ulike 

forvaltningsnivåer for å finne ut av hvordan offentlige investeringsprosjekter kan prosjekteres på en 

bedre måte. Concept har gitt ut flere rapporter og temahefter, og en del av disse er relatert til 

investeringsprosjekter i norske kommuner. 

Temaheftene og rapportene går blant annet inn på: 

 Mål og målstruktur 

 Kostnadsestimering ved usikkerhet 

 Fatte gode konseptvalg og gjennomføring av konseptutredninger 

 Usikkerhetsanalyser 

 Kostnadsstyring og ekstern kvalitetssikring (statlige prosjekter, men med overføringsverdi) 

 Tidligfase og underestimering av kostnadsbildet 

 Prosjektmodeller og krav til beslutningsgrunnlag 

 Prosjekteierstyring (statlige prosjekter, men med overføringsverdi) 

Vi har som nevnt valgt å legge størst vekt på kommunens økonomireglement, men har valgt å omtale 

bransjens egen standard for å vise til at fasene som beskrives er veletablerte og anerkjente – og derfor 

kan anses som objektive krav.  

Kriterier fra kommunens økonomireglement 

Nord-Odal kommune vedtok nytt økonomireglement 07.04.2016 i sak 15/16. Økonomireglementet 

inneholder føringer for blant annet investeringsprosjekter. 
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Her fremgår det for eksempel at Nord-Odal kommune benytter faseteori ved investeringsprosjekter. 

Følgende faser blir beskrevet: 

 

Følgende krav blir stilt til hver enkelt fase i økonomireglementet: 

Behovsavklaring: 

- Det skal foretas en behovsverifisering før behov meldes inn. 

- Det skal gjennomføres en vurdering av om behovet kan løses på annen måte, som f.eks. ved 

kjøp, leie mv. 

- Det skal gjennomføres en behovsutredning med 

o Analyse av behovet 

o Forventet kostnadsramme 

 Konsekvenser for driftsbudsjettet 

 Fremdriftsplan 

Utrednings- og beslutningsfase 

- Det skal gjennomføres en utredning av mål og rammer for prosjekt, og mulige alternative 

løsninger. 

- Det skal oppgis fremdriftsplan. 

- Det skal oppnevnes prosjektansvarlig. 

- Rådmannen skal godkjenne utredningen. 

- De økonomiske konsekvensene skal tas inn i økonomiplanen ved rullering og rådmannen er 

bevilget myndighet til å sørge for at dette skjer. 

- Vedtak om igangsettelse av prosjekt, skal inneholde: 

o Utgifter til forprosjektering 

o Kostnadsramme for hele prosjektet basert på et realistisk overslag, inkl. 

 Konsekvenser for driftsbudsjettet. 

- Enkeltprosjekter skal ha egne årsbudsjett med forventede brutto utgifter og inntekter – netto 

budsjettering er ikke tillatt. Årsbudsjettet er bindende for alle underliggende organer. 

Forprosjekt og detaljprosjekteringsfase 

- Ved forprosjektering skal prosjektansvarlig: 

o Utarbeide fremlegg til spesifisert program med overslag over totale utgifter og 

inntekter. Hensikten er bl.a. å kartlegge økonomisk risiko. 

- Detaljprosjektering iverksettes når forprosjektering er vedtatt av kommunestyret. 

- Saken må legges frem på nytt for kommunestyret dersom utgiftsrammen for hovedprosjektet 

er for lavt. 

- Før det fremmes sak skal det gjøres forsøk på å finne alternative løsninger som muliggjør 

gjennomføring av investeringsprosjektet innenfor opprinnelige utgiftsramme. 

- Følgende krav stilles til detaljprosjekteringen: 

o Innhenting av løyve og godkjenning fra alle relevante offentlige instanser. 

o Gjennomføring av anbud/tilbud innenfor gjeldende regelverk og retningslinjer. 

Behovsavklaring
Utrednings-/ 

beslutningsfase

Forprosjekt og 
detalj-

prosjekteringsfase

Gjennomføringsfase 
med rapportering
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o Fremlegg av sak om overslag over utgifter basert på anbud/tilbud for politisk 

behandling (formannskap/kommunestyre?). 

o Fremlegg av fremdriftsplan basert på anbud/tilbud for kommunestyret 

(formannskap/kommunestyre?). 

Gjennomføringsfase med rapportering 

- Dersom det er behov skal alle prosjekter ha en byggeleder. 

- Kontrakt med entreprenør(er) og leverandør(er) skal inngås før oppstart. 

- Finansiering må være på plass og endelig fremdriftsplan og betalingsplan oversendes 

økonomikontoret. 

- Kommunen skal påse at  

o byggearbeidet blir utført innenfor gjeldende regelverk. 

o byggregnskapet er innrettet slik at kommunen til enhver tid har oversikt. 

- Det enkelte års investeringsbudsjett må inneholde det som forventes å være realistiske 

utgifter til prosjektet i budsjettåret. 

- Dersom prosjektet drar ut i tid, skal investeringsprosjektet vurderes på nytt i økonomiplan- og 

budsjettsammenheng. 

- Ved rullering av økonomiplanen skal lønns- og prisvekst og konsekvenser for driftsbudsjettet 

vurderes for det enkelte investeringsprosjekt. 

- Kommunestyret skal få løpende rapportering, minst to ganger per år. 

o Det skal redegjøres for utviklingen av inntekter og utgifter sammenholdt med vedtatt 

årsbudsjett. 

o Den løpende rapporteringen skal inneholde som minimum: 

 Påløpte utgifter – tidligere og inneværende regnskapsår 

 Kostnadsramme – opprinnelig vedtatt og justert 

 Avvik 

 Endringer i prognose ved behov 

o Rådmannen skal fremme korrigerende tiltak ved nevneverdige avvik. 

- Ved behov for tilleggsbevilgning skal det fremmes sak til kommunestyret før bevilgningen er 

brukt opp. 

- Rådmannen har fullmakt til å stoppe prosjekter som går ut over bevilgningen hvor sak ikke 

enda er fremmet for kommunestyret. 

Økonomireglementet inneholder også føringer for rebudsjettering av investeringsbudsjetter: 

- Kommunestyret skal foreta nødvendige endringer i budsjettet dersom det skjer endringer i 

budsjettåret som kan ha betydning for inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på. 

- Rådmannen skal umiddelbart legge frem sak for kommunestyret ved vesentlig svikt i 

budsjetterte inntekter og/eller utgifter. 

o Dette er påkrevd selv om den totale budsjettbalansen er uendret. 

Med hensyn til årsregnskap fremgår det at større investeringsprosjekter for bl.a. nybygg skal fremgå 

av egen oversikt i note til årsregnskapet. Det bør inntas oppstartsår, antatt år for ferdigstillelse, 

regnskapsført tidligere år, regnskapsført inneværende år, og sum regnskapsført for prosjektet. 

Vesentlige avvik i totalkostnadene for investeringsprosjekter skal omtales særskilt i kommunens 

årsberetning. Avvik skal også omtales generelt. 

Kriterier fra bransjeveileder for fasenormer 
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Det finnes mange ulike veiledere for prosjektmodeller som kan benyttes i byggeprosjekter. Ulike 

statlige myndigheter har utviklet egne prosjektmodeller, som for eksempel Forsvarsbygg, Statbygg, 

Statens vegvesen og Digitaliseringsdirektoratet. Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE) har 

utviklet egne standarder, i tillegg til internasjonale og nasjonale ISO-standarder.  

Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom BAE-næringen og staten, har Bygg21/Norsk Eiendom laget en 

veileder for fasenorm for byggeprosjekter. I denne fremgår det at fasenormen er uavhengig av valgt 

prosjektmodell for å være fleksibel til å kunne benyttes uavhengig av hvilken standard som benyttes i 

det enkelte prosjekt. Et av de mest sentrale elementene ved å utarbeide veilederen for fasenorm har 

vært å bruke et standardisert språk med definerte begreper slik at de involverte partene i prosjektet, 

uavhengig av hvilken prosjektmodell de er best kjent med, forstår hverandre og kommuniserer 

underveis i prosjektet på best mulige måte og til nytte for alle involverte parter. 

Bygg21/Norsk Eiendom viser til at til tross for ulike prosjektmodeller, har de fleste prosjektmodellene 

en forholdsvis lik struktur. Dette betyr at selv om Nord-Odal kommune benytter en modell i sitt 

økonomireglement, og hovedentreprenør og underentreprenører er best kjent med andre modeller, 

skal veilederen fungere som et verktøy for å overgå eventuelle problemer relatert til 

prosjektgjennomføringen. 

Veilederen til standardisert fasenorm er kalt «Neste steg». «Neste steg» tar for seg 8 faser med 

vurderinger, analyser og beslutninger. Fasemodellen inneholder fire ulike perspektiver som er viktige 

å belyse innenfor hver enkelt fase:  

 Eierperspektivet 

 Brukerperspektivet 

 Det utførende perspektivet 

 Det offentlige perspektivet 

Veilederen gir følgende forenklede illustrasjon for fasene, for vurderingspunkter og for de ulike 

perspektivene: 
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Nord-Odal kommunes faseinndeling i økonomireglementet tilsvarer etter vår vurdering fasene 1-5. Her 

må det vurderes hvor man trekker opp grensene, men det ser ut til at faseillustrasjonen opp mot Nord-

Odal kommunes faseinndeling kan se slik ut: 

 

Følgende er en illustrasjon som viser likhetene mellom ulike prosjektmodeller (fasene har gjerne ulike 

navn, men indikerer samme prinsipper for beslutninger og produksjon): 

Behovsavklaring

Strategisk definisjon 
og behovsavklaring

Utrednings-/beslutningsfase

Program- og 
konseptutvikling

Forprosjektutvikling

Forprosjekt og 
detaljprosjekteringsfase

Detaljprosjektering

Gjennomføringsfase 
med rapportering

Produksjon og 
leveranser
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I veilederen skilles det mellom kjerneprosesser og ledelsesprosesser. Kjerneprosesser er definert som 

«hovedoppgaver og viktige hjelpeoppgaver som inngår i hvert steg» hvor oppgavene omhandler de 

faglige bidragene innenfor de fire perspektivene. Eksempler som blir gitt er: 

 Eierperspektiv: Utvikling og videreforedling av forretningsplanen for tiltaket. 

 Brukerperspektiv: Utvikling av behov og krav, samt omsetting av disse i en spesifisert løsning. 

 Utøvende perspektiv: Oppbygging, vedlikehold og nedbygging av en velfungerende 

prosjektorganisasjon. 

Ledelsesprosessene er definert som planleggings-, koordinerings- og styringsoppgaver, som gjennom 

profesjonell ivaretakelse bidrar til at kjerneprosessene blir løst på en god måte. Ledelsesprosessene 

er en del av det utøvende perspektivet. Eksempler på ledelsesprosesser er: 

 Planleggingsprosesser 

 Anskaffelsesprosesser 

 Informasjonsprosesser 

 Utsjekk av levedyktighet 

Følgende er eksempler på ledelsesprosesser innenfor den enkelte fase: 
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Følgende er eksempler på kjerneprosesser innenfor den enkelte fase: 

 

Kriterier fra statlige veiledere 

Digitaliseringsdirektoratet har to nettsteder med veiledere innenfor henholdsvis prosjektstyring og lov 

om offentlige anskaffelser. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har også laget en 

veileder til utredningsfasen. Vi ønsker her kun å omtale veileder for prosjektstyring. 

Veilederen for prosjektstyring har seks faser og hver fase har et tilhørende beslutningspunkt: 

 Idé 

 Konsept 

 Planlegge 

 Gjennomføre 

 Avslutte  

 Realisere 

Vi er her mest interessert i de fire første fasene. 

Behovsavklaring

• Etablere 
overordnet 
prosjektplan og 
detaljert plan for 
neste fase

• Utsjekk for 
levedyktighet

• Økonomi

• Miljø

• Sosialt

Program- og 
konseptutvikling

• Oppdatere og 
detaljere 
overordnet 
prosjektplan, ev. 
planprogram

• Etablere 
innkjøpsstrategi

• Forberede 
kontrakts- og 
organisasjons-
struktur

• Etablere plan for 
kommunikasjon 
og informasjons-
håndtering

• Kostnadsestimat 
og 
nyttevurdering, 
samt FDV-
strategi

• Miljøstrategi

• involvering av 
interessenter/ 
brukere

Forprosjektutvikling

• Oppdatere 
prosjektplan, 
utvikle 
prosjekterings-
plan og gevinst-
realiseringsplan

• Oppdatere 
innkjøpsstrategi i 
henhold til 
gjennomførings-
modell, inngå 
kontrakt med 
rådgivere og ev. 
entreprenør, 
kontrakts-
oppfølging

• Videreutvikle 
strategi for 
kommunikasjon 
og informasjons-
håndtering; 
definere roller

• Mer detaljert 
kostnadsestimat 
for investering 
og drift (inkl. 
prøvedrift)

• Miljø-
oppfølgings-
program

Detaljprosjektering

• Oppdatere 
prosjektplan, 
følge opp 
prosjekterings-
plan, etablere 
produksjonsplan

• Oppdatere 
innkjøpsstrategi, 
planlegge og 
etablere 
produksjons- og 
leveranseteam, 
følge opp 
kontrakter

• Bruke strategi 
for 
kommunikasjon 
og informasjons-
håndtering

• Detaljert 
kostnadsestimat 
investering og 
drift basert på 
konkrete 
avklaringer

• Avfallsplan

• Universell 
utforming

Produksjon og 
leveranser

• Oppfølging av 
prosjekterings-
plan og 
produksjonsplan, 
oppdatere og 
detaljere plan 
for overlevering 
og prøvedrift

• Oppfølging av 
kontrakter

• Bruke strategi 
for 
kommunikasjon 
og informasjons-
håndtering

• Produksjons-
kalkyle; sjekke 
samsvar med 
forutsetninger 
og antakelser fra 
tidligere steg. 
Løpende 
oppfølging av 
prosjektøkonomi

• Gjennomgang av 
viktige 
momenter vedr. 
levedyktighet er 
gjennomgått 
med 
entreprenører

• Sikre sikker og 
etisk leveranse 
av produksjonen

Behovsavklaring

• Forretningsplan for 
tiltaket

• Behovsanalyse

• Markedsvurderinger

• Relevante planer

Program- og 
konseptutvikling

• Alternativanalyser, 
gjennomførings-
modell, 
konsepvalgutredning
, oppdatert 
forretningsplan

• Funksjonsprogram, 
konseptdokumentasj
on, skisser og 
illustrasjoner

• Foreløpige 
styringsdokumenter

Forprosjektutvikling

• Grunnlag for endelig 
beslutning om 
investering, 
kostnadskalkyle, 
finansieringsplan, 
kontrakts- og 
organisasjons-
struktur - oppdatert 
forretningsplan

• Romprogram, 
forprosjekt-
dokument

• Gjennomførings-
modell med planer 
for gjennomføring, 
skissert løsning for 
byggmetode, 
tekniske føringer

• Reguleringsplan, 
rammesøknad, 
konsekvens-
utredning

Detaljprosjektering

• Prosjektplan for 
produksjon, 
overlevering og 
ibruktakelse, 
oppdatert 
forretningsplan

• Spesifikasjon av 
løsning 
(arbeidsunderlag)

• Produksjonsunderlag
, planer for kvalitet, 
tid og gjennomføring

• Ansvarsrett, 
byggesøknad, 
samsvarserklæring

Produksjon og 
leveranser

• Statusrapport iht. 
styringsparametere, 
oppdatert 
forretningsplan

• "Som bygget"-
dokumentasjon -
spesifikasjon av 
bygget løsning

• Leveranse av fysisk 
utførelse og 
dokumentasjon, 
prestasjonsmålinger

• Søknad om 
ferdigattest
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Idé 

Noe av det viktigste i idéfasen er å utarbeide et mandat for konseptfasen. Det er dette som skal fungere 

som beslutningsunderlag for første beslutningspunkt. I prosjektveiviseren ligger det flere maler som 

kan fungere som hjelp til å være sikker på at man har fått med seg det viktigste, blant annet en mal for 

mandat for konseptfasen. 

Digitaliseringsdirektoratet skriver at det som oftest er en medarbeider som utarbeider mandatet, men 

at det er en avdelingsleder eller direktør – eller i kommunens tilfelle; rådmannen – som eier 

dokumentet, og som må kvalitetssikre og godkjenne det.  

Etter godkjennelsen og når man har bestemt seg for å gå i gang med prosjektet, går man over i en 

konseptfase. Digitaliseringsdirektoratet har gitt følgende sjekkliste før man går over i konseptfasen: 

1. Er det en tydelig definert problemstilling som synliggjør behovet for nærmere utredning? 

2. Er tiltaket i henhold til virksomhetsstrategien? 

3. Er det vurdert hvordan og i hvilken grad et eventuelt prosjekt vil påvirke organisasjonen? 

4. Er det mest riktig å gjennomføre tiltaket som et prosjekt eller som en linjeoppgave? 

5. Er det tydeliggjort hvilke IT-politiske føringer, arkitekturprinsipper og andre standarder som 

gjelder for, og må tas hensyn til i utredningen? 

6. Er det tydeliggjort hvordan eller av hvem utredningen skal finansieres? 

7. Er det behov for mer informasjon før det kan fattes en beslutning? 

I beslutningspunkt 1 når man velger å gå inn i konseptfasen, bør det bli utvalgt en leder av 

utredningsarbeidet. 

Konsept 

Lederen for utredningsarbeidet skal ha myndighet og ansvar for å lede arbeidet i konseptfasen. Dette 

arbeidet skal gjennomføres innenfor de rammene og begrensningene som er definert av mandatet for 

konseptfasen. Dette mandatet er derfor førende. 

Konseptfasen er i utgangspunktet en utredningsfase. Det er i denne fasen man utreder ulike 

tilnærminger for et mulig prosjekt, vurderer gevinstene som dette kan bidra til, og hva et slikt prosjekt 

vil innebære. Hensikten med utredningen er å gi et godt beslutningsgrunnlag for å iverksette 

prosjektet. Det er også et formål med en slik utredning å forhindre bruk av ressurser på dårlige 

prosjekter, og for å sikre bruk av ressurser til levedyktige og lønnsomme prosjekter. 

Utredning av konseptet er avhengig av størrelsen på konseptet som skal gjennomføres. Det er seks 

spørsmål som er sentrale: 

1. Hva er problemet og hva vil vi oppnå? 

2. Hvilke konsepter er relevante? 

3. Hvilke prinsipielle spørsmål reiser konseptene? 

4. Hva er de positive og negative virkningene? 

5. Hvilket konsept anbefales og hvorfor? 

6. Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring? 

Det kan være hensiktsmessig å påkoble eventuelle andre interessenter i denne fasen for å vurdere 

ulike usikkerhetsmomenter. Usikkerhetsanalyse bør være en del av konseptfasen. 

De ovennevnte seks spørsmål blir omtalt som minimumskrav til enhver konseptutredning, ifølge 

prosjektveiviseren. De må alltid besvares, men omfanget og grundigheten avhenger av konseptet. 
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I denne fasen skal det utarbeides nødvendig styringsdokumentasjon. Det blir anbefalt at man: 

 Tar utgangspunkt i mandatet for konseptfasen og starter med å utarbeide den første delen av 

prosjektbegrunnelsen. 

 Bygger videre på dette i utarbeidelsen av prosjektforslaget. 

 Bruker informasjon herfra til å utarbeide siste delen av prosjektbegrunnelsen. 

 Utarbeider en faseplan for planleggingsfasen. 

Dokumentasjonen skal fungere som beslutningsunderlag for beslutningspunkt 2 og legger grunn for 

overgangen til planleggingsfasen. Virksomhetsleder har ansvar for å sikre at dokumentasjonen er i 

orden, og godkjenner valg av prosjektleder. Prosjektlederen bør ha blitt identifisert i konseptfasen. 

Prosjektveiviseren gir følgende sjekkliste: 

1. Er prosjektet realistisk og gjennomførbart? 

2. Er det vurdert om det skal etableres et prosjektstyre? 

3. Er rollebeskrivelse for prosjekteier etablert? 

4. Er gevinstansvarlig utpekt og rollebeskrivelse etablert? 

5. Støtter prosjektforslaget opp under virksomhetens mål og strategier? 

6. Er det gjort en tilstrekkelig vurdering av ulike alternative investeringer for å sikre at 

prosjektforslaget representerer et riktig valg å gå videre med, inklusive kvantitative og 

kvalitative gevinstanalyser og sammenligninger av nytte/kost for hvert alternativ? 

7. Er prosjektleder og øvrige sentrale prosjektdeltakere utpekt? 

8. Er rollebeskrivelse for prosjektleder etablert? 

9. Er alle nøkkelressurser tilordnet til prosjektet? 

10. Er det utarbeidet en prosjektbegrunnelse? 

11. Tror man at organisasjonen vil være i stand til å gjennomføre prosjektet på en god måte? 

12. Er det utarbeidet en strategi for endringsledelse? 

13. Er overordnede behov for informasjonssikkerhet og personvern avklart? 

Digitaliseringsdirektoratet har utarbeidet maler for både prosjektbegrunnelse og prosjektforslag. 

Planlegge 

Planleggingsfasen skal gi et godt grunnlag for prosjektledelsen senere i prosjektet. Dette innebærer at 

man: 

 Etablerer prosjektets organisering, herunder viktige roller og ansvar knyttet til prosjektets 

styring. 

 Bestemmer hva som skal være prosjektets produkter, det vil si hvilke behov og funksjoner 

prosjektets løsninger skal oppfylle, samt eventuelle føringer eller rammer for utarbeidelse av 

disse løsningene. 

 Utarbeider en overordnet plan for prosjektets gjennomføring, knyttet opp mot et antall 

gjennomføringsfaser og hva som skal leveres i hver fase. 

 Utarbeider en gevinstrealiseringsplan, det vil si hva som må til for at prosjektets produkter skal 

bli tatt i bruk på en slik måte at de forventede gevinstene skal bli realisert. 

Kravspesifikasjonene som utarbeides i planleggingsfasen bør ikke være for detaljerte. De bør være 

rettet mot behov og eventuelt ønsket funksjonalitet, og ikke mot løsningenes detaljerte innhold og 

virkemåte. Resultatet fra planleggingsfasen skal være en samling dokumenter som benyttes av 

prosjektstyret for å godkjenne videre gjennomføring av prosjektet. Prosjektets styringsdokument skal 
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være en videreforedling av siste del av prosjektforslaget. Det skal også være en faseplan for første 

gjennomføringsfase og en gevinstrealiseringsplan. 

Digitaliseringsdirektoratet har utarbeidet en mal for styringsdokument og gevinstrealiseringsplan. 

Gjennomføre 

Planverket som er utarbeidet i de foregående fasene skal ligge til grunn for styringen i 

gjennomføringsfasen. Prosjektleder har en sentral rolle i å tildele oppgaver til prosjektdeltakere, følge 

opp arbeidet som skal utføres, kartlegge og rapportere på fremdriften i henhold til planverket, 

håndtere usikkerhet og styre det arbeidet som må utføres for at prosjektet realiseres. 

Det kan oppstå behov for endringer underveis, blant annet som følge av innspill fra ulike interessenter. 

En viktig forutsetning for at slike endringer skal kunne gjennomføres er at man har gode mekanismer 

for å håndtere de. Dette innebærer blant annet at prosjektleder har full kontroll på hvor prosjektet 

står med hensyn til levering, fremdrift og ressursbruk. 

Dersom endring tilkommer er det viktig å ta stilling til: 

 Hvor mye vil tilleggsbestillingen koste og hvor lang tid vil det ta å gjennomføre endringen? 

 Hva gjenstår av arbeid i den opprinnelige planen? 

 Hvor mye av «det nye» er en del av det som allerede ligger i prosjektplanen? 

 Hvilken ekstra usikkerhet påføres prosjektet gjennom tilleggsbestillingene? 

I tradisjonell prosjektstyringsteori var det en prosjekttrekant som veide forhold mellom tid, kostnad 

og produkt, som hver sin side i trekanten. Ved endring av en eller flere, ville det være behov for å 

justere de øvrige parameterne for at prosjektet skulle være gjennomførbart innenfor styringsrammen. 

I PRINCE2, som er en mye brukt prosjektstyringsmodell for offentlige prosjekter, er 

styringsparameterne oppdatert og utvidet til å danne en sekstant. Her vektlegges tid, kostnad, 

usikkerhet, kvalitet, omfang og gevinster: 

 

Prosjektoppfølgingen i prosjektet bør gjøres ut i fra et bevisst forhold til styringsparameterne, og 

særskilt de som prosjekteieren mener bør vektlegges. Følgende oppgaver ligger til 

prosjektoppfølgingen: 

 Tildele og følge opp arbeid som skal gjøres. 
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 Kartlegge og rapportere fremdrift i henhold til strategi og planer. 

 Identifisere og håndtere usikkerhet i henhold til strategi. 

 Overvåke prosjektet og iverksette korrektive tiltak ved behov. 

 Eskalere avvik og usikkerhet til prosjektstyret ved behov. 

 Håndtere endringsønsker. 

 Rapportere, ad hoc og regelmessig til prosjektstyret, for eksempel i form av statusrapporter. 

 Administrere kontrakter. 

En del av gjennomføringsfasen går ut på å gjennomføre anskaffelser og inngå kontrakter. Viktige 

oppgaver her er: 

 Vurdere behov. 

 Planlegge og organisere. 

 Gjennomføre konkurranse. 

 Følge opp leveranse og kontrakt. 

 Evaluere og lære. 

Kommunestyrevedtak 

Vedtak i forbindelse med saksbehandling i kommunestyret vil også være førende for administrasjonen. 

Den 16. januar 2018 fikk kommunestyret i Nord-Odal en orientering om oppdatert kostnadsramme for 

«Samling» (sak 7/18). 

I vedtaket blir kostnadsrammen for prosjektet satt til 136,1 millioner kroner, inkludert 600 000,- til 

utsmykning. I vedtaket fremgår det også: 

«Det forutsettes at det inngås avtale med Odal Sparebank før kontrakt inngås med entreprenør. 

Det legges til grunn at andel fellesrom med banken reduseres og at flerbruksarealene i underetasjen i 

sin helhet eies av kommunen. Det forutsettes at banken betaler leie for bruk av flerbrukslokalene, 

innenfor rammene gitt i reglene for momsrefusjon. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige 

endringene som følge av dette i avtalen med banken. 

Det skal arbeides for å redusere kostnadene gjennom videre prosjektering under forutsetning av at 

den arkitektoniske kvaliteten på bygget ikke reduseres vesentlig. Det delegeres til rådmannen å 

avgjøre hva som er vesentlig endring.» 

Dette innebærer et krav til at administrasjonen skal arbeide for reduserte kostnader i prosjektet, men 

stiller også krav til rådmannen å definere, eller utarbeide kriterier, for hva som er å forstå som vesentlig 

endret arkitektonisk kvalitet.  

Punktvis oppsummering av revisjonskriterier for hovedproblemstillingen 

 Nord-Odal kommune må ha fulgt eget økonomireglement for investeringsprosjekter. 

 Prosjektet må ha hatt en prosjekteier. 

 Prosjektet må ha hatt en prosjektleder. 

 Det bør ha blitt utarbeidet et tydelig mandat for prosjektet. 

 Det skal ha vært utarbeidet et styringsdokument for prosjektet. 

 Det bør ha blitt benyttet en prosjektmodell for prosjektet, som inkluderer anbefalinger for: 

 Faseinndeling. 

 Tydelige beslutningspunkter for faseoverganger. 

 Kvalitetssikret grunnlag for beslutninger. 
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 Kommunikasjon. 

 Beslutningene som er tatt i prosjektet må ha blitt: 

o Dokumentert. 

o Begrunnet. 

o Kvalitetssikret. 

 Nord-Odal kommune skal ha utarbeidet en fremdriftsplan for prosjektet, herunder: 

o Kommunisert planen til leverandørene. 

 Fremdriftsplanen må ha blitt fulgt opp underveis. 

 Det bør ha blitt foretatt løpende risikovurderinger i prosjektet. 

 Det bør ha blitt opprettet rapporteringspunkter/milepælsdatoer i prosjektet. 

 Anskaffelser skal ha blitt gjennomført i henhold til Lov om offentlige anskaffelser. 

 Kontraktene bør ha inneholdt tydelige krav til gjennomføring innenfor kostnadsrammen. 

 Kontraktene skal ha blitt fulgt opp. 

 Kommunestyret og prosjekteier bør ha hatt kontaktpunkter underveis i prosjektet. 

 Prosjekteier og prosjektleder bør ha hatt kontaktpunkter underveis i prosjektet. 

 Det bør ha vært etablert kontaktpunkter med leverandører i prosjektet, dette inkluderer 

rådgivnings-/konsulenttjenester. 

 Brukergrupper bør ha blitt involvert i prosessen for å sikre blant annet universell utforming. 

 Nord-Odal kommune må ha jobbet for å redusere kostnadene underveis i prosjektet. 

 Nord-Odal kommune bør ha utarbeidet kriterier for hvordan man skulle forstå «vesentlig 

endret byggkvalitet» jf. vedtak i kommunestyret. 
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13 Vedlegg C: Oppsummering av vurderte revisjonskriterier 
 Kriterie 1 Nord-Odal kommune må ha fulgt eget økonomireglement for 

investeringsprosjekter.  

 Kriterie 2 Prosjektet må ha hatt en prosjekteier. 

 Kriterie 3 Prosjektet må ha hatt en prosjektleder. 

 Kriterie 4 Det bør ha blitt utarbeidet et tydelig mandat for prosjektet. 

 Kriterie 5 Det skal ha vært utarbeidet et styringsdokument for prosjektet. 

 Kriterie 6 Det bør ha blitt benyttet en prosjektmodell for prosjektet, som inkluderer 
anbefalinger for:  

e. Faseinndeling. 
f. Tydelige beslutningspunkter for faseoverganger. 
g. Kvalitetssikret grunnlag for beslutninger. 
h. Kommunikasjon. 

 
 
 
 
 

 Kriterie 7 Beslutningene som er tatt i prosjektet må ha blitt: 
d. Dokumentert. 
e. Begrunnet. 
f. Kvalitetssikret. 

 
 
 

 Kriterie 8 Nord-Odal kommune skal ha utarbeidet en fremdriftsplan for prosjektet, 
herunder: 

b. Kommunisert planen til leverandørene. 
 
 

 Kriterie 9 Fremdriftsplanen må ha blitt fulgt opp underveis. 

 Kriterie 10 Det bør ha blitt foretatt løpende risikovurderinger i prosjektet. 

 Kriterie 11 Det bør ha blitt opprettet rapporteringspunkter/milepælsdatoer i prosjektet. 

 Kriterie 12 Anskaffelser skal ha blitt gjennomført i henhold til Lov om offentlige 
anskaffelser.  

 Kriterie 13 Kontraktene bør ha inneholdt tydelige krav til gjennomføring innenfor 
kostnadsrammen.  

 Kriterie 14 Kontraktene skal ha blitt fulgt opp. 

 Kriterie 15 Prosjekteier og prosjektleder bør ha hatt kontaktpunkter underveis i 
prosjektet.  

 Kriterie 16 Det bør ha vært etablert kontaktpunkter med leverandører i prosjektet, dette 
inkluderer rådgivnings-/konsulenttjenester.  

 Kriterie 17 Brukergrupper bør ha blitt involvert i prosessen for å sikre blant annet 
universell utforming.  

 Kriterie 18 Nord-Odal kommune må ha jobbet for å redusere kostnadene underveis i 
prosjektet.  

 Kriterie 19 Nord-Odal kommune bør ha utarbeidet kriterier for hvordan man skulle forstå 
«vesentlig endret byggkvalitet» jf. vedtak i kommunestyret.  
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Nord-Odal kontrollutvalg 2019-2023 26.05.2021 
 
 
 

   
 
 

SAK N-37/21 ÅRSREGNSKAP/ÅRSBERETNING 2020 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalgets uttalelse til Nord-Odal kommunes årsregnskap og årsberetning for 2020, 

oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. 

 

Vedlegg:  
1. Nord-Odal kommunes årsregnskap 2020 

2. Årsberetning for 2020 

3. Kopi av revisjonsberetning 

4. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2020 

 

 
Saksframstilling 
Hvilke årsregnskap kommunen skal utarbeide følger av kommunel. § 14-6 første ledd bokstav 

a-d. Bokstav d innfører en ny plikt til å utarbeide et samlet (konsolidert) årsregnskap for all 

virksomhet som er en del av kommunen som rettssubjekt. 

 

Ifølge kommuneloven skal årsregnskapene avlegges senest 22. februar og årsberetningene 

senest 31.3, jf. henholdsvis §§ 14-6, sjette ledd og 14-7, siste ledd. Revisjonsberetningen skal 

avlegges innen 15.4, jf. kommunel. § 24-8. 

 

Videre heter det bl.a. følgende i kommunel. § 14-3: 
Årsregnskapene og årsberetningene skal vedtas senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. 

Hvert årsregnskap skal behandles samtidig med tilhørende årsberetning. Vedtaket om 
årsregnskap skal angi hvordan et eventuelt merforbruk i driftsregnskapet skal dekkes inn. 

 

Formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak om økonomiplan, årsbudsjett, 
årsregnskap og årsberetning. Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller 

fylkestinget om årsregnskapene og årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget 

innstiller til vedtak. 

 

Årsregnskapene skal bestå av et driftsregnskap og et investeringsregnskap, jf. § 14-6 annet 

ledd. Disse skal deles inn og stilles opp på samme måte som årsbudsjettet, slik at tallene er 

sammenlignbare. Årsregnskapet skal som tidligere, også inneholde et balanseregnskap og 

noteopplysninger. 
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Det er formannskapet som innstiller til kommunestyret i regnskapssaken. Kontrollutvalget 

skal i tråd med ovennevnte lovbestemmelse samt forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3, 

annet ledd, gi en uttalelse til årsregnskapene og årsberetningene. Uttalelsen stiles til 

kommunestyret med kopi til formannskapet, som skal ha den i hende, før de gir sin innstilling 

til kommunestyret. 

 

Grunnlaget for uttalelsen er årsregnskapet, rådmannens årsberetning og revisjonsberetningen. 

I tillegg vil kontrollutvalget kunne bygge på eventuelle opplysninger som kommer frem i 

møtet. 

 

Det er ikke gitt nummerert brev for årsregnskapet for 2020. For regnskapsavslutningen for 

2020 har revisor lagt fram en ren beretning. Revisjons konklusjon lyder følgende: 

 

«Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt 

vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til kommunekassen per 31. 

desember 2020, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar 

med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.» 

 

Revisjons konklusjon om årsberetningen lyder følgende: 
 

«Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at årsberetningen 

inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever og at opplysningene om økonomi i 

årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet.»  

 

Kontrollutvalget viser til sin uttalelse for kommentarer til regnskapssaken. 

 

Kontrollutvalget har bedt rådmann Runar Kristiansen om å være tilstede og redegjøre for 

saken. 

 

Nord-Odal kommunestyre får utskrift av saken sammen med kontrollutvalgets uttalelse. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 



37/21 Sak N-37/21 Årsregnskap/årsberetning 2020 - 18/00018-58 Sak N-37/21 Årsregnskap/årsberetning 2020 : Regnskap 2020V1405.pdf

1 
 

Nord-Odal kommue  Regnskap 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

Nord-Odal kommune 

Årsregnskap 2020 med noter 



37/21 Sak N-37/21 Årsregnskap/årsberetning 2020 - 18/00018-58 Sak N-37/21 Årsregnskap/årsberetning 2020 : Regnskap 2020V1405.pdf

2 
 

Nord-Odal kommue  Regnskap 2020 

Innhold 
Økonomisk oversikt – drift .................................................................................................................................. 3 

Bevilgningsoversikt drift ...................................................................................................................................... 4 

Til fordeling drift .................................................................................................................................................. 4 

Netto driftsrammer pr rammeområde ................................................................................................................ 5 

Bevilgningsoversikt investering ........................................................................................................................... 5 

Bevilget til investeringer ...................................................................................................................................... 6 

Netto driftsutgifter pr ansvar .............................................................................................................................. 7 

Balanse oversikt ................................................................................................................................................... 9 

Oversikt over årsavslutningsdisposisjoner ........................................................................................................ 11 

Konsolidert regnskap for ................................................................................................................................... 12 

Konsolidert Økonomisk oversikt drift ................................................................................................................ 13 

Konsolidert bevilgningsoversikt investering ...................................................................................................... 14 

Konsolidert Balanse ........................................................................................................................................... 15 

NOTER til regnskapet ......................................................................................................................................... 17 

Note nr. 1: Endring i arbeidskapital ................................................................................................................... 20 

Note nr. 3: Vesentlige endringer i regnskapsprinsipp ....................................................................................... 22 

Note nr. 4: Varige driftsmidler .......................................................................................................................... 23 

Note nr. 5: Aksjer og andeler............................................................................................................................. 24 

Note nr. 6: Utlån ................................................................................................................................................ 24 

Note nr. 7: Markedsbasert finansielle omløpsmidler........................................................................................ 25 

Note nr. 8: Sikring av finansielle eiendeler og forpliktelser .............................................................................. 26 

Note nr. 9: Lån ................................................................................................................................................... 26 

Note nr. 10: Avdrag på lån ................................................................................................................................. 27 

Note nr. 11: Pensjon .......................................................................................................................................... 28 

Note nr. 12: Garantier gitt av kommunen ......................................................................................................... 29 

Note nr. 13: Vesentlige bundnefond ................................................................................................................. 30 

Note nr. 14: Gebyr finansierte selvkost ............................................................................................................. 31 

Note nr. 15: Salg av aksjer ................................................................................................................................. 33 

Note nr. 16: Ytelser til ledende personer .......................................................................................................... 33 

Note nr. 17: Godtgjørelse til revisor .................................................................................................................. 33 

Note nr. 18: Strykninger .................................................................................................................................... 34 

Note nr. 19: Konsolidert regnskap .................................................................................................................... 35 

Note nr. 20: Koronakostnader ........................................................................................................................... 36 



37/21 Sak N-37/21 Årsregnskap/årsberetning 2020 - 18/00018-58 Sak N-37/21 Årsregnskap/årsberetning 2020 : Regnskap 2020V1405.pdf

3 
 

Nord-Odal kommue  Regnskap 2020 

 

Økonomisk oversikt – drift 

 

 

 

Note Regnskap Reg. bud Oppr.bud

2020

Driftsinntekter

Rammetilskudd 209 568 765 203 620 000 203 620 000

Inntekts- og formuesskatt 111 732 782 114 497 000 114 497 000

Eiendomsskatt 13 053 362 13 577 000 13 577 000

Andre skatteinntekter 0 0 0

Andre overføringer og tilskudd fra staten 4 889 185 3 405 300 3 405 300

Overføringer og tilskudd fra andre 66 241 579 50 384 480 42 853 613

Brukerbetalinger 15 563 631 17 913 125 17 913 125

Salgs- og leieinntekter 30 999 807 30 746 928 30 770 928

Sum driftsinntekter 1 452 049 112 434 143 833 426 636 966

Driftsutgifter

Lønnsutgifter 248 897 782 237 284 738 236 169 382

Sosiale utgifter 55 829 361 60 094 530 59 746 839

Kjøp av varer og tjenester 104 031 245 88 859 372 85 774 530

Overføringer og tilskudd til  andre 22 976 364 28 958 467 24 084 990

Avskrivninger 10 19 226 171 10 743 400 10 743 400

Sum driftsutgifter 1 450 960 923 425 940 507 416 519 141

   

Brutto driftsresultat 1 088 190 8 203 326 10 117 825

Renteinntekter 2 722 432 2 902 000 3 102 000

Utbytter 2 382 948 2 500 000 700 000

Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0

Renteutgifter -12 729 935 -12 332 331 -13 423 830

Avdrag på lån 10 -18 751 474 -16 860 000 -20 860 000

Netto finansutgifter -26 376 029 -23 790 331 -30 481 830

Motpost avskrivninger 10 19 226 171 10 694 000 10 694 000

Netto driftsresultat 1 -6 061 668 -4 893 005 -9 670 005

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:

Overføring til  investering  0 280 370 0

Netto avsetninger til  eller bruk av bundne driftsfond -1 521 668 -3 476 482 -3 476 482

Netto avsetninger til  eller bruk av disposisjonsfond -6 193 523 -6 193 523 -6 193 523

Dekning av tidligere års merforbruk 1 653 523 4 496 630 0

Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat 1 -6 061 668 -4 893 005 -9 670 005

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0
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Nord-Odal kommue  Regnskap 2020 

 

Bevilgningsoversikt drift 

 

 

Til fordeling drift 

 

 

Regnskap Reg. bud Oppr.bud

2020

Rammetilskudd 209 568 765,00 203 620 000       203 620 000       

Inntekts- og formuesskatt 111 732 782,15 114 497 000       114 497 000       

Eiendomsskatt 13 053 362,03    13 577 000         13 577 000         

Andre generelle driftsinntekter 4 889 185,08      3 405 300            1 900 000            

Sum generelle driftsinntekter 339 244 094,26 335 099 300       333 594 000       

Sum bevilgninger drift, netto 318 929 733,63 316 152 574       309 277 000       

Avskrivninger 19 226 171,00    10 743 400         10 743 000         

Sum netto driftsutgifter 338 155 904,63 326 895 974       320 020 000       

Brutto driftsresultat 1 088 189,63      8 203 326            13 574 000         

Renteinntekter 2 722 432,17      2 902 000            3 772 000            

Utbytter 2 382 948,00      2 500 000            -                        

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -                        -                        -                        

Renteutgifter 12 729 935,00    12 332 331         13 423 000         

Avdrag på lån 18 751 474,00    16 860 000         20 860 000         

Netto finansutgifter -26 376 028,83  -23 790 331        -30 511 000        

Motpost avskrivninger 19 226 171,00    10 694 000         10 743 000         

Netto driftsresultat -6 061 668,20     -4 893 005          -6 194 000          

Disponering eller dekning av netto driftsresultat: -                        -                        -                        

Overføring til  investering -                        280 370               -                        

Netto avsetninger til  eller bruk av bundne driftsfond 1 521 667,84      3 476 482            -                        

Netto avsetninger til  eller bruk av disposisjonsfond 6 193 523,00      6 193 523            6 194 000            

Dekning av tidligere års merforbruk 1 653 522,64      4 496 630            -                        

Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 6 061 668,20      4 893 005            6 194 000            

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk). -                        -                        -                        

Regnskap Justert 

budsjett

Opprinnelig 

budsjett

2020

Politikk og sentraladministrasjon 26 822 163 25 636 635 25 107 000

Oppvekst og kultur 106 166 456 111 398 975 108 936 000

Helse og omsorg 174 488 310 162 461 268 162 887 000

Eiendom og samfunn 27 717 489 25 339 963 25 296 000

Finans -16 264 685 -8 684 267 -12 949 000

Sum fordelt til drift (linje 6  i bev.oversikt drift)318 929 733 316 152 574 309 277 000
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Nord-Odal kommue  Regnskap 2020 

 

 

Netto driftsrammer pr rammeområde 
 

 
 
 

Se også Note 20 – Koronakostnader 

 

Bevilgningsoversikt investering 

 

 
 

Regnskap Justert 

budsjett

Opprinnelig 

budsjett

2020

Politikk og sentraladministrasjon 26 797 974,00 25 606 635 25 107 444

Oppvekst og kultur 102 179 279,00 108 020 975 108 935 670

Helse og omsorg 172 761 553,00 160 948 968 162 887 403

Eiendom og samfunn 26 863 377,00 25 298 981 25 295 752

Finans -328 602 182,00 -319 875 559 -322 226 269

Sum fordelt 328 602 183,00 319 875 559 322 226 269

Note Regnskap Reg. bud Oppr.bud

2020

Investeringer i varige driftsmidler 4 72 007 378,45                   72 203 650                85 430 650                 

Tilskudd til andres investeringer 321 800,00                         135 000                      -                               

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 1 319 639,00                      1 400 000                  1 400 000                   

Utlån av egne midler 25 000 000                 

Avdrag på lån 3 500 000                   

Sum investeringsutgifter 73 648 817,45                   73 738 650                115 330 650              

-                                        -                               -                               

Kompensasjon for merverdiavgift 6 011 856,72                      5 279 250                  6 762 250                   

Tilskudd fra andre 1 067 604,00                      813 000                      400 000                      

Salg av varige driftsmidler 4 55 210 226,00                   53 986 000                76 150 000                 

Salg av finansielle anleggsmidler -                                        -                               -                               

Utdeling fra selskaper -                                        -                               -                               

Mottatte avdrag på utlån av egne midler 3 500 000                   

Bruk av lån 2 31 767 580,59                   33 708 120,00          31 798 400                 

Sum investeringsinntekter 94 057 267,31                   93 786 370                118 610 650              

-                                        -                               -                               

Videreutlån 6 25 504 582,00                   25 000 000,00          -                               

Bruk av lån til videreutlån -25 504 582,00                  -25 000 000,00         -                               

Avdrag på lån til videreutlån 4 798 348,00                      3 500 000,00             -                               

Mottatte avdrag på videreutlån 2 -11 409 383,33                  -3 500 000,00           -                               

Netto utgifter videreutlån -6 611 035,33                    -                               -                               

-                                        -                               -                               

Overføring fra drift -                                        280 370                      -                               

Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond -6 611 035,33                    -                               -                               

Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond -6 786 361,00                    -6 706 000                 -3 280 000                  

Dekning av tidligere års udekket beløp 13 622 088,86                   13 622 090                -                               

Sum overføring fra drift og netto avsetninger 1 -27 019 485,19                  -20 047 720               -3 280 000                  

Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) -                                        -                               -                               
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Nord-Odal kommue  Regnskap 2020 

Bevilget til investeringer 

 

Regnskap

4999 PROSJEKTERING OG BYGGELEDELSE -                      810 400             810 400             

5025 2017 INNKJØP AV GULVVASKEMASKINER OG GLANSEMASKINER 63 750,00         66 000               66 000               

5032 2017 OPPGRADERING GATELYSANLEGG 27 755,00         28 000               -                      

5034 2017 TILTAK LANGS KJÆRLIGHETSSTIEN MOT SJØEN 36 365,00         22 000               250 000             

5045 2018 PLANLEGGING / INNKJØP INVENTAR NYTT BIBLIOTEK 3 748 383,31    3 334 000          938 000             

5050 2018 UTSKIFTING AV DØRER U-SKOLEN -                      125 000             125 000             

5051 2018 OPPARBEIDING UTVIDELSE ØST, GRANERUD INDUSTRIOMRÅDE 2 021 062,50    2 619 000          -                      

5059 2018 NY BARNEHAGE MO 7 751,11            3 400                  -                      

5064 2018 GARVIKÅSEN BOLIGOMRÅDE - UTVIDELSE 6 950 285,44    6 831 400          9 888 000          

5068 2018 KUNST SAMLING 297 533,50       232 000             270 000             

5070 2018 OPPARB. GÅRDSROM MELLOM KOMMUNEHUSET OG BANKEN 1 120 030,03    950 000             2 000 000          

5074 2019 KJØP AV IPAD TIL FOLKEVALGTE -                      26 000               -                      

5079 2019 NYTT OPPVEKSTADMINISTRATIVT SYSTEM 149 182,00       125 000             125 000             

5081 2019 INNKJØP AV UTSTYR KJØKKEN NOS 84 652,00         85 000               -                      

5086 2020 KJØP AV DAGENS BANKLOKALER 3 000 000,00    3 075 000          3 075 000          

5087 2020 NY FASADE ØST UNGDOMSSKOLEN 2 460 412,24    2 400 000          2 500 000          

5088 2020 OMBYGGING VENTILASJONSPRINSIPP U-SKOLEN 302 501,50       301 600             250 000             

5092 2019 FAST DEKKE FURUHOLVEGEN KNAPPER 562 180,00       561 600             515 000             

5094 2019 TRAPP FRA BUNESVEGEN TIL INNGANG MILEPELEN 114 255,50       178 000             -                      

5096 2019 GJERDING MOT UTMARK KOMMUNALE BYGGEFELT 223 125,00       218 600             437 000             

5097 2019 NY GATE SAND SENTRUM 658 965,75       427 400             929 000             

5103 2019 FAST DEKKE 3 GRUSVEGER HØGBRÅTAN BOLIGFELT -                      -900                   287 500             

5104 2019 NYE UTEOMRÅDER LEILIGHETER MOSEBO 244 403,50       250 000             250 000             

5106 2019 SALG AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER 149 698,00       150 000             -                      

5108 2020 OPPGRADERING ENDEVEGG ADM.HUSET 690 905,72       635 000             3 385 000          

5109 2020 NY NATURFAGSAL UNGDOMSSKOLEN 479 302,76       479 200             375 000             

5110 2020 IKT OPPVEKST 1 112 100,00    1 112 000          1 050 000          

5111 2020 KLIMATILTAK OVERVANN 150 797,81       100 000             625 000             

5112 2020 SOLAVSKJERMING VESTFASADE SENTRALSKOLEN -                      -                      250 000             

5113 2020 ENØKPLAN LUFTUTSKILLER OG FILTRERING AV KJELVANN 158 630,25       159 200             125 000             

5114 2020 SKOGBRANNRESERVE 119 302,14       119 400             201 000             

5115 2020 LUKKING AVVIK BRANNTEKNISKE INSTALLASJONER 12 498,00         132 500             132 500             

5116 2020 ANBEFALINGER ETTER ÅRSKONTROLL 2019 BRANNTEKNISK INNSTALLASJONER 37 223,80         221 250             221 250             

5118 2020 NY BARNEHAGE MO INKL MIDLERTIDIGE BRAKKER 782 973,98       600 000             875 000             

797 2015 BOLIGER FOR UTLEIE 100 000,00       100 000             8 700 000          

806 SAMLING (BA-BI-BO) 45 559 647,61 45 150 000       46 150 000       

813 2016 NYTT SD-ANLEGG SYKEHJEMMET 577 350,00       576 600             625 000             

902 KORSHOLEN BOLIGOMRÅDE 4 355,00            -                      -                      

T O T A L T 72 007 378,45 72 203 650       85 430 650       

Bevilget til investeringer Investeringsregnskap                                                                       (tall i hele 1000 kr) Justert budsjett Opprinnelig 

budsjett
2020
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Nord-Odal kommue  Regnskap 2020 

Netto driftsutgifter pr ansvar 

 

 Regnskap   Just.bud  Oppr.bud 

2020

 3 Politisk og sentraladministrasjon

100 KOMMUNESTYRET 2 098 604         2 298 156         2 061 156         

116 STORTINGS- OG KOMMUNEVALG 5 155                   -                         -                         

119 KONTROLLUTVALG 276 132             340 200             297 090             

120 RÅDMANNSKONTORET 2 817 857         2 802 498         2 797 403         

122 ODAL ØKONOMIKONTOR 4 282 888         4 333 472         4 192 859         

123 ARBEIDSMILJØUTVALGET 138 694             214 277             214 277             

124 SERVICEKONTORET 4 030 169         3 411 483         3 623 728         

125 BEREDSKAP 855 981             89 231                89 231                

150 FELLESFUNKSJONER 7 003 929         6 650 475         6 475 475         

151 HTV OG HVO 992 007             1 026 068         1 027 917         

160 REVISJON 1 000 250         1 180 000         1 022 533         

163 KIRKEFORMÅL 3 296 307         3 260 775         3 305 775         

Sum rammeområde: 3 Politisk og sentraladministrasjon 26 797 974      25 606 635      25 107 444      

4 Oppvekst og kultur

200 ADMINISTRASJON 1 274 878         1 876 659         1 876 659         

210 GRUNNSKOLEN, ADM OG FELLESUTGIFTER -1 399 102        853 724             859 800             

211 SAND SENTRALSKOLE 20 011 101      19 620 435      19 766 187      

212 GARVIK SKOLE 16 815 534      16 648 048      16 741 356      

213 NORD-ODAL UNGDOMSSKOLE 20 933 739      21 672 674      21 764 993      

240 BARNEHAGER, ADM OG STYRKET TILBUD 1 665 842         1 879 603         1 879 603         

242 MØLLERBAKKEN BARNEHAGE 5 007 394         5 143 331         5 205 980         

244 MO BARNEHAGE 7 749 661         8 780 471         8 853 785         

245 KNAPPER BARNEHAGE -                         -                         -                         

247 SAND BARNEHAGE 12 477 018      13 280 349      13 454 035      

250 KULTURFORMÅL 1 578 157         1 602 296         1 434 713         

253 KULTURSKOLE 1 940 800         1 740 000         1 740 000         

255 KULTURHUSET MILEPELEN 306 562             144 866             540 818             

257 KINO 66 822                91 478                91 439                

259 BIBLIOTEK 2 297 293         2 201 606         2 240 867         

260 BIBLIOTEK BRUVOLL FENGSEL -                         -                         -                         

280 ODAL BARNEVERN 9 457 665         10 084 005      10 084 005      

281 Odal PPT 1 995 915         2 401 430         2 401 430         

Sum rammeområde: 4 Oppvekst og kultur 102 179 279   108 020 975   108 935 670   

 Netto utgift pr ansvar 
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Nord-Odal kommue  Regnskap 2020 

 

 Regnskap   Just.bud  Oppr.bud 

2020                   -                     -   

5 Helse og omsorg

300 ADMINISTRASJON HELSE OG OMSORG 2 373 660         1 918 866         1 912 920         

302 INTERKOMMUNALT SAMARBEID 2 329 926         2 580 498         2 580 498         

303 BETALING FOR UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER 579 594             300 000             300 000             

312 3. ETASJE NOS 15 138 197      13 551 217      13 648 170      

313 2. ETASJE NOS 17 545 551      11 724 796      11 837 278      

314 KJØKKEN NOS 6 107 769         5 366 832         5 371 454         

315 VASKERI NOS 1 395 257         1 451 029         1 449 433         

330 MO BOSENTER 55 068                51 750                51 750                

340 SOLHEIM SYKEHJEM 14 383 053      12 505 682      12 577 753      

350 SAND BOSENTER 20 714                41 740                41 740                

360 HJEMMETJENESTEN MO 21 432 436      16 440 442      16 198 439      

361 HJEMMETJENESTEN SAND 14 634 382      17 588 927      17 697 900      

362 TRYGGHETSALARM -112 458            -1 750                  -1 750                  

370 TRYGGHETSBOLIGER 2 017 181         3 515 099         3 528 146         

380 MØLLERHUSET BOKOLLEKTIV 3 990 444         3 926 957         4 022 022         

381 STORBRÅTEN BOKOLLEKTIV 5 147 829         5 010 318         5 010 346         

382 SMÅBRUKET BOKOLLEKTIV 4 666 584         4 631 564         4 696 597         

383 HALMHAUGEN BOKOLLEKTIV 6 432 633         6 185 721         5 920 281         

384 GARVIKÅSEN BOKOLLEKTIV 7 632 374         6 224 354         6 850 410         

400 HELSEAVDELINGEN 1 624 479         1 360 214         1 360 214         

411 HELSESTASJON 4 196 752         3 272 483         3 266 127         

412 MILJØRETTET HELSEVERN 347 345             214 941             524 941             

413 PSYKISK HELSETJENESTE 3 347 327         5 528 686         5 102 506         

414 LEGESENTERET 4 186 560         3 220 013         3 253 682         

415 ERGO- OG FYSIOTERAPITJENESTE 3 568 914         3 687 487         3 840 358         

421 HELSETJENESTER BRUVOLL FENGSEL -1 210                  -                         -                         

422 HELDØGNSBOLIG 2 663 693         2 392 231         4 626 124         

423 HELDØGNSBOLIG - PRIVAT 7 472 572         7 900 000         5 900 500         

430 SOSIALE TJENESTER 12 293 051      11 913 309      11 968 381      

432 FLYKTNINGER 563 800             1 170 865         1 683 094         

433 NAV STAT - REFUSJON -15                         80 000                80 000                

440 NOAO 6 384 092         6 850 697         7 244 089         

450 FRIVILLIGSENTRAL 344 000             344 000             344 000             

Sum rammeområde: 5 Helse og omsorg 172 761 553   160 948 968   162 887 403   

6 Eiendom og samfunn

600 LANDBRUK OG TEKNIKK 4 886 272         5 283 983         5 415 990         

620 VILTFORVALTNING -                         -5 900                  -5 900                  

640 RENHOLDSAVDELINGEN 9 908 761         9 690 069         9 604 239         

650 DRIFTSAVDELINGEN 7 396 646         5 485 675         5 443 323         

680 BRANNVERNET 4 913 907         5 043 432         5 038 088         

681 FEIERVESEN -242 208            -198 278            -199 988            

Sum rammeområde: 6 Eiendom og samfunn 26 863 377      25 298 981      25 295 752      

8 Finans

800 SKATT -124 374 002  -127 840 696  -127 841 732  

810 RAMMEOVERFØRING -207 368 765  -203 620 000  -203 620 000  

820 GENERELLE STATSTILSKUDD -4 587 563        -4 527 000        -1 900 000        

830 RENTER OG AVDRAG 28 566 914      26 181 501      31 073 000      

840 UTBYTTE, EIERUTTAK MM -2 382 948        -2 500 000        -700 000            

850 STARTLÅN 235 126             137 730             137 730             

860 PENSJON -14 150 943     -13 458 000     -13 458 000     

870 ØVRIGE INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER -4 540 000        5 750 906         -5 917 267        

Sum rammeområde: 8 Finans -328 602 182  -319 875 559  -322 226 269  

 Pr aansvar fortsetter 
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Nord-Odal kommue  Regnskap 2020 

Balanse oversikt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

A. Anleggsmidler 1 448 242 773,15 1 427 042 667,97 

I. Varige driftsmidler 4 612 973 340,47     645 544 361,79     

1. Faste eiendommer og anlegg 592 565 758,37     627 641 036,48     

2. Utstyr, maskiner og transportmidler 20 407 582,10       17 903 325,31       

II. Finansielle anleggsmidler 186 308 857,68     172 196 175,18     

1. Aksjer og andeler 5 93 689 499,18       92 369 860,18       

2. Obligasjoner -                           -                           

3. Utlån 6 92 619 358,50       79 826 315,00       

III. Immaterielle eiendeler -                           -                           

IV. Pensjonsmidler 11 648 960 575,00     609 302 131,00     

-                           -                           

B. Omløpsmidler 195 856 900,22     144 406 126,41     

I. Bankinnskudd og kontanter 89 171 669,64       68 374 016,92       

II. Finansielle omløpsmidler -                           -                           

1. Aksjer og andeler -                           -                           

2. Obligasjoner -                           -                           

3. Sertifikater -                           -                           

4. Derivater -                           -                           

III. Kortsiktige fordringer 106 685 230,58     76 032 109,49       

1. Kundefordringer 67 936 850,44       33 380 596,74       

2. Andre kortsiktige fordringer -                           -                           

3. Premieavvik 11 38 748 380,14       42 651 512,75       

Sum eiendeler 1 644 099 673,37 1 571 448 794,38 

2020 2019
NoteEIENDELER
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Nord-Odal kommue  Regnskap 2020 

Balanseoversikt forts. 

 
 
 

2020 2019

EGENKAPITAL OG GJELD

C. Egenkapital 200 855 383,04     164 011 275,30     

I. Egenkapital drift 10 003 361,55       16 065 029,75       

1. Disposisjonsfond 13 080,44               6 206 603,44         

2. Bundne driftsfond 13 14 048 724,54       15 570 392,38       

3. Merforbruk i driftsregnskapet -4 058 443,43        -5 711 966,07        

Mindreforbruk i driftsregnskapet (fra 2019) -                           -                           

II. Egenkapital investering 25 729 143,13       -1 290 342,06        

1. Ubundet investeringsfond 6 786 361,00         -                           

2. Bundne investeringsfond 13 18 942 782,13       12 331 746,80       

3. Udekket beløp i investeringsregnskapet -                           -13 622 088,86      

Udisponert beløp i investeringsregnskapet (fra 2019) -                           -                           

III. Annen egenkaptial 165 122 878,36     149 236 587,61     

1. Kapitalkonto 2 165 122 878,36     149 236 587,61     

2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift -                           -                           

3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering -                           -                           

-                           -                           

D. Langsiktig gjeld 1 373 698 379,17 1 322 358 327,33 

I. Lån 9 707 841 266,00     628 092 688,00     

1. Gjeld til  kredittinstitusjoner 707 841 266,00     628 092 688,00     

2. Obligasjonslån -                           -                           

3. Sertifikatlån -                           -                           

II. Pensjonsforpliktelse 11 665 857 113,17     694 265 639,33     

-                           -                           

E. Kortsiktig gjeld 69 545 911,16       85 079 191,75       

I. Kortsiktig gjeld 69 545 911,16       85 079 191,75       

1. Leverandørgjeld -                           -                           

2. Likviditetslån -                           -                           

3. Derivater -                           -                           

4. Annen kortsiktig gjeld 69 545 911,16       85 079 191,75       

5. Premieavvik -                           -                           

Sum egenkapital og gjeld 1 644 099 673,37 1 571 448 794,38 

-                           -                           

F. Memoriakonti 96 250 510,65       50 224 273,24       

I. Ubrukte lånemidler 96 259 010,65       50 232 773,24       

II. Andre memoriakonti -8 500,00                -8 500,00                

III. Motkonto for memoriakontiene -96 267 510,65      -50 241 273,24      

EGENKAPITAL OG GJELD
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Oversikt over årsavslutningsdisposisjoner 

 

 
 

 

 

  

1. Netto driftsresultat -6 061 668,20    

2. Sum budsjettdisposisjoner 2 938 190,84     

3. Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger) -3 123 477,36    

4. Strykning av overføring til investering 280 370,00        

5. Strykning av avsetninger til disposisjonsfond -                     

6. Strykning av dekning av tidligere års merforbruk 2 843 107,36     

7. Strykning av bruk av disposisjonsfond -                     

8. Mer- eller mindreforbruk etter strykninger -0,00                  

9. Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk etter strykninger -                     

10. Bruk av disposisjonsfond for inndekning av tidligere års merforbruk -                     

11. Bruk av mindreforbruk etter strykninger for dekning av tidligere års merforbruk -                     

12. Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond -                     

13. Fremført til inndekning i senere år (merforbruk). -0,00                  

§ 5-9.Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner

Disposisjonene som er foretatt i samsvar med § 4-1 til § 4-4 skal for driftsregnskapet stilles opp slik:

1. Sum investeringsutgifter, investeringsinntekter og netto utgifter videreutlån -27 019 485,19  

2. Sum budsjettdisposisjoner 26 658 755,33   

3. Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger) -360 729,86       

4. Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond 80 361,00          

5. Strykning av overføring fra drift 280 370,00        

6. Strykning av bruk av lån -                     

7. Strykning av bruk av ubundet investeringsfond

8. Udisponert beløp etter strykninger 1,14                   

9. Avsetning av udisponert beløp etter strykninger til ubundet investeringsfond -                     

10. Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp). 1,14                   

Disposisjonene som er foretatt i samsvar med § 4-1, § 4-5 og § 4-6, skal for investeringsregnskapet stilles opp 

slik:
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Konsolidert regnskap for  

Nord Odal kommune 

2020 
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Nord-Odal kommue  Regnskap 2020 

Konsolidert Økonomisk oversikt drift 

 

Note Regnskap Konsolidert 

inn

Konsolidert 

regnskap

2020

Driftsinntekter

Rammetilskudd 209 568 765 0 209 568 765

Inntekts- og formuesskatt 111 732 782 0 111 732 782

Eiendomsskatt 13 053 362 0 13 053 362

Andre skatteinntekter 0 0 0

Andre overføringer og tilskudd fra staten 4 889 185 0 4 889 185

Overføringer og tilskudd fra andre 66 241 579 0 66 241 579

Brukerbetalinger 15 563 631 0 15 563 631

Salgs- og leieinntekter 30 999 807 7 546 931 38 546 738

Sum driftsinntekter 452 049 112 7 546 931 459 596 043

Driftsutgifter

Lønnsutgifter 248 897 782 1 704 245 250 602 027

Sosiale utgifter 55 829 361 0 55 829 361

Kjøp av varer og tjenester 104 031 245 3 710 013 107 741 258

Overføringer og tilskudd til  andre 22 976 364 -26 000 22 950 364

Avskrivninger 19 226 171 406 452 19 632 623

Sum driftsutgifter 450 960 923 5 794 710 456 755 633

   

Brutto driftsresultat 1 088 190 1 752 221 2 840 410

Renteinntekter 2 722 432 0 2 722 432

Utbytter 2 382 948 0 2 382 948

Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0

Renteutgifter -12 729 935 0 -12 729 935

Avdrag på lån -18 751 474 0 -18 751 474

Netto finansutgifter -26 376 029 0 -26 376 029

Motpost avskrivninger 19 226 171 406 452 19 632 623

Netto driftsresultat -6 061 668 2 158 673 -3 902 995

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:

Overføring til  investering  0 0 0

Netto avsetninger til  eller bruk av bundne driftsfond -1 521 668 3 286 025 1 764 358

Netto avsetninger til  eller bruk av disposisjonsfond -6 193 523 14 499 561 8 306 038

Dekning av tidligere års merforbruk 1 653 523 -1 653 523 0

-1 653 523

Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat -6 061 668 16 132 064 8 416 873

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 223 699 223 699
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Konsolidert bevilgningsoversikt investering 

 

 
 
 
 
 
  

Note Regnskap Konsolidert inn Konsolidert inn

2020

Investeringer i varige driftsmidler 72 007 378                         -                               72 007 378                 

Tilskudd til andres investeringer 321 800                               -                               321 800                      

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 1 319 639                           -                               1 319 639                   

Utlån av egne midler -                                        -                               25 504 582                 

Avdrag på lån -                                        -                               4 798 348                   

Sum investeringsutgifter 73 648 817                         -                               103 951 747              

-                                        

Kompensasjon for merverdiavgift 6 011 857                           -                               6 011 857                   

Tilskudd fra andre 1 067 604                           -                               1 067 604                   

Salg av varige driftsmidler 55 210 226                         -                               55 210 226                 

Salg av finansielle anleggsmidler -                                        -                               -                               

Utdeling fra selskaper -                                        -                               -                               

Mottatte avdrag på utlån av egne midler -                                        -                               11 409 383                 

Bruk av lån 31 767 581                         -                               57 272 163                 

Sum investeringsinntekter 94 057 267                         -                               130 971 233              

-                                        

Videreutlån 25 504 582                         -                               -                               

Bruk av lån til videreutlån -25 504 582                        -                               -                               

Avdrag på lån til videreutlån 4 798 348                           -                               -                               

Mottatte avdrag på videreutlån -11 409 383                        -                               -                               

Netto utgifter videreutlån -6 611 035                          -                               -                               

-                                        

Overføring fra drift -                                        -                               -                               

Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond -6 611 035                          -                               -6 611 035                  

Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond -6 786 361                          -                               -6 786 361                  

Dekning av tidligere års udekket beløp 13 622 089                         -                               13 622 089                 

Sum overføring fra drift og netto avsetninger -27 019 485                        -                               -27 019 485               

Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) -                                        -                               -                               
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Konsolidert Balanse 

 
 

  

A. Anleggsmidler 1 448 242 773,15 6 379 890,00         1 454 622 663,15   

I. Varige driftsmidler 612 973 340,47     5 697 607,00         618 670 947,47       

1. Faste eiendommer og anlegg 592 565 758,37     4 228 072,00         596 793 830,37       

2. Utstyr, maskiner og transportmidler 20 407 582,10       1 469 535,00         21 877 117,10         

II. Finansielle anleggsmidler 186 308 857,68     682 283,00             186 991 140,68       

1. Aksjer og andeler 93 689 499,18       170 759,00             93 860 258,18         

2. Obligasjoner -                           -                           -                             

3. Utlån 92 619 358,50       511 524,00             93 130 882,50         

III. Immaterielle eiendeler -                           -                           -                             

IV. Pensjonsmidler 648 960 575,00     -                           648 960 575,00       

-                           -                           

B. Omløpsmidler 195 856 900,22     3 202 059,00         199 058 959,22       

I. Bankinnskudd og kontanter 89 171 669,64       2 888 928,00         92 060 597,64         

II. Finansielle omløpsmidler -                           -                           -                             

1. Aksjer og andeler -                           -                           -                             

2. Obligasjoner -                           -                           -                             

3. Sertifikater -                           -                           -                             

4. Derivater -                           -                           -                             

III. Kortsiktige fordringer 106 685 230,58     -                           106 685 230,58       

1. Kundefordringer 67 936 850,44       -                           67 936 850,44         

2. Andre kortsiktige fordringer -                           -                           -                             

3. Premieavvik 38 748 380,14       -                           38 748 380,14         

Sum eiendeler 1 644 099 673,37 9 581 949,00         1 653 681 622,37   

Konsolidert balanseEIENDELER Note 2020 Konsolidert inn
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Konsolidert Balanse forts. 

 

 
 

  

2020 Konsolidert inn Konsolidert balanse

EGENKAPITAL OG GJELD

C. Egenkapital 200 855 383,04     9 705 749,00         210 561 132,04       

I. Egenkapital drift 10 003 361,55       11 721 409,00       21 724 770,55         

1. Disposisjonsfond 13 080,44               11 042 388,00       11 055 468,44         

2. Bundne driftsfond 14 048 724,54       679 021,00             14 727 745,54         

3. Merforbruk i driftsregnskapet -4 058 443,43        -                           -4 058 443,43          

Mindreforbruk i driftsregnskapet (fra 2019) -                           -                           -                             

II. Egenkapital investering 25 729 143,13       -                           25 729 143,13         

1. Ubundet investeringsfond 6 786 361,00         -                           6 786 361,00           

2. Bundne investeringsfond 18 942 782,13       -                           18 942 782,13         

3. Udekket beløp i investeringsregnskapet -                           -                           -                             

Udisponert beløp i investeringsregnskapet (fra 2019) -                           -                           

III. Annen egenkaptial 165 122 878,36     -2 015 660,00        163 107 218,36       

1. Kapitalkonto 165 122 878,36     -2 015 660,00        163 107 218,36       

2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift -                           -                           -                             

3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering -                           -                           -                             

-                           -                           

D. Langsiktig gjeld 1 373 698 379,17 -                           1 373 698 379,17   

I. Lån 707 841 266,00     -                           707 841 266,00       

1. Gjeld til  kredittinstitusjoner 707 841 266,00     -                           707 841 266,00       

2. Obligasjonslån -                           -                           -                             

3. Sertifikatlån -                           -                           -                             

II. Pensjonsforpliktelse 665 857 113,17     -                           665 857 113,17       

-                           -                           

E. Kortsiktig gjeld 69 545 911,16       1 437 622,00         70 983 533,16         

I. Kortsiktig gjeld 69 545 911,16       1 437 622,00         70 983 533,16         

1. Leverandørgjeld -                           1 437 622,00         1 437 622,00           

2. Likviditetslån -                           -                           -                             

3. Derivater -                           -                           -                             

4. Annen kortsiktig gjeld 69 545 911,16       -                           69 545 911,16         

5. Premieavvik -                           -                           -                             

Sum egenkapital og gjeld 1 644 099 673,37 11 143 371,00       1 655 243 044,37   

F. Memoriakonti 96 250 510,65       8 500,00                 96 259 010,65         

I. Ubrukte lånemidler 96 259 010,65       -                           96 259 010,65         

II. Andre memoriakonti -8 500,00                -                           -8 500,00                  

III. Motkonto for memoriakontiene -96 267 510,65      -                           -96 267 510,65        

EGENKAPITAL OG GJELD
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NOTER til regnskapet 
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Regnskapsprinsipper og vurderingsregler 
Kommuneregnskapet er ført i overenstemmelse med Kommuneloven (KL) § 14-6 og god 

kommunal regnskapsskikk (GKRS), samt Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og 

årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. av 12.06.2019 (FBR) 

Tilgang og bruk av midler jfr, KL §14-6,a 

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå 

av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler 

bare i balanseregnskapet skal ikke forekomme. 

Bruttoprinsippet jfr KL §14-6,b 

Alle utgifter og inntekter skal regnskapsføres brutto. Dette gjelder også for de interne 

finansieringstransaksjonene. Det skal således ikke gjøres fradrag for tilhørende inntekter til 

utgiftene, og heller ikke skal inntektene framstå med fradrag for eventuelle tilhørende utgifter. 

Anordningsprinsippet, jfr KL §14-6,c 

Alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten 

de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. Det skal likevel ikke medføre at avleggelsen 

av årsregnskapet må forskyves utover de frister som er bestemt. 

Unntak fra de grunnleggende prinsippene, jmfr FBR § 2-6; 

For lån skal kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året føres i 

investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, registreres som memoriapost. 

I den grad enkelte utgifter og inntekter ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunkt for 

regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet for vedkommende år. 

Justering i henhold til eksakt beløp foretas i det påfølgende regnskapsår, jfr KL §14-6,d 

Vurderingsregler i balanseregnskapet 

I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. 

Alle andre eiendeler er omløpsmidler. 

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk 

levetid, skal avskrives med like årlige beløp over levetiden, jmfr FBR kap 3. Avskrivninger av 

anleggsmidler skal starte senest året etter at anleggsmidlet er anskaffet eller er tatt i bruk av 

virksomheten.  

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte 

finansielle omløpsmidler skal vurderes til virkelig verdi, jmfr FBR kap 3. Gjeldsposter er vurdert 

til opptakskost og utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt gjelden 

oppstår. 
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Glåmdal interkommunale legevakt Legeveakt Verstkommunesamarbeid Kongsvinger kommune

Interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (IKØ) Helse Verstkommunesamarbeid Kongsvinger kommune

Personvernombud GDPR Verstkommunesamarbeid Kongsvinger kommune

Regional innkjøpsordning Innkjøp Verstkommunesamarbeid Kongsvinger kommune

Samhandlingskoordinator AHUS Helse Verstkommunesamarbeid Kongsvinger kommune

Idrettsrågiver Folkehelse Verstkommunesamarbeid Kongsvinger kommune

Glåmdal Krisesenter IKS Krisesenter Verstkommunesamarbeid Kongsvinger kommune

GIVAS IKS Vann og avløp Interkommunaltsamarbeid Kongsvinger kommune

GIV IKS Voksenopplæring Interkommunaltsamarbeid Kongsvinger kommune

Konsek Øst IKS Sekretær kontrollutvalg Interkommunaltsamarbeid Kongsvinger kommune

Revisjon Øst IKS Revisjon Interkommunaltsamarbeid Løten kommune

Odal økonomikontor Økonomikontor Verstkommunesamarbeid Nord-Odal kommune

Jordmor Helse Verstkommunesamarbeid Nord-Odal kommune

Odal kulturskole Kulturskole Verstkommunesamarbeid Sør-Odal kommune

Odal PP-tjeneste PP-Tjeneste Verstkommunesamarbeid Sør-Odal kommune

Odal Barneverntjenese Barnevern Verstkommunesamarbeid Sør-Odal kommune

Nav Odal NAV Verstkommunesamarbeid Sør-Odal kommune

GIR IKS Renovasjon Interkommunaltsamarbeid Sør-Odal kommune

Hedmark IKT Data Interkommunaltsamarbeid Hamar Kommune

KF

Nord-Odal kommuneskoger KF Skogsdrift Kommunaltforetak Nord-Odal kommune

Interkommunale samarbeid Type virskomhet Type enhet Kontor/vertskommune
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Note nr. 1: Endring i arbeidskapital 
 

  

NOTE nr. 1: Endring i arbeidskapital

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-10, a)

BALANSEN 31.12.2020 01.01.2020 Endring

Omløpsmidler 195 856 900,22 144 406 126,41 51 450 773,81

Kortsiktig gjeld 69 545 911,16 85 079 191,75 -15 533 280,59

Arbeidskapital 126 310 989,06 59 326 934,66 66 984 054,40

DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAPET (bevilgningsoversikter) 2020

Netto driftsresultat -6 061 668,20

Netto utgifter/inntekter i investering -27 019 485,19

Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) 46 026 237,41

Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet 66 984 054,40

Differanse i endring arbeidskapital balanse 

og drift og investering
0,00

FORKLARING TIL DIFFERANSE I ENDRING ARBEIDSKAPITAL

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapital, drift

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapital, investering

Andre forklaringer

Sum forklaringer
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Note nr. 2:  Kapitalkonto

 

 

NOTE nr. 2: Kapitalkonto

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-10, b)

BALANSEN 31.12.2020 01.01.2020 Endring

Anleggsmidler 1 448 242 773,15 1 427 042 667,97 21 200 105,18

Langsiktig gjeld 1 373 698 379,17 1 322 358 327,33 51 340 051,84

Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)96 259 010,65 50 232 773,24 46 026 237,41

Endring i 

regnskapsprinsipp som 

påvirker anleggsmidler

Endring i 

regnskapsprinsipp som 

påvirker langsiktig gjeld

Netto endring 170 803 404,63 154 917 113,88 15 886 290,75

Spesifikasjon av transaksjoner mot kapitalkonto (ikke notekrav)

(Data legges inn i arkfane "Data")

01.01.2020 Balanse 01.01.2020 Balanse

(underskudd i kapital) (kapital)

Debetposteringer i året: Kreditposteringer i året:

Nedskrivninger fast 

eiendom 0,00

Oppskriving av fast 

eiendom 0,00

Avskriving av fast eiendom 

og anlegg 16 189 694,00

Salg av utstyr, maskiner og 

transportmidler 0,00

Aktivering av utstyr, 

maskiner og 

transportmidler 5 540 733,79

Nedskrivning av utstyr, 

maskiner og 

transportmidler 0,00

Oppskriving av utstyr, 

maskiner og 

transportmidler 0,00

Avskrivninger av utstyr, 

maskiner og 

transportmidler 3 036 477,00 Kjøp av aksjer og andeler 1 319 639,00

Salg av aksjer og andeler 0,00

Oppskrivning av aksjer og 

andeler 0,00

Nedskrivning av aksjer og 

andeler 0,00 Utlån formidlings/startlån 25 504 582,00

Avdrag på 

formidlings/startlån 11 434 383,33 Utlån sosial lån 5 693,00

Avdrag på sosial lån 127 572,23 Utlån egne midler 0,00

Avdrag på utlånte egne 

midler 0,00 Utlån næring 0,00

Avdrag på næringsutlån 0,00 Oppskriving utlån 0,00

Avskrivning sosial utlån 1 155 275,94 Avdrag på eksterne lån 23 549 822,00

Avskrevet andre utlån 0,00

Urealisert kursgevinst 

utenlandslån 0,00

Bruk av midler fra eksterne 

lån 57 272 162,59 UB Pensjonsmidler (netto) 56 531 946,00

Urealisert kurstap 

utenlandslån 0,00

Estimatavvik 

pensjonmidler 0,00

UB Pensjonsforpliktelse 

(netto) 5 630 470,00 Reversing nedskriving av fast eiendom 0,00

Aga netto 

pensjonsmidler/forpliktelse 855 328,84 Aga netto pensjonsmidler/forpliktelse 18 020 823,00

Estimatavvik 

pensjonforpliktelse 0,00 Reversing nedskriving av utstyr, maskiner og transportmidler0,00

31.12.2020 Balanse 31.12.2020 Balanse

Kapitalkonto (underskudd i kapital)

Avstemming 165 122 878,36

Differanse 0,00

165 122 878,36 0

KAPITALKONTO

0,00 149 236 587,61

53 981 504,03

Aktivering av fast 

eiendom og anlegg 35 095 919,92

Salg av fast eiendom og 

anlegg
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Note nr. 3: Vesentlige endringer i regnskapsprinsipp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE nr. 3: Vesentlige endringer i regnskapsprinsipp

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-10, c)

Lovtekst:
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Note nr. 4: Varige driftsmidler 

 
 
Nord-Odal kommune har en del leasing-/leieavtaler, fortrinnsvis på biler og multifunksjonsmaskiner. 
Disse avtalene er vurdert som operasjonelle.  

 

 

  

NOTE nr. 4: Varige driftsmidler

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-11, a)

Tekst 5 år 10 år 20 år 40 år 50 år

Bokført verdi per 

1.1
3 305 079,48 14 234 971,33 16 162 565,33 326 683 482,29 260 227 667,91

Tilgang 1 261 282,00 4 279 451,79 1 044 878,50 24 711 490,17 30 480 675,86

Avgang 0,00 0,00 0,00 45 265 469,03 37 880 494,58

Avskrivninger 1 007 611,00 1 963 962,00 953 878,00 9 036 906,00 6 220 134,00

Nedskrivninger  

Reverserte 

nedskrivninger

Bokført verdi 

31.12 3 558 750,48 16 550 461,12 16 253 565,83 297 092 597,43 246 607 715,19

Spesifikasjon av vesentlige finansielle leieavtaler

Spesifikasjon av nedskrivninger

Spesifikasjon av reverseringer

Finansiell leieavtale:

Leie traktor - Valtra N 113 H 5 2015 -2021 Anskaffelseskost  433.688,- inkl mva
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Note nr. 5: Aksjer og andeler 

 
 

Note nr. 6: Utlån  
 

 
Det er nedskrevet sosiallån med 1.128.085,44kr og tapsført 27.217,50kr i 2020 

 

NOTE nr. 5: Aksjer og andeler (finansielle anleggsmidler)

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-11, b)

Selskapets navn Eierandel i %

Vesentlig 

endringer i 

eierandel

Vesentlig 

nedskriving

Reversering 

nedskriving

Bokført verdi 

31.12

KLP egenkapitalinnskudd 18 586 812,00

Odal kompetansesenter AS 100,0 % 1 000 000,00

Biblioteksentralen 1 200,00

Kongsvinger kunnskapspark 1 375,00

GIV IKS 6,95 % 55 600,00

Leiligheter Engveien borettslag 13 andeler 4 945 160,00

Visit Kongsvingerregionen 10 aksjer 13 000,00

Hedmark Revisjon 2 % 40 000,00

Innlandet Energi Holding AS 0,342 % 69 046 352,18

NOTE nr. 6: Utlån (finansielle anleggsmidler)

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-11, c)

Låntaker Utlån (beløp)
Finansiert med 

egne midler

Finansiert med 

lån

Vesentlig 

tap

Madder Mortem 25 000,00 25 000,00

Sosiallån 634 168,54 634 168,54

Startlån 91 960 189,96 91 960 189,96
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Note nr. 7: Markedsbasert finansielle omløpsmidler 

 

 

NOTE nr. 7: Markedsbaserte finansielle omløpsmidler

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-11, d)

Aktivaklasse
Anskaffelses

kost

Markedsverdi 


1.1.

Resultatført 

verdiendring

Markedsverdi 


31.12

Rentepapirer

Aksjefond

Aksjer

Sertifikater

Obligasjoner

Sum

Derivat
Markedsverdi 

1.1.

Resultatført 

verdiendring

Markedsverdi 

31.12

Fra

Kjøpt opsjon

Solgt opsjon

Osv.

Sum
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Note nr. 8: Sikring av finansielle eiendeler og forpliktelser 

 

Note nr. 9: Lån 

 

 

NOTE nr. 8: Sikring av finansielle eiendeler og forpliktelser

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-11, e)

Finansiell eiendel 

(sikring)
Sikringsinstrument

Formål med 

sikringen

Sikringens 

utløp (år)

Aksjer

Andeler

Obligasjoner

Utlån

Sertifikater

Gjeld: Fast rente Forutsigbarhet

Lån 20110511 KBN 2,38 % 2023

Lån 20170221 KBN 2,08 % 2022

Lån 20190176 KBN
2,51 %

2029

Lån 20190429 KBN 2,25 % 2023

Lån 24531028 KLP 2,38 % 2023

NOTE nr. 9: Lån

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-12, a)

Eksterne lån
Bokført verdi 

31.12
Løpetid Rentefot Refinansering*

Lån til egne investeringer 582 441 555 15,59 år 1,86 %

Lån til andres investeringer

Lån til innfrielse av kausjoner

Lån til videre utlån 125 379 022 12,89 år 1,55 %

Finansielle leieavtaler 20 689 72 mnd 3,60 %  - 

*Lån som forfaller og må refinansieres i det året regnskapet legges fram.
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Note nr. 10: Avdrag på lån 

 

 
 

NOTE nr. 10: Avdrag på lån

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-12, b)

Minimumsavdrag Beløp

Beregnet minimumsavdrag etter kommuneloven §14-18, 1. ledd 16 283 596,00

Korrigering for mottatte avdrag videreutlån til avdrag andre lån

Betalte avdrag 18 751 474,00

Differanse mellom beregnet, korrigerte og betalte avdrag -2 467 878,00

Avskrivninger

Bokført verdi avskrivbare anleggsmidler 31.12 620 701 126,00

Bokført verdi lånegjeld 31.12 525 702 511,00

Avskrivninger 19 226 171,00
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Note nr. 11: Pensjon 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE nr. 11: Pensjon

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-12, c)

KLP SPK

Spesifikasjon av pensjonskostnad og årets premieavvik Beløp Beløp

Årets pensjonsopptjening, nåverdi 22 350 882 3 430 979

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 20 901 187 1 846 294

- Forventet avkastning på pensjonsmidlene -23 004 974 1 630 939

Administrasjonskostnader 1 457 032 -115 993

Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) 21 704 127 3 762 327

Årets pensjonspremie 26 938 259 3 576 388

Årets premieavvik 5 234 132 -185 939

Amortiseringsperioder

Premieavvik over 15 år -518689 63867

Premieavvik over 10 år -1645589 185379

Premieavvik over 7 år -6865700 -33763

Premieavvik over x år

Premiefond Fellesordningen Beløp

Innestående på premiefond 01.01. -50 229

Tilført premiefondet i løpet av året -5 555 306

Bruk av premiefondet i løpet av året 3 370 387

Innestående på premiefond 31.12. -2 235 152

Premiefond Sykepleiere Beløp

Innestående på premiefond 01.01. -4 501

Tilført premiefondet i løpet av året -219 061

Bruk av premiefondet i løpet av året 221 030

Innestående på premiefond 31.12. -2 533

Premiefond Folkevalgte Beløp

Innestående på premiefond 01.01. -272

Tilført premiefondet i løpet av året -51 860

Bruk av premiefondet i løpet av året 23 624

Innestående på premiefond 31.12. -28 510

KLP KLP SPK SPK

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser Beløp Arbeidsgiveravgift Beløp Arbeidsgiveravgift

Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr. 31.12. 606 209 215 64 258 177 58 028 526 6 151 024

Pensjonsmidler pr. 31.12. 599 001 196 63 494 127 -49 959 376 -5 295 694

Netto pensjonsforpliktelser pr. 31.12. 7 208 019 764 050 8 069 140 855 329

KLP KLP SPK SPK

Pensjonsmidler Pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler Pensjonsforpliktelser

Beløp Beløp Beløp Beløp

Estimatavvik 31.12. 19 776 134 31 521 680 -9 957 754 15 155 120

Virkningen av planendringer -29 468 993

Beregningsforutsetninger KLP SPK Andre

Forventet avkastning pensjonsmidler 4,50 % 3,50 %

Diskonteringsrente 4,00 % 3,50 %

Forventet årlig lønnsvekst 2,97 % 2,48 %

Forventet årlig G- og pensjonsregulering 2,97 % 2,48 %

Estimatavvik og planendringer
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Note nr. 12: Garantier gitt av kommunen 

 

  

NOTE nr. 12: Garantier gitt av kommunen

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-12, d)

Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap IKS Kausjonsansvar Odal sp.bank 1 390 000 2039

Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap IKS Kausjonsansvar KLP 6 459 338 49 363 156 2040

GIVAS IKS 63 602 469 2050

Garantier NAV 658 336 1 år

Syverstuen sameie (lån i Odal sparebank) Kausjonsansvar Odal sp.bank 220 867 300 000 2024

Sum garantier/lån ved kausjon 72 331 010

Beløp

Garantier som er innfridd per type

Garantier som sannsynligvis må innfris

Garantiens 

utløpstidspunkt

Godkjente garantier 

som ikke har begynt 

å løpe

Garanti gitt overfor Type garanti
Opprinnelig 

garantiansvar/lån

Garantiramme/l

åneramme
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Note nr. 13: Vesentlige bundnefond 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

NOTE nr. 13: Vesentlige bundne fond

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-13, a)

Bunde fond - formål Bokført verdi 01.01.Avsetning Bruk Bokført verdi 31.12.

Bundne driftsfond 15 509 425,38 5 398 238,43 7 022 203,27 13 885 460,54

Selvkostfond 60 967,00 154 648,00 52 351,00 163 264,00

Øremerket statstilskudd

Næringsfond/Kraftfond

Gavefond

Osv.

Sum 15 570 392,38 5 552 886,43 7 074 554,27 14 048 724,54

Bundne investeringsfond 12 331 746,80 6 616 395,33 5 360,00 18 942 782,13

Øremerket statstilskudd

Gavefond

Osv.

Sum 12 331 746,80 6 616 395,33 5 360,00 18 942 782,13
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Note nr. 14: Gebyr finansierte selvkost 
 

 

 

 

NOTE nr. 14: Gebyrfinansierte selvkosttjenester

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-13, b)

Selvkostområde renovasjon

Dekningsgrad i % 99,30 %

Gebyrinntekter 7 149 238                

Beregnet selvkost (kostnader) 7 201 589                

Selvkostresultat (over-/underskudd) 52 351                      

Avsetning til selvkostfond 52 351                      

Bruk av selvkostfond -                            

Dekning av fremført underskudd

Fremføring av årets underskudd

Akkumulert underskudd til fremføring

Bokført verdi 31.12 9 099                        

Selvkostområde slam

Dekningsgrad i % 100,80 %

Gebyrinntekter 4 045 908                

Beregnet selvkost (kostnader) 4 013 613                

Selvkostresultat (over-/underskudd) -32 295                     

Avsetning til selvkostfond -                            

Bruk av selvkostfond -32 295                     

Dekning av fremført underskudd

Fremføring av årets underskudd

Akkumulert underskudd til fremføring

Bokført verdi 31.12 195 848                    

Selvkostområde vann

Dekningsgrad i % 99,1

Gebyrinntekter 2327000

Beregnet selvkost (kostnader) 2348000

Selvkostresultat (over-/underskudd) -21000

Avsetning til selvkostfond

Bruk av selvkostfond 21000

Dekning av fremført underskudd

Fremføring av årets underskudd

Akkumulert underskudd til fremføring

Bokført verdi 31.12 51000
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Note nr. 14: Gebyr finansierte selvkost, forts 

.  

Selvkostområde avløp

Dekningsgrad i % 92,2

Gebyrinntekter 8156000

Beregnet selvkost (kostnader) 8848000

Selvkostresultat (over-/underskudd) -692000

Avsetning til selvkostfond

Bruk av selvkostfond 692000

Dekning av fremført underskudd

Fremføring av årets underskudd

Akkumulert underskudd til fremføring

Bokført verdi 31.12 6053000

Selvkostområde feiing

Dekningsgrad i % 119,50 %

Gebyrinntekter 1 407 239                

Beregnet selvkost (kostnader) 1 177 436                

Selvkostresultat (over-/underskudd) -229 803                  

Avsetning til selvkostfond 229 803                    

Bruk av selvkostfond

Dekning av fremført underskudd

Fremføring av årets underskudd

Akkumulert underskudd til fremføring

Bokført verdi 31.12 154 164                    

Selvkostområde kartoppmåling

Dekningsgrad i % 51 %

Gebyrinntekter 277 951                    

Beregnet selvkost (kostnader) 1 090 076                

Selvkostresultat (over-/underskudd) 267 087                    

Avsetning til selvkostfond

Bruk av selvkostfond

Dekning av fremført underskudd

Fremføring av årets underskudd

Akkumulert underskudd til fremføring

Bokført verdi 31.12

Selvkostområde plan og bygning

Dekningsgrad i % 40 %

Gebyrinntekter 198 000                    

Beregnet selvkost (kostnader) 836 767                    

Selvkostresultat (over-/underskudd) 136 707                    

Avsetning til selvkostfond

Bruk av selvkostfond

Dekning av fremført underskudd

Fremføring av årets underskudd

Akkumulert underskudd til fremføring

Bokført verdi 31.12

Byggesak

Dekningsgrad i % 61 %

Gebyrinntekter 709 484                    

Beregnet selvkost (kostnader) 1 378 489                

Selvkostresultat (over-/underskudd) 462 232                    

Avsetning til selvkostfond

Bruk av selvkostfond

Dekning av fremført underskudd

Fremføring av årets underskudd

Akkumulert underskudd til fremføring

Bokført verdi 31.12
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Note nr. 15: Salg av aksjer 

 

Note nr. 16: Ytelser til ledende personer 

 

 
 

Note nr. 17: Godtgjørelse til revisor 

 

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-13, c)

Sum

Ingen salg i 2020

NOTE nr. 15: Salg av aksjer (finansielle anleggmidler)

Salg av aksjer klassifisert som 

finansielle anleggsmidler

Ander ført i driftsregnskapet 

(opptjente resultater)

Andel ført i 

investeringsregnskapet 

(utdeling av innskutt kapital 

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-13, d)

Lovtekst:

Kommunedirektør 1 186 324

Kommuneråd

Ordfører 889 197

Varaordfører 687 220

Eventuelt annen 

tillegssgodtgjørelse
BonusFast godtgjørelseBrutto lønn

NOTE nr. 16: Ytelser til ledende personer

d) Det skal opplyses om ytelser til ledende personer i virksomheten.

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-13, e)

Regnskapsrevisjon 510 250

Forvaltningsrevisjon 261 500

Eierskapskontroll 12 750

Revisjonsuttalelser og etterlevelseskontroll 131 000

Rådgiving 84 750

Sum 1 000 250

NOTE nr. 17: Godtgjørelse til revisor

Godtgjørelse
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Note nr. 18: Strykninger 

 

 
 
.  

 

Budsjett og regnskapsforskriften, Kapittel 4. Avslutning av årsregnskapet

a)

b)

c)

Det er med bakgrunn i dette foretatt følgende strykninger:

Overføring til investering 280 370,00kr                                                      

Avsetning til disposisjonsfond redusert med -kr                                                                    

Inndekning av tidligere årsmerforbruk redusert med 2 843 107,36kr                                                   

Sum strykninger 3 123 477,36kr                                                  

Det er med bakgrunn i dette  ikke  foretatt strykninger:

NOTE nr. 18: Strykninger

§ 4-2.Strykninger av budsjettdisposisjoner og bruk av disposisjonsfond 

ved merforbruk i driftsregnskapet

Hvis driftsregnskapet viser et merforbruk etter at disposisjonene i § 4-1 er gjennomført, skal merforbruket 

reduseres så mye som mulig ved å

stryke overføring til investering

stryke avsetning til disposisjonsfond

Hvis investeringsregnskapet viser et udekket beløp etter at disposisjonene i § 4-1 er gjennomført, skal det 

udekkete beløpet reduseres så mye som mulig ved å stryke avsetninger til ubundet investeringsfond.

Hvis regnskapet fortsatt viser et udekket beløp etter strykningene, skal det udekkete beløpet føres opp til 

dekning på investeringsbudsjettet i det året som regnskapet legges fram.

Lovtekst:

stryke inndekning av tidligere års merforbruk.

Overføring av midler som etter lov eller avtale er reservert for særskilte formål, kan likevel ikke strykes etter 

bokstav a. Strykninger etter bokstav a og b gjennomføres så mye som mulig før det foretas strykninger etter 

bokstav c.

Hvis regnskapet fortsatt viser et merforbruk etter strykningene, skal merforbruket reduseres ytterligere ved 

bruk av disposisjonsfond, så lenge det er tilgjengelige midler på fondet. Den delen av disposisjonsfondet som i 

det opprinnelige budsjettvedtaket for året etter regnskapsåret brukes til å finansiere driftsbudsjettet, kan likevel 

ikke brukes til å redusere merforbruket. Et merforbruk som ikke kan reduseres etter første punktum, 

fremføres til inndekning etter kommuneloven § 14-11 eller § 14-12.

§ 4-5.Strykninger av budsjettdisposisjoner ved udekket beløp i 

investeringsregnskapet



37/21 Sak N-37/21 Årsregnskap/årsberetning 2020 - 18/00018-58 Sak N-37/21 Årsregnskap/årsberetning 2020 : Regnskap 2020V1405.pdf

35 
 

Nord-Odal kommue  Regnskap 2020 

Note nr. 19: Konsolidert regnskap 

 

 

 
  

NOTE nr. 19: Konsolidert regnskap

Budsjett og regnskapsforskriften, Kapittel 10.

Lovtekst:

§ 10-1.Konsolidering

a: Enheter som inngår i konsolidert regnskap:

Nord-Odal kommuneskoger KF

b: Enheter som er utelatt etter §10-3 

c: Enheter som har kommet til eller gått ut av konsolidering:

Nord-Odal kommuneskoger KF kommet inn, jfr Ny kommunelov.

Alle andre  interkommunale politiske råd eller kommunalt oppgavefelleskap er 

enten ført i kontorkommunens regnskap eller er egne rettsubjekter 

Konsolideringen er foretatt manuelt og foretaket fører regnskap etter regnskapsloven og det er da utarbeidet et 

regnskap etter kommunal budsjett og regnsakspforskrift for deretter å bli konsolidert inn.

Det konsoliderte årsregnskapet etter kommuneloven § 14-6 første ledd bokstav d skal vise kommunen eller fylkeskommunen 

som én økonomisk enhet.
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Note nr. 20: Koronakostnader 
I regnskapet er det ført på eget prosjekt kode Korona relaterte kostnader og inntekter. Kolonnen «Ført 

korona prosjekt» viser hvordan dette er fordelt i organisasjonen. 

 

Tabellen under viser hvordan vedlikeholdtilskuddet som ble gitt er benyttet, det er avsatt kr 1 016 301,57 til 

kostnader som påløper i 2021. Dette tiltaket påvirker ikke netto kostnaden på rammeområde 6 da både 

inntekter og utgifter er ført der. 

 

 

 

 

Sand, 19.02.2021 

 

 

 

Regnskap Ført korona 

prosjekt

Justert 

budsjett

2020

Politikk og sentraladministrasjon 26 797 973,71 1 192 984,50 25 606 635,00 1 645,79

Oppvekst og kultur 102 179 278,63 -135 366,07 108 020 975,00 5 706 330,30

Helse og omsorg 172 761 553,30 10 312 574,07 160 948 968,00 -1 500 011,23

Eiendom og samfunn 26 863 376,51 730 835,34 25 298 981,00 -833 560,17

Finans -328 602 182,15 -7 844 877,30 -319 875 559,00 881 745,85

4 256 151 4 256 151

Avvik mot 

justert budsjett 

korrigert for 

korona

Vedlikeholdstilskudd Korona 2020

6 Eiendom og samfunn

Ansvar: 650 DRIFTSAVDELINGEN

12300 VEDLIKEHOLD, PÅKOSTNING NYBYGG OG NYANLEGG 1 183 468,03       

12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD, PÅKOSTNING, NYBYGG OG NYANLEGG 230,40                  

14290 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON 259 382,44          

15500 AVSETNING TIL BUNDNE FOND 1 016 301,57       

17290 MVA.KOMP DRIFT GENERELL ORDNING -259 382,44         

18000 RAMMEOVERFØRING -2 200 000,00     

Sum ansvar: 650 DRIFTSAVDELINGEN -                         
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31.03.2021 

NORD-ODAL KOMMUNE 
Årsberetning 2020  
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Forord 
 

I henhold til Kommunelovens § 14 skal kommuner for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og 

årsberetning. Forskrift av 07.06.2019 Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og 

årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. bestemmer videre at årsregnskapet skal bestå 

av et driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og 

noteopplysninger. I loven § 14-6 finner en at årsregnskapet skal være avlagt fra administrasjonen 

innen 22. februar i året etter regnskapsåret og i §14-3 hvor årsregnskapet og årsberetningen skal 

vedtas av kommunestyret selv senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Regnskapet for 2020 

ble oversendt til revisjonen den 19. februar 2021. 

 

Årsberetning er i stor grad bygd opp på samme måte som tidligere år tilpasset ny kommunelov og 

forskrift med en del forklaring på vesentlige avvik mellom driftsbudsjett og driftsregnskap, samt 

mellom investeringsbudsjett og investeringsregnskap. I tillegg er det redegjort for økonomisk 

utvikling på enkelte nøkkeltall som forteller noe om den økonomiske situasjonen kommunen er i. 
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Bevilgningsskjema drift 

 

Frie inntekter 

Kommunen fikk 4,145 mill kr mer i frie inntekter enn budsjettert. Av dette beløper det seg til 5,949 

mill kr merinntekt rammetilskudd, mens inntekts- og formuesskatt ble 2,764 mill kr lavere en 

budsjettert. Andre generelle driftsinntekter endte på 1,484 mill kr mer enn budsjettert. 

Finans 

Netto finans viser en merutgift på 2,586 mill kr, noe som i hovedsak skyldes høyere innbetalte avdrag 

på lån og noe høyere renteutgifter enn budsjettert. 

Netto driftsresultat 

Netto driftsresultat viser et merforbruk på 6,062 mill kr for 2020. Disponeringer av merforbruket 

innebærer at vedtatt overføring fra drift til investering til inndekking av merforbruk fra 2019 på 0,280 

mill ikke kunne gjennomføres, avsetning til driftsfond på 2,921 mill kr ble ikke gjennomført og av 

vedtatt dekning av tidligere års merforbruk ble 2,843 mill kr ikke gjennomført. 

Fremført til inndekning i senere år 

Årets resultat ble 0 etter nevnte disponeringer. Dette betyr at av merforbruket fra 2019 som skulle 
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dekkes inn i 2020 ble bare 1,654 mill kr dekket. Resterende 2,843 mill kr må dermed dekkes inn i 

2021 jfr Kommuneloven §14-11. 

 

Politikk og sentraladministrasjon 

Det er noe mindreforbruk på ansvar for kommunestyret, dette har sammenheng med at det har vært 

noen færre politiske møter i 2020, samt at de fleste møter har vært på teams så det er mindre 

reisekostnader. 

Det er størst avvik på servicekontoret og beredskapsfunksjonene. Merforbruket på disse ansvarene 

skyldes økte lønnskostnader knyttet til korona. 

Merforbruket på ansvar for fellesfunksjoner er knyttet til høyere annonsekostnader samt faktura for 

2019 til regionrådet kom i 2020. 

Oppvekst og kultur 

Mindreforbruk  på rammeområdet for Oppvekst og Kultur skyldes flere forhold. For rammeområdet 
som helhet er det bruk av bundne fond, justering av feil fra tidligere år, lavere forbruk hos de fleste 
enheter, i hovedsak nedbemanning i barnehagene, sykelønnsrefusjoner og mindre forbruk hos Odal 
PPT og Odal Barnevern. Samtidig har det vært mindre inntekter enn forventet grunnet korona. 
 

Helse og omsorg 

Det er ett merforbruk i helse og omsorg på 11,8 mill kr. Koronarelaterte utgifter i etaten tilsvarer 

10,3 mill kr. Differanse på 1,5 mill kr er reelt merforbruk for helse og omsorg utover registrere 

korona kostnader.  

Dette skyldes i hovedsak overtid og bakvakter, da det mangler sykepleierkompetanse i 

hjemmetjenesten og institusjonene. 

I tillegg har ansvar 384 Garvikåsen ett merforbruk på 1,4 mill kr. Dette skyldes i hovedsak mangel på 

vikarer og en ressurskrevende bruker. 

Ansvar 413 Psykisk helsetjeneste hadde ett underforbruk på 2,2 mill kr. Dette skyldes stillinger i 

vakanse og utfordringer med ansettelse i koronatid. Kontoret hadde andre tilnærmingsmåter til 

pasienter som betinger relasjon etablert. I tillegg ikke innleie for langtidssykefravær hos en ansatt. I 

tillegg hadde vi tilskuddsordning introduksjonsstønad. Det ble store konsekvenser for brukere av 
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tjenesten med lang ventetid, bytte av behandlere og dårligere kvalitet på tilbudet. Dette er ikke 

tilfredsstillende. 

 

 

Fravær: Økt belastning på ledere. Flere i langtidsfravær uten innleie i funksjon. Merbelastning i enhet 

pga at andre ansatte får tilleggsoppgaver og settes til styring og organisering uten å ha kapasitet til 

dette i sin stilling. Dette medfører at enheter mangler styring og kontroll, fordi man mister 

totaloversikten.  

Overtid: Mangel på sykepleiere og kompetanse, som utløser økt behov for bakvakter og disse 

vaktene generer ofte overtid. I tillegg har ikke tildeling av tjenester i helse og omsorg samsvart med 

dagens krav fra spesialisthelsetjeneste, noe som gjør at pasienter havner på ett høyere tjenestenivå. 

Ressurskrevende: 

Merforbruk i ett tiltak i kommunen pga atferdsendringer med behov for økte ressurser. 

 

Eiendom og samfunn 

Landbruk og teknikk: Utgifter: Innsparing lønnsutigfter inkl. sykepenger/fødselspenger ca 0,340 mill 

kr vakanse i stillinger samt overført ressurser til beredskap (korona - beredskapskoordinator).  

Refusjon for utleid arbeidskraft til regionrådet 0,140 mill kr. Inntekter:  Overføring kommuneskog ca 

0,5 mill kr mer enn budsjettert som følge av periodisering i kommuneskogregnskap. Gebyrinntekter 

ca 0,5 mill kr mindre enn budsjettert. Mindre tiltak som følge av korona? 

Renhold: avviket skyldes i hovedsak korona situasjonen. 

Merutgifter til bruk av vikar i forhold til hyppigere renholdsfrekvens og smittevernsrutiner, samt 

merforbruk på tørkepapir og innkjøp av hånddesinfeksjon og overflatedesinfeksjon. Uforutsette 

merutgifter på reparasjoner av maskiner. 

Det er mindre sykelønnsrefusjon enn budsjettert. Mo menighetskontor sa opp renholdsavtalen med 

oss, så det ble mindre inntekter enn budsjettert på grunn av det, men inngått avtale med Odal 

Sparebank om kjøp av renholdstjenesten av oss har kompensert for dette og gitt merinntekter. 

Drift: fastlønn 0,390 mill kr i overforbruk - budsjettert med vakanse som bare ble delvis gjennomført 

grunnet høyt sykefravær ved avdelingen og overtagelse av ansatt i kommuneskog. 

Fjernvarme 0,205 mill kr i overforbruk - Påvirket av vær og bruksmønster bygg. 

Vedlikehold -2,5 mill. overforbruk hvorav 1,2 mill. nullføres mot motpost vedlikeholdsmidler fra KMD 

for å stimulere lokalt næringsliv under korona pandemien.  Erfaringstall fra regnskap 2017- 2019  = 

snitt på 3 mill. på vedlikehold. Når ramme 2020 blir satt til 1,4 mill. er det ikke tatt høyde for 

uforutsette hendelser som må løses på bygningsmassen. Overforbruk 2020 minus 1,2 mill. i 

vedlikeholdsmidler fra KMD = 2,7 mill. i reelt overforbruk ( 300 000 under snitt tidligere år). 
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Serviceavtaler 0,7 mill kr i overforbruk som kan knyttes til vintervedlikehold kommunale veger. 

Påvirkes av vær og føre = vanskelig å budsjettere. 

Inntekter  2,2 mill kr. i vedlikeholdsmidler fra KMD ført som inntekt her. Resteb av økning fordeler 

seg slik : avgiftspliktig husleie 0,5 mill kr i pluss. Skyldes utleie til vindkraft og omsetningsbasert 

husleie Bunesvegen 59 (ny vekst). Sykelønnsrefusjon 0,4 mill kr i pluss og utleie av bolig 0,080 mill kr i 

pluss. 

Totalt 1,9 mill. i overforbruk 2020. 

Lite avvik brann og feiing. 

 

Finans 

Skatteinngangen ble lavere enn budsjettert -3,5 mill. Rammetilskudd og inntektsutjevning ble justert 

og ga totalt 3,7 mill merinntekter. Rentekostnaden ble høyere pga økt låneopptak -2,4 mill. 

Pensjonskostnaden ble 0,7 mill kr høyere. Lønnsoppgjøret ble lavere enn avsatt lønnspott med 7,2 

mill kr. Merforbruket fra 2019 ble ikke inndekket som budsjettert pga merforbruk og utgjør 2,8 mill 

kr. 

 

Korona: 

 

Politikk og sentraladministrasjon 

Forbruk til korona er i hovedsak knyttet til ekstra lønnskostnader i forbindelse med koronarelaterte 

tiltak. I tillegg er det medført ekstra kostnader for å kunne tilrettelegge for bruk av hjemmekontor. 

Kostnader til beredskapskoordinator er knyttet til dette området. Det er ordinært kun en 10% stilling, 

men i 2020 har den i lengre tid vært utvidet til 100% stilling. 

Oppvekst og kultur 

Underforbruket skyldes at det er mottatt midler knyttet til voksenopplæring og tiltak mot sårbare 

barn ved NOU. Ved NOU er dette lønnsmidler. Det er ikke spesifisert utgifter fra GIV, knyttet til 

korona. 

Helse og omsorg 

Helsestasjonen har hatt alle utgifter på: 

Opprettet testsenter 

Opprettet smittesporingsteam 

Startet arbeidet med vaksineringsteam 

Regnskap Ført korona 

prosjekt

Justert 

budsjett

2020

Politikk og sentraladministrasjon 26 797 974,00 1 192 984,50 25 606 635,00 1 645,50

Oppvekst og kultur 102 179 279,00 -135 366,07 108 020 975,00 5 706 329,93

Helse og omsorg 172 761 553,00 10 312 574,07 160 948 968,00 -1 500 010,93

Eiendom og samfunn 26 863 377,00 730 835,34 25 298 981,00 -833 560,66

Finans -328 602 182,00 -7 844 877,30 -319 875 559,00 881 745,70

4 256 151 4 256 150

Avvik mot justert 

budsjett korrigert 

for korona
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I tillegg merutgifter tilknyttet andre enheter: 

Ansatte inndelt i kohorter 

Ulike oppmøtesteder med tilhørende økte utgifter 

Lav terskel for å holde seg hjemme ved symptomer som generer overtid 

Opplæring på vikarer 

Kjøkken har økte utgifter for engangsmateriell ved matutlevering 

Smitteutstyr etter estimat 

Administrative oppgaver ifm planlegging for å forebygge smitte 

Isolasjon og utgifter tilknyttet dette 

 

Eiendom og samfunn 

Merutgifter renhold: Utgiftene skyldes behov for vikar på grunn av  hyppigere renholdsfrekvens og 

smittetiltak, samt behov for inntak av sykefravær fra første dag for å klare å utføre dette. Merforbruk 

av tørkepapir, hånddesinfeksjon og overflatedesinfeksjon på grunn av innførte hygienetiltak. 

Merutgifter driftsavdelng: Arbeid i forbindelse med opprettelse av testsenter, ombygging legekontor 

- skjermet "koronakontor", isolasjonsbolig (tapt leieinntekt), samt skilting. 

 

Finans 

Ekstra rammetilskudd pga korona 7,7 mill kr. Noe lavere pensjon 0,2 mill kr 

 

Utvalgte nøkkeltall – trender 

 

 

 Utvikling egne nøkkeltall 2020 2019 2018 2017 2016

Sum driftsinntekter (i hele 1000 kr) 452 049 443 389 430 830 415 988 394 933

Sum driftsutgifter (i hele 1000 kr) 450 961 451 846 443 056 417 044 386 745

Brutto driftsresultat (i hele 1000 kr) 1 088 -8 457 -12 226 -1 057 8 188

Skatteandel i % av frie inntekter(skatt/ramme) 35,2 % 36,19 % 36,39 % 34,94 % 35,40 %

Skatteinngang i % av gjennomsnitt for landet 70,8 % 70 % 70,1 % 67,90 % 67,90 %

Avvik mellom reg.budsj og regnskap, brutto driftsinntekter (i hele 1000 kr) 17 905 19 110 19 431 19 270 27 469

Avvik mellom reg.budsj og regnskap, brutto driftsutgifter (i hele 1000 kr) 25 020 26 885 9 044 10 987 6 510

Netto renter og avdrag (i hele 1000 kr) 31 481 23 986 17 631 18 249 17 014

Netto driftsresultat (i hele 1000 kr) -6 062 -14 836 -13 119 -5 408 3 734

Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 0,24 % -1,91 % -2,84 % -0,25 % 2,07 %

Renter og avdrag i % av brutto driftsinntekter 6,96 % 6,40 % 5,29 % 5,27 % 5,22 %

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter -1,34 % -3,35 % -3,05 % -1,30 % 0,95 %

Lånegjeld (ekskl. pensjon) i % av brutto driftsinntekter 156,62 % 141,66 % 121,15 % 106,75 % 96,05 %

Regnskapsmessig mer(-)/mindreforbruk(+) (i hele 1000 kr) 0 -5 712 0 7 335 15 039
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Tabellene er hentet fra Framsikt som baseres på SSB sine tall. Tallene legges fram med forbehold om feil siden SSB har hatt 

tekniske problemer med sine tabeller. 

 

Kommentarer til Kostra-nøkkeltall 
I 2020 endret SSB sine kostragrupper, og Nord-Odal ble plassert i kostragruppe 1. Denne gruppen 

gjelder kommuner med  2000 til 9999 innbyggere, lave bundne kostnader og lave frie inntekter per 

innbygger. 

Nord-Odal kommune har høy netto lånegjeld pr innbygger. Kommunen ligger høyere enn 

sammenlignbare kommuner og landet uten Oslo. Til sammenligning har kommunen 28.000 kr mer i 

gjeld pr innbygger enn sammenlignbare kommuner. Også langsiktig gjeld er langt høyere enn 

gjennomsnittet for kostragruppe 1. 

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter vier at kommunen har dårligere resultat enn 

sammenlignbare kommuner, innlandet og landet uten Oslo. Kommunen endte opp med et negativt 

netto  driftsresultat på -2,6%, noe som betyr at kommunen har brukt av frie fond for å komme i 

balanse.  

Teknisk beregningsutvalg anbefaler et netto driftsresultat på 1,75%. 

Arbeidskapitalen forteller om kommunens evne til å dekke sine fortløpende betalingsforpliktelser. 

Negativ arbeidskapital sier at likviditeten og betalingsevnen er dårlig. Denne kan ikke være negativ 

over lang tid.  

Hovedtall drift

Nord-Odal 

2019

Nord-Odal 

2020

Kostragruppe 

01
Innlandet

Landet uten 

Oslo

Økonomi

Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger 93 813 95 628 89 783 97 981 90 000

Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -1,30 % 0,40 % 0,50 % 0,10 % 1,40 %

Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger 95 057 95 220 89 355 97 840 88 705

Frie inntekter i kroner per innbygger 61 879 63 776 60 403 60 148 59 028

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -2,60 % -0,80 % 0,80 % 1,30 % 2,40 %

Netto lånegjeld i kroner per innbygger 100 296 113 904 85 745 86 431 91 397

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 106,90 % 119,10 % 95,50 % 88,20 % 101,60 %

Investering, finansiering, balanse

Nord-Odal 

2019

Nord-Odal 

2020

Kostragruppe 

01
Innlandet

Landet uten 

Oslo

Økonomi

Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter -3,90 % 20,50 % 18,60 % 25,00 % 23,10 %

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 1,80 % 0,50 % 9,50 % 12,90 % 11,80 %

Kortsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 19,60 %     

Kortsiktig gjeld i prosent av netto lånegjeld 18,40 %     

Langsiktig gjeld ex pensjon i prosent av brutto driftsinntekter 134,90 % 158,80 % 114,20 % 114,10 % 124,80 %

Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 284,50 % 299,10 % 228,20 % 231,20 % 233,80 %

Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger 140 344 134 162 102 175 113 875 98 455

Sertifikatlån i prosent av langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser 0,00 % 0,00 % 10,60 % 13,10 % 9,90 %
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Måloppnåelse 
I budsjettvedtaket for 2020 la kommunestyret fram flere verbale punkter. 

Disse punktene er fulgt opp og kommentert i løpet av året. 

20. Omstillingsprosjektet i Nord-Odal 

I lys av den pressede økonomiske situasjonen i kommunen og regjeringens manglende vilje til å 
fullfinansiere kommunesektoren i Norge – ser vi behovet for en større omstillingsprosjekt i 
Nord-Odal. Gjennom reduksjon i eiendomsskatt, økning i ressurskrevende tjenester og en høy 
lånegjeld er Nord-Odal kommune i en krevende økonomisk situasjon. I tillegg til de endringer 
som ligger inne i budsjett 2020, må vi ta grep som gjør oss bærekraftige inn i framtida. Aktiv 
boligpolitikk er et bevisst grep som vil kunne gi oss flere innbyggere, noe vi er avhengig av for å 
kunne opprettholde vår drift. Vi kan derimot ikke belage oss på at et økt antall innbyggere vil 
kunne løse våre utfordringer på kort sikt, vi må gjøre grep her og nå. I tillegg til de grep som 
ligger inne i budsjettet må vi omstille driften vår slik at vi kan spare inn ytterligere 5 millioner 
kroner. Alle grep som skal igangsettes skal gjøres i dialog og samarbeid med fagforeningene og 
politikerne i kommunen. Nedgang i antall barn i barnehage og skoler er en realitet. Det fører til 
en reduksjon i antall ansatte. Det vil bli nødvendig å i større grad ta i bruk 
sammenligningsverktøy som KOSTRA og skoleporten for å ta de smertefulle kutt som må 
komme. Målet må være at Nord-Odal kommune reduserer sine tjenester til snittet for 
kommunegruppe 10 samtidig som læringsresultater og trivsel økes. Vi har per i dag en relativ 
lav poengsum på skoleresultater, men våre elever fullfører videregående skole i stor grad. I 
løpet av 2020 vil det være nødvendig å gjennomføre en prosess på skolestruktur for å se om 
den organiseringen vi har i dag er hensiktsmessig med det antall elever vi har. Vi har i dag tre 
barnehager. Det er viktig å få gjennomført utbygging av barnehage i Mo så raskt som mulig. 
Denne utbyggingen må være hensiktsmessig med tanke på økonomi og ikke minst med tanke 
på antall barn. Kommunestyret som skole- og barnehage-eier må sammen med kommunens 
administrasjon og ansatte bruke tid på å først finne en felles forståelse for nåsituasjon slik at 
man kan ta politiske grep for hvilke områder som skal styrkes, kuttes eller skjermes. I denne 
prosessen er det viktig å få på plass den nødvendige strategiske ledelse for etaten – enten 
alene eller sammen med nabokommune.  

Der det er mulig å inngå vertskommunesamarbeid med andre, må det prioriteres. Dette for å få 
en bærekraftig økonomi og for å kunne gi gode tjenester til våre innbyggere, med en bredde i 
fagkompetanse vil det også kunne gjøre kommunen til en enda mer attraktiv arbeidsplass. 
Eksempler på tjenester det kan være riktig å utrede samarbeid på er: tekniske tjenester, 
landbruk, skogbruk, arkiv og kultur. Utfordringene vi ser i helse og omsorg må bli tatt på alvor. 
En ny helse- og omsorgs-plan må igangsettes. Det er ikke kapasitet på administrativ side i dag 
for å få det til. En gjennomgang av organisasjons- og lederstruktur i helse og omsorg må 
iverksettes første halvår 2020. Dette vil kunne medføre økte kostnader en periode, men en 
styrking av styring i denne sektoren vil også kunne gi reduserte kostnader og økte inntekter. 
Sykefraværet i kommunen er også for høyt, dette er det helt avgjørende at vi setter enda mer 
tydelig på dagsorden neste driftsår. Enkelte enheter har et altfor høyt sykefravær, dette må 
følges opp administrativt og av oss som politikere. Vikarbruk vil kunne øke det neste året og det 
er viktig med tett oppfølging og rapportering slik at dette kan følges opp på en systematisk 
måte. Nord-Odal kommune må arbeide systematisk for få ned lånegjeld og bygge opp et 
driftsfond. I økonomiplanperioden for 2021-2023 settes det av fondsmidler. Disse 
fondsmidlene må ikke tas inn i drift på kort sikt, men bli en sikkerhet for oss framover. Det må 
lages en plan som går utover økonomiplanperioden som synliggjør en målsetning for 
fondsavsetting. Et bærende prinsipp må være at bygges det en ny kvadratmeter – må det selges 
eller saneres en gammel kvadratmeter. 
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Kommentar/ oppfølging: 

Begge forprosjektene er gjennomført, med følgende vedtak 
KS-044/20 Vedtak: 
1. Kommunestyret ber om at det tas opp i ordfører-rådmannsmøte i Kongsvingerregionen 
om at det er interesse for samarbeide om enkelte oppgaver knyttet til sektoren og at et 
slikt samarbeid formaliseres. 
2. Kommunestyret ber rådmannen om å innlede samtaler med administrasjonen i Sør-Odal 
kommune for å fremme egen politisk sak om vertskommunesamarbeid innen 
kultursektoren. 
3. I forbindelse med behandling av budsjett 2021 og økonomiplan 2021-24 vurderes det 
behov for ekstern bistand til ytterligere utredninger.  
KS-043/20 Vedtak:                                   
1.Kommunestyret tar arbeidsgruppens rapport om skolestruktur til etterretning og vedtar at 
arbeidet med utredning av skolestruktur, 1-10 skole i Mo, videreføres. Eventuelle kostnader 
knyttet til dette arbeidet i inneværende budsjettår legges fram i forbindelse med egen sak om 
budsjettregulering.   
2.Det bes om en foreløpig betraktning om eventuelle ledige skolelokaler kan egne seg for 
barnehageformål.         
3.I forbindelse med behandling av budsjett 2021 og økonomiplan 2021-24 vurderes det behov 
for ekstern bistand til ytterligerer utredninger. 
 
Nytt vedtak 16.12.2020 i forbindelse med budsjettet:  
KS-101/20 Vedtak:  
1. Kommunestyret godkjenner den foreslåtte fremdriftsplan for arbeidet med utredning av 
fremtidig skolestruktur i Nord-Odal kommune.  
2. Kommunestyret gir den nedsatte styringsgruppa for arbeidet mandat til å belyse de 
alternativer til skolestruktur de finner nødvendig.  
 
Arbeidet er startet og er forventet å ha utredningen klar til politisk behandling i september 
2021. 

21. Øke inntekter i helse og omsorg  

Vi ser med bekymring på det økte presset som ligger i helse- og omsorgssektoren. Vi har en 
økning i antall innbyggere over 80 år de neste årene, samtidig som vi ser sterk økning i behov 
for ressurskrevende tjenester. Dette øker arbeidsbyrden for våre ansatte, og oppgavene vi skal 
løse blir mer krevende i tida framover. Vi må legge opp til en bærekraftig drift der det vi gjør er 
innenfor de rammene vi har til rådighet, samtidig som vi må etterstrebe fortsatt å ha gode og 
trygge tjenester for våre innbyggere. I neste års budsjett øker vi ramma til helse og omsorg med 
ti millioner, samtidig ser vi at antall sykehjemsplasser var foreslått redusert. 12,1 % av våre 
innbyggere over 80 år bor i dag på sykehjem, på landsbasis er det 12,4%. Vi må fortsatt arbeide 
for å få ned dette tallet. Statlige myndigheter er klare på at det er viktig å styrke 
hjemmebaserte tjenester. Det må også vi gjøre. Eldreomsorg: Vi mener derimot at det å bygge 
ned vår kompetanse nå, vil være svært uhensiktsmessig. Andelen eldre over 80 år vil øke kraftig 
de neste åra og behovet for våre tjenester likedan. Vi ber om at det ses på om utleie av 
sykehjemsplasser til andre kommuner kan bidra til at antallet opprettholdes. Dersom vi klarer å 
øke inntektene våre i helse og omsorg vil det også være mulig å opprettholde den 
bemanningen vi har nå. Ressurskrevende tjenester: Økningen av brukere som har behov for 
ressurskrevende tjenester er bekymringsfull. Vi har verken boliger eller et oppbygd 
hjelpeapparat. Dette er en utfordring som vi ser i mange kommuner. Vi ber rådmannen vurdere 
en ombygging av den delen av TMM, som ikke er i bruk, for et tilbud mot denne gruppen. 
Dersom det skal være mulig å ha økonomisk bærekraft i et slikt prosjekt, må vi også her se på 
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muligheten for å selge plasser til andre kommuner. Vi anser begge disse forslagene å være 
arbeidskrevende å gjennomføre og ber om en sak som synliggjør en økning i administrativ 
ressurs eller konsulentbistand. 
 

Kommentar/ oppfølging: 

Utredning er ferdig. Behandlet i råd og utvalg 25.mai. Behandlet i KST 12.juni. Utbygging ville 
kreve over 12 millioner og kreve høykvalifisert personale. Det er ikke mulig å selge plasser til 
andre kommuner uten ett anbud. Det arbeides med felles anbudsregler for RIIK.  
 

22. Aktiv boligpolitikk  

Den nye kommuneloven gir kommunene et ansvar for å drive samfunnsutvikling. For 
Kommunestyret er en aktiv boligpolitikk viktig i dette arbeidet. Aktiv boligpolitikk krever at 
kommunen aktivt tilrettelegger og igangsetter. Vi skal ikke primært være aktøren som 
investerer, men vi skal være en aktør som gir rom for at private utbyggere kan investere og 
utvikle. Dette er en forutsetning for at vi møter de målene som ligger i vår samfunnsplan. Ved 
bygging av Trygghetsboliger fikk vi nye leiligheter i Sand sentrum, disse er solgt som DES-
leiligheter (De Eldres Boligspareklubb). I Samling selges 10 leiligheter som selveierleiligheter. 
Den nye sentrumsplanen åpner for salg av leiligheter på Sandsjordet, her er det en privat 
utbygger og leilighetene her selges som borettslagsleiligheter. Disse tre prosjektene gir ulike 
eieformer og gjør at våre innbyggere kan gjøre et valg når de ønsker å kjøpe leilighet. Samtidig 
bygges det ut tomannsboliger og rekkehus litt utenfor sentrum.Kommunen skal legge til rette 
for og regulere på en hensiktsmessig måte, slik at private aktører fortsatt kan igangsette 
bygging av leiligheter/boliger med ulike typer boformer. Kommunen skal være en tilrettelegger 
for at private aktører vil bygge flere typer boliger også framover. Kommunen har aktivt gått inn 
for å kjøpe leiligheter slik at prosjekter kan realiseres. Disse boligene leies raskt ut igjen. Det 
viser oss at utleiemarkedet i Nord-Odal er presset, og det er behov for flere boliger til utleie. 
Kommunen må fortsatt bidra til at leiemarkedet øker, men her bør det også legges til rette for 
private aktører.Når det gjelder kommunens utleieboliger bør det legges til rette for at leietaker 
kan få kjøpe boligen. Det vil redusere kommunens eierskap og det vil være med på å gi 
muligheter for å eie for flere. Husbanken har virkemidler slik at dette kan realiseres. 
Kommunen må utarbeide en strategi og igangsette et arbeid for at flere boliger kan bli solgt til 
leietakere i samarbeid med Husbanken. Husbanken har også lagt til rette for at private 
utbyggere kan få støtte gjennom Husbanken gjennom utbygging. Gjennom en slik utbygging 
kan kommunen ha tildelingsrett på et visst antall leiligheter. Vi ber administrasjonen undersøke 
om dette er noe som kan være aktuelt for Nord-Odal. De siste årene viser at flere ønsker å 
bygge enebolig i Nord-Odal. Kommunestyret vedtar utvidelse av Garvikåsen boligfelt. I Austvatn 
og Bruvoll har kommunen fortsatt en del ledige tomter, markedsføring av disse er viktig 
framover. Brurhella er ikke et kommunalt boligfelt, men her er det nå tilnærmet fylt opp. 
Kommunen må markedsføre det vi har av ledige tomter, samtidig som vi må legge til rette for 
en utvidelse med byggetrinn 2 på Brurhella. 
 

Kommentar/ oppfølging: 

Kommunen har foreløpig ikke hatt kapasitet til å utrede mulighet for samarbeid med 
husbanken for bygging av leiligheter med tildelingsrett.  Det er å håpe at det blir tid til dette om 
ikke alt for lenge. Det er nå reservert flere tomter i Sollia, så det ser ut ser ut som interessen for 
å bygge bolig i Austvatn er økende. Det ble ikke bevilget midler til markedsføring av 
tomter/boliger i kommunen utover det som fremgår på kommunens egen hjemmeside. Det ble 
solgt en bolig til tidligere leietaker. 
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23. Budsjettpost 450: Frivilligsentral 

Det har vært reduksjon av driftsmidler over ramma til frivilligsentralen de siste årene. Vi har 
opprettholdt drift t. o. m 2019, men har kun mulighet til drift første halvåret 2020. 
Kommunestyret ber om at alt arbeid frivilligsentralen gjør, kartlegges. Med bakgrunn i det kan 
vi i samarbeid med stifterne av frivilligsentralen finne mulige løsninger for drift også framover.  
 

Kommentar/ oppfølging: 

Stiftere er Folkehjelpa, Frelsesarmen, Mo Sanitet og Nord-Odal kommune. Frelsesarmen har 
trukket seg. Det ble funnet løsning for resten av året ved omlegging av drift. 
 

24. Heltid  

Arbeidet for en heltidskultur i kommunen er en sterkt prioritert oppgave for folkevalgte og 
administrasjon i årene som kommer. Det er et langsiktig og krevende arbeid. Vi viser til 
rådmannens orientering i administrasjonsutvalget 26. november og støtter rådmannens 
strategi om sammen med Sør-Odal å søke prosjektmidler fra KLP. Kommunestyret ber om at 
det snarest opprettes ei bredt sammensatt arbeidsgruppe som kan kartlegge dagens situasjon 
og sette konkrete mål for hvordan vi gradvis kan bygge opp en bærekraftig heltidskultur og 
samtidig redusere bruken av midlertidige stillinger i kommunen(e). Dette vil gagne både 
ansatte, Nord-Odal kommune som arbeidsgiver og ikke minst innbyggere som har behov for 
kommunale tjenester.  
 

Kommentar/ oppfølging: 

Det ble søkt om midler fra i 2019. Det ble ikke innvilget. Det er gjort forsøk på å gjennomføre 
møter mellom kommunene i 2020. Det har ikke lykkes på grunn av covid- 19. Det ble vurdert at 
det var viktig at helse/omsorg var med i denne prosessen. Det har ikke vært kapasitet til å 
prioritere dette arbeide i 2020.  
Det har i løpet av 2020 vært dialog mellom kommunene knyttet til heltid. Det vil i 2021 bli 
vurdert om samarbeidet må fortsette i en annen form. 
 

25. Kommuneskogen 

Som et ledd i det planlagte omstillingsarbeidet kommende år foreslår Kommunestyret at det 
utredes om administrasjonen av kommuneskogen kan legges til skogbrukssjefen. Det bør også 
vurderes om det er hensiktsmessig å ha felles landbruks- og skogbruksadministrasjon med Sør-
Odal, eventuelt også om de to kommuneskogeiendommene kan driftes under ett. 
 

Kommentar/ oppfølging: 

Sak vedrørende kommuneskog ferdig utredet og behandlet. Det har ikke vært interesse i Sør-
Odal for å utrede felles landbrukskontor.  
 

26. Kultur 

Kommunestyret ber administrasjonen utrede og synliggjøre konsekvensene av kutt i stilling 
kultursjef/rammekutt kultur og legge dette fram for utvalg for oppvekst og kultur innen første 
kvartal 2020 
 

Kommentar/ oppfølging: 

Saken ble behandlet i utvalg for oppvekst og kultur 3.februar. Budsjettjustering ble foretatt. 
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Selvkostområder 

 

Etterkalkylen for selvkostområdene viser dekningsgrad under 100% for renovasjon. Derfor ble det 

nødvendig å bruke av fond. I forhold til driftsutgiftene har gebyrinntektene vært noe lave.  

For slam og feiing var dekningsgraden over 100%, noe som medførte en avsetning til fond. 

 

Likestilling 
I henhold til kommunelovens § 14-7 bokstav e) og f) plikter kommunene å redegjøre for den faktiske 
tilstanden når det gjelder likestilling. §§26 -26 b i lov om likestilling og forbud mot diskriminering 
(likestillings- og diskrimineringsloven) legger føringer for hva kommunene som arbeidsgiver skal ha 
fokus på og rappportere i forbindelse med likestilling og diskriminering.  Det gjelder forhold knyttet 
til kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne. For å hindre forskjellsbehandling skal det redegjøres 
både for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges. 
 
Kommunen skal i tillegg som offentlige myndigheter jobbe målrettet og planmessig for å hindre 
diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne.  

Tilstandsrapportering likestilling kjønn 

Rådmannen beskriver her kommunens tilstand i forhold til 

 Kjønnsbalanse 

 Lønn 

 Stillingsstørrelse – heltid/deltid 

 Utdanningsnivå 

 Tiltak kjønn/etnisitet/funksjonsevne 
 
Alle tall som ligger til grunn er tatt ut fra kommunens ansattsystem (Visma HRM)og gjelder alle faste 
ansatte per 31.12 i det aktuelle året. Det omfatter også fast ansatte som er i permisjon eller er 
sykemeldte. 

Generell kjønnsbalanse 

Nord-Odal kommune hadde per 31.12.2020 384,7 årsverk fordelt på 483 faste ansatte. Det er 63,7 
årsverk fordelt på 84 menn og 321 årsverk fordelt på 394 kvinner. Totalt er ca. 83% av alle ansatte 
kvinner. Det er samme fordeling som det var i 2019. 
 
Tabellen nedenfor viser kjønnsfordelingen på de forskjellige rammeområdene oppgitt i prosent. 
 
 

Tall i hele 1000 kr.

Balansen 2020

Inntekter Kostnader Over(+)/ 

underskudd (-

)

Årets 

deknings-

grad i %

Vedtatt 

deknings-

grad i %

Avsetn(+)/ 

bruk av (-) 

deknings-

gradsfond

Deknings-

gradsfond/ 

fremførbart 

underskudd 

pr. 31.12

Renovasjon 7 149 7 202 -53 99,3 % 100,0 % -52 0

Slam 4 046 4 014 32 100,8 % 100,0 % 32 0

Feiing 1 407 1 177 230 119,5 % 100,0 % 230 0

Kart og oppmåling 278 545 -267 51,0 %  0 0

Byggesak 709 1 172 -463 60,5 %  0 0

Plan 198 335 -137 59,1 % 0 0

Resultat 2020
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Rammeområde 2018 2019 2020 

  Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner 

Stab og støtte 24,1 % 76,9 % 20,7% 79,3% 21,3% 78,7% 

Barnehager 0,0 % 100,0 % 0% 100% 0% 100% 

Skole 12,3 % 87,2 % 15,7% 84,3% 18% 82% 

Oppvekst administrasjon, 
bibliotek og kultur 

50,0 % 50,0 % 50% 50% 57,1% 42,9% 

NAV kommune 0,0 % 100,0 % 28,6% 71,4% * * 

Helse  16,2 % 83,8 % 17% 83% 24,9% 75,1% 

Omsorg 9,2 % 90,8 % 10,8% 89,2% 10% 90% 

Eiendom og samfunn 59,3 % 76,9 % 57,1% 42,9% 47,3 52,7% 
*NAV har blitt interkommunalt vertskommunesamarbeid og ligger nå i Sør-Odal kommune. 

Det er en forholdsvis liten endring fra 2018 til 2020 i prosentandelen blant kvinner og menn innen de 

ulike områdene. Innen helse har andelen menn imidlertid økt. Det er svært positivt. Over tid har det 

ikke har vært noen menn i barnehagene. Det er ønskelig å få menn inn i barnehagen, men det er få 

menn som søker denne type jobber. Det hadde også vært ønskelig med flere menn innen helse og 

omsorg. 

 

Kjønnsbalanse ledere 
Kommunen hadde 31.12.2020 25 enhetsledere i kap 3.4.2 i Hovedtariffavtalen (HTA)  og 4 ledere i 
kap 3.4.1  i HTA.  I kap 3.4.3. Kommunen har 3 ledere i denne gruppa.  
 
De fordeler seg prosentvis som følger: 
 

  2017 2018 2019 2020 

  3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.1 3.4.2 3.4.3 

Menn 14,3 26,9 33,3 16,6 25,9 33,3 25,0 33,3 34,4 50,0 37,5 33,3 

Kvinner 85,7 73,1 83,3 83,3 74,1 66,6 75,0 66,7 65,6 50,0 62,5 66,7 

  
Da NAV i 2020 ble overført til ble det redusert med en stillingen i kap 3.4.2.  Den 31.12.2020  var det i 
kap 3.4.1 to etatsledere som var besatt av vikarer. Det er ikke telt med da det kun er faste stillinger  
det rapporteres på. 
 
Totalt er det 62,5% av lederstillingene i kommunen som besettes av kvinner.  
 
Når det gjelder kjønnsfordelingen blant ledere er den ganske stabil. Overvekten av kvinner blant de 

ansatte gjenspeiles naturlig nok også på ledernivåene. Mange kommunale arbeidsplasser er knyttet 

til omsorgsyrkene hvor kvinner utgjør en dominerende andel. 
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Generell lønnsstatistikk 
Diagrammet viser forskjellen mellom gjennomsnittlig årslønn for kvinner og menn.   

 
 
Det er over tid vist at menn har høyere lønn enn kvinner i kommunen. Dette  har trolig sammenheng 
med at det prosentvis flere menn med høyre utdanning enn kvinner. Det er også av betydning at det 
er færre menn ansatt i kommunen slik endringer i lønn hos noen her gir større utslag på 
gjennomsnittet enn om den samme endringen skjer blant kvinnene. 
 

Lønnsstatistikk ledere 
Tabellen viser lønnsforskjeller mellom mannlige og kvinnelige ledere. Det viktigste kriteriene for 
lederlønn er kompetanse, størrelse på enheten, budsjettstørrelse og kompleksitet på enheten. 
 
 

  2017 2018 2019 2020 

  3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.1 3.4.2 3.4.3 

Menn 1 060 000 584 904 640 837 1 140 143 613 781 658 780 1 173 207 617 935 675 280 1 051 979 621 957 682 032 

Kvinner 817 034 600 007 648 337 854 582 630 803 670 753 886 163 625 468 687 253 878 392 659 081 693 076 

Gj.snitt 857 528 623 558 645 837 902 175 626 547 666 761 957 924 622 756 683 262 965 185 645 159 689 395 

 

 
Gruppen 3.4.1  har den største forskjellen mellom menn og kvinner sitt lønnsnivå. Årsaken til dette er 
trolig at kommunens høyeste administrative stilling er besatt av en mann.  I 2020 er det en endring i 
kjønnssammensetningen i denne gruppa. 
 
Forskjellen på lønnsnivået mellom menn og kvinner er mindre i gruppa 3.4.2. Det samme gjelder for 
ledere i gruppa 3.4.3.  
 
Nord-Odal kommune har en stor andel kvinner i ledelsen. Av 31 ledere er det 19 kvinner.  
 
Det er gjort en god og viktig jobb over tid som har medført et balansert lønnsnivå mellom kvinnelige 

og mannlige lederne i kommunen. 
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Stillingsstørrelse - heltid/deltid 
Tabellen nedenfor viser utviklingen de siste fire år i forhold til hvor stor andel det er av menn og 
kvinner med 100 % stillinger.  
 

  2017 2018 2019 2020 

Menn 60 60 58 50 

Kvinner 48 48 47 41 

 
Utviklingen viser at antall ansatte med 100 % stillinger over tid gått noe ned. Variasjonen er størst 
blant menn. Noe av årsaken er nok at antall menn ansatt i kommune ikke er så høy slik at endringer 
gir større utslag enn blant kvinner. Kommunen har møter med de tillitsvalgte 2 ganger i året for å 
drøfte bruken av deltidsstillinger. Nord-Odal kommune har et bevist forhold til deltid. Tallene viser at 
andelen menn som jobber fulltid, er høyere enn hos kvinner.   
 
Ønsket om deltid er større blant kvinner enn menn. Kvinner ønsker i perioder å jobbe deltid, mens 
menn ønsker fulltid og søker da ikke deltidsstillinger. Kommunen forsøker ved ledighet å redusere 
antall deltidsstillinger der hvor det er mulig. Etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven (1 og 3-års 
regel) er det kommet mange søknader om økt stillingsprosent, men ikke alle ønsker full stilling. Det 
har siden 2013 ført til at flere ansatte har fått større stillingsprosenter. Det har vært færre søknader i 
2020 enn tidligere år.  
De fleste deltidsstillingen blant menn finner vi brannvesenet, da vi der har mange deltidsansatte. 

 

Utdanningsnivå 
Tall hentet fra SSB, statistikk for 2019 (personer over 16 år). 

   
Nord-Odal 

Landet  

  2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Grunnskolenivå 41,4 41,4 40,2 * 26,2 25,8 25,3 

Videregående skole-nivå 40,5 40,4 40,6 * 37,4 37,2 37 

Fagskolenivå 1,9 1,9 2,1 * 2,9 2,9 3 

Universitets- og høgskolenivå kort 13,7 14 14,4 * 23,7 24,1 24,3 

Universitets- og høgskolenivå lang 2,5 2,6 2,7 * 9,7 10 10,3 

*SSB hadde ikke tall for kommunen for 2019 

 
Tallene fra SSB viser at Nord-Odal ligger omtrent på landsgjennomsnittet i forhold til de som har 
videregående utdanningen og fagskolenivå som høyeste utdanningsnivå. Det er flere enn 
landsgjennomsnittet som kun har grunnskole som høyeste utdanning. I forhold til universitets- og 
høgskolenivå (både kort – inntil 4 år og lang – mer enn  4 år) er det det færre i kommunen som har 
det enn i landet for øvrig. 
 
Diagrammet nedenfor viser fordelingen på ulike utdanningsnivå for ansatte i kommunen fordelt på 
kjønn. Det fremkommer i diagrammet at en større andel menn enn kvinner som har høgskole-
/universitetsutdanning. Det har i perioden 2017 til 2020 vært en ujevning i denne gruppen da det er 
en økningen i andel kvinner med høgskole/universitetsutdanning. 
 
Noen ganger kan det være vanskelig å definere hvilken utdanning de ansatte har. Det er ansatte som 
har fagutdanning innen et annet område enn det de arbeider med. Det kan føre til at det er 
vanskeligere å definere de inni hvilken gruppe de skal registreres under.  
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Tabellen viser at kommunen har mange ansatte med høgskole/universitetsutdanning. 
 

 
 
(Høgskole – kort og lang, formell kompetanse – videregående, fagbrev, fagskole utdanning, uten formell 
utdanning – grunnskole/på begynt, men ikke fullført videregående/fagbrev.) 
 

  Høgskole/universitet Formell kompetanse Uten formell fagutdanning 

  2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Menn 46,3 42,2 41,5 41,5 30,5 37,3 45 37,8 23,2 20,5 15 20,7 

kvinner 35,3 39,3 38,8 38,9 37,2 30 39,9 32,7 27,4 30,7 22,3 28,4 

 
For å stimulere ansatte til å ta utdanning, gis det kompetansetilskudd for gjennomført 
utdanning/videreutdanning.  
Kommunen søker om midler fra tilskuddordninger som fylkesmann har når ansatte tar videre- og 
etterutdanning innen omsorg. 
 

Tiltak rettet mot etnisitet/nedsatt funksjonsevne 
Nord-Odal kommune har i mange år vært en IA- bedrift.  Kommunen er det fortsatt, men endringen i 
IA-avtalen innebærer at alle virksomheter i landet omfattes nå av IA-avtalen. Kommunen skal blant 
annet tilrettelegge arbeidsplassen for ansatte med nedsatt funksjonsevne. Det skal være fokus på 
dette ved ansettelse av nye medarbeidere. Det skal ved bygging/ombygging/utbedring av 
kommunale lokaler tilrettelegges for at arbeidsplassen skal kunne tilpasse personer med nedsatt 
funksjonsevne.  
 
Kommunen har ikke utarbeidet noen arbeidsgiverpolitikk. Dette innebærer at det ikke er spesielt 

omhandlet i noen retningslinjer hva kommune skal gjøre for å øke antall ansatte med annen etnisitet 

enn norsk. Kommunen har imidlertid fokus på dette ved rekruttering av medarbeidere. Det skal ved 

tilsettinger legges vekt på at de ansatte i kommunen skal være bredt sammensatt også i forhold til 

etnisitet. Kommunen har ansatte fra flere nasjonaliteter.  
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Betryggende kontroll og etisk standard 
Rådmannen mottar månedsrapporter og informerer formannskapet i møtene. Det utarbeides 

tertialrapport med investeringsoversikt to ganger i året. Disse behandles i kommunestyret. I tillegg til 

disse to rapportene behandles også årsregnskapet i kommunestyret. 

Det er kontinuerlig arbeid med kvalitetssystemet og internkontroll. 

Lånegjelden 

 

 

Lånegjeld eksklusive startlånsordningen (eksklusive pensjon) utgjør pr 31.12.2020 totalt 550,2 mill kr. 

Dette tilsvarer 121,73,% av brutto driftsinntekter. Normen sier at lånegjelden ikke bør utgjøre mer 

enn totalt 50%. Det ble i 2020 tatt opp 78,298 mill kr i lån til investeringer og 25 mill kr i startlån. 

Samlet videre utlån i 2020 utgjør 25,5 mill kr. 

Kommunen har ikke benyttet seg av kassekreditt i 2020. 

45,86% av låneporteføljen har fastrenteavtale. Gjeldende finansreglement sier at minimum 20% og 

maksimum 70% av lånegjelden skal være bundet opp i fastrentevilkår. 

Gjennomsnittlig rente i 2020 uten startlån har vært 1,86%. 

Tallene er hentet fra KBN finans, og avviker noe fra kommunens balanse pga periodisering. 

Arbeidskapital 
Arbeidskapitalen består av omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Arbeidskapitalen gir således 

uttrykk for kommunens likviditet, altså evnen til å betale forløpende forpliktelser. 

Kommunens arbeidskapital pr 31.12.2020 utgjør 126,311 mill kr. Dette tilsvarer  27,9% av brutto 

driftsinntekter. Ubrukte lånemidler, investeringsfond, bundet driftsfond og premieavvik pensjon kan 

ikke benyttes til frie driftsformål. Trekker en ut disse midlene kommer en til arbeidskapitalens 

driftsdel. For 2020 er denne negativ med -9,7 mill kr, og utgjør -2,15% av driftsinntektene. En negativ 

arbeidskapital medfører at ubrukte lånemidler og fond benyttes som midlertidig driftskreditt. 

Kommunen har balanseført pr 31.12 et samlet netto premieavvik på 38,7 mill.kr som skal utgiftsføres 

på 7/10/15 år. Dette bidrar negativt til likviditetssituasjonen. 

(tall i mill kr) 2020 2019 2018 2017

Samlet lånegjeld eksklusive startlån 31.12 550,2 468,2 414,8 353,8

Langs.gjeld

31.12.2020

Langsiktig gjeld med fast rente : 252 349 45,86 %

Langsiktig gjeld med flytende rente : 297 914 54,14 %

Annet: 21

Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser 
(tall i hele tusen)

Andel
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Bevilgningsskjema investering 
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Regnskap

72 007 72 204 85 431

-72 007 -72 204 -85 431

4999 PROSJEKTERING OG 

BYGGELEDELSE

0 810 810 Utgifter skal fordeles andre prosjekter i henhold til 

fordelingsnøkkel.

5023 2017 FLYKTNINGEBOLIGER 137 0 0 Tibakebetaling tilskudd Husbanken

5025 2017 INNKJØP AV 

GULVVASKEMASKINER OG 

GLANSEMASKINER

64 66 66 Gjennomført

5032 2017 OPPGRADERING 

GATELYSANLEGG

28 28 0 Prosjekt avsluttet 2020. Nytt gatelysprosjekt med 

trafikksikkerhetsmidler fra vindkraftutbygger.

5034 2017 TILTAK LANGS 

KJÆRLIGHETSSTIEN MOT SJØEN

1 22 250 Prosjekt utsatt i påvente av avklaring rundt 

Sandsfossen.

5045 2018 PLANLEGGING / INNKJØP 

INVENTAR NYTT BIBLIOTEK

3 714 3 334 938 Vi rakk ikke alle innkjøp i 2021. Det som gjenstår er 

blant annet:


- Solskjerming skrankeområde og kontorer


- Fullføring lydanlegg med tilhørende elektrikerarbeid


- Møbler atriumshage

5050 2018 UTSKIFTING AV DØRER U-

SKOLEN

0 125 125 Ikke påbegynt i 2020. Overføres til 2021.

5051 2018 OPPARBEIDING UTVIDELSE 

ØST, GRANERUD 

INDUSTRIOMRÅDE

1 608 2 206 0 Prosjekt ferdig.


Tilskudd fra Hedmark Energis Nettfond på kr 143 750.-

Kommer inn i 2021

5059 2018 NY BARNEHAGE MO 8 3 0 Prosjekt midlertidig stanset. Avventer utredning 

skolestruktur fra Oppvekst

5064 2018 GARVIKÅSEN BOLIGOMRÅDE 

- UTVIDELSE

5 390 5 661 8 988 Prosjekt avsluttes med asfaltering sommer 2021. 

Kostnad anslått til kr ca 500 000.-Anbudsfrist 10.03.21


Kreditnotaer 2021 fra Eidsiva på kr 442 140.- og 

Tilskudd fra Hedmark Energis nettfond på kr 208 700.-

5068 2018 KUNST SAMLING -102 -168 -130 Prosjekt avsluttet.

5070 2018 OPPARB. GÅRDSROM 

MELLOM KOMMUNEHUSET OG 

BANKEN

1 120 950 2 000 Avvik sammenheng med forhold som ble avdekket 

etter påbegynt riving; dobbel vegg/lydvegg, dobbelt 

lag tregulv, flere lag gulvbelegg, dobbelt lag takpapp.

5074 2019 KJØP AV IPAD TIL 

FOLKEVALGTE

0 26 0 Dette ble avsluttet i 2020. innkjøp av Ipad med 

deksel/tastatur er gjennomført

5079 2019 NYTT 

OPPVEKSTADMINISTRATIVT 

SYSTEM

149 125 125 Prosjektet avsluttet

5081 2019 INNKJØP AV UTSTYR 

KJØKKEN NOS

85 85 0 Prosjekt innkjøp av utstyr 2020 er avsluttet.

5086 2020 KJØP AV DAGENS 

BANKLOKALER

3 000 3 075 3 075 Prosjekt gjennomført til avtalt pris. Dok. avgift 

kommer i tillegg.

5087 2020 NY FASADE ØST 

UNGDOMSSKOLEN

2 460 2 400 2 500 Prosjekt ferdig.

5088 2020 OMBYGGING 

VENTILASJONSPRINSIPP U-SKOLEN

303 302 250 Ferdig prosjekt i 2020

5092 2019 FAST DEKKE 

FURUHOLVEGEN KNAPPER

562 562 515 Ferdig prosjekt i 2020

5094 2019 TRAPP FRA BUNESVEGEN TIL 

INNGANG MILEPELEN

114 178 0 Prosjekt ferdig.

Elektro fakturerte på 2021 kr 41500.-

5096 2019 GJERDING MOT UTMARK 

KOMMUNALE BYGGEFELT

223 219 437 Prosjekt fortsetter i 2021. Ramme Ok.

5097 2019 NY GATE SAND SENTRUM 659 427 929 Kostnad for bygging av anleggsveg dyrere enn antatt. 

Dårlige grunnforhold på deler av trasen. 

+Isolering/telesikring av kabeltrase . Prosjekt pågår

KommentarOpprinnelig 

budsjett

Til investeringer i varige driftsmidler

Fordelt slik:

Bevilget til investeringer 

Investeringsregnskap                                                                       
(tall i hele 1000 kr) 2020

Justert 

budsjett



37/21 Sak N-37/21 Årsregnskap/årsberetning 2020 - 18/00018-58 Sak N-37/21 Årsregnskap/årsberetning 2020 : Årsberetning 2020_v14052021.pdf

Nord-Odal kommune  Årsberetning 2020 
 

21 
 

 

NB: i tabellen over benyttes tall fratrukket evt inntekter, refusjoner o.l. For oversikt på rene kostnader se årsregnskapet. 

Regnskap

5103 2019 FAST DEKKE 3 GRUSVEGER 

HØGBRÅTAN BOLIGFELT

0 -1 288 Ikke påbegynt i 2020. Overført til 2021.

5104 2019 NYE UTEOMRÅDER 

LEILIGHETER MOSEBO

244 250 250 Prosjekt ferdig i 2020.

5105 2019 SALG AV BOLIGER I 

ENGVEGEN

0 0 -550 Utgikk jfr KST-sak 087/20 - 2.tertial

5106 2019 SALG AV KOMMUNALE 

UTLEIEBOLIGER

-4 585 -4 584 0 Salg av kommunale boliger (Magasinvegen og 

Huldervegen)

5108 2020 OPPGRADERING ENDEVEGG 

ADM.HUSET

691 635 3 385 Ekstra kostnader til omlegging strøm, data, adkomst 

og brannvarslingskabler.


Prosjekt videreføres og avsluttes i 2021

5109 2020 NY NATURFAGSAL 

UNGDOMSSKOLEN

479 479 375 Ferdig prosjekt i 2020.

5110 2020 IKT OPPVEKST 1 112 1 112 1 050 Prisene har økt i løpet av året, samt at det er kjøpt inn 

pc'er på ungdomsskolen som ikke var lagt inn i 

budsjettet.

5111 2020 KLIMATILTAK OVERVANN 151 100 625 Påbegynt prosjekt i 2020  som videreføres i 2021.

5112 2020 SOLAVSKJERMING 

VESTFASADE SENTRALSKOLEN

0 0 250 Utgikk jfr KST-sak 032/20 - 1.tertial. Behov for 

kartlegging

5113 2020 ENØKPLAN LUFTUTSKILLER 

OG FILTRERING AV KJELVANN

159 159 125 Ferdig prosjekt i 2020.

5114 2020 SKOGBRANNRESERVE -11 -11 101 Prosjektet er ferdig. Enkelte av postene ble billigere 

enn antatt og vi fikk støtte fra Skogfondet til 

prosjektet.

5115 2020 LUKKING AVVIK 

BRANNTEKNISKE INSTALLASJONER

12 133 133 Igangsatt i 2020, videreføres i 2021. Ramme Ok.

5116 2020 ANBEFALINGER ETTER 

ÅRSKONTROLL 2019 

BRANNTEKNISK 

INNSTALLASJONER

37 221 221 Oppstart 2020, videreføres i 2021. Ramme ok.

5117 2020 SALG AV NÅVÆRENDE 

BANKBYGG

0 0 -3 100 Leies ut

5118 2020 NY BARNEHAGE MO INKL 

MIDLERTIDIGE BRAKKER

783 600 875 Høyere kostnader enn beregnet for grunnarbeid, 

elektro og gjerde.


Prosjekt ferdig. 


Kostnad ferdigattest kommer 2021

5121 2020 Investeringstilskudd kirkene 

el-anlegg

135 135 0 KST-sak 104/20

724 Diverse salg av eiendom -1 -24 0 Oppmålingsgebyr ført på feil prosjekt, gjelder prosjekt 

5106

797 2015 BOLIGER FOR UTLEIE 100 100 8 700 Dette er kostnader knyttet til megler ved salg av 

kommunale boliger

806 SAMLING (BA-BI-BO) - kostnader 45 610 45 150 46 150 Merforbruk i forhold til justering 2. tertial 

sammenheng med fordelt lønn fra prosjekt 4999 280 

000 (med finansiering), samt utgifter til markedsføring 

og salg av leiligheter inkl. meglerutgifter (350 000). 

806 SAMLING (BA-BI-BO) - inntekter -48 690 -47 928 -71 500 Noe merinntekter i sluttoppgjøret fra Odal Sparebank 

pga tilleggsarbeider. Det ble solgt 5 av 10 leiligheter

813 2016 NYTT SD-ANLEGG 

SYKEHJEMMET

577 577 625 Videreføres i 2021. Ramme ok.

902 KORSHOLEN BOLIGOMRÅDE -311 0 0 Tomtesalg

950 EK-INNSKUDD KLP 1 320 1 400 1 400

999 FINANSIERING INVESTERINGER -11 359 -13 660 -3 518

9998 MOMSKOMPENSASJON 

INVESTERINGER

-5 978 -5 279 -6 762

KommentarOpprinnelig 

budsjett

Bevilget til investeringer 

Investeringsregnskap                                                                       
(tall i hele 1000 kr) 2020

Justert 

budsjett
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Konsolidert regnskap: 
Kommuneloven §14-6 d) stiller krav om at det skal utarbeides regskap samlet for kommunen som 

juridisk enhet. Dette betyr for Nord-Odal at kommunekasse regnskapet og regnskapet til Nord-Odal 

kommuneskoger KF skal sammenstilles til ett regnskap. Dette kalles konsolidert regnskap. Netto 

driftsresultat i konsolidert regnskap viser da en forbedring av resultatet med kr 2,1 mill. Eiendelsiden 

i balansen øker med kr 9,6 mill, egenkapitalsiden med kr 9,7 mill og kortsiktig gjeld med kr 1,4 mill. 

Det er korrigert og eliminert bort forhold som er forårsaket av at KF’et fører regnskap etter 

regnskapsloven. 
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Besøksadresse  Besøksadresse 

hovedkontor Løten:  kontor Kongsvinger: 
Kildevegen 14  Fjellgata 4 

 

  

Til kommunestyret i Nord-Odal kommune 

 

Postboks 84, 2341 Løten 
Telefon: 62 43 58 00 

www.revisjon-ost.no 

post@rev-ost.no 

Org.nr.: 974 644 576 MVA 

Bankgiro: 1822.46.49505 

 

     

     

 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 2020 – NORD-ODAL 

KOMMUNE  

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

 

Konklusjon 

Vi har revidert Nord-Odal kommunes årsregnskap som viser et negativt netto driftsresultat på            

kr 6 061 668 i kommunekassen, og et negativt netto driftsresultat i det konsoliderte 

årsregnskapet på kr 3 902 995. Årsregnskapet består av:  

 kommunekassens årsregnskap, som består av balanse per 31. desember 2020, 

bevilgningsoversikter drift og investering, økonomisk oversikt drift og oversikt over 

samlet budsjettavvik og årsoppgjørsdisposisjoner for regnskapsåret avsluttet per denne 

datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, 

og 

 konsolidert årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2020, driftsregnskap, 

investeringsregnskap og noter, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

 

Etter vår mening er:  

 kommunekassens årsregnskap avgitt i samsvar med lov og forskrift og gir i det alt 

vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til kommunekassen per 

31. desember 2020, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i 

samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.  

 det konsoliderte årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrift og gir i det alt 

vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Nord-Odal kommune 

som økonomisk enhet per 31. desember 2020, og av resultatet for regnskapsåret som ble 

avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i 

Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i 

Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i 

henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
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årsregnskapet. Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har 

overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 

innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

 

Øvrig informasjon  

Rådmannen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i 

kommunens årsberetning, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.  

 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer 

ikke den øvrige informasjonen. Vi henviser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om 

årsberetningen» og «Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik» under uttalelse 

om øvrige lovmessige krav. 

 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon 

med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig 

informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller 

hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert 

med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å 

rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.  

 

Rådmannens ansvar for årsregnskapet 

Rådmannen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 

herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god 

kommunal regnskapsskikk i Norge. Rådmannen er også ansvarlig for slik intern kontroll som 

anses nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig 

feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet 

ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede 

feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er 

en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, 

forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke 

vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter 

eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 

samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar 

basert på årsregnskapet.  

 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, 

herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele 

revisjonen. I tillegg: 

 identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det 

skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger 

for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og 

hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon 

som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som 

skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste 

utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll. 
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 opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for 

å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke 

for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll. 

 evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 

regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av rådmannen er rimelige. 

 evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, 

inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de 

underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.  

 Innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle 

informasjonen til regnskapsenhetene som inngår i konsolidert årsregnskap for å kunne gi 

uttrykk for en mening om det konsoliderte årsregnskapet. Vi er ansvarlige for å lede, følge 

opp og gjennomføre revisjonen av det konsoliderte årsregnskapet. Vi alene er ansvarlige 

for vår revisjonskonklusjon.  

 

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og rådmannen blant annet om det planlagte omfanget 

av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon 

om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle 

svakheter av betydning i den interne kontrollen. 
 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 

funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk 

finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 

oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar 

med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

 

Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at årsberetningen 

inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever og at opplysningene om økonomi i 

årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet. 

 

Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik 

Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Nord-

Odal kommunes redegjørelse for vesentlige budsjettavvik, enten det skyldes beløpsmessige 

avvik eller avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene.  

 

Konklusjon  

Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt kjent med forhold som 

gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger om vesentlige 

budsjettavvik. 

 

Rådmannens ansvar for å redegjøre for budsjettavvik  

Rådmannen er ansvarlig for å etablere administrative rutiner som sørger for at det utarbeides 

og iverksettes rutiner som sikrer at alle vesentlige budsjettavvik identifiseres og beskrives. 

Dette gjelder både beløpsmessige rammer og vedtatte premisser for bruken av bevilgningene. 
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I årsberetningen skal rådmannen redegjøre for vesentlige beløpsmessige avvik mellom 

årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken 

av bevilgningene. 

 

Våre oppgaver og plikter 

Vår oppgave er å se etter om årsberetningen gir dekkende opplysninger om vesentlige 

beløpsmessige avvik fra årsbudsjettet og vesentlige avvik fra kommunestyrets fylkestingets 

premisser for bruken av bevilgningene. Vi skal avgi en uttalelse om årsberetningen på 

grunnlag av bevisene vi har hentet inn. Vi har utført vårt attestasjonsoppdrag med moderat 

sikkerhet i samsvar med kommunelovens regler og RSK 302 Kontroll av vesentlige 

budsjettavvik. Standarden krever at vi planlegger og gjennomfører oppdraget for å oppnå 

moderat sikkerhet for hvorvidt det foreligger dekkende opplysninger om vesentlige 

budsjettavvik i årsberetningen. 

 

Utføring av et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet i henhold til RSK 302, 

innebærer å utføre handlinger for å innhente bevis for om det foreligger avvik fra 

budsjettvedtak, både beløpsmessige avvik og avvik fra kommunestyrets premisser for bruken 

av bevilgningene, og om det i årsberetningen er gitt dekkende opplysninger om årsakene til 

avvikene. Typen, tidspunktet for og omfanget av de valgte handlingene er gjenstand for 

revisors skjønn. Moderat sikkerhet har klart lavere sikkerhetsgrad enn betryggende sikkerhet, 

og vi gir derfor ikke uttrykk for samme nivå av sikkerhet som i konklusjon om årsregnskapet i 

revisjonsberetningen. Vi mener at vi har innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som 

grunnlag for vår konklusjon. 

 

Andre forhold 

Denne beretning erstatter tidligere avgitt beretning, datert 08.04.2021, som ble avgitt ved 

utløpet av kommunelovens frist for å avlegge revisjonsberetning. Koronapandemien og 

nødvendige avklaringer knyttet til forståelsen av de nye budsjett- og regnskapsreglene i ny 

kommunelov har forsinket vår revisjon.  

 

Kongsvinger, 19. mai 2021 

 

 

Tommy Pettersen 

oppdragsansvarlig regnskapsrevisor/ 

statsautorisert revisor  

         Terje Harstad 

         regnskapsrevisor 

 

 

 

 

 

 

Kopi: Kontrollutvalget 

 Formannskapet 

 Rådmannen 
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KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE 

 

Konsek Øst IKS  
Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog, Elverum, Engerdal, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Stor-

Elvdal, Sør-Odal, Trysil, Våler, Åmot og Åsnes  

 

 
Til kommunestyret i  
Nord-Odal kommune 

 
 
 
 
 

 
 

Kontrollutvalgets uttalelse om Nord-Odal kommunes 
årsregnskap og årsberetning for 2020 
 
Kontrollutvalget har i ekstraordinært møte den 28.5.21, sak 37/21, behandlet Nord-Odal kommunes 
årsregnskap og årsberetning for 2020. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte 
årsregnskapet, rådmannens årsberetning, foreløpig revisjonsberetning datert 15.4.21 og endelig 
revisjonsberetning datert 19.5.21. Kontrollutvalgets uttalelse har i tillegg bygget på muntlige 
opplysninger som kom fram under behandlingen av saken i kontrollutvalgets møte. I foreløpig 
revisjonsberetning av 15.4.21 heter det: 
 

«Rådmannen har avlagt et fullstendig årsregnskap og avgitt årsberetning for Nord-Odal kommune 
for regnskapsåret 2020 innen fristen som følger av kommuneloven. Årsregnskapet inkludert 
konsolidert årsregnskap er avlagt 19.2.21. Koronapandemien og nødvendige avklaringer knyttet til 
forståelsen av de nye budsjett- og regnskapsreglene i nye kommunelov har imidlertid forsinket 
revisjonen. Revisjon Øst IKS var følgelig ikke i stand til å utføre revisjonen innen fristen for å avgi 
revisjonsberetning.»  

 
Uavhengig revisors beretning 2020 er mottatt 19.5.21. Siste versjon av årsregnskapet og årsberetning 
er mottatt på e-post fra økonomisjef i Nord-Odal kommune den 20.5.21.  
 
Kontrollutvalget vil gi uttrykk for følgende: 
 

• Kontrollutvalget har merket seg at Nord-Odal kommunes årsregnskap for 2020 viser et 
negativt netto driftsresultat på kr. 6,062 millioner i kommunekassen og et negativt netto 
driftsresultat i det konsoliderte årsregnskapet på kr. 3,903 millioner.  
 

• Kontrollutvalget merker seg at et merforbruk på kr. 6,062 millioner innebærer at 
- vedtatt overføring fra drift til investering til inndekking av merforbruk fra 2019 ikke kunne 
gjennomføres,  
- avsetning til driftsfond på kr. 2,9 millioner ikke ble gjennomført og  
- av vedtatt dekning av tidligere års merforbruk ble 2,843 millioner ikke gjennomført.   
 

• Årets resultat viser balanse etter nevnte disponeringer. Av merforbruket fra 2019 som skulle 
dekkes inn i 2020, ble kun kr. 1,654 millioner dekket. Resterende kr. 2,843 millioner må 
dermed dekkes inn i 2021, jf. kommuneloven § 14-11 første ledd annen setning: «Hvis 
merforbruket ikke kan dekkes inn året etter at det oppsto, skal det dekkes inn senest det andre 
året etter at det oppsto.» 
 

• Kontrollutvalget har merket seg rådmannens uttalelse i årsberetningen s 8 om at Nord-Odal 
kommune har høy netto lånegjeld pr innbygger, - høyere enn sammenlignbare kommuner og 
landet uten Oslo. Kommunen har kr. 28.000,- kr mer i gjeld pr innbygger enn sammenlignbare 
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kommuner.  
 

• Ifølge kommuneloven § 14-7 skal årsberetningen bl.a. inneholde følgende:  
d) tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard 
e) den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling 
f) hva kommunen eller fylkeskommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt etter 

likestillings- og diskrimineringsloven § 26.  
 

I årsberetningen s 13-17 omtales Likestilling. Rådmannen gir en redegjørelse relatert til  
- kjønnsbalanse 
- lønn 
- stillingsstørrelse – heltid/deltid 
- utdanningsnivå 
- tiltak kjønn/etnisitet/funksjonsevne  

 
Innen helse har andelen menn økt – det trekkes frem som svært positivt. Totalt er 62,5 % av 
lederstillingene i kommunen besatt av kvinner, men menn har høyere lønn enn kvinner i kommunen. 
Det har trolig sammenheng med at det noe høyere utdanning blant menn. Utviklingen viser at antall 
ansatte med 100 %-stillinger over tid er gått noe ned.  
 
Kommunen har ikke utarbeidet noen arbeidsgiverpolitikk når det gjelder tiltak rettet mot etnisitet, 
men kommunen har ansatte fra flere nasjonaliteter. Nord-Odal kommune har også i mange år vært en 
IA-bedrift.   
 

• Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å 
sikre at lover og forskrifter føles, og det er kommunedirektøren/rådmannen som er ansvarlig 
for internkontrollen. Nærmere om rådmannens oppgaver i henhold til dette følger nå av den 
nye bestemmelsen i kommunel. § 25-1. For 2020 gjelder fortsatt overgangsbestemmelsen i 
kommunel. § 31-3: 

a) Kommunedirektøren skal sørge for at administrasjonen er gjenstand for betryggende kontroll. 
b) I årsberetningen skal det redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å 

sikre betryggende kontroll med virksomheten. 
c) Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget om resultater fra statlig tilsyn 

minst én gang i året. 
 

Temaet er så vidt omtalt på s 18 i årsberetningen, og dette kunne gjerne ha vært utdypet noe mer. Det 
er heller ikke sagt noe om resultater fra statlig tilsyn.  
 

• Rådmannen skal også ifølge kommunel. § 14-13 minst to ganger i året rapportere til 
kommunestyret om forvaltningen av finansielle midler og gjeld. Dette er fulgt opp gjennom en 
egen finansrapport ved tertialrapporteringen. I tillegg skal det legges fram en rapportering ved 
utgangen av hvert år «som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året».  
 

Det er skrevet litt om Lånegjelden og Arbeidskapital på s 18. Kontrollutvalget merker seg at 
lånegjelden tilsvarer 121,73 % av brutto driftsinntekter, mens normen sier at lånegjelden ikke bør 
utgjøre mer enn totalt 50%. Dette er derfor en ganske alvorlig situasjon.  Videre merker en seg at 
arbeidskapitalens driftsdel er negativ med kr. -9,7 millioner. En negativ arbeidskapital medfører at 
ubrukte lånemidler og fond benyttes som midlertidig driftskreditt.    

 
Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i regnskapssaken og 
revisjonsberetningen av 19.5.21, har kontrollutvalget ikke merknader til Nord-Odal kommunes 
årsregnskap for 2020. 
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Nord-Odal, 26.5.21 
 
 
Rune Rydland Andersen (sign.) 
leder av kontrollutvalget 
 
 
 
 

   Anne Haug 
sekretariatsleder  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi: Formannskapet 
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Arkivsak-dok. 18/00018-54 
Saksbehandler Nina Bolneset 
 
Saksgang Møtedato 

            
Nord-Odal kontrollutvalg 2019-2023 26.05.2021 
 
 
 

   
 
 

SAK N-38/21 ÅRSAVSLUTNINGSBREV 2020 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken årsavslutningsbrev fra Revisjon Øst IKS til orientering og følger 

opp saken igjen i løpet av høsten 2021. 

 
 
Vedlegg:  

1. Årsavslutningsbrev 2020 fra Revisjon Øst IKS. 

 

 
Saksframstilling: 
Revisjon Øst IKS har sendt kommentarer til årsregnskapet for 2020 til rådmannen. 

Kontrollutvalget har fått kopi av brevet.  

 

I årsavslutningsbrevet har revisjonen kommentert forhold som ikke påvirker 

revisjonsberetningen eller medfører nummerert brev, men som de mener at kommunen enten 

bør korrigere i 2021 eller bør hensyntas i framtidige regnskaper. Det er ikke gitt nummerert 

brev til Nord-Odal kommunes regnskap i 2020.  

 

Årsavslutningsbrevet blir ikke sendt kommunestyret sammen med årsregnskapet, ettersom 

brevet er stilet til rådmannen og det ikke er bedt om noen skriftlig tilbakemelding. 

Kontrollutvalget vil likevel følge opp hvordan forholdene blir rettet, i løpet av høsten 2021. 

 

Kontrollutvalget ser gjerne at rådmannen er til stede under behandlingen. 
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Besøksadresse  Besøksadresse 

hovedkontor Løten:  kontor Kongsvinger: 
Kildevegen 14  Fjellgata 4 

 

  

Nord-Odal kommune 

v/rådmann 

 

Postboks 84, 2341 Løten 
Telefon: 62 43 58 00 

www.revisjon-ost.no 

post@rev-ost.no 

Org.nr.: 974 644 576 MVA 

Bankgiro: 1822.46.49505 

 

Saksbeh.: Direkte tlf.: Deres ref.: Vår ref.: Dato: 

Terje Harstad 951 42 808  1400/2020 19.05.2021 

 

ÅRSAVSLUTNINGSBREV 2020 – NORD-ODAL KOMMUNE 

 
Vi har gjennomført revisjon av årsregnskapet for 2020. I den forbindelse ønsker vi å knytte 

noen kommentarer til det avlagte årsregnskapet. 

 

Opptak av likviditetslån 

Det er tatt opp likviditetslån som er klassifisert under langsiktig gjeld. Vi har stilt spørsmål 

om dette skulle vært klassifisert som kortsiktig gjeld jfr. kommuneloven (KL) §14-15, 3. ledd, 

jfr. KRS 1 pkt 3.2 nr 4 og KRS 3 pkt 3.6. Administrasjonen har lagt frem dokumentasjon og 

begrunnelse for at lånet er klassifisert som langsiktig gjeld.  

 

24531029 - KBN. Hastebehandlet i F.skap sak 025/20 jfr KL §11-8. Låneopptak i form av 

likviditetslån som skulle sikre fleksibilitet knyttet til forpliktelser. Saldo per 31.12. er lik 

opptak av lån på kr 71,5 mill. Vi har stilt spørsmål ved om behov for hastebehandling 

tilfredsstiller kravene etter i KL §11-8. Administrasjonen har tilbakemeldt at de mener 

vilkårene for hastebehandling er oppfylt. KL § 11-8, 1. ledd: Kommunestyret og fylkestinget 

kan selv gi formannskapet eller fylkesutvalget, kommunerådet eller fylkesrådet, et utvalg 

etter § 5-7 eller ordføreren myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle ha vært avgjort av 

et annet organ, når det er nødvendig å treffe et vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle 

det organet som skulle ha avgjort saken. En melding om vedtak som er truffet i medhold av 

første punktum, skal legges fram i det neste møtet i det organet som skulle ha avgjort saken. 

 

Vår vurdering er at det ut fra fremlagt dokumentasjon er uklart om økonomireglementet gir 

denne type fullmakt og vi anbefaler at dette for fremtiden tydeliggjøres i økonomireglementet.  

 

Manglende balanseført andel i Prestbergvegen 3 

I oversendt dokumentasjon ligger det oversikt over andel i Prestbergvegen 3 andel nr. 20. 

Vi kan ikke se at denne er registrert i kommunens balanse. Dersom andelen er reell, bør 

administrasjonen balanseføre andelenes kostpris klassifisert som andel i balanseregnskapet. 

 

Avstemming anleggsregister 

Det fremkommer et avvik mellom inntektsførte salgsinntekter i investeringsregnskapet (55 

mill.) mot bokført avgang i anleggsregister korrigert for tilgang og nedskrivinger med ca.      

kr 30 mill. Det henvises til note 4, der avgang summeres til ca. kr 83 mill. Anleggsregister 
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viser avgang på ca. kr 85 mill. Bokført på kapitalkonto ca. kr 54 mill. Administrasjonen bør 

korrigere hovedbok og anleggsregister slik at disse er samstemte. 

 

Avstemming av kapitalkonto 

Mindre avvik på kapitalkontoen for 2020 er formidlet til administrasjonen i utkast til 

årsavslutningsbrev.  

 

Vår vurdering er at kapitalkontoen skal vise anleggsmidler og ubrukte lånemidler, med 

fratrekk for langsiktig gjeld. Ut i fra avlagt årsregnskap vil dette bli kr 170 803 404,63. 

 

I balansen ser vi at kapitalkonto pr. 31.12 utgjør kr 165 122 878,36. Dette gir en differanse 

med kr 5 680 526,27.  

 

Administrasjonen bør gå igjennom kapitalkonto og kvalitetssikre posteringene slik at 

differansen avklares.  

 

Dokumentasjon av bundne fond 

Vi viser til bokføringsloven § 11 om at alle balanseposter som ikke er ubetydelig skal 

dokumenteres. 

 

Fondene er for en del dokumentert per balansekonto. En vesentlig del av fondene er ikke 

dokumentert tilstrekkelig etter bokføringslovens bestemmelser om dokumentasjon av 

vesentlige balansekonti. Dokumentasjonen fremstilles på transaksjonen for mottak og er 

derfor av eldre art. Administrasjonen bør for hvert bundet fond i balanseregnskapet, 

dokumentere fondets saldo ved mottak og årets bevegelser. 

 

Konsolidert regnskap 

Vi kan ikke se å ha mottatt oppstilling av mellomværende og interne transaksjoner som er 

eliminert. 

 

Vi kan ikke se å ha mottatt oppstilling og begrunnelse av mellomværende og interne 

transaksjoner som ikke er eliminert og begrunnelse for hvorfor de ikke er eliminert. 

 

Avsluttende kommentar 
Utkast til årsavslutningsbrev er verifisert av administrasjonen 14.05.2021. Vi har fått 

tilbakemeldt fra administrasjonen at det er planlagt en total gjennomgang av balansen i 2021 

og at dette vil avklare manglende dokumentasjon vedrørende balanseposter. 

 

Når det gjelder forhold rapportert i vår interimsrevisjon viser vi til vår revisjonsrapport 

interim av 02.02.2021. 

 

Vi har gjennom året ved forespørsel, ytt bistand og veiledning til kommunen. 

 

Etter endt revisjon av årsregnskapet for 2020 vurderer vi at Nord-Odal kommune med unntak 

av forholdene som fremgår av interimsrapport og årsavslutnigsbrev, i det alt vesentlige har 

etablert rutiner som sikrer god intern kontroll, og at internkontrollen fungerer tilfredsstillende 

på de fleste områder. 
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Samlet sett har vår revisjon ikke avdekket vesentlige forhold som får konsekvenser for vår 

revisjonsberetning.   

  

Vi benytter anledningen til å takke for et godt samarbeid. 

 

Kongsvinger, 19. mai 2021 

 

 

Tommy Pettersen 

oppdragsansvarlig regnskapsrevisor/ 

statsautorisert revisor      

          Terje Harstad 

          regnskapsrevisor 

Kopi: 

Kontrollutvalget   

Økonomileder 
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