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MØTEINNKALLING   
 

Nord-Odal kontrollutvalg 2019-2023 
 
Dato: 03.09.2021 kl. 08:15  
Sted: Formannskapssalen  
Arkivsak: 18/00084  

 
Kontrollutvalgets 
medlemmer: 

Rune Rydland Andersen (H) – leder 
Delia Karlsen (FRP) 
Vigdis Mellem (-) 
Per Norheim (SV) 

Innkalt varamedlem Elin Køien Hansen (A) varamedlem 
 

Forfall: Jan Bjerke (A) – nestleder (permisjon) 
 

Ordfører: Ordfører Lise Selnes 

Revisor: Revisjon Øst IKS v./oppdr.ansv. regnsk.rev. Tommy Pettersen/Rolf Berg, 
oppdr.ansv.forv.revisor Lina Høgås-Olsen/Magnus Michalelsen/Jo Erik 
Skjeggestad 

Innkallingen sendes: Daglig leder i Revisjon Øst IKS, Morten Alm Birkelid 

Innkallingen sendes: Varamedlemmene (til orientering) 
Varamedlemmene møter ikke uten nærmere innkalling. 

Sekretær: Sekretariatsleder Anne Haug   

Invitert til sak: Ordfører Lise Selnes til sak 40/21 
Kommunedirektør Anne Olen Aasen til sak 41-43/21 
Revisjon Øst IKS til sakene 41/21 og 45/21 
Leder Eiendom og Samfunn Ellisiv Hovig til sak 41/21 
Tidligere rådmann Runar Kristiansen til sak 41/21 
Leder Barnevern Hilde Framås til sak 44/21 

 
Hele sakslisten med 
vedlegg legges på 

https://www.konsek-ost.no/kontrollutvalgene/nord-odal-
kommune/ og på kommunens hjemmeside. 

 
 

SAKSKART  Ca. 
kl. 

Hvem deltar 

Saker til behandling  

39/21 
19/00031-
23 

Sak N-39/21 Referater, 
orienteringer og diskusjoner 

08:15  

40/21 
18/00064-
58 

Sak N-40/21 Samtale med 
ordfører 

09:00 Ordfører 

41/21 
20/00011-
18 

Sak N-41/21 Rapport FR 
Samling 

09:30 
Revisjon 

Kommunedirektør 
Tidl. Rådmann 
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Leder Eiendom 
og samfunn 

  Lunsj 11:00  

42/21 
18/00039-
119 

Sak N-42/21 Samtale med 
kommunedirektør 

11:30 Kommunedirektør 

43/21 
18/00039-
120 

Sak N-43/21 Offentlig 
postjournal – orientering om 
situasjonen 

12:15 
Kommune-

direktør/leder 
Servicekontoret 

44/21 
19/00048-
15 

Sak N-44/21 Oppfølging av FR 
Barnevern 

12:30 Leder barnevern 

45/21 
18/00009-
90 

Sak N-45/21 Statusrapport 
oppdragsavtale 1. halvår 2021 
(30.6.21) 

13:00 Revisjon 

46/21 
18/00097-
39 

Sak N-46/21 Eventuelt 13:30  

 
 
 
Rune Rydland Andersen 
Kontrollutvalgets leder

 
KONGSVINGER, 26.08.21 
Anne Haug 
Sekretariatsleder 
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Arkivsak-dok. 19/00031-23 
Saksbehandler Eskil Kristiansen 
 
Saksgang Møtedato 

            
Nord-Odal kontrollutvalg 2019-2023 03.09.2021 
 
 
 

   
 
 

SAK N-39/21 REFERATER, ORIENTERINGER OG DISKUSJONER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 

 
 
Vedlegg:  

1. Oversikt over tilsynssaker/rapporter  

2. Kontrollutvalgets tiltaksplan for 2021. 

3. Fagstoff – oversendes i e-post i forkant av møtet 

 
 
Saksframstilling: 
Orienteringer/diskusjoner 

▪ Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene (hvert enkelt medlem 

forbereder en orientering til de øvrige). 
o Saker fra formannskapet – Rune Rydland Andersen  

o Saker fra utvalg for oppvekst og kultur – Per Nordheim 

o Saker fra utvalg for eiendom og samfunn – Jan Bjerke 

o Saker fra utvalg for helse og omsorg – Delia Karlsen 

o Kommuneskogen - Vigdis Olaussen Mellem 

 

▪ Kommunestyrets saker og vedtak. 

▪ Referat fra kommunestyremøte. Kontrollutvalgets medlem i KS ev. kontrollutvalgets 

leder oppfordres til å orientere om sakene i møtet, spesielt kontrollutvalgets saker. 

▪ Oversikt over oppfølging av KU-saker, hva er mottatt og hva er restansene? En 

oppdatert oversikt over oppfølging av KU-saker ligger på https://www.konsek-

ost.no/kontrollutvalgene/nord-odal-kommune/ 

▪ Eventuelle mediesaker. 

▪ Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, tiltaksplanen og temaer  
▪ Tilsynssaker. Sekretariatet tar fortløpende med tilsynsrapporter i møtene, hvert halvår 

får kontrollutvalget en oversikt over alle rapporter og oppfølginger.  
 

 



39/21 Sak N-39/21 Referater, orienteringer og diskusjoner - 19/00031-23 Sak N-39/21 Referater, orienteringer og diskusjoner : Tiltaksplan og oppfølging av saker 2021.docx

 

  
 KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE 

 

Konsek Øst IKS 
Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes, Åmot, 

Trysil, Stor-Elvdal, Engerdal og Elverum.  

 

Tiltaksplan og oppfølging av saker 

Nord-Odal kommune 

 

Utgangspunktet for oppgaver knyttet til: 

 regnskapsrevisjon er bl.a. relatert til § 3 i forskrift om kontrollutvalget og revisjon og koml. § 24-9. 

 forvaltningsrevisjon er bl.a. relatert til koml. § 23-3, samt plan for forvaltningsrevisjon. 

 eierskapskontroll er bl.a. relatert til koml. § 23-4, samt plan for eierskapskontroll. 

 kontrollutvalgets påseansvar er bl.a. relatert til koml. § 23-2. 

 budsjettbehandlingen er bl.a. bl.a. relatert til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2.(Kontrollutvalget 

følger opp at kontrollutvalgets forslag følger med til kommunestyrets behandling av budsjettet for 

kontrollutvalget.) 

 kontrollutvalgets rapportering er bl.a. relatert til koml. § 23-5. 

 
Møte Kontrollutvalgets saker 2021 

Fortløpende rapportering 

 
 Samme økonomiske rapportering som formannskapet får.  

 Kontrollutvalgsmedlemmene skal ha tilgang til dokumenter fra alle politiske 

utvalg.  

 Kontrollutvalget har valgt å fordele følgende utvalg mellom seg (oppfølging): 

o Saker fra formannskapet – Rune Rydland Andersen 

o Saker fra utvalg for oppvekst og kultur – Per Nordheim 

o saker fra utvalg for eiendom og samfunn – Jan Bjerke 

o Saker fra utvalg for helse og omsorg – Delia Karlsen  

o Kommuneskogen – Vigdis Olausson Mellem 

 Jan Bjerke er kontrollutvalgets representant i kommunestyret (ivaretas av vara). 

I hvert møte eller når  

kontrollutvalget 

bestemmer det 

 Samtale med ordfører og rådmann. 

 Rapporteringer fra rådmannen: 

o Økonomisk situasjon – inkludert byggeprosjekter. 

o Anmeldelser og varsling (rutiner for varsling). 

o Oppfølging av kommunestyrevedtak (hvert halvår) 

o Sykefravær. 

o Tilsynssaker. 

 Informasjon fra enhetene/virksomhetene/tjenestene (spesifisert under hvert enkelt 

møte). 

 Sekretariatets oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og oppfølgingen av 

disse.  

 Rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging. 

Fredag    12.2.21  Oppfølging av KS-saker, ikke oppfulgte saker (rådmannen). 

 Åpningstider NAV 

 Lynkurs i Visma Expence 

 Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2020 og evt. oppfølging av 

årsavslutningsbrev 2019. 

 Bestilling av FR i tråd med plan for FR for 2021-2024. 

 Vurdering av bestilling av eierskapskontroll iht. plan for EK 2021-2024 

 Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 behandles og oversendes deretter 

kommunestyret til behandling. 

Kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret av resultatet av gjennomført 

forvaltningsrevisjon (rådmannens oppfølging av eventuelle anbefalinger), skal gå 

fram av kontrollutvalgets årsrapport. 

Eventuelle omprioriteringer av prosjekter skal også framgå av årsrapporten. 

 Oversikt tilsyn/ tilsynssaker/klager m.m 2.halvår (under referater og orienteringer) 
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Møte Kontrollutvalgets saker 2021 
Fredag  19.3.21  Rådmannen orientering om 

- hvorfor hele styret i NOKS har trukket seg, hvordan blir de ansatte ivaretatt og 

hvem er fungerende daglig leder frem til kommunen overtar 1.4.2021? 

 Informasjon om internkontrollsystemet (jf. sak 60/20). 

 Varslingsrutinene (jf. sak 60/20). 

 Oppfølging av FR GIR IKS (innen 31.3.21 – KS 063/20). 

 Oppfølging av FR Barnevern (innen 31.3.21). 

 Informasjon om Revisjon Øst IKS sin interne kvalitetssikring (ISQC1)  

 Pliktig avløpssystem (enhetsleder/saksbehandler (jf. sak 71/20) (Utsettes til neste 
møte) 

 Oppfølging av henvendelse til kontrollutvalget, jf. sak 4/21 

 Prosjektplan for overordnet eierskapskontroll – bestilling til Revisjon Øst  

 Orientering om forvalt.rev. av Ny vekst og kompetanse 

 
 

Fredag 20.5.21  Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2020 (+revisjonsberetning) 

 Årsavslutningsbrev for revisjonsåret 2020 

 Pliktig avløpssystem (enhetsleder/saksbehandler (jf. sak 71/20) 

 Rapport FR Samling (Revisjon v/ forv.rev. Magnus Michaelsen) 

 Prosjektplan for forv.rev. av Ny vekst og kompetanse 

 Jf sak 22/21- Oppfølging GIR - Når det gjelder rapportens anbefalinger ovenfor 

kommuneadministrasjonen bes rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding innen 

kontrollutvalgets neste møte om hvordan anbefalingene er fulgt opp. 

 Prosjektplan –overordnet eierskapskontroll 

 Prosjektplan –Administrasjon og styring –IKT sikkerhet 

 

Fredag 3.9.21  Rapportering til kontrollutvalget om "Forenklet etterlevelseskontroll med 

økonomiforvaltningen". 

 Statusrapport oppdragsavtale 1. halvår 2021 (30.6.21) 

 Oppfølging av FR barnevern 

 Oversikt tilsyn/ tilsynssaker/klager m.m 1.halvår (under referater og orienteringer) 

 Rapport FR Samling 

 

    Fredag 22.10.21 •     Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2021  

 Risiko- og vesentlighetsvurderingen for forenklet etterlevelseskontroll.  

 Forslag til budsjett for kontroll- og kontrollarbeidet for 2022. 

 Rapport-Ny vekst og kompetanse 

Fredag 26.11.21  Kontrollutvalgets årsplan for 2022 vedtas og oversendes deretter til kommunestyret 

til orientering. 

  

   

2022  FR Rapport IKT-sikkerhet 
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 KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE 

 

Konsek Øst IKS 
Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes, Åmot, 

Trysil, Stor-Elvdal, Engerdal og Elverum.  

 

Møte Sakn

r. 

Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

12.2.21 1/21 Referater, orienteringer og diskusjoner Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering      

 2/21 Samtale med ordføreren Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering       

 3/21 Samtale med rådmannen Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til 

orientering  

     

 4/21 Ekstern henvendelse Kontrollutvalget ber om kommuneskogens merknader til saken Brev sendt 

22.2.21   

Svar fra 

kommunen 

4.3.21 

   

 5/21 Interimrapport 2020 Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering       

 6/21 Oppdragsavtale 2021 Oppdragsavtalen med Revisjon Øst IKS godkjennes      

 7/21 Statusrapport oppdragsavtale for 2020, 

andre halvår (31.12.20) 

1. Kontrollutvalget tar statusrapport for oppdragsavtalen pr. 31.12.20 og 

redegjørelsen for benchmarkingen til orientering 

2. Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med følgende 

forslag til vedtak: 

 75 ubenyttede timer relatert til mindreforbruk på forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll i 2020 tilføres kontrollutvalgets budsjett til bruk for 

forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll i 2021 

Sendt for 

behand-

ling i KS 

den 

17.2.21 

 Enstemmig 

vedtatt i KS 

24.3.21 sak 

019/21 

 

 8/21 Engasjementsbrev Kontrollutvalget tar engasjementsbrev for Nord-Odal kommune og 

Nord-Odal kommuneskoger til orientering 

     

 9/21 Bestilling av FR i tråd med plan for FR 

for 2021-20124 

1. Kontrollutvalget viser til vedtatt plan for forvaltningsrevisjon for 

Nord-Odal kommune for 2021-2024 og bestiller en prosjektplan 

med utgangspunkt i Administrasjon og styring IKT-sikkerhet 

2. Prosjektplanen legges frem i møtet i mai 

3. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 

selskaper og avventer en eventuell bestilling til man har fått 

avklart prosjektet om eventuell forvaltningsrevisjon av Ny vekst 

og kompetanse 

 Sendt 

bestilling av 

prosjektplan 

til revisjon, 

e-post 

17.2.21 

  



39/21 Sak N-39/21 Referater, orienteringer og diskusjoner - 19/00031-23 Sak N-39/21 Referater, orienteringer og diskusjoner : Tiltaksplan og oppfølging av saker 2021.docx

 

  
 Kontrollutvalget i Nord-Odal kommune 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Tiltaksplan og oppfølging av saker 2021 

 

4 

 10/21 Vurdering av bestilling av 

eierskapskontroll iht. plan for EK 2021-

2024 

1. Kontrollutvalget viser til vedtatt plan for eierskapskontroll for 

Nord-Odal kommune for 2021-2024 og bestiller en prosjektplan 

med utgangspunkt i «overordnet» eierskapskontroll for å 

undersøke hvordan kommunes systemer og rutiner fungerer i 

praksis 

2. Prosjektplanen legges frem i neste møte 

 Prosjektplan 

mottatt – 

behandles i 

mars 

  

 11/21 Årsrapport 2020 1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 vedtas 

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2020 til orientering 

KS KS 24.3.21, 

sak 017/21 

 

  

 12/21 Vurdering av kontrollutvalgets 

påseansvar for regnskapsrevisjon og 

forvaltningsrevisjon for 2020 

Kontrollutvalget slutter seg til de vurderingene som grå fram av 

dokumentet «Vurdering av regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon 

pr. 31.12.20» 

     

 13/21 Oppdragsansvarlige revisorers 

habilitetserklæring for 2021 

Kontrollutvalget tar de oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorenes og 

regnskapsrevisorers egenvurdering av uavhengighet for Nord-Odal 

kommune for 2021 til orientering   

     

 14/21 Eventuelt Ingen vedtak      

       OK 
19.3.21 15/2

1 

Referater, orienteringer og diskusjoner. 

 Tilsynskalender 

 Gjennomgang tiltaksplan 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering     

 16/2

1 

Samtale med ordføreren Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering     

 17/2

1 

Samtale med rådmannen 

 faste punkt 

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til 

orientering. 
    

 18/2

1 

Informasjon om internkontroll- og 

varslingssystemet (jf. sak 60/20) 

 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.     

 19/2

1 

Informasjon om Revisjon Øst IKS sin 

interne kvalitetssikring (ISQC1)  

 

Kontrollutvalget tar Revisjon Øst IKS sin redegjørelse til orientering     
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 20/21 Henvendelse til kontrollutvalget Sekretariatsleder besvarer henvendelsen utfra de opplysninger 

kontrollutvalget har mottatt i saken 

 Brev sendt . 

. .  

Saken overtas 

av 

kommunen 

 

 21/21 Oppfølging av FR Barnevern Kontrollutvalget tar informasjonen og redegjørelsene til orientering. 

Kontrollutvalget finner at anbefalingene er delvis fulgt opp så langt. 

Kontrollutvalget følger derfor opp saken på møtet i september.  

 Legges til i 

tiltaksplan 

for 

oppfølging 

  

 22/21 Oppfølging av forvaltningsrevisjon GIR 

IKS 

1. Kontrollutvalget tar informasjonen og redegjørelsene til 

orientering når det gjelder selskapet.  

2. Når det gjelder rapportens anbefalinger ovenfor 

kommuneadministrasjonen bes rådmannen gi en skriftlig 

tilbakemelding innen kontrollutvalgets neste møte om hvordan 

anbefalingene er fulgt opp.  

 Vedtakets 

pkt 2 – 

legges til i 

tiltaksplan 

for 

oppfølging i 

neste møte 

  

 23/21 Orientering om 

forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll – 

Ny vekst og kompetanse, jf. KS Sak 

013/21 

Kontrollutvalget tar sekretariatets redegjørelse til 

orientering. 

    

 24/21 Prosjektplan for overordnet 

eierskapskontroll 

1. Kontrollutvalget tar prosjektplan for overordnet eierskapskontroll i 

Nord-Odal kommune til orientering og bestiller en eierskapskontroll 

som fremgår av fremlagt plan. 

2. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på om lag 80 

timer og kontrollutvalget ber om at endelig rapport legges frem for 

kontrollutvalget innen 10. november 2021. 

3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet 

på vegne av utvalget. Hvis det er vesentlige endringer når det gjelder 

tidsplanen eller andre forhold, legger sekretariatsleder saken frem for 

kontrollutvalget.  

 Saksutskrift 

oversendt 

Revisjon Øst 

i e-post 

22.3.21 

  

 25/21 Eventuelt  

 

 

 

    

       OK 

20.5.21 26/2

1 

Referater, orienteringer og 
diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.     

  Samtale med ordføreren Kontrollutvalget tar samtalen med ordfører til orientering.     
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  Prosjektplan for 
forv.rev/eierskapskontroll Ny 
vekst og kompetanse 

Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 
1. Kommunestyret viser til plan for forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll for Nord-Odal kommune for 2021-2024 og 

vedtar oppstart av forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll 

knyttet til Ny vekst og kompetanse. Dette er et fellesprosjekt 

sammen med Kongsvinger og Grue. 

 
2. Prosjektet har følgende problemstillinger:  

 

1. Har selskapet oppnådd målsetningen med 

selskapsdannelsen 

2. Har selskapets styre og daglig ledelse klart å etablere 

virksomheten som et  

3. fellesskap som har økt kvaliteten på tjenestene til 

brukerne? 

4. Har kommunen tilfredsstillende rutiner for eierstyring, 

oppfølging og evaluering  

av sine eierinteresser?  

5. Hvordan sikrer kommunen at kommunestyrets vedtak 

og forutsetninger følges opp  

av selskapet? 

6. Har selskapet fått på plass de nødvendige avtaler med 

eiere, kunder og  

leverandører som sikrer en stabil og sikker drift av 

selskapet? 

7. Har selskapets styre vedtatt en strategiplan som 

selskapet følger? 

8. Har arbeidsgiver ivaretatt de ansattes rettigheter i 

forbindelse med sammenslåingen? 

 

KS    
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3. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre 

problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette 

opp med kontrollutvalget.  
4. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på om lag 

300 timer hvor Nord-Odal dekker sin del av medgåtte timer i 

henhold til eierandel i selskapet, dvs. 25 %. Kontrollutvalget 

ber om at endelig rapport ferdigstilles høsten 2021.  

5. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp 

prosjektet på vegne av utvalget. Hvis det er vesentlige 

endringer i forhold til tidsplanen eller andre forhold, legger 

sekretariatsleder saken fram for kontrollutvalget. 
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  Prosjektplan – Administrasjon og 
styring IKT sikkerhet 

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 

Nord-Odal kommune for 2021-2024 og vedtar oppstart av 

et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til Administrasjon 

og styring - IKT-sikkerhet. 

 
2. Prosjektet har følgende problemstillinger: 

1) Er det etablert helhetlige planer, retningslinjer og rutiner 

som kan  

ivareta kommunens IKT-sikkerhet på en 

tilfredsstillende måte?  

2) Har kommunen implementert anbefalte sikkerhetstiltak 

mot dataangrep  

og uautorisert tilgang til informasjon?  

3) I hvilken grad følges planer, rutiner og sikkerhetstiltak 

opp i  

kommunens enheter og av den enkelte ansatte? 

 

3. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre 

problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette 

opp med kontrollutvalget.  

 

4. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på om 

lag 300 timer og  

  kontrollutvalget ber om at endelig rapport ferdigstilles 

innen april 2022.  

 

5. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp 

prosjektet på vegne av utvalget. Hvis det er vesentlige 

endringer i forhold til tidsplanen eller andre forhold, 

legger sekretariatsleder saken fram for kontrollutvalget. 

 

 

    



39/21 Sak N-39/21 Referater, orienteringer og diskusjoner - 19/00031-23 Sak N-39/21 Referater, orienteringer og diskusjoner : Tiltaksplan og oppfølging av saker 2021.docx

 

  
 Kontrollutvalget i Nord-Odal kommune 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Tiltaksplan og oppfølging av saker 2021 

 

9 

  Samtale med rådmannen Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra 

rådmannen til orientering. 

    

  Årsregnskap/årsberetning 2020 – 
Nord-Odal kommuneskoger KF 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning for 

Nord-Odal kommuneskoger KF for 2020, oversendes 

kommunestyret, med kopi til foretakets styre og formannskapet. 

KS    

  Årsavslutningsbrev 2020 – Nord-
Odal kommuneskoger KF 

Kontrollutvalget tar saken Årsavslutningsbrev fra Revisjon Øst 

IKS til orientering. 

    

  Oppfølging av 
forvaltningsrevisjon GIR IKS  
- revisjons anbefaling ovenfor 
eierkommunene  
 

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelser til orientering.     

  Evaluering av kontrollutvalgets 
møter 1. halvår 2021 

Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.     

  Eventuelt  
 

Det var ingen saker under eventuelt     

 36/21 Rapport forv.rev. Samling  
 

1. Behandling av saken utsettes. Revisjon tar en ekstra runde på 

rapporten. Nåværende rådmann, Runar Kristiansen, blir med i 

den videre prosessen så langt det er nødvendig. 

Endelig rapport oversendes utvalget slik at denne kan behandles i 

kontrollutvalget i møtet 3.september. 

    

 37/21 Årsregnskap/årsberetning 2020 – 
Nord-Odal kommune 

Kontrollutvalgets uttalelse til Nord-Odal kommunes årsregnskap 

og årsberetning for 2020, oversendes kommunestyret, med kopi 

til formannskapet. 

KS    

 38/21 Årsavslutningsbrev 2020 – Nord-
Odal kommune 
 

Kontrollutvalget tar saken årsavslutningsbrev fra Revisjon Øst 

IKS til orientering og følger opp saken igjen i løpet av høsten 

2021. 

    

       1rest 
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Forvaltningsrevisjoner/eierskapskontroller Frist Oppfølging Notater 
Barnevern Juni 2020 31.3.21-3.9.21  

Samling Sept 2021  Behandles 26.5.21 

GIR Våren 2020 31.3.21-7.5.21 (kun kommunens 

oppfølging) 

 

Overordnet eierskapskontroll 10.11.21   

Administrasjon og styring-IKT sikkerhet Våren 2022   Prosjektplan i mai 

FR/eierskapskontroll Ny vekst og kompetanse Høsten 2021   
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Arkivsak-dok. 18/00064-58 
Saksbehandler Eskil Kristiansen 
 
Saksgang Møtedato 

            
Nord-Odal kontrollutvalg 2019-2023 03.09.2021 
 
 
 

   
 
 

SAK N-40/21 SAMTALE MED ORDFØREREN 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering. 

 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget inviterer ordfører Lise Selnes til en samtale hvor det kan diskuteres generelle 

problemstillinger i Nord-Odal kommune.  

 

Som et fast punkt tar vi med spørsmålet om det er noe som ordfører ønsker å bringe videre til 

kontrollutvalget fra kommunestyret, eller om det er andre forhold som kontrollutvalget bør 

gjøres oppmerksom på? 
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Arkivsak-dok. 20/00011-18 
Saksbehandler Eskil Kristiansen 
 
Saksgang Møtedato 

            
Nord-Odal kontrollutvalg 2019-2023 03.09.2021 
 
 
 

   
 
 

SAK N-41/21 RAPPORT FR SAMLING 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om Samling til orientering. 

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

a. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om Samling til orientering. 

b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger. 

c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan 

anbefalingene er fulgt opp, innen 31.3.22. 

 
 
Vedlegg:  

1. Rapport forvaltningsrevisjon – Samling, datert 20.08.21. 

 

 
Saksframstilling: 
Bakgrunn for prosjektet:  
Etter en henvendelse fra kommunestyret vedtok kontrollutvalget i møte 15.05.20, jf. sak N-

19/20, å bestille et forslag til en prosjektplan knyttet til en gjennomgang av byggeprosessen 

rundt prosjektet «Samling» fra Revisjon Øst IKS. Kontrollutvalget vedtok følgende: 

 

1. Kontrollutvalget viser til bestillingen fra kommunestyret og bestiller et forslag til 

prosjektplan fra Hedmark Revisjon IKS knyttet til en gjennomgang av byggeprosessen 

rundt "Samling". 

2.  Forslag til prosjektplanen legges fram i neste møte. 

 

Møtebehandling 04.06.20, jf. sak N-24/20 

Revisjonen la frem prosjektplanen i møte kontrollutvalgets møte 04.06.20, jf. sak N-24/20.  

 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Magnus Michaelsen orienterte om at det ikke lå inne 

en vurdering av byggtekniske undersøkelser, og at det man i så fall var nødt til å innhente 

spesiell kompetanse for en slik undersøkelse og kunne dekkes av ressursene kontrollutvalget 

hadde tilgjengelig i 2020. Kontrollutvalget foreslo derfor at kommunestyret skulle vurdere om 

det ønsket en slik undersøkelse senere. 
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Kontrollutvalget vedtok følgende: 

 

1. Kontrollutvalget viser til kommunestyresak 005/20 og foreslår oppstart av 

forvaltningsrevisjon knyttet til utbyggingen av "Samling" med følgende 

hovedproblemstilling og tilhørende underproblemstillinger, som går fram av 

prosjektplanens pkt. 5:  

• Hvordan har prosjektstyringen av prosjekt «samling» foregått?  

 

2.  Dersom kommunestyret ønsker en mer spesifikk undersøkelse av det rent 

byggtekniske, anbefaler kontrollutvalget at dette gjøres i en egen undersøkelse 

på et senere tidspunkt, gjennom en egen bevilgning.  

 

3. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  

1) Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til bestilling av 

forvaltningsrevisjon knyttet til "Samling", ut fra prosjektplanen utarbeidet av 

Hedmark Revisjon IKS.  

 2) Prosjektet har følgende hovedproblemstilling og tilhørende 

underproblemstillinger, som går fram av prosjektplanens pkt. 5: 

  • Hvordan har prosjektstyringen av prosjekt «samling» foregått?  

 3) Kommunestyret vurderer på et senere tidspunkt om det ønskes en egen 

undersøkelse i forhold til det rent byggtekniske.  

 

For å være sikker på at kontrollutvalgets bestilling var i tråd med det kommunestyret ønsket, 

vedtok kontrollutvalget å sende saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  

 

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til bestilling av 

forvaltningsrevisjon knyttet til "Samling", ut fra prosjektplanen utarbeidet av 

Hedmark Revisjon IKS.  

2. Prosjektet har følgende hovedproblemstilling og tilhørende 

underproblemstillinger, som går fram av prosjektplanens pkt. 5:  

• Hvordan har prosjektstyringen av prosjekt «samling» foregått?  

3. Kommunestyret vurderer på et senere tidspunkt om det ønskes en egen 

undersøkelse i forhold til det rent byggtekniske.  

 

Kommunestyret behandlet saken i møtet 10.6.20, og sluttet seg til kontrollutvalgets forslag.  
 

Møtebehandling 15.06.20, jf. sak N-36/20 

I kontrollutvalgets møte 15.06.20, jf. sak N-36/20 ble den endelige bestillingen av FR knyttet 

til Samling behandlet. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 

 

1. Kontrollutvalget viser til kommunestyresakene 005/20 og 050/20 og foreslår oppstart 

av forvaltningsrevisjon knyttet til utbyggingen av "Samling" med følgende 

hovedproblemstilling og tilhørende underproblemstillinger, som går fram av 

prosjektplanens pkt. 5: 

• Hvordan har prosjektstyringen av prosjekt «samling» foregått? 

2. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør 

undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget. 

3. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 300 timer og kontrollutvalget 

ber om at endelig rapport legges fram for kontrollutvalget innen november 2020. 

4. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av 
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utvalget. Hvis det er vesentlige endringer i forhold til tidsplanen eller andre forhold, 

legger sekretariatsleder saken fram for kontrollutvalget. 

 

Foreliggende rapport 

Kontrollutvalget fikk en ferdigstilt rapport i møte den 26. mai 2021. Rådmannen meddelte sin 

uttalelse i møtet. Siden det var utfordrende å svare på punktene i uttalelsen i møtet, besluttet 

kontrollutvalget å sende rapporten tilbake til revisjonen for en ekstra kvalitetssikring av 

rapportens innhold. Dette resulterte i at revisjonen innhentet en «second opinion» knyttet til 

bestemte vurderinger, og det ble bevilget 75 timer ekstra for å få ferdigstilt en bearbeidet 

rapport til det første møtet til kontrollutvalget etter sommeren 2021.  

Revisjonen forklarer at den foreliggende rapporten er resultatet av 

forvaltningsrevisjonsprosjektet og den eksterne kvalitetssikringen av bestemte vurderinger. 

 

Prosjektet har hatt følgende hovedproblemstilling: 

 

1. Hvordan har prosjektstyring av investeringsprosjektet «Samling» foregått?  

 

Konklusjon 

Nå foreligger rapporten, se vedlegg 1. Revisjonen konkluderer (pkt. 7) bla.a. med at 

«Samling» har blitt håndtert som et vanlig investeringsprosjekt til tross for at rammene til 

prosjektet har vært vesentlig større enn mange øvre prosjekter i kommunen, samt at prosjektet 

har gått over flere år enn det mange prosjekter i kommunen vanligvis gjør. Revisjonen har 

også avdekket en rekke svakheter i Nord-Odal kommunes håndtering av 

investeringsprosjekter, særlig håndteringen av økonomirapportering og kontrollen av vedtatt 

budsjett, ramme og regnskapsførte utgifter. 

 

Anbefalinger 

Det er gitt følgende anbefalinger (jf. pkt. 8) 

 

• Nord-Odal kommune må sikre en praksis hvor økonomireglementet etterleves. Dette 

gjelder spesielt å reise saker for tilleggsbevilgninger/budsjettreguleringer før 

budsjettene er overskredet. Ved store investeringsprosjekter bør det legges opp til 

tettere og raskere skriftlig rapportering av endringer i finansieringsbehov.  

 

• Nord-Odal kommune bør sikre at man tydelig oppgir hva som er prosjektenes brutto 

kostnadsramme i vedtak og/eller dokumenter som er offentlig tilgjengelig.  

 

• Nord-Odal kommune bør ha rutiner som sikrer at budsjettoppfølgingen i 

prosjektregnskapene også kontrolleres opp mot vedtatte årsbudsjetter slik at man til 

enhver tid er sikret at man har budsjettdekning for løpende kostnader i det enkelte 

budsjettår.  

 

 

• Nord-Odal kommune bør gjennomføre behovsvurderinger hvor man skiller ut det 

enkelte behov og behandler de separat. Dette inkluderer såkalte nullpunktsanalyser 

hvor man gjør vurdering av om behovet kan løses uten å igangsette et 

investeringsprosjekt.  

 

• Nord-Odal kommune bør utarbeide retningslinjer for kjøp og salg av fast eiendom.  
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• Nord-Odal kommune bør sikre at man foretar skriftlige og dokumenterbare 

vurderinger av markedsverdi ved inngåelse av kontrakter og avhending av fast 

eiendom.  

 

• Nord-Odal kommune bør vurdere om det kan være hensiktsmessig å innhente 

kunnskap og informasjon om usikkerhetsanalyser og styring av større 

investeringsprosjekter til senere. Concept ved NTNU har for eksempel mye materiale 

om dette.  

 

• Nord-Odal kommune bør gjennomgå og eventuelt endre sine rutiner med hensyn til 

protokollering av referat- og orienteringssaker. Dette inkluderer hjemmelsgrunnlag i 

saker som unntas offentlighet.  

 

NKRF har utarbeidet anbefalinger i forhold til kontrollutvalgets påseansvar for 

forvaltningsrevisjon og anbefaling nr. 10 sier følgende om framlegging av rapport: 

 
Revisor bør presentere det ferdige prosjektet for kontrollutvalget og svare på spørsmål i et 

møte.  

 

Kontrollutvalget må kontrollere at rapporten er i henhold til bestillingen, og at alle 

problemstillingene er besvart. Men rapportens utforming, herunder dens innhold, 

vurderinger og konklusjoner faller inn under revisors selvstendige, faglige ansvar. 

Kontrollutvalget kan ikke selv endre en forvaltningsrevisjonsrapport. Dersom 

kontrollutvalget mener at revisors rapport ikke er god nok eller ikke svarer på 

bestillingen, bør dette avklares gjennom en dialog med revisor. 

 

Ut fra sekretariatets vurdering gir rapporten svar på de problemstillingene som er gitt, og 

rapporten er i henhold til bestillingen. Det er en grundig og omfattende rapport. 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført iht. RSK 001, Standard for forvaltningsrevisjon.  

 

Kommunedirektørens uttalelse 

Rapportutkastet har vært sendt på høring til konst. rådmann, jf. pkt. 9. Hun svarer den 

06.08.21 at hun i hovedtrekk er enig i rapportens konkluderende anbefaling. Det ligger et 

forbedringspotensial knyttet til budsjettering og rapportering av investeringsprosjekter 

generelt og store investeringsprosjekter spesielt. Dette er en konklusjon som administrasjonen 

selv har trukket og arbeidet med forbedring av rutinene er iverksatt. Det samme gjelder 

protokollering av orienteringssaker og informasjon gitt i politiske møter. Rådmannen er enig i 

at det vil være en fordel om det i alle vedtak i forbindelse med budsjett og rapportering klart 

fremgår om avvik medfører behov for å øke totalrammen og hvilke konsekvenser dette får for 

driftsutgiftene. Rådmannen er imidlertid av den oppfattelse av de gjeldende rutiner for 

budsjett og rapportering er fulgt opp. 

 

Vi har invitert tidligere rådmann Runar Kristiansen, enhetsleder for Eiendom og samfunn 

Ellisiv Hovig og den nye kommunedirektøren Anne Olen Aasen til behandlingen av saken. 
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Forord – om rapporten 

Denne rapporten er bygget opp pedagogisk med et kort sammendrag i første kapittel som går gjennom 

hovedfunnene og konklusjonen i forvaltningsrevisjonsprosjektet.  

Vi har valgt å benytte en «trafikklysmodell» for å illustrere 

hva vi mener er i henhold til krav på området, det som er 

godkjent med merknad, og det som ikke er i henhold til 

krav på området. Hver vurdering blir merket med 

henholdsvis grønt, gul/oransje og rødt.  

Vi gjør oppmerksom på at vurderinger med gul/oransje og 

rødt vil følge av beskrivelser av de mangler og/eller 

forbedringsmomenter vi mener at tjenesten har. For 

leseren vil det derfor være nyttig å lese gjennom vurderingene som fremgår av underkapitlene for hver 

problemstilling, i tillegg til den informasjonen leseren får i sammendraget. 

Rapporten er for øvrig utarbeidet med et digitalt tilsnitt og innehar lenker til ulike seksjoner av 

rapporten. Dette skal gjøre det enklere for leseren å navigere i rapportens innhold. Det er også lenket 

til de kilder som er digitalt tilgjengelige, for en mer interaktiv opplevelse av rapporten. 

Rapporten er bygget opp etter Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) sine  krav til sluttrapport i 

standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Dette innebærer minstekravene til 

 sammendrag (kap. 1),  

 informasjon om bestillingen (kap. 2),  

 problemstillingene og presentasjon av data (kap. 6.2),  

 valg av metoder og vurdering av datagrunnlag (kap. 5),  

 revisjonskriterier (kap. 6.1 (i kortform)),   

 vurderinger (kap. 6.3),  

 konklusjon (kap. 7),  

 anbefalinger (kap. 8),  

 referanser (kap. 10) og  

 rådmannens uttalelse (kap. 9). 

I tråd med RSK 001, ønsker vi å fremheve at vi vektlegger at forvaltningsrevisjoner skal «bidra til et 

godt beslutningsgrunnlag for de folkevalgtes styring og kontroll, og å bidra til læring». 

Vi vil takke kontrollutvalget for oppgaven. 

Vi håper at leseren finner nytte i rapporten og vil benytte denne videre i forbindelse med en trygg og 

god forvaltning av tjenesteområdet. 

Løten, den 20. august 2021 

 

Lina Kristin Høgås Olsen  Magnus Michaelsen 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor  Utøvende forvaltningsrevisor 
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1 Sammendrag 
Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet har hatt til formål å kontrollere om investeringsprosjektet 

«Samling» er gjennomført i samsvar med føringer for investeringsprosjekter og for å finne eventuelle 

forbedringsmomenter som kommunen kan bygge videre på for investeringsprosjekter rent generelt. 

Vår hovedproblemstilling har vært: 

 Hvordan har prosjektstyring av investeringsprosjektet «Samling» foregått? 

I prosjektet har vi snakket med rådmann, assisterende rådmann, leder av økonomikontoret, 

biblioteksjef, etatsleder for Eiendom og samfunn, byggeleder og prosjekteringsgruppeleder fra PRIAS. 

Det har blitt utledet vurderingskriterier for hver problemstilling (utledningen fremgår av eget vedlegg). 

Kriteriene har vært til gjennomsyn hos administrasjonen. Administrasjonen har hatt anledning til å 

komme med tilbakemeldinger på om de mener kravene er rimelige å stille for tjenesteområdet. 

Samtlige kriterier har blitt godkjent. Vi har for øvrig valgt å ta ut et av kriteriene, som oppleves som 

irrelevant for problemstillingen. Vi har også valgt å legge til et kriterium som oppleves som mer 

relevant for problemstillingen. Administrasjonen har blitt orientert om tillegget i e-post av 18. juni 

2021. 

Kontrollutvalget i Nord-Odal kommune fikk seg forelagt sluttrapport til behandling i møte den 26. mai. 

Administrasjonen fremla sin uttalelse til rapporten i kontrollutvalgsmøtet. Som følge av uenighet 

mellom revisjonen og administrasjonen, ønsket kontrollutvalget at revisjonen gjennomgikk en ny 

runde med sine vurderinger. Kontrollutvalget bevilget ytterligere 75 timer til prosjektet, og revisjonen 

informerte om at vurderingene som administrasjonen var mest uenige i ville bli oversendt en ekstern 

part for en såkalt «second opinion». 

Revisjon Øst IKS har benyttet bistand fra advokat med ekspertise på offentlige anskaffelser til å 

gjennomføre denne «second opinion»-vurderingen. I denne prosessen har vi på vegne av den eksterne 

parten innhentet ytterligere dokumentasjon fra kommunen, samt kommunens forklaringer på hvorfor 

den eventuelt ikke har dokumentasjon på hva som er det er forventet at det skal være dokumentasjon 

på. 

«Second opinion» er gjennomført for spørsmålene om hvorvidt anskaffelsen av kontrakten med 

rådgivningsselskapet Degree of Freedom var i tråd med regelverket for Lov om offentlige anskaffelser. 

Kontrakten ble inngått i 2017 med en ramme på kr 1 099 999. Kontraktsrammen er kr 1,- under det 

som på daværende tidspunkt var terskelverdien for om hvorvidt tjenesten skulle ha vært lagt ut på 

anbud. Det ble i stedet lagt ut en intensjonsmelding i Doffin. En slik intensjonsmelding brukes i de 

tilfeller hvor oppdragsgiver ønsker transparens rundt en anskaffelse. 

Intensjonsmeldinger kan benyttes under helt konkrete forhold. Oppdragsgiver må vurdere om det 

finnes hjemmel for at anskaffelsen ikke faller inn under andre bestemmelser i anskaffelsesregelverket. 

En EU-domstol slo i 2014 fast at oppdragsgiver er underlagt et aktsomhetskrav ved bruk av 

intensjonsmeldinger. Dette innebærer at begrunnelsen for å unnta en kontrakt fra anbudskonkurranse 

må kunne utvetydig angi betraktningene for at kontrakten ikke legges på anbud. 

I intensjonsmeldingen som ble kunngjort på Doffin begrunner Nord-Odal kommune inngåelse av 

kontrakten på bakgrunn av at tilbudet var særs gunstig og under normal markedsverdi anslått til 1,6-

1,7 mill. kr. Normal markedsverdi var på dette tidspunktet over terskelverdiene og ville ha avkrevd en 

anbudskonkurranse. Beløpet Nord-Odal kommune benyttet i intensjonsmeldingen er for øvrig noe 

lavere enn hva som står i Degree of Freedom sitt tilbud (kr. 1 099 000). I perioden 2017-2021, har den 
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aktuelle kontrakten kostet Nord-Odal kommune 6,8 mill. kr. Den opprinnelige rammen for kontrakten 

ble oversittet allerede i august 2017, dvs. mindre enn et halvt år etter at kontrakten ble inngått.  

Nord-Odal kommune kan ikke dokumentere hvordan de har kommet frem til anslått markedsverdi. 

Det er ikke fremlagt dokumentasjon på at kommunen har gjort undersøkelser og vurderinger knyttet 

til hva som er å anse som «normalverdi» på tjenestene. Videre viser endringsmelding 1, kommunisert 

mellom leverandør og kommunen i juli 2017, at tilbudet fra leverandør ikke inkluderte 

rådgivningstjenester på byggets fasade, som indikerer at kommunen ikke har hatt en gjennomgang av 

hva de har hatt behov for. Tjenestens pris anslås å være 300 000,- kroner, noe som ville ha fått tilbudet 

til å ligge over terskelverdiene. 

Vi er enige med «second opinion» som vurderer at Nord-Odal kommune ikke har fulgt 

anskaffelsesregelverket ved inngåelse av kontrakten med leverandør i dette tilfellet. Kommunen har 

etter anskaffelsesforskriften et krav på å gjøre markedsundersøkelser uavhengig av om det legges ut 

anbud eller ikke. Dette er ikke oppfylt da kommunen har gått utelukkende til en leverandør. 

I intervjuer og i kontrollutvalgsmøtet 26. mai 2021 har Nord-Odal kommune gitt uttrykk for at de 

mener regelverket er etterlevd fordi kommunen har lagt ut intensjonskunngjøring. Vår og den eksterne 

partens vurdering, handler om at kommunen har benyttet feil hjemmelsgrunnlag når man har valgt å 

legge ut et intensjonskunngjøring. Det blir i «second opinion» vist til at «en intensjonskunngjøring 

medfører kun at det ikke kan ilegges gebyr eller at kontrakten kan kjennes ugyldig ved overtredelse. 

Intensjonskunngjøringen er ikke dokumentasjon på at vilkårene for direkte anskaffelse er oppfylt». 

Dette betyr at kommunen har inngått en ulovlig direkte anskaffelse, men også at kommunen i en 

klagesak ikke ville ha kunne blitt ilagt sanksjoner selv om klager kunne ha fått medhold. 

Vi har også fått en «second opinion» på om Nord-Odal kommune har fulgt EØS-regelverket for 

offentlige støtte i forbindelse med salg av næringsseksjonen i bygget. Nord-Odal kommune inngikk en 

fastpriskontrakt med Odal Sparebank den 6. april 2018 for salg av næringsseksjon pålydende 28,8 mill. 

kr. Beløpet ble fastsatt ut i fra bankens areal og innhentet anbud fra entreprenørene. I 

saksfremstillingen til kommunestyret i desember 2017 blir det vist til at Nord-Odal kommune løper 

risikoen ved oppføringen dersom det skulle påløpe ekstra kostnader, selv om avtalen med banken 

innebærer at Odal Sparebank vil stå ansvarlig for ekstrakostnader som følge av tilleggsbestillinger. 

EØS-regelverket for offentlig støtte ved salg av fast eiendom er forholdsvis tydelig. Nærings- og 

fiskeridepartementets veileder inneholder et eget kapittel for det offentliges salg av fast eiendom. På 

side 11 fremgår det at: 

«der en kommune selger en fast eiendom vil det måtte vurderes om vederlaget tilsvarer den reelle 

markedsverdien for eiendommen. Dersom salgssummen ligger under markedsverdien, vil differansen i 

utgangspunktet utgjøre en økonomisk fordel til kjøperen av eiendommen, som kan utgjøre offentlig 

støtte dersom alle vilkårene i artikkel 61 (1) er oppfylt». 

Veilederen er fra 2019 og er justert opp imot at ESA har endret på sine krav til prosedyrer for å sikre 

at eiendom blir solgt til markedspris. De to prosedyrene var 1) åpen budrunde, og 2) uavhengig 

vurdering av markedsverdien. Nord-Odal kommune har ikke brukt noen av disse prosedyrene. 

I saksfremstillingen som ble lagt frem til kommunestyret i desember 2017 er det omtalt at kommunen 

og banken har brukt hver sin advokat i utarbeidelsen av kontraktene mellom de to partene. Det 

fremgår ikke hva advokatbistanden har bestått av, men vi har fått bekreftet at det ikke ble benyttet 

bistand og gjort vurderinger av en slik kontrakt opp imot EØS-regelverket.  
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En oppdatert kalkyle på hvor mye hver del har kostet å oppføre, viser at næringsseksjonen som Odal 

Sparebank har kjøpt har kostet ca. 38 mill. kr. Sluttoppgjøret med banken, hvor fastprisen lå til grunn 

pluss et tillegg på ekstra bestillinger, endte på ca. 31 mill. kr. Differansen på 7 mill. kr. utgjør en økning 

på 22 %. Tidligere retningslinjer for salg av fast eiendom har operert med en margin på 10 % ved 

vurdering av over- og underprising av eiendommen. Denne marginen er nå erstattet med en 

skjønnsmargin. I Nærings- og fiskeridepartementets veileder står det at markedsaktørprinsippet er 

sentralt ved vurdering av såkalt investorskjønn:  

«Markedsaktørprinsippet er likevel basert på en rasjonell og forsiktig markedsaktør som tar fornuftige 

beslutninger. En sånn markedsaktør tar ikke en stor risiko med mindre det er velbegrunnet ut fra en 

helhetlig analyse av investeringen, og spesielt den forventede fortjenesten. Selv om ESA anerkjenner 

statens investorskjønn, legger de til grunn at tiltaket ikke er markedsmessig hvis det ikke finnes objektive 

grunner for å kunne vente like god avkastning som en privat investor ville krevd».  

I veilederen står det helt klart og tydelig at overordnede, samfunnsmessige hensyn og andre ting som 

kan være samfunnsmessig lønnsomt er helt irrelevant i vurderingen av om det offentlige har opptrådt 

som en markedsaktør gjennom investeringen. 

Det sentrale spørsmålet er om kommunen kan inngå en fastpriskontrakt for salg av fast eiendom som 

ikke enda er bygget, og gjennom dette ta full risiko for sluttkostnadene. Markedsinvestorprinsippet 

står sentralt i vurderingen av dette spørsmålet. I «second opinion» er det oppgitt at  

«prinsippet innebærer at det må foretas en analyse av om investeringer foretatt av det offentlige er 

gjort på markedsmessige vilkår eller ikke. Dersom det offentlige har tilført midler til en virksomhet på 

vilkår som ikke ville vært akseptable for en privat investor som handler under normale 

markedsøkonomiske vilkår, vil det være tale om støtte. Markedsinvestortesten skal på bakgrunn av 

tillatte markedsøkonomiske hensyn, avgjøre om den konkrete transaksjon er markedskonform. 

Spørsmålet blir om en privat investor av sammenlignbar størrelse, ville ha overført tilsvarende midler til 

et foretak i tilsvarende situasjon. Det er ikke tilstrekkelig å påvise at investeringen ikke vil være 

tapsbringende». 

Vi er enige i «second opinion» om at avtalen som ble inngått med Odal Sparebank AS innebar en 

betydelig økonomisk risiko for Nord-Odal kommune. Det fremstår som lite sannsynlig at en privat 

investor ville ha tatt tilsvarende risiko. Det som likevel fremstår som mest kritikkverdig er at 

kommunen ved inngåelse av avtalen ikke har gjennomført en forsvarlig vurdering av 

markedsinvestorprinsippet, og om hvorvidt avtalen kunne medføre utløsende problemstillinger med 

hensyn til statsstøtteregelverket. Vi er derfor enige med «second opinion» i at summen av disse 

forholdene utgjør en risiko for at Nord-Odal kommune kan ha gitt Odal Sparebank AS ulovlig statsstøtte 

gjennom salg til underpris. 

I forvaltningsrevisjonsprosjektet har vi også gjort undersøkelser av økonomistyringen i prosjektet. Det 

har vært utfordrende å finne den røde tråden i budsjettvedtak og økonomirapporteringen underveis. 

Vi mener at økonomistyringen av prosjektet har vært kritikkverdig. Basert på godkjente referater og et 

fellesmøte mellom revisjonen og administrasjonen, fremstår det som at administrasjonen ikke klarer 

å forklare om prosjektet har blitt styrt ut i fra en brutto eller netto ramme, det vil si om 

administrasjonen har holdt budsjetterte inntekter utenfor kostnadsrammen eller ikke når man har 

rapportert på avvik fra kostnadsrammen underveis.  

Økonomirapporteringen i prosjektet har i all hovedsak blitt gjennomført i forbindelse med 

tertialrapporteringer. Prosjektets ramme ble fastsatt særskilt i egen sak i kommunestyret og deretter 

justert i kommunestyret etter at kommunen hadde innhentet anbud. Økonomisk status på 

enkeltprosjekter fremgår i eget vedlegg til tertialrapportene, men endringene i investeringsbudsjettet 
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knyttes ikke til enkeltprosjekter i vedtakene fra tertialrapportene. Vi mener at det er naturlig at når 

kommunestyret vedtar budsjett på enkeltprosjektnivå, så er det også naturlig at 

økonomirapporteringen og -endringene er på prosjektnivå. 

I 2019 ble det rapportert inn behov for endringer i investeringsbudsjettet både ved første og andre 

tertialrapport. Prosjektrammene for «Samling» i vedlegg til begge sakene er feil. Påløpte kostnader er 

også upresise. Årsaken til at kostnadene er upresise skyldes at tertialrapportene er utarbeidet en god 

stund før de kommer til behandling. For tertialrapport 1 gikk det ca. halvannen måned fra 

rapporteringstidspunkt til saken kom til politisk behandling. For tertialrapport 2 gikk det ca. to og en 

halv måned. Denne praksisen kan ha store følger for den økonomiske situasjonen ved 

behandlingstidspunktet når investeringsprosjektene er av stort omfang og hvor prosjektkostnadene 

påløper fortløpende som følge av fremdriften i prosjektet.  

I følge kommunens eget økonomireglement skal budsjettoverskridelser meldes inn så snart som mulig 

og før budsjett er oppbrukt. I andre tertialrapport blir det vist til et merforbruk fra justert budsjett, 

som ble fastsatt ved behandlingen av første tertialrapport. Siden saken kom til behandling halvannen 

måned senere, var merforbruket vesentlig større da kommunestyret behandlet tertialrapporten.  

Dokumentasjonen med hensyn til argumentasjon for økte rammer fremstår også som uklar. I selve 

saksfremstillingene i tertialrapportene er det få vurderinger knyttet til enkeltprosjekt. I vedlegg med 

investeringsoversikten fremgår det imidlertid kommentarer fra rådmannen i egen kolonne. Her kan 

det stå viktig informasjon som ikke fremheves i selve saksfremstillingen. I tertialrapport 1 fremgår det 

at det ble gitt en orientering til formannskapet og kommunestyret i februar 2019. Denne orienteringen 

er ikke protokollert i noen av møtene, og det fremstår følgelig som uklart hva som er sagt og hvordan 

informasjonen fra disse møtene har hatt innvirkning på vurderingene om å øke budsjettet ved 

behandlingen av tertialrapport 1. I saksfremstillingen til tertialrapport fremgår det et behov for økt 

ramme på 15 mill. kr., men dette fremgår ikke av kommunestyrevedtaket. Kommunestyret har 

tidligere behandlet prosjektets ramme særskilt, så det fremstår som naturlig at kommunestyret skulle 

ha gjort tilsvarende senere. 

I tertialrapport 2 fremgår det i investeringsoversikten en forholdsvis viktig detalj om at kommunen ikke 

har justert sin økonomi- og handlingsplan etter at prosjekt Samling fikk oppdatert kostnadsramme i 

januar 2018. Dette har hatt følger for hvilke tall kommunen har lagt til grunn i investeringsbudsjettet. 

Feilen ble oppdaget ved rapporteringen i august 2019. Kommunen skal i henhold til eget 

økonomireglement vurdere hvert enkelt investeringsprosjekt med hensyn til lønns- og prisvekst ved 

rulleringen av økonomiplanen. Dette kunne ha bidratt til at feilen ble oppdaget tidligere, men vi har 

fått oppgitt at kommunen ikke har praksis for å gjennomføre slik vurdering av lønns- og prisvekst. 

Budsjettjusteringene ved tertialrapportene i 2019 viser også at kommunen er i bakkant og tilpasser 

budsjettvedtakene etter at kostnadene har påløpt. Dette har følger for kommunikasjonen til 

kommunestyret. 

Vi mener også at håndteringen av merforbruket som påløp etter andre tertialrapport i 2019 og 

budsjettprosessen for 2020 er håndtert på en kritikkverdig måte. I begynnelsen av 2020 mottok 

kommunen flere fakturaer for utført arbeid i november og desember 2019. Periodiseringsregler tilsier 

at disse fakturaene skal føres på det regnskapsåret de påløp. Merforbruket ble derfor rapportert som 

underdekket ved behandlingen av regnskapet for 2019 i september 2020, og dekket ved bruk av 

ubrukte lånemidler. Budsjettvedtaket fra desember 2020 ble fattet på bakgrunn av at dette 

merforbruket var ukjent. Budsjettet ble derfor satt uten kjennskap til at 22 mill. kr.  av prosjektrammen 

allerede var benyttet. Det ble ikke reist sak til kommunestyret med informasjon om dette før 

behandlingen av regnskapet. Dette betyr at budsjettet for 2020 lå 22 mill. kr. høyere enn selve 
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kostnadsrammen for «Samling». Administrasjonen rapporterte ikke på avvik i 2020 i og med at 

budsjettrammen for året var tilstrekkelig. Vi mener at administrasjonen skulle ha løftet dette som egen 

sak til kommunestyret for å få et vedtak på at prosjektrammen for «Samling» var økt, i og med at 

kommunestyret har fastsatt prosjektrammen for «Samling» særskilt. 

Vi har også undersøkt andre elementer ved prosjektstyringen, som vi har vurdert som tilfredsstillende. 

Et av punktene vi imidlertid ønsker å nevne er at vi har kommet over saker som ikke har vært 

tilstrekkelig hjemlet ved bruk av unntaksregelen for offentliggjøring av saker, og i et tilfelle inkonsistens 

mellom innkalling, protokoll og digital saksliste i møteportalen. 

Vår konklusjon er at investeringsprosjektet Samling har hatt lav grad av økonomistyring og at deler av 

saksbehandlingsprosessen opp mot prosjekteier har vært mangelfull. Vi mener også at det er 

mangelfulle vurderinger i både anskaffelsen av tjenester fra Degree of Freedom og i forbindelse med 

EØS-regelverket for offentlig støtte ved salgsavtalen av næringsseksjon. Det er risiko for at kommunen 

har brutt både Lov om offentlige anskaffelser og at kommunen har tildelt ulovlig offentlig støtte til 

Odal Sparebank AS.  

For fremtidige investeringsprosjekter har vi følgende anbefalinger til Nord-Odal kommune: 

 Nord-Odal kommune må sikre en praksis hvor økonomireglementet etterleves. Dette gjelder 

spesielt å reise saker for tilleggsbevilgninger/budsjettreguleringer før budsjettene er 

overskredet.  Ved store investeringsprosjekter bør det legges opp til tettere og raskere skriftlig 

rapportering av endringer i finansieringsbehov. 

 

 Nord-Odal kommune bør sikre at man tydelig oppgir hva som er prosjektenes brutto 

kostnadsramme i vedtak og/eller dokumenter som er offentlig tilgjengelig. 

 

 Nord-Odal kommune bør ha rutiner som sikrer at budsjettoppfølgingen i prosjektregnskapene 

også kontrolleres opp mot vedtatte årsbudsjetter slik at man til enhver tid er sikret at man har 

budsjettdekning for løpende kostnader i det enkelte budsjettår. 

 

 Nord-Odal kommune bør gjennomføre behovsvurderinger hvor man skiller ut det enkelte 

behov og behandler de separat. Dette inkluderer såkalte nullpunktsanalyser hvor man gjør 

vurdering av om behovet kan løses uten å igangsette et investeringsprosjekt. 

 

 Nord-Odal kommune bør utarbeide retningslinjer for kjøp og salg av fast eiendom. 

 

 Nord-Odal kommune bør sikre at man foretar skriftlige og dokumenterbare vurderinger av 

markedsverdi ved inngåelse av kontrakter og avhending av fast eiendom. 

 

 Nord-Odal kommune bør vurdere om det kan være hensiktsmessig å innhente kunnskap og 

informasjon om usikkerhetsanalyser og styring av større investeringsprosjekter til senere. 

Concept ved NTNU har for eksempel mye materiale om dette.  

 

 Nord-Odal kommune bør gjennomgå og eventuelt endre sine rutiner med hensyn til 

protokollering av referat- og orienteringssaker. Dette inkluderer hjemmelsgrunnlag i saker 

som unntas offentlighet.  
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2 Bakgrunn for prosjektet 
I henhold til kommuneloven § 23-2, punkt c, skal kontrollutvalget påse at det blir gjennomført 

forvaltningsrevisjon i kommunen. 

Denne bestillingen har sitt utgangspunkt i kommunestyrets behandling av kontrollutvalgets årsplan for 

2020 (sak 005/20). Kommunestyret vedtok å sende to spørsmål videre til kontrollutvalget vedrørende 

investeringsprosjektet «Samling»: 

1. vurdering av saksgangen fra start og fram til nå 

2. vurdering av byggeprosess ut ifra byggfaglige objektive vurderinger 

I møte den 15. mai (sak 19/20) fikk kontrollutvalget en redegjørelse fra ordfører om hva 

kommunestyret la i spørsmålene. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 

1. Kontrollutvalget viser til bestillingen fra kommunestyret og bestiller et forslag til prosjektplan 

fra Hedmark Revisjon IKS knyttet til en gjennomgang av byggeprosessen rundt «Samling». 

2. Forslag til prosjektplanen legges fram i neste møte. 

Revisjonen var tilstede i kontrollutvalgsmøtet og ga uttrykk for at det kan være utfordrende for 

revisjonsselskapet å vurdere byggeprosessen ut i fra byggfaglige, objektive vurderinger uten å koble 

på ekstern kompetanse. Dette ble derfor vurdert som ressurskrevende. 

Kontrollutvalget hadde i møtet et ønsket fokus på  

 Prosess 

 Lovlighet 

 Økonomi 

 Styringsroller 

 Risikovurderinger i prosjektet 

 Avviksmeldinger 

 Om prosjektet har hatt fremdriftsplaner og om de er overholdt 

 Om prosjektet har hatt styringsgrupper 

Alle disse punktene omhandler prosjektstyring. Revisjon Øst IKS (da Hedmark Revisjon IKS) la frem en 

prosjektplan den 4. juni 2020 (sak 24/20) med hovedproblemstillingen: 

Hvordan har prosjektstyringen av prosjekt «Samling» foregått? 

Problemstillingen var supplert med flere underproblemstillinger som gikk mer inn på detaljene mht. 

det kontrollutvalget ønsket fokus på. Kontrollutvalget valgte å sende prosjektplanen til behandling i 

kommunestyret i og med at kommunestyret hadde initiert ønsket om forvaltningsrevisjonsprosjektet. 

I vedtaket sluttet kontrollutvalget seg til prosjektplanen og foreslåtte problemstillinger. 

Kommunestyret hadde prosjektplanen til behandling i møte den 10. juni (sak 50/20) hvor de sluttet 

seg til kontrollutvalgets innstilling. Bestillingen av et forvaltningsrevisjonsprosjekt ble formelt 

sluttbehandlet i kontrollutvalgsmøte den 15. juni (sak 36/20). I vedtaket fremgår det, i tillegg til 

gjennomføring i henhold til prosjektplanen, føringer for: 

 Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes 

nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget. 

Prosjektet ble bevilget en timeramme på 300 timer med fremlegg av endelig rapport innen november 

2020. 
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Kontrollutvalget fikk seg forelagt en ferdigstilt rapport i møte den 26. mai 2021. Rådmannen delte ut 

sin uttalelse i møtet. Som følge av at det ble utfordrende å svare opp punktene i uttalelsen i møtet, 

besluttet kontrollutvalget å sende rapporten tilbake til revisjonen for en ekstra kvalitetssikring av 

rapportens innhold. Revisjonen ga uttrykk for at det i den forbindelse ville bli innhentet en «second 

opinion» knyttet til bestemte vurderinger, og at det ville være et behov for 50-75 timer ekstra for å få 

ferdigstilt en bearbeidet rapport slik at denne kunne komme til behandling i utvalgets første møte i 

september 2021. Det ble også avtalt at rapporten som ble forelagt kontrollutvalget skulle anses som 

et arbeidsdokument og at man ved neste høringsrunde startet «på nytt». 

Denne rapporten er resultatet av forvaltningsrevisjonsprosjektet og den eksterne kvalitetssikringen av 

bestemte vurderinger. 

3 Formål og aktualitet 
Formålet med et forvaltningsrevisjonsprosjekt om «Samling» har vært å finne ut av om Nord-Odal 

kommune har hatt tilfredsstillende prosjektstyring i investeringsprosjektet «Samling». «Samling» 

fungerer som et konkret eksempel på hvordan investeringsprosjekter generelt sett blir styrt. Det har 

også vært et formål at forvaltningsrevisjonsprosjektet skal bidra til læring for kommunen med hensyn 

til senere investeringsprosjekter. 

Et forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på prosjektstyringen og læring av erfaringene fra prosjektet 

kan bidra til at Nord-Odal kommune vil ha bedre kontroll over fremtidige investeringsprosjekter med 

hensyn til planlegging, styring, ledelse og kostnadsoversikt. 

4 Avgrensninger 
I forbindelse med kontrollutvalgets møte hvor prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet ble 

bestilt, ble det allerede da skissert en avgrensning fra revisjonen. Det ble vist til at det ville bli 

ressurskrevende å gjennomføre en forvaltningsrevisjon som både omhandlet prosjektstyring og en 

kontroll av byggteknisk kvalitet. Revisjonen må tilknytte seg ekstern kompetanse for sistnevnte. Det er 

også kommunen selv som innvilger bruksrett for bygget og som derfor må kvittere ut på at bygget er i 

tilfredsstillende byggteknisk stand til å kunne tas i bruk. Kommunen har i tillegg hatt en prøvedriftsfase 

hvor man har gjort seg erfaringer med mye av det byggtekniske ved drift av bygget. Det er derfor 

skissert for kontrollutvalget og kommunestyret at en slik bestilling kan inngå i en «fase 2» av en 

kontroll. 

Et av hovedfokusene i forvaltningsrevisjonsprosjektet har vært økonomistyring. I en forlengelse av 

dette har vi også hatt et særlig fokus på Lov om offentlige anskaffelser og EØS-regelverket for offentlig 

støtte. De to siste er kvalitetssikret eksternt av en ekspert på offentlige anskaffelser.  

Vi har valgt å bruke hele tall og avrundinger i rapporten der hvor dette har vært naturlig. Dette er valgt 

for å gjøre rapporten mer lettleselig. Rapporten inneholder mange tallstørrelser og hensikten har vært 

å holde dette så enkelt og oversiktlig som mulig uten å over- eller underdrive. Der hvor det er snakk 

om millionbeløp, har vi valgt å runde opp eller ned til nærmeste hundre tusen.  

5 Metode for revisjonen 
I dette prosjektet har det blitt gjennomført datainnsamling ved bruk av følgende metoder: 

5.1 Dokumentstudier 
Vi har gjennomgått mange dokumenter i dette prosjektet. Kommunens administrasjon har opprettet 

en Teams-gruppe hvor relevante dokumenter har blitt lastet opp. Dette inkluderer et notat som 
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administrasjonen har utarbeidet hvor administrasjonen oppsummerer utviklingen i prosjektet fra og 

med tidspunktet da man så et behov for et nytt folkebibliotek i Nord-Odal. Vi har fått en tilgang til 

denne Teams-gruppen for enkel utveksling av dokumenter. 

Dokumentene vi har gjennomgått inkluderer: 

 Årsbudsjett for årene 2016-2021 

 Økonomi- og handlingsplaner for årene 2016-2021 

 Årsregnskap for årene 2015-2020 

 Saker som har angått investeringsprosjektet «Samling», som har vært til behandling i 

formannskapet og i kommunestyret i perioden 2015-2021. Dette inkluderer 

tertialrapporteringer, samt vedlegg tilknyttet alle sakene 

 Prosjektregnskap og –budsjett 

 Fremdriftsplan 

 Anbudsutlysninger 

 Kontrakt med Odal Sparebank 

 Juryens rapport 

 Referater fra prosjektgruppemøter 

 Dokumentasjon på dialog med entreprenørene 

 Regneark med oversikt over hvordan kommunen har fordelt kostnader til ulike seksjoner 

 Reskontro 

Dataene i dokumentene anses som verifisert enten ved at de allerede ligger offentlig tilgjengelig i 

kommunens journalsystem og møtekalender, eller ved at de er oversendt oss på forespørsel og i 

Teams-gruppe. Dokumentene som har vært sentrale for vurderingene av Lov om offentlige 

anskaffelser og EØS-regelverket for offentlig støtte har vært oversendt til ekstern «second opinion». 

Vi ønsker å legge til at volumet av dokumenter har vært stort og at det finnes flere dokumenter enn 

alle de vi har undersøkt. Volumet har medført utfordringer for oversikt, men dette skyldes også at noe 

av dokumentasjonen har fremstått som lite ryddig. Det har også vært enkelte «hull» i 

dokumentasjonen. For eksempel blir det vist til politiske møter hvor det har vært forholdsvis viktige 

orienteringer som verken fremgår av møtenes sakskart eller protokoller. Dette medfører at 

undersøkelsene blir mer ressurskrevende enn først antatt. 

5.2 Intervjuer 
Vi har gjennomført sju intervjuer i prosjektet. Vi avholdt først et oppstartsmøte med rådmann, 

assisterende rådmann, etatsleder for Eiendom og samfunn, og prosjektets byggeleder. Vi har hatt 

oppfølgende intervju med alle disse fire partene. I tillegg har vi gjennomført intervju med leder av Odal 

økonomikontor, biblioteksjefen i Nord-Odal og prosjekteringsgruppelederen fra PRIAS.  

Disse personene har vært de mest sentrale ved gjennomføringen av prosjektet, sett bort i fra 

entreprenørene – som vi har avgrenset mot jamfør beskrivelsen i kapittel 4. Vi har valgt å ikke intervjue 

tidligere ansatte da disse ikke lenger har et stillingsforhold til kommunen og siden de heller ikke har 

tilgang til systemer som kan gjøre de i stand til å dokumentere hva som kunne ha kommet til uttrykk i 

intervjuene. Slik dokumentasjon skal uansett eksistere i kommunens arkiver. I tillegg har rådmannen 

mulighet til å innhente informasjon fra disse partene dersom rådmannen ønsker det og mener det er 

nødvendig ved utarbeidelse av uttalelse til rapporten og informasjon til kommunestyret.  

Det er ført referater fra samtlige samtaler, som alle har blitt oversendt de vi har snakket med til 

gjennomlesing, korrigering og godkjenning. Alle referater har blitt godkjent av de vi har snakket med. 
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6 Hovedproblemstilling – Prosjektstyring 

Problemstilling: 
Hvordan har prosjektstyringen av «Samling» foregått? 

Hovedproblemstillingen i prosjektet er supplert med flere underproblemstillinger i prosjektplanen. 

Mange av disse underproblemstillingene er også naturlige krav å stille til tematikken. 

Underproblemstillingene lyder som følger: 

 Hvem har vært prosjekteier? 

 Hvem har vært prosjektleder? 

 Har det vært utarbeidet et tydelig mandat? 

 Har man hatt styringsdokument for prosjektet? 

 Har man hatt en prosjektmodell? 

o Inneholdt prosjektmodellen anbefalinger for: 

 Faseinndeling? 

 Tydelige beslutningspunkter for faseoverganger? 

 Kvalitetssikret grunnlag for beslutninger? 

 Er beslutningene 

o Dokumentert? 

o Begrunnet? 

o Kvalitetssikret? 

 Har man hatt en fremdriftsplan? 

o Hvordan er planen kommunisert til leverandørene? 

o Hvordan har planen blitt fulgt opp? 

 Har man hatt løpende risikovurderinger i prosjektet? 

 Er anskaffelser gjennomført i henhold til Lov om offentlige anskaffelser? 

 Har kontraktene hatt tydelige krav til gjennomføring innenfor kostnadsrammen? 

 Har man gjennomført kontraktsoppfølging? 

 Har man hatt rapporteringspunkter/milepælsdatoer i prosjektet? 

 Hvordan har kommunikasjonen foregått mellom kommunestyret og prosjekteier? 

 Hvordan har kommunikasjonen foregått mellom prosjekteier og prosjektleder? 

 Hvordan har kommunikasjonen foregått med leverandørene? 

 Hvordan har administrasjonen jobbet for å redusere kostnadene i prosjekteringen innenfor 

mandatet fra kommunestyret om at kvaliteten på bygget ikke skulle bli «vesentlig endret»? 

 Har det vært kriterier for hva som var å anse som «vesentlige endringer» i prosjektet? 

 I hvilken grad har brukergrupper blitt involvert i prosessen for å sikre blant annet universell 

utforming? 

6.1 Revisjonskriterier for problemstillingen 
På neste side følger en tabell med de kriteriene vi har benyttet for å besvare problemstillingene. 

Kriteriene er gjengitt i kortform. For en full utledning av revisjonskriteriene, se eget vedlegg. Tabellen 

er interaktiv og leseren kan gå rett til den enkelte vurdering ved å trykke på det enkelte kriteriet.  

Kriteriene er de krav vi har stilt i forbindelse med prosjektstyring av investeringsprosjekter. 

Vurderingene er knyttet til de data som er samlet inn og som blir gjengitt i kapitlene nedenfor. Vi gjør 

derfor leseren oppmerksom på at vurderingene må sees opp imot de innhentede data i prosjektet. To 
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av kriteriene er tatt ut av fra de opprinnelige revisjonskriteriene. Kriteriene som er tatt ut er knyttet til 

forholdet mellom kommunestyret og prosjekteier, som i prosjektet er den samme rollen og derfor 

unaturlig å vurdere, samt kostnadskriteriet i entreprenørkontrakten, i og med at det ble inngått en 

tilleggskontrakt med hovedentreprenør som medførte fakturering etter medgått tid.  

Kriteriet som er lagt til gjelder om hvorvidt kommunen har gjort vurderinger av EØS-regelverket 

(kriterie 13) fordi det etter nærmere undersøkelser var naturlig å se dette i sammenheng med Lov om 

offentlige anskaffelser. Revisjonskriteriene har for øvrig vært oversendt til Nord-Odal kommune for 

gjennomsyn og tilbakemelding på om kravene er gjenkjennbare og hensiktsmessige å stille. 

Tilleggskriteriet er oversendt kommunen som orientering. Nord-Odal kommune har ikke hatt 

kommentarer til kriteriegrunnlaget. 

 Kriterie 1 Nord-Odal kommune må ha fulgt eget økonomireglement for 
investeringsprosjekter.  

 Kriterie 2 Prosjektet må ha hatt en prosjekteier. 

 Kriterie 3 Prosjektet må ha hatt en prosjektleder. 

 Kriterie 4 Det bør ha blitt utarbeidet et tydelig mandat for prosjektet. 

 Kriterie 5 Det skal ha vært utarbeidet et styringsdokument for prosjektet. 

 Kriterie 6 Det bør ha blitt benyttet en prosjektmodell for prosjektet, som inkluderer 
anbefalinger for:  

a. Faseinndeling. 
b. Tydelige beslutningspunkter for faseoverganger. 
c. Kvalitetssikret grunnlag for beslutninger. 
d. Kommunikasjon. 

 
 
 
 
 

 Kriterie 7 Beslutningene som er tatt i prosjektet må ha blitt: 
a. Dokumentert. 
b. Begrunnet. 
c. Kvalitetssikret. 

 
 
 

 Kriterie 8 Nord-Odal kommune skal ha utarbeidet en fremdriftsplan for prosjektet, 
herunder: 

a. Kommunisert planen til leverandørene. 
 
 

 Kriterie 9 Fremdriftsplanen må ha blitt fulgt opp underveis. 

 Kriterie 10 Det bør ha blitt foretatt løpende risikovurderinger i prosjektet. 

 Kriterie 11 Det bør ha blitt opprettet rapporteringspunkter/milepælsdatoer i prosjektet. 

 Kriterie 12 Anskaffelser skal ha blitt gjennomført i henhold til Lov om offentlige 
anskaffelser.  

 Kriterie 13 Nord-Odal kommune må ha vurdert EØS-regelverket for offentlig støtte ved 
salg av næringsseksjon i «Samling».  

 Kriterie 14 Kontraktene skal ha blitt fulgt opp. 

 Kriterie 15 Prosjekteier og prosjektleder bør ha hatt kontaktpunkter underveis i 
prosjektet.  

 Kriterie 16 Det bør ha vært etablert kontaktpunkter med leverandører i prosjektet, dette 
inkluderer rådgivnings-/konsulenttjenester.  

 Kriterie 17 Brukergrupper bør ha blitt involvert i prosessen. 

 Kriterie 18 Nord-Odal kommune må ha jobbet for å redusere kostnadene underveis i 
prosjektet.  

 Kriterie 19 Nord-Odal kommune bør ha utarbeidet kriterier for hvordan man skulle forstå 
«vesentlig endret byggkvalitet» jf. vedtak i kommunestyret.  
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6.2 Innhentet data 
I det følgende gjengir vi beløp med nærmeste avrundete hele tall. Vi har valgt å gjøre det på denne 

måten fordi det gjør rapporten mer leservennlig. Fremstillingen inneholder mange tall som alle er av 

et slikt omfang at vi mener at det ikke utgjør stor differanse ved avrunding til nærmeste hele tall. 

Vi har valgt å bruke underkapitler med stikkord knyttet til de fleste av kriteriene som vurderes, slik at 

man lettere ser sammenheng mellom data, vurderinger og konklusjonen i rapporten. 

6.2.1 Økonomistyring 
Vi har forsøkt å få en oversikt over prosjektets budsjettvedtak, avviksrapportering, tilleggsbevilgninger, 

budsjettjusteringer og førende prosjektramme. Dette har vært et svært utfordrende arbeid. Det er kun 

løftet to saker som konkret omtaler prosjektets kostnadsramme; sak 112/16 og sak 7/18. 

I sak 112/16 følger det med et vedlegg for budsjett-tiltaket som er lagt inn kommunens 

budsjetteringsverktøy, Arena. Budsjett-tiltaket viser en ramme på 128 mill. kr. Dette beløpet 

inkluderer en avsetting til ubundet fond på ca. 30 mill. kr. Avsettingen består av budsjetterte inntekter 

ved salg av fast eiendom. I saksfremlegget er det ikke skilt mellom salg av bankbygg og salg av bolig. 

Kommunen planla inntekter ved salg av både bankbygg og bolig. 

I kommunestyrets vedtak står det følgende: 

 

I økonomiplanen for 2017-2020 ble det lagt inn totalt 99 mill. kr. som utgifter for prosjektet. Vi har stilt 

spørsmål ved om man har styrt etter 99 mill. kr., som oppgitt i vedtaket, eller 128 mill. kr., som oppgitt 

i budsjett-tiltaket. I datainnsamlingsprosessen har vi fått oppgitt at administrasjonen har styrt etter 

sistnevnte. I et møte mellom administrasjonen og Revisjon Øst IKS den 12. mai 2021 ble vi fortalt at 

administrasjonen har styrt etter førstnevnte.  

Da sak 112/16 ble behandlet, hadde det ikke blitt innhentet tilbud fra entreprenører, og det er oppgitt 

i saksfremstillingen at administrasjonen må komme tilbake til kommunestyret med oppdatert ramme 

etter at anbudsrunden er avsluttet. 

Gjennom sommeren og høsten 2017 ble det arbeidet med underlag for anbudsprosessen. 

Prosjekteringsgruppen hadde ansvaret for dette arbeidet. Prosjekteringsgruppen besto av 

prosjektleder, byggeleder, en prosjekteringsgruppeleder fra Prosjektråd Innlandet AS (PRIAS), 
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rådgivende ingeniører som inngikk i rammeavtalen med PRIAS, arkitekt og rådgivende ingeniør etter 

kontrakt med Degree of Freedom. Tjenestene fra Degree of Freedom ble levert etter inngåelse av 

kontrakt tidligere samme år. Vi omtaler denne kontrakten mer inngående i kapittel 6.2.8.1. 

Bygningsrelaterte oppgaver ble lagt på anbud som en byggherrestyrt hovedentreprise med 

sideentrepriser i 6.11.17. Fristen for å gi tilbud var opprinnelig satt til 30.11.17, men det ble gitt 

utsettelse som følge av kort frist – først til 8.12.17, deretter til 19.12.17. Oppdatert kostnadsramme 

ble lagt frem for kommunestyret i sak 7/18 i januar 2018, etter at tilbudene var gjennomgått.  I 

innkallingen fremgår det at saken er unntatt offentlighet. Det blir verken vist til hjemmelsgrunnlag i 

innkallingen, møteplanen eller i protokollen. I saksdokumentet som følger saken fremgår det 

henvisning til to paragrafer for hvorfor saken er unntatt offentlighet, men bare en av de referer til 

hvilket lovverk som ligger til grunn for hjemmelen som benyttes: 

 

Saken er for øvrig inkonsekvent behandlet ved at det i møteplanen ikke fremstår som at saken er 

unntatt offentlighet, i og med at vedtaket her står oppgitt, noe det ikke gjør i møteprotokollen: 

 

I protokollen fra møtet fremgår som sagt ikke hjemmel hvor vedtaket skulle ha stått. Det står imidlertid 

tidlig i protokollen om behandlingen av saken at møtet ble lukket, men ikke på hvilket grunnlag: 

 

I saksfremlegget til sak 7/18 fremgår det at kontraktene fra anbudsprosessen beløper seg til 135,5 mill. 

kr. Siden det allerede hadde påløpt kostnader til prosjekteringen før anbudsprosessen, blir det omtalt 

i saksfremlegget at total kostnadsramme er på ca. 148 mill. kr. Denne rammen blir det senere ikke vist 
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til igjen i økonomirapporter, selv om alle kostnader både før og under byggeprosessen er ført på 

samme prosjektnummer i Visma. I saksfremlegget fremgår det også at banken kjøper sin seksjon i 

bygget for 28,5 mill. kr. Saksfremlegget inneholder i tillegg både en oversikt over kommunens 

nettokostnad for sin del av bygget og hva det vil koste for kommunen i avdrag og renter når rammen 

for prosjektet blir økt. Følgende tabell angir kommunens nettoutgift til kommunens seksjon: 

 

Følgende omtales som konsekvenser av økningen i kommunens nettoutgift: 

 

I saksfremlegget blir det vist til at kommunen tar risiko ved å være byggherre alene: 

 

Det fremgår også av saksfremlegget at man er nødt til å sette en øvre ramme for prisen som Odal 

Sparebank AS skulle betale for næringsseksjonen: 

 

I kontrast til rammen som blir vedtatt på 135,5 mill. kr., hvor tidligere påløpte prosjekteringsutgifter 

holdes utenfor, behandles prosjekteringsutgiftene som en del av oppgjøret for næringsseksjonen. 

Det ble i samme møte gitt en PowerPoint-presentasjon som vi har mottatt. I presentasjonen blir det 

vist at kommunens nettoutgift for sin seksjon ikke er medtatt eventuelle besparelser og at det er rom 

for å redusere kostnadene på inntil 15 %. Det blir for øvrig også vist til ny arealfordeling med økt andel 

for kommunens del i bygget kontra bankens, og at dette ville medføre økte driftsutgifter for fellesdel.  

Det ble inngått kjøpskontrakt med Odal Sparebank AS den 6. april 2018 på 28,8 mill. kr. Kontrakten 

regulerte at kostnader knyttet til tilleggsbestillinger fra banken ville tilleggsfaktureres banken. 

Kontrakten med banken var viktig for å sikre inntekter i prosjektet. Dette blir understreket i 

saksfremstillingen i sak 95/17, behandlet i kommunestyret 13. desember 20171: 

                                                           
1 Saken var unntatt offentlighet etter offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 2, men dette utklippet er vurdert 
som «ikke sensitivt» 
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Kommunens inntekter var også avhengig av den politiske behandlingen av kvadratmeterpris for 

boligene i juni 2018 (sak 47/18). Denne saken er også unntatt offentlighet og hjemlet etter 

offentlighetsloven § 23. Kommunestyret har i februar 2021 behandlet ny sak om kvadratmeterpris for 

boligene. Denne saken er ikke unntatt offentlighet, og opphever i praksis hjemlingen av sak 47/18. 

Kommunestyrets vedtak om kvadratmeterpris har følger for kommunens nettokostnader i prosjektet. 

Økonomi- og avviksrapportering på prosjektet er ikke blitt reist som egne individuelle saker, selv om 

prosjektets ramme er behandlet særskilt i kommunestyret. Økonomi- og avviksrapporteringen er i 

stedet blitt håndtert som en del av tertialrapporteringen til formannskapet og kommunestyret. 

Investeringsprosjektet hadde et stort merforbruk i 2019. I følge tertialrapport 1 (sak 49/19), som ble 

behandlet i kommunestyret 19. juni 2019, fremgår det informasjon om en orientering i februar samme 

år, som ikke fremgår av verken sakslistene eller protokollene til de nevnte møtene: 

 

I dette avsnittet står det både at det er et behov for økt ramme, og at tilsvarende beløp på forsinkede 

inntekter for salg av leiligheter må lånefinansieres uten at dette skal påvirke kostnadsrammen. 

Saksfremstillingen fremstår som forvirrende, men kan leses som at administrasjonen har ment at de 

10 mill. kr. som skulle ha tilkommet som inntekter ikke skulle leses som økt kostnadsramme, slik at 

økningen er på 15 mill. kr. i stedet for 25 mill. kr., som det da ville ha vært. Like under i 

saksfremstillingen fremgår det at: 

 

Som nevnt tidligere har kostnadsrammen for «Samling» blitt behandlet særskilt to ganger. 

Kommunestyrets vedtak ved behandlingen av tertialrapport 1 i 2019 viser ikke til at kostnadsrammen 

på «Samling» økes: 

 

Vi har i intervjuene fått opplyst at administrasjonen har håndtert dette som en økning av 

kostnadsrammen.  

I samme sak er det også vedlagt en investeringsoversikt som viser kostnadsramme, forbruk i 

budsjettåret, sum totalt forbruk og resterende kostnadsramme for hvert enkelte prosjekt i 

investeringsbudsjettet. I tillegg fremgår hvert prosjekts årsbudsjett, behov for endring, nytt budsjett 

samt rådmannens kommentarer til endringene. I tertialrapport 1 blir det i denne oversikten oppgitt en 
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ramme på 131,2 mill. kr. for «Samling», som er lavere enn hva som tidligere er vedtatt av 

kommunestyret. Det blir også vist til at det har påløpt 22,3 mill. kr. i forhold til et budsjett på 25,2 mill. 

kr. Oversikten er datert 30. april, over halvannen måned før saken kom til politisk behandling. Risikoen 

er stor for at budsjettet var overskredet da saken kom til politisk behandling. 

Tertialrapport 2 (sak 78/19) kom til behandling i kommunestyret 13. november 2019. Rapporten er 

datert 31. august 2019, omtrent to og en halv måned før saken kom til politisk behandling. Det blir 

igjen vist til et økt behov på 25 mill. kr. for «Samling»: 

 

I saksfremstillingen til saken fremgår det ikke at det økte behovet er en økning av kostnadsrammen. 

At det er et økt behov betyr ikke nødvendigvis økning i ramme, men kan være et behov for endret 

årsbudsjett med tilsvarende nedjustering av budsjetterte kostnader i påfølgende år, for eksempel fordi 

fremdriften er raskere enn tidligere anslått. Det er heller ingenting i kommunestyrets vedtak som tilsier 

at rammen har økt: 

 

I rådmannens kommentar i investeringsoversikten som fulgte tertialrapport 2 står det at det ved 

tertialrapport 1 ble orientert om et merforbruk på 15 mill. kr., som førte til behovet for økt totalramme 

til 151,1 mill. kr.: 

 

Det er også verdt å nevne at det i andre setning fremgår at budsjett- og økonomiplanen ikke har blitt 

justert for den oppdaterte rammen fra januar 2018. Dette blir da oppdaget ved rapporteringen i august 

2019. Vi har fått oppgitt at kommunen ikke har praksis for å beregne lønn- og prisvekst på 

kostnadsrammene i investeringsprosjekter. Likevel fremgår det følgende av kommunens 

økonomireglement 2: 

 

Videre i tertialrapport 2 fremgår det at det hadde påløpt 41,1 mill. kr. ved rapporteringstidspunktet på 

et budsjett på 40,2 mill. kr. Fremdriften på byggeplassen fra rapporteringstidspunkt i slutten av august 

                                                           
2 Side 19. 
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frem til behandling i november må tilsi at budsjettet hadde «sprukket» med forholdsvis mye når saken 

kom til behandling, selv om kommunens økonomireglement har bestemmelser for at budsjettsaker i 

investeringsprosjekter skal løftes til politisk behandling før budsjettet er oppbrukt og så snart som 

mulig når kostnadene er kjent.  

For øvrig blir det i investeringsoversikten som er vedlagt saken at kostnadsrammen på «Samling» er 

163,7 mill. kr. Dette samsvarer verken med informasjonen om økt totalramme i rådmannens 

kommentar eller med noen av de andre kostnadsrammene vi har undersøkt i prosjektet. 

Kommunestyret vedtok å øke «Samlings» årsbudsjett for 2019 65,2 mill. kr. i behandlingen av 

tertialrapport 2. Denne budsjettrammen var imidlertid ikke tilstrekkelig med hensyn til fremdriften på 

byggeplassen. I januar og februar 2020 mottok kommunen fakturaer for medgått tid på byggeplassen 

i november og desember 2019. Som følge av føringer for periodisering av kostnader i regnskapet, skal 

påløpte kostnader føres i regnskapet for det året som kostnadene har påløpt. Dette førte til at Nord-

Odal kommune fikk et merforbruk på vedtatt justert ramme den 13. november på 21,8 mill. kr. I og 

med at merforbruket ble registrert inn etter at regnskapsåret var avsluttet, valgte administrasjonen å 

rapportere på merforbruket som en underdekning ved behandlingen av årsregnskapet for 2019. 

Regnskapet ble behandlet i kommunestyret i september 2020 og merforbruket ble dekket ved bruk av 

ubrukte lånemidler. 

Kompleksiteten i bygget medførte at entreprenørene rapporterte avvik fra hva som var avtalt i 

kontrakten og det arbeidet som etter byggherrens ønsker skulle gjennomføres på byggeplassen. 

Volumet av endringsmeldinger ble etter hvert så omfattende at det gikk med mer tid til kontroll av 

endringsmeldingene opp mot kontrakten og pristilbudene fra entreprenør enn det prosjekteringsleder 

og byggeleder så som nødvendig. Byggherre, ved prosjektleder, ble anbefalt å inngå en tilleggskontrakt 

med hovedentreprenøren hvor hovedentreprenøren skulle fakturere arbeidet etter medgått tid. 

Hovedentreprenøren fikk i oppgave å følge opp sideentreprenørene videre. Sideentreprenørene fikk 

ikke samme fleksible kontraktsløsning. 

Vi har fått opplyst at tilleggskontrakten som ble inngått med hovedentreprenør medførte en tettere 

kontroll med timelister og antallet ansatte på byggeplassen. Siden kommunen hadde tettere 

oppfølging av hva som foregikk på byggeplassen i det aktuelle tidsrommet, er det naturlig å stille 

spørsmål ved hvordan man ikke klarte å fange opp at det ville påløpe ytterligere merkostnader mot 

slutten av 2019.  

Kommunestyret behandlet økonomiplan 2020-2023 og årsbudsjett 2020 i sak 102/19 den 11. 

desember 2019. I budsjettskjema 2B (s. 6) ble det vedtatt følgende budsjettramme for 2020: 

 

Da dette beløpet ble vedtatt, var beløpet basert på kjent forbruk. Fakturaene som kommunen mottok 

i begynnelsen av 2020, som skulle ha vært antatt som utgift ved utarbeidelse av budsjettet, var ikke 

medregnet i foreslått budsjett.  

Som nevnt ble merforbruket meldt inn som del av behandlingen av årsregnskapet for 2019. Det ble 

ikke løftet ny sak for kommunestyret i 2020 hvor man korrigerte prosjektets årsbudsjett tilsvarende 

ned i henhold til merforbruket i 2019. Dette betyr at administrasjonen har håndtert merforbruket i 

2019 som en økning av prosjektrammen. I 2020 ble det ikke meldt inn avvik på prosjektet, siden 

budsjettvedtaket som da ikke ble korrigert var tilstrekkelig for påløpte kostnader. 

Vi har mottatt en oversikt fra administrasjonen hvor det blir vist til at administrasjonen mener at de 

har hatt tilfredsstillende budsjettdekning i prosjektet og at avvikene i prosjektet ikke er så store når 
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man etterskuddsvis beregner hva som er vedtatt underveis. Tabellen viser at økningen av rammene i 

2019 medfører at oppdatert ramme på prosjektet er 176,1 mill. kr., og at man i perioden har en sum i 

budsjett på 170,2 mill. kr. Sum kostnadsført er på 187,2 mill. kr., men dette er ikke medtatt kostnadene 

i 2016 og 2017. Administrasjonen mener at de har hatt et avvik mot budsjett i perioden 2018-2020 på 

9 % og et avvik mot vedtatt ramme på 5 %. Tabellen viser imidlertid at det ikke har vært samsvar 

mellom vedtak og ramme i perioden: 

 

Vi har gjort en tilsvarende øvelse og oppsummert status ved årsskiftet 2020/2021 sett opp imot 

forutsetningene for budsjettvedtakene. Vi tar imidlertid også med 2016 og 2017-tallene i budsjett og 

regnskap: 

Oppsett ramme, budsjett og kostnader for Samling

Ramme tall i 1000kr

16.01.2018 Informert om ramme 136 100         

2019 1.tertial rapport

15 000           

2019 2.tertial rapport

25 000           

Sum ramme 176 100         

Budsjett

2018 59 935

2019 65 200

2020 45 150

Sum budsjett fra 2018 til 2020 170 285

Avvik mot ramme 5 815             

Budsjettert for lite målt mot vedtatt ramme for prosjektet 2018-2020 5,8 mill

Kostnadsført

2018 54 817

2019 87 066

2020 45 327

Sum kostnadsført 187 210

Ekstra kostnader påløpt regnskap som dekkes av banken -1 873

Avvik mot vedtak

Justert kostnad 2018-2020 185 337

Budsjett 2018-2020 170 285

Avvik mot budsjett i perioden 15 052 9 %

Justert kostnad 2018-2020 185 337

Vedtatt ramme for perioden 2018-2020 176 100         

Avvik mot vedtatt ramme 9 237             5 %

Når det gjelder Samling varsles det nå om et økt behov på 25 mill. kr. Det foreslås at dette 

dekkesmed ubrukte lånemidler og momskompensasjon for inneværende år, og at nødvendig 

låneopptak foretas neste år. Dette legges inn i neste års budsjett.

Vedr. Samling ble det orientert om i F-skap 04.02.19 og K-styre 27.02.19 et behov for økt ramme 

på 15 mill. kr. Dette skyldes forsinket byggeoppstart, omfattende detaljprosjektering, akustikk-

krav i leiligheter, UV-behandling av massivtre, dyrere trapp i atrium, ny balkong over 

hovedinngang bank/bibliotek, nytt EU-krav for miljøvennlig varmeleder og brannimpregnering av 

fasadebekledning.
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 BUDSJETT 2016-2020 REGNSKAP 2016-2020 AVVIK 

UTGIFTER 182 969 000 200 104 225 - 17 135 225 
INNTEKTER 48 678 000 49 407 996 + 729 996 
NETTO 134 291 000 150 696 229 - 16 405 229 

Nord-Odal kommune har i tillegg vedtatt inntekter på 21 mill. kr. i 2021 fra salg av resterende 

leiligheter. Dersom vi trekker dette fra netto regnskapstall, vil kommunens nettoutgifter i prosjektet 

ende på ca. 129 mill. kr. mot budsjettert 134 mill. kr. Prosjektet har i så fall hatt en overfinansiering på 

5 mill. kr.  

Vi vil også legge til at nettoutgiftene må sees opp imot saksfremstillingen da kommunestyret fikk 

fremlagt oppdatert kostnadsramme i januar 2018, hvor det var antatt en nettokostnad for kommunen 

på 44 mill. kr. 

I april 2020 ble det behov for å sikre likviditeten til kommunen som følge av at inntekter ved salg av 

anleggsmidler ble forsinket. Dette gjaldt blant annet som følge av salg av næringsseksjon og leiligheter.  

ved investeringene. Formannskapet vedtok å ta opp det som i saken omtales som et likviditetslån 

under bruk av hasteparagrafen i kommuneloven § 11-8. I regnskapsrevisjonens årsavslutningsbrev blir 

det vist til at låneopptaket ikke er tatt opp som likviditetslån (det vil si kortsiktig gjeld), men som 

langsiktig gjeld. Det ble også vedtatt å justere ned inntekter fra salg i 2020. Hastesaken gir et bilde av 

risikoen som kommunen har tatt i prosjektet. 

6.2.2 Prosjektorganisering 
Prosjektet har hatt to grupper med intern organisering som må sees i sammenheng. Prosjektet har 

hatt en prosjekteringsgruppe. Prosjekteringsgruppen har hatt jevnlige møter, særlig i detaljeringsfasen 

før man innhentet tilbud på entreprenørarbeidet. Prosjekteringsgruppen var organisert slik: 

 

Byggherre 

Nord-Odal kommune

Ellisiv Hovig

Prosjektråd Innlandet AS

Rådgivende ingeniør VVS (RIV)

WSP Union Consult AS

Terje Flobergseter/Espen 
Sletten

Rådgivende ingeniør elektro 
(RIE)

Ing. Hallås Elverum AS

Per Gunnar Ekren/ Jens Flobak

Rådgivende ingeniør brann 
(RIBr)

Cowi AS

Margrete Rinnan

Rådgivende ingeniør akustikk 
(RIAku)

Cowi AS

Eirik Tuftin

Rådgivende ingeniør 
bygningsfysikk (RIBFy)

Unionconsult - WSP

Hans Olav Vestlie

Arkitekt (ARK)

Helen & Hard AS

Mariana Calvete

Mengdeberegninger/anbud

Prosjektil

Landskapsarkitekt (LARK)

Imke Wojanowski

Interiør

H&H

Rådgivende ingeniør bygg (RIB)

Degree of Freedom AS

Birger Oppegård

Prosjekteringsgruppeleder 
(PGL)

Prosjektråd Innlandet AS

Uno Sætheråsen
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Etter at kontraktene med entreprenørene var inngått, organiserte man forholdet mellom byggherre 

og entreprenørene på denne måten: 

 

De to organiseringsmodellene virket til dels inn på hverandre gjennom prosjekteringsgruppeleder, 

byggeleder og arkitekt i den delen av arbeidet som omhandlet å avklare forhold mellom 

arkitekttegninger og utførelse. 

6.2.3 Mandat 
Administrasjonen har utarbeidet et utkast med informasjon om historikken til prosjektet «Samling». I 

dokumentet fremgår det at administrasjonen har vurdert prosjektets visjon for bygget som mandatet:  

«Et nytt kombinert bank- og biblioteksbygg på den valgte tomta langs Sentrumsvegen, mellom Odal 

Sparebank sitt bygg og Herredshuset/den eldste delen av kommunehuset, vil kunne bli et positivt 

«signalbygg» som kan gi gode innspill og/eller føringer for den ønskede utviklingen av Sand som tettsted. 

Kommunedelplanen for Sand sentrum er som kjent under arbeid. Denne planen vil definere rammer og 

kunne gi hensiktsmessige føringer for den fremtidige utviklingen av tettstedet. En god løsning av 

byggeoppgaven for nytt bank- og biblioteksbygg vil derfor være svært viktig for «visjonen» om og 

utviklingen av fremtidens Sand med blomstrende forretninger, med tidsmessige i sentrumsnære boliger 

og med servicetilbud til folk i alle aldre». 

Administrasjonen har også gitt uttrykk for at deres mandat har vært tydelig gjennom kommunestyrets 

vedtak om å bygge et kombinert bank-, bibliotek- og leilighetsbygg. Det er dette administrasjonen har 

jobbet for å realisere. 

6.2.4 Styringsdokument 
Et styringsdokument bør ta utgangspunkt i mandatet for konseptfasen og starter med å utarbeide den 

første delen av prosjektbegrunnelsen. I utledningen av revisjonskriteriene har vi vist til at det finnes 

maler for å utarbeide styringsdokument. Digitaliseringsdirektoratet mener at hensikten med et slikt 

dokument er at personer skal kunne komme inn i et prosjekt og raskt få oversikt over hva prosjektet 

innebærer. De lister følgende punkter som bør inngå i et styringsdokument: 

 Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet 
 Prosjektets mål 
 Beskrivelse av prosjektproduktet – hva prosjektet skal levere 
 Interessentoversikt og kommunikasjonsstrategi 
 Rammebetingelser for prosjektet 
 Organisering, roller og ansvar 

Byggherre 

Nord-Odal kommune

ØMF

Hovedentreprenør og 
ansvarlig koordinederende

Bryn Byggklima AS El-Montasje Elverumd (Minel) Kone AS Gaustad rør AS

Prosjekteringsgruppeleder

Sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø (SHA)

PRIAS/NOK

Byggeledelse

PRIAS/NOK
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 Strategier for gjennomføring/prosjekttilnærming: 
o Konkurransestrategi 
o Utviklingsstrategi/valg av metode 
o Kvalitetsstrategi 
o Strategi for implementering og overføring til linjen 
o Usikkerhetsstrategi 
o Gjennomføringsstrategi 
o Konfigurasjonsstrategi 

 Prosjektets avhengigheter og forutsetninger 
 Prosjektplan 

o Faser og hovedleveranser, samordnet med planer for fremskaffelsen av de ulike 
hovedleveransene. 

o Relevant informasjon og erfaringer fra tidligere prosjekter 
o Periodisert budsjett og investeringsplan 
o Vurdering av prosjektets usikkerheter 
o Prosjektstyring og rapporteringsmekanismer 

 Toleranser – tillat avvik fra plan før det må eskaleres til prosjekteier 

Nord-Odal kommune har ikke hatt et samlet styringsdokument, men har dokumentert at de har 

gjennomført deler av de ovenstående punktene i separate dokumenter. 

6.2.5 Detaljeringsfasen 
Vi har fått tilgang til flere av referatene fra møter i prosjekteringsgruppen høsten 2017. Det fremgår 

tidlig at man har dårlig tid og kort frist på å få levert alt av mengdeberegninger som skal danne 

underlaget og grunnlaget for anbudene som skal innhentes. Arkitekten tok kontakt med kommunen 

vedrørende behov for mer tid, og at det kunne medføre økte kostnader dersom arkitekten ikke fikk 

levert det de selv anså som nødvendig ved utarbeidelse av anbudsunderlagene.  

I intervju har vi fått opplyst at arkitekten fikk utsettelse, men at prosjekteringsgruppeleder vurderte at 

det i november 2017 skulle være mulig å innhente tilbud fra entreprenørene. Føringene fra rådmannen 

var at det var ønskelig å innhente tilbud før budsjettet for 2018 skulle behandles, og at det var behov 

for å få på plass en kostnadskalkyle så snart som mulig (som ikke ble klar og behandlet før i januar 

2018). 

Selve anbudsprosessen gir også inntrykk av at man har hatt forventninger til at denne delen av 

prosjektet skulle gjennomføres raskere enn hva som var realistisk. Anbudet ble lagt ut i Doffin den 6. 

november med frist den 30. november. 8. november ble det sendt melding til alle anbydere at fristen 

ble utsatt til 8. desember. Deretter gikk det ut ny melding til alle anbydere den 4. desember på at 

fristen ble videre utsatt til 19. desember. 

Administrasjonen har gitt uttrykk for at fristene og behovet for mer tid i denne fasen ikke har hatt 

vesentlige følger for overskridelsene i prosjektet, og at overskridelsene først og fremst følger av 

byggets kompleksitet og unike løsninger. 

6.2.6 Prosjektmodell – Byggherrestyrt hovedentreprise med sideentreprise 
Prosjektmodellen som Nord-Odal kommune benyttet har vært en såkalt byggherrestyrt 

hovedentreprise med sideentrepriser. Ved slik entrepriseform vil byggherre innhente anbud på ulike 

fagområder som avkreves for å sette opp bygget. Det er anledning til å legge koordinerings- og 

samordningsansvar til en av entreprenørene. 

Nord-Odal kommune lyste ut anbud på entreprenører innenfor elektro, ventilasjon, heisteknikk, 

rørlegger og bygg. Kontraherende byggentreprenør (hovedentreprenør) hadde i byggefasen ansvaret 
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for koordinering og samordning på byggeplassen. Etter at det ble inngått en tilleggskontrakt med 

hovedentreprenør, ble arbeidet tett fulgt opp av prosjekteringsgruppeleder og byggeleder ved 

gjennomgang av timelister og medgått tid. Tilleggskontrakten ble inngått som følge av volumet på 

antallet endringsmeldinger fra den opprinnelige kontrakten, som skyldtes utfordringene ved å praktisk 

gjennomføre de skisserte løsningene fra arkitekten. Tilleggskontrakten ble inngått på bakgrunn av 

hensynet til fremdrift og ferdigstillelse.  

Vi har fått oppgitt i intervju at endringen av kontrakten var et tveegget sverd. På den ene siden 

reduserte man endringsmeldinger og behov for vurderinger som kunne føre til stans i arbeidet på 

byggeplassen. På den andre siden måtte man drive vesentlig tettere oppfølging og hadde noe mindre 

oversikt over de løpende kostnadene og hva kostnadene var forbundet med.  

6.2.7 Risikovurderinger 
Nord-Odal kommune benyttet ekstern kompetanse for kalkyler og kostnadsberegninger. Det ble 

gjennomført en grunnundersøkelse tidlig i prosjektet for å redusere risikoen for at man ville komme 

over ukjente forhold ved utgravingen av byggets fundament. De eksterne ressursene har blitt benyttet 

som et risikoreduserende tiltak, fordi man da har gått ut i fra at de som har gjennomført beregningene 

har gjort dette på best mulig måte ut i fra hva som er å anta som beste praksis. Både Nord-Odal 

kommune og Odal Sparebank AS har gjennomført kvalitetssikring av kalkylene. Kalkylene som er 

fremlagt for politisk behandling viser ikke til tallfestet risiko. Det ble imidlertid opplyst i første 

saksfremstilling (sak 112/16 – opprinnelig kostnadsramme) at kostnadene kan bli høyere etter 

innhenting av tilbud, i og med at det er markedets priser, som blir tilkjennegitt ved tilbud på anbud, 

som vil være førende for kostnadsrammen. Rådmannen har oppgitt at det i kostnadskalkylen fra 

Bygganalyse AS var innarbeidet en reserve på 14 % av totalkostnadene. Dette fremgår ikke av 

saksfremstillingene til kommunestyret. 

I sak 7/18 om oppdatert kostnadsramme ble risikoen ved salg av leiligheter omtalt som en viktig 

suksessfaktor. Det blir her vist til at prisen på leilighetene kan ligge på mellom 4,7-6,9 mill. kr. og at 

kommunen har flere interessenter på listen enn det er leiligheter tilgjengelig ved salg. Det fremgår her 

at man hadde dialog med DES-klubben med hensyn til salg av leiligheter, og at prisnivået anses som i 

henhold til markedsverdi sammenlignet med omkringliggende distrikter. I samme sak vurderer 

kommunen det at kommunens risiko øker når de økte kostnadene til bygget øker. Det ble anbefalt at 

avtale med banken burde være en forutsetning før man inngikk kontrakter med entreprenørene. Det 

blir gjennomført en kontrakt og avtalt en fast sum for salg. 

I forbindelse med en interpellasjon i februar 2019 ble kommunestyret opplyst at man kunne anta et 

merforbruk på 10-12 % fra daværende ramme. Vi har i liten grad sett risikovurderinger som gir 

grunnlag for disse vurderingene. 

Med hensyn til selve prosjektgjennomføringen, ble det tidlig i prosjektet gjennomført en enklere 

overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for sikkerhet på arbeidsplassen. Dette er gjennomført iht. 

byggherreforskriften. Følgende momenter ble vurdert: 
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Vurderingene for det enkelte punkt blir vurdert både med hensyn til sannsynlighet for at det kan 

oppstå uønskede hendelser og hvilken konsekvens dette kan ha. Dette gir en score-verdi som plasserer 

hvert enkelt moment i følgende matrise: 

 

Nord-Odal kommune gjennomførte en risikovurdering med hensyn til anskaffelsesstrategien for 

entreprenørkontraktene. Her ble følgende fire risikoer vurdert: 

1. Prosjektdeltakerne har ikke tilstrekkelig kompetanse til å identifisere riktige krav og 

utarbeide et godt konkurransegrunnlag. 

2. Risiko for at kostnadene overstiger kalkyle fra Bygganalyse grunnet byggets kompleksitet. 

3. Risiko for kort tid til detaljprosjektering. 
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4. Prosjektgruppen blir ikke enig om evalueringen. 

Det ble utarbeidet følgende matrise: 

 

Foreslåtte tiltak for å redusere risiko var: 

1. God prosess på forarbeidet. Hente erfaringer fra andre som har gjennomført dette. 

2. God prosess ved utarbeidelse av konkurransegrunnlag og vektinger. 

Vi har fått opplyst at risikovurderinger ble gjennomført fortløpende i prosjekteringsgruppemøtene, 

men at disse ikke ble satt opp i egen matrise. Administrasjonen har oppgitt at dette ikke er vanlig 

praksis i byggeprosjekter. Risikoene som er vurdert er knyttet til ting som kan inntreffe under 

byggingen og fremgår av referatene fra detaljprosjekteringsfasen. 

Vi ønsker å legge til at det finnes mange måter å synliggjøre risiko på, og at informasjonen om dette 

ligger offentlig tilgjengelig. Concept-prosjektet ved NTNU har pågått i rundt 20 år og startet som et 

prosjekt om statlige investeringsprosjekter. Dette prosjektet har også identifisert generelle 

likhetstrekk mellom investeringsprosjekter i kommunal sektor, med varierende utfall. De har også 

utarbeidet informasjonshefter og rapporter med grundig informasjon om hvordan man foretar 

usikkerhetsberegninger og tallfester risikoer ved investeringsprosjekter. 3 

6.2.8 Lov om offentlige anskaffelser, vurderinger ved salg av fast eiendom og oppfølging av 

kontrakter 
I dette kapitlet gjennomgår vi tre forhold: 

                                                           
3 Se f.eks. Concept-rapport 45: 
https://www.ntnu.no/documents/1261860271/1262010703/Concept_45_web_A4_no.pdf/f8d0ff12-1ec4-
4475-9b1e-158cc003a946 og temahefte 4 og 6: https://www.ntnu.no/concept/concept-temahefter  
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 Vurderinger av Lov om offentlige anskaffelser og gjennomføring av anbudskonkurranser 

 Vurderinger av støtteregelverket i forbindelse med salg av fast eiendom 

 Oppfølging av kontraktene 

6.2.8.1 Lov om offentlige anskaffelser og oppfølging av kontrakter 

Nord-Odal kommune besluttet tidlig at behovet for et bibliotekbygg skulle suppleres med å dekke 

behovet for sentrumsnære leiligheter i tillegg til et samarbeid med Odal Sparebank AS om en 

næringsseksjon til bank for å bevare hovedkontoret i kommunen. 

Nord-Odal kommune valgte å gjennomføre en plan- og designkonkurranse for hvordan et slikt bygg 

skulle se ut. Først ble det søkt etter deltakere, hvor fem aktører ble valgt til å levere sine konsepter, 

etter gitte kriterier. En nedsatt jury valgte konsept etter at forslagene hadde vært på høring blant 

innbyggerne i kommunen. Helen & Hard ble valgt som arkitekt etter denne konkurransen. 

Nord-Odal kommune fikk beregninger fra Bygganalyse AS med hensyn til prosjektets kostnader, noe 

som ble kvalitetssikret både internt i kommunen og av Odal Sparebank AS. Disse beregningene lå først 

til grunn med hensyn til foreløpig kostnadsramme for investeringsprosjektet. 

En av kommunens ansatte, som da fungerte som prosjektleder, deltok i juryen ved valg av løsning. I 

følge den påfølgende prosjektlederen og tidligere rådmann i Nord-Odal, fikk prosjektleder i oppgave å 

undersøke levering av rådgivende tjenester på byggområdet. Daværende prosjektleder kontaktet 

Helen & Hard for råd om leverandør til tekniske beregninger av komplekse byggkonstruksjoner i tre. 

Kommunen fikk anbefalt Degree of Freedom og kontaktet selskapet direkte for et tilbud den 18. januar 

2017. 

En uke senere leverte Degree of Freedom et tilbud til Nord-Odal kommune med en fastpris på 

1 099 999,-. Dette beløpet var en krone under terskelverdien i Lov om offentlige anskaffelser. 

Terskelverdien bestemmer om hvorvidt kontrakten skal ut på anbud for å hente andre interessenter 

og mulige prisgunstige tilbud. I utgangspunktet skal alle kjøp ut på anbud, men terskelverdiene 

regulerer kontrakter hvor det offentlige ikke har noe annet valg. Det ble videre også lagt frem tilbud 

på tilleggsarbeider med fastsatte timepriser. I tillegg fremgår det av tilbudet at møter og reising var 

ekskludert fastprisbeløpet, samt oppfølging i byggefasen: 

 

I tilbudet fra Degree of Freedom ble det oppgitt hva kontrakten innebar av tjenester. Den aller første 

ytelsen i listen er deltakelse i prosjekteringsmøter og workshops. Dette må bety at tilbudet og 

kontrakten reelt sett måtte ha blitt ansett som over fastprisbeløpet. 

I stedet for å kjøre anbudskonkurranse på RIB-tjenester valgte Nord-Odal kommune, i dialog med det 

regionale innkjøpssamarbeidet, å kunngjøre en intensjonsmelding i Doffin. En intensjonskunngjøring 

kan benyttes i enkelte tilfeller hvor tilbudet er under terskelverdi og man har begrunnelse for hvorfor 

tilbudet faller utenfor lovbestemmelsene i anskaffelsesregelverket. EU har ved dom fastslått at slike 

unntak forutsetter særskilt aktsomhet fra oppdragsgiver og begrunnelsen må således være særs god 

og dokumentert. 
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I intensjonskunngjøringen begrunnes kommunens intensjon om å inngå kontrakt med Degree of 

Freedom med at tilbudet er vesentlig lavere enn markedsverdi, som anslås til et sted mellom 1,6-1,7 

mill. kr. Vi har etterspurt dokumentasjon på hvordan man har kommet frem til markedsverdi, noe 

Nord-Odal kommune ikke har. Nord-Odal kommune undersøkte ikke med noen andre leverandører av 

tilsvarende tjenester for å kontrollere for hva en reell markedsverdi ville være. 

 

I intensjonskunngjøringen er det også oppgitt et lavere beløp for kontrakten enn det som fremgår av 

leverandørens tilbud, selv om det er bare snakk om en differanse på 999,- kroner. Like fullt fremstår 

dette beløpet som noe mindre marginalt under terskelverdien: 

 

I intensjonsmeldingen fremgår det at Degree of Freedom sine tjenester består av bygningsteknisk 

prosjektering. Tilbudet som kommunen hadde fått var mer spesifikk på hvilke ytelser som inngikk i 

tilbudet. Kommunen gikk ikke i tilsvarende detalj. Når det legges ut en intensjonskunngjøring kan andre 

aktører i markedet protestere og svare med eget tilbud. Når intensjonskunngjøringen ikke inneholder 

en kravspesifikasjon på hva man har vært på utkikk etter, vil det være utfordrende for en annen aktør 

å komme med tilsvarende beregning. 

I tilbudet fra Degree of Freedom fremgår det blant annet at en av ytelsene var samarbeid med 

rådgivende ingeniør for fasaden av bygget. De øvrige rådgivende ingeniørene i prosjektet ble innhentet 

gjennom en rammeavtale med Prosjektråd Innlandet AS for rådgivningstjenester. Av 

endringsmeldinger som gikk mellom Degree of Freedom og Nord-Odal kommune i juli 2017, fremgår 

det at tilbudet fra Degree of Freedom ikke inneholdt beregningsoppgaver tilknyttet fasade, og 

kommunen hadde heller ikke tilknyttet seg andre på dette området. Degree of Freedom leverte derfor 

et tilbud på tjenestene i endringsmeldingen pålydende 300 000,-, som Nord-Odal kommune godtok. 

I intensjonskunngjøringen fremgår det at kontrakten med Degree of Freedom ble inngått 2. februar 

2017, samme dag som intensjonskunngjøringen ble lagt ut i Doffin. I e-postkorrespondanse mellom 

Degree of Freedom og den påfølgende prosjektlederen, datert 1. mars 2017, fremgår det at forslag til 

kontrakt er oversendt kommunen for gjennomlesing. Vi har mottatt et usignert og udatert utkast til 

denne kontrakten. 

Som sagt ble kontrakten for første gang endret i juli 2017 som følge av behov for rådgivende tjenester 

på fasade. Vi har gjennomgått prosjektboken i Visma og sett over alle fakturaer som har blitt utbetalt 

til Degree of Freedom i prosjektperioden. Fastprisbeløpet i kontrakten ble overskredet allerede ved 

betaling av faktura 19. september 2017. Da hadde Nord-Odal kommune utbetalt 1,2 mill. kr. til Degree 
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of Freedom. Prosjekteringsfasen var fortsatt ikke ferdig og underlaget som skulle benyttes i 

anbudsprosessen ble ferdigstilt først i november.  

Som følge av endringsmeldinger på forhold som ikke var dekket av kontrakten med selskapet, påløp 

det ytterligere oppdrag og kostnader tilknyttet tjenesteleveransen utover i 2017, 2018 og 2019. I 2017 

alene ble det utbetalt ca. 2,3 mill. kr. til selskapet. I 2018 ble det utbetalt 3,2 mill. kr. 

Totalt har kontrakten med Degree of Freedom kostet Nord-Odal kommune 6,4 mill. kr. i perioden 2017-

2020. Den siste fakturaen ble utbetalt 7. januar 2021. 

På spørsmål knyttet til vurderingene av kontraktssummen og behovet for å innhente anbud på 

tjenesteleveransen, har administrasjonen gitt uttrykk for at tilbudet var såpass gunstig at de opplevde 

at man ikke ville kunne få tilsvarende. Intensjonskunngjøringen ble lagt ut for å underrette markedet 

slik at eventuelle alternativer kunne komme med innsigelse. 

Administrasjonen har tilkjennegitt at kontrakten ble vesentlig dyrere enn antatt. Administrasjonen er 

imidlertid av den oppfatning at det ikke var spesielt lurt å gå inn i denne kontrakten, selv om de hevder 

at kommunen har etterlevd anskaffelsesregelverket. 

Saker som omhandler brudd på anskaffelsesregelverket kan klages inn for Klageorganet for offentlige 

anskaffelser (KOFA) og i særskilte tilfeller til ESA. Felles for disse organene er at man opererer med en 

såkalt delt bevisbyrde. Delt bevisbyrde betyr at organet må kunne bevise at en anskaffelse omfattes 

av regelverket, mens den innklagede må kunne bevise hvorfor man har hjemmel for å unnta 

anskaffelsen fra ordinære anbudsprosesser. 

Vi har innhentet en «second opinion» fra en ekspert på offentlige anskaffelser. Vurderingene er basert 

på samme dokumentasjon som Nord-Odal kommune har forelagt oss. På forespørsel har vi også 

innhentet ytterligere dokumentasjon som var ønskelig for å få gjennomført «second opinion». I 

«second opinion» blir anskaffelsesforskriften § 5-4, 1. og 2. ledd, vektlagt. Bestemmelsene innebærer 

at Nord-Odal kommune må kunne dokumentere at verdivurderingen av kontrakten med Degree of 

Freedom var forsvarlig og må kunne dokumentere hva markedspris på arbeidet var. Slik 

dokumentasjon er ikke forelagt oss. 

Det blir også vist til at det fremstår som nærmest utenkelig at det ville skje endringer underveis i 

prosjekteringen som ville ha følger for at beløpet ville ha oversteget terskelverdiene. Dette har følger 

for om hvorvidt det er foretatt en forsvarlig verdivurdering. Det blir også nevnt at når oppdragsgiver 

ikke har kalkulert med møte- og reisevirksomhet som del av kontraktsverdien, så kan heller ikke 

anslaget på verdien i kontrakten anses som forsvarlig. 

I «second opinion» blir det vist til at dette medfører at anskaffelsen skulle ha fulgt 

anskaffelsesforskriften del III og ikke del II, slik det ble gjort. Det blir også vist til at dersom man har 

dokumentasjon som sannsynliggjør at del II får anvendelse, så forutsetter dette at tilbudet er 

usedvanlig fordelaktig og vesentlig under normale markedspriser. I «second opinion» blir det vist til at 

tilbudet fremstår som fordelaktig dersom normalpris på tilsvarende ytelser hos andre tilbydere ville 

ligge på mellom 1,6 og 1,7 mill. kr., men dette forutsetter at kommunen har gjort en forsvarlig 

vurdering av hva en normalpris ville være. 

Nærings- og fiskeridepartementet har utarbeidet en veileder til offentlige anskaffelser. I forskriften 

punkt 10.2.2 står det: 

For å avgjøre om tilbudet er usedvanlig fordelaktig, må oppdragsgiveren ha kunnskap om det aktuelle 

markedet. Det kreves meget god kjennskap til det aktuelle markedet hvor ytelsen kan anskaffes. Som 



41/21 Sak N-41/21 Rapport FR Samling - 20/00011-18 Sak N-41/21 Rapport FR Samling : Nord-Odal kommune 2021. Forvaltningsrevisjonsrapport - Prosjektstyring, Samling.

utgangspunkt stilles det derfor relativt strenge krav. Hvor strenge disse kravene er, må avgjøres ut fra 

omstendighetene i den enkelte anskaffelsen og vil blant annet avhenge av anskaffelsens størrelse. 

I punkt 5.4.1 om beregning av verdien av anskaffelser, står det at oppdragsgiveren skal kunne 

dokumentere at det er foretatt en forsvarlig og realistisk vurdering av anskaffelsens verdi. Det fremgår 

videre at det er naturlig å gjøre et anslag av anskaffelsens omfang, inkludert hva som eventuelt kan 

komme av tilleggsarbeider eller endringsarbeider. 

I forbindelse med undersøkelser av markedsverdier, fremgår det av punkt 5.4.1 at det vil være lurt å 

oppsøke flere kilder for å kartlegge prisnivået, ved for eksempel å foreta enkle prisundersøkelser hos 

aktuelle leverandører i markedet. 

I KOFA-sak 2019/216 er det lagt til grunn at det er strenge krav til kunnskap og dokumentasjon. Videre 

fremgår det at når en kontrakt er en fastpriskontrakt, kreves det kunnskap om hva normal fastpris er. 

Kjennskap til enhetspriser anses ikke som tilstrekkelig. Kommunen må derfor på forhånd faktisk vite 

hva fastpris i markedet vil være, hvis ikke er ikke vilkårene for direkte kjøp oppfylt. 

Når det gjelder øvrige kontrakter med entreprenørene, ble disse inngått etter anbudsrunde.  

Kontraktene er blitt fulgt opp underveis og det er avholdt fakturamøter for vurdering av kravene som 

kommunen har mottatt. 

6.2.8.2 EØS regelverk for statsstøtte 

Bankseksjonen i «Samling» er regulert som næringsseksjon. Odal Sparebank AS var tidlig med i 

utviklingen av konseptet om et samlet bibliotek- bank- og leilighetsbygg. Årsaken til at kommunen 

ønsket et samarbeid med banken skyldtes at Odal Sparebank AS hadde et behov for nye lokaler, og at 

kommunen hadde et ønske om å bevare bankens hovedkontor på Sand. Dette fremgår blant annet av 

saksfremstillingen i sak 112/16, behandlet i kommunestyret 14. desember 2016: 

 

I utgangspunktet skulle byggeprosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom Nord-Odal kommune 

og Odal Sparebank AS hvor begge parter sto ansvarlige for oppføringen av bygget (sak 39/15, den 18. 

juni 2015). Odal Sparebank AS deltok også innledningsvis med økonomisk finansiering av halvparten 

av utgiftene i forbindelse med arbeidet inn mot en plan- og designkonkurranse, samt honoreringen til 

deltakende arkitekter. I desember 2016 var det fortsatt meningen at kommunen og banken skulle 

samarbeide om prosjektet.  

I 2017 startet arbeidet med forprosjekteringen og banken formidlet til kommunen at de ikke ønsket å 

ta risiko i prosjektet. Dette har vi fått oppgitt i oppstartsmøtet 17. september 2020 og i samtale med 

prosjektleder 4. februar 2021. Videre fremgår det av saksfremstillingen i sak 95/17, den 13. desember 

2017, at: 

 



41/21 Sak N-41/21 Rapport FR Samling - 20/00011-18 Sak N-41/21 Rapport FR Samling : Nord-Odal kommune 2021. Forvaltningsrevisjonsrapport - Prosjektstyring, Samling.

Sak 95/17, som kommunestyret fikk til behandling i sitt desembermøte i 2017, omhandlet en avtale 

med Odal Sparebank AS vedrørende kjøp av næringsseksjon. Vedlagt saken fulgte en hovedavtale med 

fem bilag, hvorpå et bilag omhandlet kjøp av bankens daværende lokaler og et bilag omhandlet kjøp 

av seksjon i nye lokaler. I saksfremstillingen fremgår det at kommunestyret ville få en ny sak til 

behandling med kjøpesum etter at anbudene på entreprenørtjenester var blitt vurdert: 

 

 

 

I saksfremstillingen viser administrasjonen til at det er en viss risiko knyttet til oppføring av bygg, og 

hva dette vil ha å si for avtalen med Odal Sparebank AS: 

 

I saksfremstillingen forsikrer også administrasjonen at man har innhentet juridisk kompetanse i 

forbindelse med utformingen av bilagene: 

 

Kommunestyret vedtok i saken å gi rådmannen fullmakt til å forhandle beløpet som skulle ligge til 

grunn for salg av næringsseksjon. I sak 7/18 om oppdatert kostnadsramme for «Samling», som ble 

behandlet i kommunestyret 16. januar 2018, blir det vist til at anbudene medfører at rammen for 

oppføring av næringsseksjonen ville komme på ca. 26,2 mill. kr. I saksfremstillingen blir det redegjort 

for den totale kostnaden for Odal Sparebank AS, inkludert allerede påløpte kostnader: 

 

I sin behandling forutsatte kommunestyret at det ble inngått avtale med Odal Sparebank AS før 

kontraktene med entreprenørene ble inngått. Avtalen mellom banken og Nord-Odal kommune ble 

inngått den 6. april 2018. I kontrakten fremgår det at salgsverdien anslås til 28,8 mill. kr.: 
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Det ble også tatt høyde for at dersom selgers byggekostnader reduseres på fellesarealene eller på 

eiendommen, kan kjøper kreve kjøpesummen redusert med et forholdsmessig beløp. Avtalen 

innebærer at dersom kommunen enten har besparelser eller ekstrakostnader som ikke har 

sammenheng med bankens ønsker, vil kommunen enten få lavere inntekt eller måtte ta en større del 

av kostnadene ved oppføringen av bygget. 

Odal Sparebank AS hadde underveis i prosjektet enkelte tilleggsbestillinger. Noen av disse bestillingene 

ble ikke realisert, men påløp likevel som en kostnad for kommunen i forbindelse med arbeidet som 

rådgivende instanser gjorde i forbindelse med hver tilleggsbestilling. Disse ekstrakostnadene ble 

fakturert Odal Sparebank AS ved oppgjør for næringsseksjonen. Vi har mottatt en oversikt som viser 

at sluttoppgjøret for næringsseksjonen utgjorde 30,6 mill. kr., mens kommunens kostnader for 

oppføring av næringsseksjonen utgjorde 37,9 mill. kr. – en differanse på 7,3 mill. kr. som Nord-Odal 

kommune må ta som «tap» i henhold til den risikoen kommunen har tatt. 

Ved salg av fast eiendom, vil det være viktig at kommunen foretar vurderinger av EØS-avtalens regler 

for offentlig støtte. Årsaken til dette er at ved avhending av offentlig eiendom vil et salg under 

markedspris i mange tilfeller kunne utgjøre ulovlig statsstøtte. Dette betyr at en i alle tilfeller må kunne 

dokumentere hva som er å anse som markedspris.  

Vi har over vist til at kommunen benyttet seg av tjenester fra advokat i forbindelse med utarbeidelse 

av kontrakten mellom kommunen og banken. Vi har bedt om dokumentasjon av hvilke vurderinger 

som ble foretatt angående støtteregelverket. Vi har fått opplyst at EØS-regelverket ikke ble vurdert av 

kommunens og bankens advokater og at advokatene i all hovedsak bisto med utarbeidelse av 

vedtekter for sameiet og hvordan sameiet skulle fungere, samt det formelle i salgskontraktene. 

Nord-Odal kommune gjennomførte ingen vurderinger med hensyn til hva som var å anse som 

markedsverdi for næringsseksjonen. 

I veileder til EØS-avtalens regler om offentlig støtte, fremgår et sentralt spørsmål som offentlige 

organer må avklare ved blant annet avhending av eiendom:  

Kan det tiltaket jeg ønsker å gjennomføre innebære offentlig støtte iht. EØS-avtalen? 

Følgende koblingsskjema illustrerer handlingsrommet basert på konklusjonen på spørsmålet: 
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Veilederen inneholder et eget kapittel som gjelder spesielt om salg av offentlig eiendom. Her fremgår 

det at dersom salg av offentlig eiendom skjer til underpris, vil kjøperen få en økonomisk fordel som 

kan innebære offentlig støtte. For at kommunen skal være forsikret om at salget ikke innebærer 

offentlig støtte, må kommunen vurdere om kjøpesummen og eiendomsverdien tilsvarer hverandre – 

med andre ord om salget foretas til markedspris. 

Vi har benyttet oss av «second opinion» vedrørende vurdering av offentlig støtte. I vurderingen blir 

det vist til EØS-avtalens artikkel 61 (1): 

Med de unntak som er fastsatt i denne avtale, skal støtte gitt av EFs medlemsstater eller EFTA-statene 

eller støtte gitt av statsmidler i enhver form, som vrir eller truer med å vri konkurransen ved å begunstige 

enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer, være uforenlig med denne avtales funksjon i den 

utstrekning støtten påvirker samhandelen mellom avtalepartene. 

Følgende vilkår må være oppfylt for at en økonomisk transaksjon er å anse som statsstøtte: 

1. Støtten må være gitt av statsmidler (offentlig støtte) 
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2. Støtten må begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer eller tjenester 

(selektivitetskriteriet) 

3. Støtten må ytes til foretak som driver økonomisk virksomhet (foretaksbegrepet) 

4. Støtten må vri eller true med å vri konkurransen (konkurransevridningsvilkåret) 

5. Støtten må være egnet til å påvirke samhandelen innen EØS-området (samhandelskriteriet) 

6. Tiltaket må innebære støtte i form av tildeling av en økonomisk fordel (støttebegrepet) 

I «second opinion» er det vurdert at vilkår 1-5 er oppfylt, og at spørsmålet vedrørende ulovlig offentlig 

støtte avhenger av vilkår 6. 

Det blir i «second opinion» vist til at ESAs retningslinjer angir to alternative prosedyrer for å sikre at en 

eiendom blir solgt til markedspris. Den ene prosedyren er bruk av en åpen budrunde, hvor budene vil 

kunne gi en indikasjon på hva en privat aktør er villig til å gi for eiendommen. En forutsetning er at 

budrunden fungerer som en auksjon hvor det beste eller eneste budet aksepteres. Dette er angitt i 

veileder til EØS-avtalens regler om offentlig støtte 45 fra 2011 og i Commission Communication on State 

aid elements in sales of land and buildings by public authorities (97/C 209/03) art. II (1). Nord-Odal 

kommune har ikke gjennomført en åpen budrunde.  

Den andre prosedyren er å få en uavhengig vurdering av markedsverdien av eiendommen. I veileder 

til EØS-regelverket fremgår det at en markedsverditakst må innhentes før salgsforhandlingen med 

eventuelle kjøpere begynner. Det fremgår også at taksten må være basert på allment aksepterte 

markedsindikatorer og verdisettingsstandarder, samt at den som utfører den må «være en kvalifisert 

takstmann, uavhengig av partene, med relevant godkjennelse fra utdanningsinstitusjon e.l. og med 

egnet erfaring og kompetanse».  

Dersom man følger en av prosedyrene, er det ikke nødvendig å notifisere salget til ESA på forhånd, 

ettersom salget da anses å ha skjedd på markedsmessige vilkår. Ved bruk av de to prosedyrene 

utelukkes automatisk problemstillingen om offentlig støtte gjennom salget. 

Når de to prosedyrene ikke er benyttet, blir det anbefalt at salget blir notifisert til ESA. ESA vil da selv 

foreta en vurdering av om salget gjennomføres til antatt markedspris. Kjøpskontrakt kan ikke inngås 

før etter at ESA har behandlet saken. For å unngå en slik forsinkelse, er det derfor anbefalt at man 

benytter en av de to prosedyrene som beskrevet over. Vi har ikke mottatt informasjon som tyder på 

at Nord-Odal kommune har benyttet de to prosedyrene eller notifisert ESA om salget av 

næringsseksjon. Dette betyr ikke automatisk at det er gitt ulovlig offentlig støtte, men det innebærer 

at en eventuell klage til ESA vil medføre mye tid og kostnader for kommunen i forbindelse med å 

dokumentere at salgsprosessen har gått riktig for seg. 

EØS-regelverket forutsetter at det offentlige, som hovedregel, opererer som en rasjonell 

markedsøkonomisk aktør i transaksjonsforhold. I dette tilfellet blir det i så fall et spørsmål om hvorvidt 

en rasjonell markedsaktør ville ha inngått avtale om salg av en næringsseksjon uten å vite hva 

sluttkostnaden ved oppføringen av seksjonen ville bli, og om denne ville binde seg til et eventuelt tap 

ved oppføringen. Det er også et spørsmål om en rasjonell markedsaktør ville ha inngått en avtale med 

kun en potensiell kjøper uten å sondere terrenget for andre potensielle kjøpere som potensielt kunne 

                                                           
4 https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/konkurransepolitikk/offentlig-
stotte/offentlig_stotte_veildere_2011.pdf s. 42 
5 Nærings- og fiskeridepartementet har utgitt en nyere, men uferdig, veileder datert 2019. Men det er mer 
relevant å gjengi veilederen fra 2011, i og med at det er denne som ville ha kommet til anvendelse ved 
inngåelse av kontrakten med banken i 2018. Den nyere veilederen kan finnes på følgende adresse: 
https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/nfd/dokumenter/veiledninger/veileder_offentlig-
stotte.pdf  
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ha drevet opp salgssummen. Når kommunen har valgt en aktør uten vurdering av andre aktører, er det 

i så fall svært viktig at kommunen vurderer og dokumenterer markedsverdi, slik at man ikke risikerer 

å gi ulovlig offentlig støtte ved å selge til underpris. 

6.2.9 Kommunikasjon… 

6.2.9.1 … til kommunestyret og utvalg 

Sporingen av informasjon til utvalg og kommunestyret har til tider vært utfordrende å etterprøve. 

Saker som følger et ordinært årshjul er kurante å finne igjen. Dette gjelder budsjettbehandlinger og 

tertialrapporteringer. Vi har fått oppgitt at det er gitt flere orienteringer om «Samling» ut over det vi 

ser av helt konkrete saker til behandling i kommunestyret og i andre utvalg. Det er for eksempel gitt 

orientering til felles utvalgsmøte i november 2017 som ikke fremgår som egen sak, og som derfor ikke 

fremkommer av sakslisten. Orienteringen fremgår av en merknad i protokollen, men ikke hva det er 

blitt orientert om. Dette har vi imidlertid fått se i en oversendt presentasjon som ble holdt for 

utvalgene. I denne presentasjonen blir det blant annet vist til at kalkyler viser en kostnadsoverskridelse 

fra vedtatt budsjett, og at det er usikkerhet knyttet til om dette også vil bli sluttkostnaden. I 

utvalgsmøtet ble politikerne presentert for en mulig totalramme på 136 mill. kr. 

Vi har fått opplyst at det i forbindelse med tertialrapportene har vært diskusjoner omkring «Samling», 

men at dette ikke er spesielt løftet i saksfremstilling og i vedtak fra saksbehandlingen. Det fremgår 

heller ikke av protokollene. Vi ser av saksfremstillingen ved behandling av tertialrapport 1 2019 at det 

har blitt gitt en orientering for kommunestyret i februar samme år uten at dette fremgår av protokollen 

fra dette kommunestyremøtet. Vi har fått opplyst at det er foretatt orienteringer til formannskapet 

uten at dette har vært saker som har vært oppsatt på sakslisten. I tillegg til den oversikten vi har gitt 

ovenfor i dokumentet knyttet til utviklingen av prosjektets kostnadsramme, har kommunestyret også 

behandlet avtalen med Odal Sparebank AS og vedtatt pris på leilighetene som skal selges.  

6.2.9.2 … mellom prosjekteier og prosjektleder 

Kommunestyret er prosjekteier og prosjektleder har vært etatsleder for Eiendom og samfunn. Vi har 

fått oppgitt at prosjektleder har orientert om fremdrift i prosjektet flere ganger både i formannskapet 

og i kommunestyret, selv om dette ikke nødvendigvis fremgår av sakslistene eller protokollene fra 

møtene. 

6.2.9.3 … med leverandører 

I dette punktet må vi skille mellom to typer leverandører. Den ene typen leverandører er de 

leverandørene som har deltatt i prosjekteringen av bygget, og har bistått med arbeids- og 

detaljtegninger for bygget. Dette gjelder arkitektur, bygg, bygningsfysikk, akustikk, brann, VVS, elektro, 

landskapsarkitektur, interiør og kostnadsberegning. Arkitekten inngår også i denne gruppen. Disse har 

stått for arbeidet som har ført til det overordnede planverket som entreprenørselskapene har 

gjennomført i forbindelse med selve byggefasen i prosjektet. Alle de rådgivende instansene har deltatt 

i en egen prosjekteringsgruppe som er ledet av prosjekteringsgruppeleder fra Prosjektråd Innlandet 

AS (PRIAS). 

Den andre typen leverandører er de som har gjennomført selve byggingen av «Samling»: 

hovedentreprenøren med alle sideentreprenørene. Det var totalt fem entreprenørselskaper involvert 

i prosjektet. Hovedentreprenøren hadde et koordinerende ansvar for hva som foregikk på 

byggeplassen. Dialogen mellom prosjekteringsgruppen og entreprenøren(e) ble gjennomført gjennom 

et eget system som Nord-Odal kommune anskaffet i forbindelse med prosjektet. Leverandøren av 

systemet var Allkopi AS. 
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Da entreprenørene oppdaget at ønsket arbeid ikke samsvarte med avtalt arbeid i kontraktene, eller at 

de skisserte løsningene var vanskelige å gjennomføre i praksis, ble det sendt endringsmelding i 

systemet. Prosjekteringsgruppeleder, byggeleder og prosjektleder måtte i disse tilfellene gjennomgå 

endringsmeldingen og finne ut av om endringsmeldingen inngikk i kontrakten eller ikke. Entreprenøren 

leverte også tilbud på arbeidet dersom dette ikke inngikk i inngått kontrakt. Volumet av 

endringsmeldinger ble såpass stort at man så det som mer hensiktsmessig å endre 

hovedentreprenørens kontrakt med en tilleggskontrakt, slik at det ble fakturert for medgåtte timer 

fremfor at prosjekteringsgruppen måtte bruke mye tid og ressurser på å behandle hver enkelt 

endringsmelding.  

Tilleggskontrakten medførte enda tettere kontakt med entreprenøren som følge av at man måtte 

kontrollere for alle fakturerte timer. Kommunen benyttet også ekstern bistand for kontroll med antall 

ansatte på byggeplassen for kontroll med at fakturaene stemte. Vi har fått oppgitt at det ikke ble 

registrert avvik fra fakturerte timer og forholdene på byggeplassen. 

6.2.10 Vedtaksoppfølging 
Med vedtaksoppfølging mener vi her helt konkret hva som har blitt gjort for å følge opp 

kommunestyrevedtaket om at man skulle arbeide for å begrense kostnadene i prosjektet. I vedtaket 

fra kommunestyret fremgår det at kostnadsreduserende tiltak ikke skal ha vesentlig innvirkning på 

byggets kvalitet. Rådmannen fikk fullmakt til å avgjøre hva «vesentlig endret byggkvalitet» var å forstå 

som. 

I vår datainnhenting har vi gjentatte ganger fått forklart at bygget er komplekst med unike løsninger 

som har vært vanskelige å kostnadsberegne fordi byggløsningene ikke tidligere har blitt gjennomført. 

Det har også blitt vist til at det hele tiden har vært en forutsetning om at bygget skal være et signalbygg 

fremfor at det har vært intensjonen å bygge et mindre kostbart alternativ. Vi har ikke fått oss forelagt 

at det ble satt kriterier for hva som var å forstå som «vesentlig endret byggkvalitet». 

Før byggefasen startet ble det foretatt kostnadsbesparende tiltak. Blant annet ønsket man en 

reduksjon av arealet på arkitektens opprinnelige skisser. Vi har blitt fortalt at selv om det ble lagt frem 

kostnadsbesparende løsninger, så førte andre komplekse løsninger til en fordyrelse, slik at dette gikk 

opp i opp. Dette fremgår blant annet av et notat fra rådmannen vedrørende et svar til en interpellasjon 

i kommunestyret i februar 2019. 

6.3 Revisors vurdering 

6.3.1 Vurdering av revisjonskriterie 1 – Fulgt økonomireglement  
Vi mener at Nord-Odal kommune har hatt en utilfredsstillende økonomistyring av prosjekt «Samling». 

Det er ikke sammenheng mellom budsjettvedtak, ramme og tertialrapporteringer. Saksutredningene 

ved behov for økte årsbudsjetter er utilfredsstillende med hensyn til å belyse hvilke konsekvenser 

økningene har, både med hensyn til økt låneopptak og med hensyn til om økningene er 

tilleggsbevilgninger til den totale rammen eller økninger av det individuelle års budsjett. 

Vi finner kommunens praksis med budsjettjusteringer ved behandling av tertialrapporter som lite 

hensiktsmessig, særlig for et så stort prosjekt som «Samling» har vært hvor raskere fremdrift enn 

antatt og liten kontroll på fakturering har medført underskudd i regnskapet underveis. Praksisen har 

også ført til at midlene til prosjektet har vært oppbrukt på det tidspunktet sakene har kommet til 

politisk behandling. Dette er ikke i tråd med kommunens eget økonomireglement. 

Når administrasjonen viser til at overskridelsene mot budsjett og ramme i perioden 2018-2020 

prosentvis ikke er spesielt høy, har administrasjonen også valgt å ta ut påløpte kostnader i 2016-2017. 
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Vi mener det også er verdt å legge til at budsjett-tallene i administrasjonens oversikt er basert på siste 

budsjettjustering. Slike justeringer gjennomføres ofte etterskuddsvis etter at kostnadene har påløpt, 

og gjøres fordi man er i bakkant. Ved en oppsummering over flere år mot påløpte kostnader, kan 

avviket se forholdsvis greit ut, selv om dette på ingen måte gir uttrykk for at man har hatt kontroll over 

økonomien i prosjektet. 

Vi mener at informasjon vi har fått i prosjektet viser at økonomistyringen, særlig i 2019 og 2020, har 

vært lite tilfredsstillende. 

Vi mener samlet sett at revisjonskriterie 1 ikke er etterlevd. 

 Nord-Odal kommune må ha fulgt eget økonomireglement for investeringsprosjekter. 

6.3.2 Vurdering av revisjonskriterie 2 – Prosjekteier  
Investeringsprosjekter må ha en utnevnt prosjekteier, som i prosjekt «Samling» har vært 

kommunestyret. 

Vi mener at revisjonskriterie 2 er etterlevd. 

 Prosjektet må ha hatt en prosjekteier. 

6.3.3 Vurdering av revisjonskriterie 3 – Prosjektleder  
Investeringsprosjekter må ha en prosjektleder, som i prosjekt «Samling» har vært etatsleder for 

Eiendom og samfunn. 

Vi mener at revisjonskriterie 3 er etterlevd. 

 Prosjektet må ha hatt en prosjektleder. 

6.3.4 Vurdering av revisjonskriterie 4 – Mandat  
Et mandat er en fullmakt eller en beskrevet oppgave som sier noe om hva som inngår i 

representasjonen som skal etterleves av den som har fått mandatet. Det er en fordel at et mandat er 

tydelig. 

Prosjektet «Samling» har hatt en visjon, som administrasjonen har håndtert som et mandat. 

Administrasjonen har også oppgitt at det tydeligste mandatet har vært kommunestyrets vedtak hvor 

administrasjonen har fått i oppgave å sette opp et kombinert bank-, bibliotek- og leilighetsbygg. 

Basert på informasjonen vi har mottatt mener vi at administrasjonen har hatt et mandat å arbeide 

etter ved oppføringen av bygget.  

Vi mener at revisjonskriterie 4 er etterlevd. 

 Det bør ha blitt utarbeidet et tydelig mandat for prosjektet. 

6.3.5 Vurdering av revisjonskriterie 5 – Styringsdokument 
Vi har ikke sett at selve prosjektet har hatt et styringsdokument, selv om det har eksistert en 

fremdriftsplan og at en del av punktene vi har lagt til grunn for i et styringsdokument er vurdert i ulike 

enkeltstående dokumenter. Administrasjonen har gitt uttrykk for at det er anbudskontraktene som har 

vært det overordnede styringsdokumentet for gjennomføringen av prosjektet. Nord-Odal kommunes 

styringsdokumenter må i beste fall anses som fragmenterte. Dette utgjør en risiko for å få oversikt 

dersom nøkkelpersoner i prosjektet må fratre underveis. 

Vi mener at revisjonskriterie 5 er delvis etterlevd. 
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 Det skal ha vært utarbeidet et styringsdokument for prosjektet. 

6.3.6 Vurdering av revisjonskriterie 6 – Prosjektmodell 
Nord-Odal kommune har en prosjektmodell som er beskrevet i kommunens økonomireglement. Vi har 

fått opplyst fra prosjekteringsgruppeleder at prosjektmodellen for prosjektet allerede var fastsatt da 

prosjekteringsgruppeleder startet sitt arbeid. I fremdriftsplanen som prosjekteringsgruppeleder 

benyttet i prosjektet, ser man at mange av punktene i økonomireglementet er speilet. 

Prosjektmodellen som beskrives i økonomireglementet inneholder faseinndeling og 

beslutningspunkter for faseoverganger, særlig med hensyn til hvordan dette har innvirkning på det 

som angår økonomi og rapportering.  

Vi mener at revisjonskriterie 6 er etterlevd. 

 Det bør ha blitt benyttet en prosjektmodell for prosjektet, som inkluderer anbefalinger for:  
a. Faseinndeling. 
b. Tydelige beslutningspunkter for faseoverganger. 
c. Kvalitetssikret grunnlag for beslutninger. 
d. Kommunikasjon. 

 

6.3.7 Vurdering av revisjonskriterie 7 – Beslutningspunkter 
Beslutningspunktene for å gå videre fra forprosjekt til plan- og designkonkurranse til 

detaljprosjektering og igangsetting av bygging har blitt behandlet politisk med saksfremstilling. Således 

fremstår beslutningspunktene som dokumentert og begrunnet. Kostnadsberegningene ved 

beslutningspunktene har blitt kvalitetssikret ved intern og ekstern gjennomgang. Prosjektgruppen har 

også bestått av rådgivere som har deltatt med dokumentasjon og kvalitetssikring av grunnlag. 

Vi mener at revisjonskriterie 7 er etterlevd. 

 Beslutningene som er tatt i prosjektet må ha blitt: 
a. Dokumentert. 
b. Begrunnet. 
c. Kvalitetssikret. 

 
 
 

6.3.8 Vurdering av revisjonskriterie 8 – Fremdriftsplan 
Prosjektet har hatt både en overordnet fremdriftsplan og en detaljert fremdriftsplan for selve 

byggeprosessen. 

Vi mener at revisjonskriterie 8 er etterlevd. 

 Nord-Odal kommune skal ha utarbeidet en fremdriftsplan for prosjektet, herunder: 
a. Kommunisert planen til leverandørene.  

6.3.9 Vurdering av revisjonskriterie 9 – Oppfølging av fremdriftsplan 
Vi har fått et inntrykk av at fremdriftsplanen er blitt fulgt underveis og at prosjektets fremdrift har vært 

sentralt. Rådmannen har hatt myndighet til å stanse prosjektet ved budsjettoverskridelser, hvor vi har 

fått opplyst at dette ikke har vært aktuelt for å sikre fremdriften. Arkitektens deltakelse på 

byggeplassen for å sikre best mulig grunnlag til hovedentreprenøren er et annet eksempel på at 

fremdriften har vært viktig. Det samme gjelder inngåelsen av tilleggskontrakten med 

hovedentreprenøren, som følge av volumet av endringsmeldinger, som kunne medføre at fremdriften 

stoppet opp. Da det ble tydelig at bygget ikke ville bli stående klart til avtalt tid, ble det inngått avtale 

med entreprenør om ny dato. 
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Vi mener at revisjonskriterie 9 er etterlevd. 

 Fremdriftsplanen må ha blitt fulgt opp underveis. 

6.3.10 Vurdering av revisjonskriterie 10 – Risikovurderinger 
Det er gjennomført risikovurderinger innledningsvis i prosjektet hvor det er fremsatt noen 

risikoreduserende tiltak. Vi har ikke fått inntrykk av at det er gjennomført løpende risikovurderinger 

underveis med hensyn til kostnadsbildet. Vi har ikke sett risikovurderinger knyttet til at byggets 

kompleksitet og løsninger kan ha følger for kostnadsbildet ut over at det har blitt nevnt i 

saksfremstillinger som er lagt frem for kommunestyret. Dette hadde vært naturlig, særlig i forbindelse 

med tertialrapportene hvor det er vedtatt opptak av ytterligere lån for å dekke fremtidige kostnader. 

Vi mener at revisjonskriterie 10 er delvis etterlevd. 

 Det bør ha blitt foretatt løpende risikovurderinger i prosjektet. 

6.3.11 Vurdering av revisjonskriterie 11 – Rapporteringspunkter/milepæler 
Vi ser av referater fra prosjekteringsgruppen at gruppen har hatt jevnlige møter med rapportering og 

diskusjon. Vi har fått fortalt at det var ukentlige møter på byggeplass med hensyn til koordinering av 

arbeidet på byggeplassen. Opp mot politisk ledelse, har rapporteringspunktene bestått av 

tertialrapport 1 og 2, som ligger inne i kommunens årshjul.  

Vi mener at revisjonskriterie 11 er etterlevd. 

 Det bør ha blitt opprettet rapporteringspunkter/milepælsdatoer i prosjektet. 

6.3.12 Vurdering av revisjonskriterie 12 – Anskaffelser 
Vi mener at Nord-Odal kommune ikke har etterlevd Lov om offentlige anskaffelser i 

direkteanskaffelsen av tjenester fra rådgivende ingeniør bygg – Degree of Freedom. Innhentet «second 

opinion» kommer frem til samme vurdering. 

I «second opinion» blir det vurdert at kontrakten skulle ha blitt lyst ut på anbud etter 

anskaffelsforskriften del III og ikke del II. I «second opinion» blir kontraktsverdien vektlagt, og det blir 

vist til at kommunen har benyttet feil hjemmelsgrunnlag i anskaffelsesforskriften ved inngåelse av 

kontrakt. 

Det blir i «second opinion» også vurdert at dersom kommunen skulle være i stand til å fremlegge 

dokumentasjon som tilsier at del II likevel kommer til anvendelse slik kommunen har forutsatt, vil 

kommunen fortsatt måtte kunne dokumentere at de har gjennomført en forsvarlig vurdering av 

anskaffelsens verdi i forkant av inngåelse av kontrakten. Dette innebærer at kommunen skal ha 

gjennomført beregninger av kontraktens totalverdi, noe som inkluderer eventuell møte- og 

reisevirksomhet, samt en vurdering av totalkostnader ved eventuelle endringer og tilleggsarbeid – 

jamfør Nærings- og fiskeridepartementets veileder for offentlige anskaffelser. En slik beregning må 

deretter stilles opp mot dokumentert normalpris i marked.  

Vi har forespurt dokumentasjon fra Nord-Odal kommune som kan vise til ovenstående. Nord-Odal 

kommune har ikke dokumentert at slike vurderinger er gjort og ikke dokumentert at undersøkelser av 

markedspriser har blitt gjennomført. Derfor har vilkårene for direkteanskaffelse etter del II uansett 

ikke vært oppfylt. 

Vi er enige i vurderingene i «second opinion» vedrørende at kontrakten skulle ha blitt satt ut på anbud, 

og at unntak ved intensjonskunngjøring etter del II ikke kunne komme til anvendelse dersom 



41/21 Sak N-41/21 Rapport FR Samling - 20/00011-18 Sak N-41/21 Rapport FR Samling : Nord-Odal kommune 2021. Forvaltningsrevisjonsrapport - Prosjektstyring, Samling.

kommunen hadde gjennomført en forsvarlig vurdering av anskaffelsens verdi. Vi har mottatt en 

forklaring på at administrasjonen tolket det dithen at tilbudet var fordelaktig. Denne tolkningen er 

imidlertid ikke gjennomført gjennom en sammenligning med innhentet markedspris, som er et 

minimum av hva som må forventes når man antar at noe er fordelaktig. Kommunen har også vist til at 

det ble lagt ut en intensjonskunngjøring som informerte andre aktører dersom de ønsket å gi et bedre 

tilbud. I «second opinion» er også dette vurdert. Intensjonskunngjøringen er i utgangspunktet lagt ut 

på feil grunnlag. Likevel vises det i «second opinion» til at ved å kunngjøre intensjonen vil det ikke være 

anledning for KOFA å ilegge kommunen gebyr eller oppheve kontrakten. Sånn sett så har kommunen 

sikret seg mot reaksjoner, men en eventuell klager vil likevel kunne få medhold i at kommunen ikke 

har fulgt Lov om offentlige anskaffelser. 

En annen svakhet ved inngåelsen av kontrakten var at den ikke var basert på kommunens behov ut 

over at man trengte rådgivende ingeniør bygg-tjenester. Ved anbudsprosesser er kommunen nødt til 

å utarbeide en kravspesifikasjon. Når kommunen ikke setter opp en kravspesifikasjon og innhenter 

tilbud uten å ha vurdert sine behov, er det risiko for at tilbudet ikke inkluderer alle de tjenestene som 

kommunen har behov for. Endringsmelding 1 fra juli 2017, som ble sendt fra Degree of Freedom til 

Nord-Odal kommune viser at kommunen ikke hadde inngått avtale om rådgivningstjenester på fasade. 

Selv om det i tilbudet fra Degree of Freedom står at tilbudet inkluderer tett samarbeid med RIBFasade, 

inngikk ikke selve tjenester på fasade i selskapets tilbud. Rådgivende tjenester på fasade var heller ikke 

inkludert i rammeavtalen med Prosjektråd Innlandet AS. Nord-Odal kommune inngikk en 

tilleggsbestilling på slike tjenester fra Degree of Freedom i juli 2017, anslått til en verdi på 300 000,- kr. 

Endringsmeldingen inneholder ingen vurderinger knyttet til om dette anslaget er et realistisk tilbud. 

Dette ville også ha ført totalrammen for kontrakten over terskelverdien i Lov om offentlige 

anskaffelser. 

Kontrakten med Degree of Freedom utgjorde i utgangspunktet ca. 1,1 mill. kr. pluss møte- og 

reisevirksomhet. Eventuelle tilleggsarbeider skulle faktureres etter medgått tid og fastsatt timepris. 

Reskontro i kommunens regnskapssystem viser at denne kontrakten har kostet kommunen 6,4 mill. 

kr. Vi har ikke grunnlag for å hevde at kommunens kostnader ville ha blitt lavere dersom flere aktører 

hadde gitt kommunen tilbud. Vår vurdering er utelukkende basert på om hvorvidt kommunen har fulgt 

Lov om offentlige anskaffelser eller ikke.  

Vi mener at denne kontrakten er håndtert på en kritikkverdig måte og at dette ikke er i tråd med god 

skikk ved anskaffelser. Denne vurderingen er fattet under forutsetning av at vi har fått oversendt all 

relevant dokumentasjon i henhold til våre forespørsler. Informasjonen som vi har bedt om fra Nord-

Odal kommune gjelder dokumentasjon som kommunen må kunne legge frem dersom saken hadde 

blitt klaget inn for domstol, nasjonalt klageorgan eller ESA. 

Vi mener at revisjonskriterie 12 ikke er etterlevd. 

 Anskaffelser skal ha blitt gjennomført i henhold til Lov om offentlige anskaffelser. 

6.3.13 Vurdering av revisjonskriterie 13 – EØS-regelverket for offentlig støtte 
Jamfør veileder for EØS-regelverket om offentlig støtte blir det vist til at ved salg av fast eiendom er 

det viktig at man som offentlig organ vurderer om avhending kan defineres som offentlig støtte. Dette 

kan for eksempel være tilfellet dersom man selger offentlig eiendom til underpris. Oppgjøret mellom 

Odal Sparebank AS og Nord-Odal kommune viser at næringsseksjonen er solgt for mindre enn hva det 

har kostet kommunen å bygge seksjonen.  

Nord-Odal kommune har ikke klart å dokumentere at det er gjort vurderinger knyttet til EØS-

regelverket for offentlig støtte. Nærings- og fiskeridepartementet har anbefalt at offentlige organer 
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enten selger ved bruk av åpne budrunder eller at man innhenter verdivurdering fra en uavhengig og 

godkjent takstmann. Nord-Odal kommune har ikke benyttet noen av disse måtene å fastsette en 

markedspris på næringsseksjonen i «Samling». Dersom prosedyrene ikke blir benyttet, blir det anbefalt 

at man notifiserer ESA slik at ESA kan innhente reell markedsverdi på eiendommen som skal avhendes. 

Vi har ikke fått opplysninger som tyder på at kommunen heller har gjort dette. 

Vår vurdering er derfor at Nord-Odal kommune ikke har gjort tilstrekkelig med vurderinger opp mot 

EØS-regelverket for offentlig støtte i forbindelse med salg av næringsseksjon til Odal Sparebank AS. Vi 

har fått gjennomført en «second opinion» som støtter opp om denne vurderingen. Det blir videre i 

«second opinion» vist til at dette øker risikoen for at det kan være snakk om at differansen mellom 

oppgjørssummen og faktiske utgifter kan anses som ulovlig offentlig støtte. Denne vurderingen er 

fattet under forutsetning av at vi har fått oversendt all relevant dokumentasjon i henhold til våre 

forespørsler. Informasjonen som vi har bedt om fra Nord-Odal kommune gjelder dokumentasjon som 

kommunen må kunne legge frem dersom saken hadde blitt klaget inn for ESA.  

Vi mener at revisjonskriterie 13 ikke er etterlevd. 

 Nord-Odal kommune må ha vurdert EØS-regelverket for offentlig støtte ved salg av 
næringsseksjon i «Samling».  

6.3.14 Vurdering av revisjonskriterie 14 – Oppfølging av krav i kontrakt 
Vi ser av prosjektregnskapet at det har påløpt større kostnader enn hva som fremgikk av kontraktene. 

Årsaken til dette er blant annet både kostnader til materialer og endring av kontrakt til fakturering 

etter medgått tid. Informasjon vi har mottatt i intervjuer og dokumentasjon vi har mottatt tilsier at 

kravene i kontraktene er fulgt opp, men at endringer i kontraktene og forutsetningene for arbeidet har 

blitt endret underveis. Endringene er blant annet et tegn på at kontraktene er fulgt opp. 

Vi mener at revisjonskriterie 14 er etterlevd. 

 Kontraktene skal ha blitt fulgt opp. 

6.3.15 Vurdering av revisjonskriterie 15 – Kontaktpunkter mellom prosjekteier og 

prosjektleder 
Prosjektleder i prosjektet har hatt orienteringer for formannskap og kommunestyret, men vi har fått 

informasjon om at prosjektleder har informert om prosjektet flere ganger enn hva som er dokumentert 

i protokoller o.l. Vi savner behandling av konkrete saker som gjelder budsjettoverskridelsene. Det har 

vært kontaktpunkter mellom prosjekteier og prosjektleder, men det fremstår uklart hva slags 

informasjon prosjekteier har fått underveis og i hvilken grad prosjekteier har kjent til utviklingen av 

den totale kostnadsrammen i prosjektet.  

Vi mener at revisjonskriterie 15 er delvis etterlevd. 

 Prosjekteier og prosjektleder bør ha hatt kontaktpunkter underveis i prosjektet. 

6.3.16 Vurdering av revisjonskriterie 16 – Kontaktpunkter med leverandører 
Det er prosjekteringsgruppeleder og byggeleder som i all hovedsak har hatt kontakt med 

leverandørene i prosjektet under byggeprosessen. Dette inkluderer både rådgivende instanser og 

entreprenører. Kontakten har vært på to ulike nivåer: det ene er kontakt på et overordnet nivå hvor 

man gjør beregninger etter arkitekttegningene, det andre er kontakt på utførende nivå hvor det for 

eksempel har vært dialog om fremdrift og koordinering av entreprenørene i prosjektet. Vi ser av 

referatene fra prosjekteringsgruppen at det har vært kontakt jevnlig på overordnet nivå. Vi har fått 
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oppgitt at det på utførende nivå også har vært jevnlige møter og særlig tett oppfølging etter at det ble 

inngått tilleggskontrakt med hovedentreprenøren. 

Vi mener at revisjonskriterie 16 er etterlevd. 

 Det bør ha vært etablert kontaktpunkter med leverandører i prosjektet, dette inkluderer 
rådgivnings-/konsulenttjenester.  

6.3.17 Vurdering av revisjonskriterie 17 – Involvering av brukergrupper 
De som i all hovedsak har blitt definert som brukergrupper i forbindelse med oppføringen av bygget 

har vært ansatte i biblioteket og i banken. Leder av biblioteket har likevel hatt noe dialog med brukere 

av biblioteket og fått innspill til hvordan bygget kan dekke ønsker hos befolkningen i kommunen. 

Kommunen har hatt dialogmøter og planleggingsmøter med ulike grupper, men dette har i mindre 

grad vært relatert til utformingen av bygget og i liten grad til universell utforming. 

Vi mener at revisjonskriterie 17 er delvis etterlevd. 

 Brukergrupper bør ha blitt involvert i prosessen. 

6.3.18 Vurdering av revisjonskriterie 18 – Arbeid for reduksjon av kostnader 
Den eneste dokumentasjonen vi har mottatt med hensyn til arbeid for reduksjon av kostnader har 

kommet i forbindelse med saksfremstillingen i sak om oppdatert kostnadsramme for prosjektet. I 

presentasjonen som ble holdt for kommunestyret i forbindelse med behandlingen av oppdatert 

kostnadsramme blir det vist til at det er rom for reduksjon på inntil 15 % i prosjektet.  

I fasen etter valg av arkitektløsning ble det inngått et arbeid for blant annet reduksjon av areal, som 

skulle føre til lavere kostnader. Vi har i intervjuer blitt informert om at det i møter med arkitekt også 

har vært en dialog vedrørende løsninger fordi arkitektens tegninger enten ikke har vært 

gjennomførbare eller ville ha ført til økte kostnader. Av et notat som tilsvar på en interpellasjon i 

kommunestyret, fremgår det at kommunestyret skal ha blitt orientert om at tiltakene for å redusere 

kostnadene har gått opp i opp med andre løsninger som har bidratt til å øke kostnadsbildet. 

Det fremstår derfor som at man har arbeidet for å redusere kostnadene med tiltak, men hvor 

reduksjonen ikke har hatt effekt som følge av andre økte kostnader. Vi har i liten grad mottatt 

dokumentasjon på dette arbeidet, men har i intervju fått eksempler på hva administrasjonen har 

foreslått. 

Vi mener at revisjonskriterie 18 er etterlevd. 

 Nord-Odal kommune må ha jobbet for å redusere kostnadene underveis i prosjektet. 

6.3.19 Vurdering av revisjonskriterie 19 – Kriterier for «vesentlig endret byggkvalitet» jf. 

kommunestyrevedtak 
Vi har ikke mottatt dokumentasjon som tilsier at kommunen har hatt kriterier for hva som var å forstå 

som «vesentlig endret byggkvalitet». Vi har fått oppgitt at det har vært arbeidet for å holde kostnadene 

nede jamfør vurderingen over. Vi har fått opplyst at de ekstra kostnadene som har påløpt som er 

tilknyttet byggeprosessen, omhandler kompleksiteten i bygget. I intervju har vi fått opplyst at bygget 

skulle være et signalbygg. Valget av arkitektforslag var ikke basert på kostnad, men på hva bygget skulle 

signalisere. Vi har blitt fortalt at man kunne ha bygd et mindre kostbart bygg med andre føringer. 

Vurderingen av dette kriteriet er knyttet til hvordan kommunen skulle ha jobbet for å redusere 

kostnadene uten at byggkvaliteten skulle ha blitt vesentlig endret. Rådmannen fikk delegert myndighet 
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til å definere hva «vesentlig endret byggkvalitet» innebar. I intervjuer og oversendte dokumenter har 

vi ikke mottatt at kommunen selv har funnet frem til kriterier for hva som var å anse som «vesentlig 

endret byggkvalitet». 

Vi mener at revisjonskriterie 19 ikke er etterlevd. 

 Nord-Odal kommune bør ha utarbeidet kriterier for hvordan man skulle forstå «vesentlig 
endret byggkvalitet» jf. vedtak i kommunestyret.  

7 Konklusjon 
Et av formålene med dette forvaltningsrevisjonsprosjektet har vært å kontrollere for prosjektstyringen 

av «Samling» som et eksempel på investeringsprosjekter, for å generalisere forbedringspotensial og 

læring generelt sett for kommunen. 

Vår revisjon har avdekket at «Samling» har blitt håndtert som et vanlig investeringsprosjekt til tross 

for at rammene i prosjektet har vært vesentlig større enn mange øvrige prosjekter i kommunen, samt 

at prosjektet har gått over flere år enn det mange prosjekter i kommunen vanligvis gjør. 

Vi har funnet en rekke svakheter i Nord-Odal kommunes håndtering av investeringsprosjekter, særlig 

håndteringen av økonomirapportering og kontrollen vedtatt budsjett, ramme og regnskapsførte 

utgifter.  

Først og fremst har kontrollen avdekket at administrasjonen hadde liten kontroll med det løpende 

arbeidet på byggeplassen mot slutten av 2019. Det var i tillegg en ferdigstillelsesfrist for bygget i mars 

2020. Behovet for tettere oppfølging av hovedentreprenør etter inngått tilleggskontrakt for 

fakturering etter medgått tid, burde ha medført at administrasjonen hadde bedre kontroll på 

kostnadene mot slutten av 2019.  

Disse avvikene avdekker en svakhet knyttet til budsjettjusteringer i forbindelse med tertialrapportene. 

Siden oppdaterte tall legges inn i utarbeidelsen av saken opp imot to og en halv måned før saken 

kommer til politisk behandling, kan budsjettet allerede være vesentlig overskredet før 

budsjettjusteringen blir politisk behandlet. Dette er ikke i henhold til kommunens eget 

økonomireglement for økonomirapportering, hvor det fremgår at ved budsjettoverskridelser skal 

saker løftes til politisk behandling så snart som mulig og før budsjettet er oppbrukt. 

Vi har hatt utfordringer med å finne den røde tråden mellom budsjettvedtak, økonomi- og 

handlingsplaner, tertialrapporter og prosjektregnskap. Fra økonomikontoret har vi fått oppgitt at det 

for prosjektet ikke har vært sammenheng mellom budsjettvedtak og rapporteringer, og at kommunen 

har et forbedringspotensial med hensyn til hvordan dette skal følges opp. 

2019 ble et år med flere budsjettjusteringer. Det er mangelfull tydeliggjøring av at budsjettjusteringene 

skal anses som tilleggsbevilgninger. At prosjektet trenger mer midler i budsjettåret betyr ikke 

nødvendigvis at man skal opprettholde budsjetterte utgifter i påfølgende år. Administrasjonen mener 

at det er opplyst om alle disse forholdene til politisk ledelse, men dette er ikke dokumentert. 

Rapportene er uklare på hva budsjettjusteringene innebærer, spesielt på konsekvensene av økte 

låneopptak for å dekke investeringsutgiftene. 

Rapporteringen opp mot politisk ledelse med hensyn til «Samling» fremstår for oss som sporadisk selv 

om prosjektet er vedtatt særskilt og konkret med hensyn til kostnadsramme. Prosjektet har blitt 

rapportert på som en av flere investeringsprosjekter. Vedtakene fra sakene inneholder ikke 

informasjon som kan leses som at bevilgninger er gitt konkret til «Samling» selv om det er dette som 

har vært intensjonen.  
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På slutten av 2019 påløp det vesentlige utgifter på prosjektet i forbindelse med fremdriften på 

byggeplassen. I november ble det foretatt en budsjettøkning basert på tall fra slutten av august. Denne 

saken kom til politisk behandling forholdsvis sent. Merforbruket på 21,8 mill. kr. som påløp etter 

behandlingen av andre tertialrapport ble behandlet som et merforbruk ved årsregnskapsbehandlingen 

for regnskapet 2019, i september 2020. Merforbruket ble behandlet som underdekning i regnskapet 

og dekket inn ved bruk av ubrukte lånemidler. Budsjettet for 2020 som kommunestyret vedtok i 

desember 2019 var utarbeidet uten kjennskap til merforbruket. Administrasjonen meldte ikke inn 

merforbruket som egen sak og behovet for en justering av budsjettet for 2020 tilsvarende. I praksis 

betyr det at administrasjonen behandlet merforbruket som en økning av prosjektets kostnadsramme.  

Årsaken til at det ikke ble rapportert avvik i løpet av 2020 skyldtes at administrasjonen hadde 

budsjettdekning etter budsjettvedtaket i behandlingen av årsbudsjettet for 2020 i desember 2019. Vi 

mener at det hadde vært naturlig at det ble løftet en egen sak om dette. I stedet ble det løftet hastesak 

til formannskapet om opptak av et langsiktig lån for å sikre likviditet, blant annet som følge av at 

kommunen ikke kom til å få de budsjetterte inntektene som kommunen hadde regnet med å få i 

budsjettåret, samt at antatte inntekter ville tilkomme kommunen etterskuddsvis av kostnadene som 

kommunen hadde forpliktet seg til i forbindelse med entreprenørarbeidet. 

Vi har i denne rapporten behandlet to kriterier som er knyttet til henholdsvis Lov om offentlige 

anskaffelser og EØS-regelverket for offentlig støtte. Nord-Odal kommune inngikk i 2017 en avtale med 

Degree of Freedom for rådgivningstjenester på beregninger knyttet til statikk i bygget. Tilbudet ble gitt 

etter direkte kontakt mellom daværende prosjektleder og selskapet. Kommunen har tolket tilbudet 

som særs fordelaktig og behandlet dette som et unntak fra anskaffelsesregelverket etter 

anskaffelsesforskriftens del II. Kommunen har oppgitt at de samrådde seg med det regionale 

innkjøpssamarbeidet før de la ut en intensjonskunngjøring i Doffin om at de ønsket å inngå kontrakt 

med selskapet. 

Når det offentlige inngår en direkte anskaffelse, må dette begrunnes og dokumenteres. Begrunnelsen 

var at tilbudet lå rett under terskelverdi på 1,1 mill. kr. og at normalpris i marked ble anslått å være på 

1,6-1,7 mill. kr. Kommunen har derfor hevdet at tilbudet var særdeles fordelaktig. Vi har i rapporten 

og i vurderingene vist at kommunen har et særskilt dokumentasjonskrav dersom man skal anvende 

unntaksbestemmelser i anskaffelsesforskriften. Vi har også innhentet en «second opinion» fra en 

ekspert på offentlige anskaffelser som støtter opp om våre egne vurderinger. Siden tilbudet 

spesifiserte at det ikke inneholdt møte- og reiseaktivitet, og at tilleggsarbeider ville påløpe etter angitt 

timepris, plikter kommunen å gjennomføre en forsvarlig vurdering av den totale kontraktsverdien. 

Dette innebærer blant annet at kommunen skulle ha gjort et overslag over antallet møter, behov for 

reise samt alle mulige endringer og tillegg som kunne potensielt tilkomme i kontraktsperioden. Nord-

Odal kommune har ikke dokumentert at en slik forsvarlig vurdering har blitt gjennomført. 

Kommunen plikter også å vurdere anslått totalverdi på kontrakten opp imot en markedsverdi dersom 

de mener at unntaksbestemmelsen for et særs prisgunstig tilbud skal komme til anvendelse. 

Kommunen har ikke dokumentert at de har gjennomført vurderinger av markedsverdi. Vi mener derfor 

at kommunen har brutt med bestemmelsene i Lov om offentlige anskaffelser ved inngåelse av 

kontrakten med Degree of Freedom. 

Vedrørende EØS-regelverket for offentlig støtte, så er dette koblet til kontrakten mellom Nord-Odal 

kommune og Odal Sparebank AS, for avhending av næringsseksjonen i bygget «Samling». 

Salgssummen ble fastsatt etter at anbud på entreprenørkontrakter var innhentet og deretter beregnet 

etter areal på seksjonen sett opp imot resten av bygget. Kontrakten regulerte at eventuelle 
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tilleggsbestillinger fra banken ville faktureres i tillegg til kontraktssummen. Videre tok kommunen all 

risiko ved eventuelle øvrige overskridelser ved oppføring. 

EØS-regelverket er et komplisert regelverk, men det er utarbeidet nyttige veiledere fra ulike 

departementer. Sentralt står behovet for at den offentlige instansen stiller spørsmål ved om kjøp og 

salg vil kunne medføre at transaksjonen er å anse som offentlig støtte. Det samme gjelder 

hovedprinsippet om at det offentlige skal handle som en rasjonell markedsaktør. Dette innebærer at 

det offentlige, ved kjøp og salg, sikrer seg at kjøps- og salgssummer er innenfor det som er å regne som 

markedspris, samt at det offentlige ikke forfordeler bestemte aktører.  

Det er to prosedyrer som kan benyttes for å unngå problemstillingen om ulovlig offentlig statsstøtte. 

Den ene handler om å gjennomføre en åpen budrunde, slik at ulike aktører fastsetter markedsverdi 

gjennom konkurranse. Dette forutsetter imidlertid at det offentlige aksepterer det beste tilbudet i den 

gitte situasjonen. Den andre prosedyren omhandler å innhente takst fra en godkjent og uavhengig 

takstmann. 

Ingen av disse prosedyrene ble fulgt da Nord-Odal kommune inngikk avtale med Odal Sparebank AS. I 

utgangspunktet er det da anbefalt at salget notifiseres til ESA. De vil da innhente markedsverdi på 

egenhånd. Dette vil vanligvis forsinke salgsprosesser. Der er derfor anbefalt at man følger en av de to 

nevnte prosedyrene. Så vidt oss bekjent ble ikke salget notifisert til ESA. 

Det er en differanse på 7,3 mill. kr. mellom oppgjøret og kommunens kostnad ved oppføring av 

næringsseksjonen. Det synes lite sannsynlig at en privat aktør i marked, som byggherre, ville ha inngått 

en avtale som ville ha påført byggherren et inntektstap ved avhending av eiendom. Vi mener derfor at 

det er risiko for at Nord-Odal kommune gjennom salgsavtalen av næringsseksjon har gitt Odal 

Sparebank AS ulovlig offentlig støtte. 

Vår konklusjon er at investeringsprosjektet «Samling» har hatt lav grad av økonomistyring og at deler 

av saksbehandlingsprosessen opp mot prosjekteier har vært mangelfull. Vi mener også at det er 

mangelfulle vurderinger i både anskaffelsen av tjenester fra Degree of Freedom og i forbindelse med 

EØS-regelverket for offentlig støtte ved salgsavtalen av næringsseksjon. Det er risiko for at kommunen 

har brutt både Lov om offentlige anskaffelser og at kommunen har tildelt ulovlig offentlig støtte til 

Odal Sparebank AS.  

8 Anbefalinger 
Følgende anbefalinger er basert på funnene og vurderingene i denne forvaltningsrevisjonsrapporten: 

 Nord-Odal kommune må sikre en praksis hvor økonomireglementet etterleves. Dette gjelder 

spesielt å reise saker for tilleggsbevilgninger/budsjettreguleringer før budsjettene er 

overskredet.  Ved store investeringsprosjekter bør det legges opp til tettere og raskere skriftlig 

rapportering av endringer i finansieringsbehov. 

 

 Nord-Odal kommune bør sikre at man tydelig oppgir hva som er prosjektenes brutto 

kostnadsramme i vedtak og/eller dokumenter som er offentlig tilgjengelig. 

 

 Nord-Odal kommune bør ha rutiner som sikrer at budsjettoppfølgingen i prosjektregnskapene 

også kontrolleres opp mot vedtatte årsbudsjetter slik at man til enhver tid er sikret at man har 

budsjettdekning for løpende kostnader i det enkelte budsjettår. 
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 Nord-Odal kommune bør gjennomføre behovsvurderinger hvor man skiller ut det enkelte 

behov og behandler de separat. Dette inkluderer såkalte nullpunktsanalyser hvor man gjør 

vurdering av om behovet kan løses uten å igangsette et investeringsprosjekt. 

 

 Nord-Odal kommune bør utarbeide retningslinjer for kjøp og salg av fast eiendom. 

 

 Nord-Odal kommune bør sikre at man foretar skriftlige og dokumenterbare vurderinger av 

markedsverdi ved inngåelse av kontrakter og avhending av fast eiendom. 

 

 Nord-Odal kommune bør vurdere om det kan være hensiktsmessig å innhente kunnskap og 

informasjon om usikkerhetsanalyser og styring av større investeringsprosjekter til senere. 

Concept ved NTNU har for eksempel mye materiale om dette.  

 

 Nord-Odal kommune bør gjennomgå og eventuelt endre sine rutiner med hensyn til 

protokollering av referat- og orienteringssaker. Dette inkluderer hjemmelsgrunnlag i saker 

som unntas offentlighet.  
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9 Rådmannens uttalelse 
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10 Kommentarer til uttalelsen 
I rådmannens uttalelse blir det etterspurt informasjon og gitt noen påstander som vi mener at det er 

behov for å kommentere. 

På uttalelsens første side, siste avsnitt, står det at «revisjonen spekulerer i at det var på grunn av 

manglende kontroll og oppfølging av investeringsprosjektet, det ikke ble rapportert» på slutten av 

2019. Vi er uenige i at vi spekulerer i at manglende kontroll og oppfølging medfører at det ikke ble 

rapportert i 2019/2020. Det vi har forsøkt å formidle er at kommunen ikke hadde kontroll med de 

løpende kostnadene på slutten av 2019, derav rapportert merforbruk i regnskapet for 2019. Vi reiser 

spørsmål ved hvorfor dette merforbruket ikke ble meldt inn til kommunestyret før regnskapet kom til 

behandling i september 2020, og at merforbruket ikke ble sett opp imot budsjettbevilgningen for 2020. 

I og med at prosjektlederne har det økonomiske oppfølgingsansvaret for investeringsprosjektene, ser 

vi ikke helt hvorfor vakant lederstilling ved økonomikontoret har følger for rapporteringen av et 

merforbruk på prosjektnivå. 

På uttalelsens andre side, tredje siste avsnitt, etterspørres informasjon om hvem som har utført 

«second opinion». Revisjon Øst IKS har en rammeavtale med advokat Robert Myhre fra Myhre & Co. 

Advokatfirma. Advokat Myhre har tidligere vært sekretariatsleder i Klagenemnda for offentlige 

anskaffelser (KOFA) og arbeider til daglig med saker knyttet til Lov om offentlige anskaffelser. 

På uttalelsens tredje side, andre avsnitt, vises det til at revisjonen konkluderer med EØS-regelverket 

for offentlig støtte ikke er fulgt. Vi ønsker å understreke at vi i rapporten påpeker en risiko for at 

regelverket ikke er fulgt, men har ikke konkludert med at kommunen ikke har etterlevd regelverket. Vi 

har imidlertid påpekt at kommunen selv ikke har dokumentert at de har vurdert EØS-regelverket 

vedrørende salg av næringsseksjon.  
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1 Om utledningen av revisjonskriterier 
I dette dokumentet presenterer vi grunnlaget for de revisjonskriteriene som vi ønsker å anvende i 

forvaltningsrevisjonsprosjektet: Prosjektstyring av investeringsprosjektet «Samling». 

Revisjon Øst IKS forholder seg til Norges kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon, 

kalt RSK 001, som førende for kvalitetssikringen i gjennomføringen av forvaltningsrevisjonsprosjekter. 

I RSK 001 fremgår det at det skal utarbeides revisjonskriterier for problemstillingene som skal vurderes 

i et forvaltningsrevisjonsprosjekt. 

Revisjonskriterier er krav og forventninger som den eller de kontrollerte enhetene skal 

revideres/vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene må være relevante, konkrete og i samsvar med 

kravene og føringene som gjelder for den eller de enhetene som skal revideres. 

I dette dokumentet presenterer vi våre kriterier for tematikken lavinntektsproblematikk og sikring av 

barns rettigheter. Revisjonskriteriedokumentet er et internt arbeidsdokument for revisjonen. 

Dokumentet vil likevel legges ved i prosjektets sluttrapport. 

For å sikre en god forankring av prosjektets vurderinger, blir revisjonskriteriene som hovedregel sendt 

til rådmannen/kommunedirektøren, som øverste ansvarlige leder for kommunens administrasjon. 

Rådmannen/kommunedirektøren kan delegere gjennomgangen av kriteriene til andre i 

kommuneadministrasjonen, som for eksempel til den eller de enheter som skal kontrolleres. 

Når vi oversender revisjonskriteriene ber vi om en tilbakemelding på om 

rådmannen/kommunedirektøren/revidert(e) enhet(er) opplever kriteriene som relevante for de krav 

som kan stilles overfor tjenesteområdet. 

For kriteriene i dette dokumentet har vi tatt utgangspunkt i relevante lovverk med forskrifter, 

nasjonale føringer, rundskriv og retningslinjer. Kildene blir omtalt ytterligere i utledningen under de 

enkelte problemstillingene. 

Av hensyn til revisjonens omfang kan det bli aktuelt å avgrense hva vi undersøker. Vi tar derfor 

forbehold om at vi ikke nødvendigvis vil foreta vurderinger av samtlige av de fremsatte 

revisjonskriteriene. 

2 Bakgrunn for bestillingen 
Denne bestillingen begynte med at kontrollutvalget fikk oversendt spørsmål knyttet til 

investeringsprosjektet «Samling» i forbindelse med kommunestyrets behandling av kontrollutvalgets 

årsplan for 2020 (sak 005/20). Kontrollutvalget fikk en redegjørelse fra ordfører vedrørende hva 

spørsmålene innebar i kontrollutvalgsmøte den 15. mai (sak 19/20). Spørsmålene har sammenheng 

med kostnadsoverskridelsene i forbindelse med byggingen av «Samling».  

Dette resulterte i en bestilling av en prosjektplan fra Revisjon Øst IKS med et fokus på hvordan 

prosessen rundt byggingen av «Samling» hadde foregått. Kommunestyret hadde også et ønske om et 

fokus på byggtekniske valg. Som følge av at et slikt prosjekt vil være ressurskrevende, valgte 

kontrollutvalget å legge frem prosjektplanen slik den ble fremlagt for utvalget, med informasjon til 

kommunestyret om at man eventuelt i en fase to kan bestille en gjennomgang av byggtekniske forhold. 
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3 Utledning av revisjonskriterier 

3.1 Utledning av revisjonskriterier for hovedproblemstillingen 

Hovedproblemstilling: 
Hvordan har prosjektstyringen av «Samling» foregått? 

I prosjektplanen har vi listet opp en rekke underproblemstillinger til hovedproblemstillingen. Disse 

underproblemstillingene er utformet ut i fra naturlig krav å stille og fungerer derfor som en sjekkliste 

for vurderingen av hovedproblemstillingen. Vi har likevel i prosjektplanen ikke utført en utledning av 

revisjonskriterier, så denne vil følge av dette dokumentet. 

Underproblemstillingene som vi har listet opp i prosjektplanen er som følger: 

 Hvem har vært prosjekteier? 

 Hvem har vært prosjektleder? 

 Har det vært utarbeidet et tydelig mandat? 

 Har man hatt styringsdokument for prosjektet? 

 Har man hatt en prosjektmodell? 

o Inneholdt prosjektmodellen anbefalinger for: 

 Faseinndeling? 

 Tydelige beslutningspunkter for faseoverganger? 

 Kvalitetssikret grunnlag for beslutninger? 

 Er beslutningene 

o Dokumentert? 

o Begrunnet? 

o Kvalitetssikret? 

 Har man hatt en fremdriftsplan? 

o Hvordan er planen kommunisert til leverandørene? 

o Hvordan har planen blitt fulgt opp? 

 Har man hatt løpende risikovurderinger i prosjektet? 

 Er anskaffelser gjennomført i henhold til Lov om offentlige anskaffelser? 

 Har kontraktene hatt tydelige krav til gjennomføring innenfor kostnadsrammen? 

 Har man gjennomført kontraktsoppfølging? 

 Har man hatt rapporteringspunkter/milepælsdatoer i prosjektet? 

 Hvordan har kommunikasjonen foregått mellom kommunestyret og prosjekteier? 

 Hvordan har kommunikasjonen foregått mellom prosjekteier og prosjektleder? 

 Hvordan har kommunikasjonen foregått med leverandørene? 

 Hvordan har administrasjonen jobbet for å redusere kostnadene i prosjekteringen innenfor 

mandatet fra kommunestyret om at kvaliteten på bygget ikke skulle bli «vesentlig endret»? 

 Har det vært kriterier for hva som var å anse som «vesentlige endringer» i prosjektet? 

 I hvilken grad har brukergrupper blitt involvert i prosessen for å sikre blant annet universell 

utforming? 

Det finnes en rekke dokumenter man kan gå til for å finne føringer for prosjektstyring av 

investeringsprosjekter. Først og fremst ønsker vi å ta utgangspunkt i Nord-Odal kommunes egne 

økonomireglement, i og med at dette fastsetter prinsipper for gjennomføring og oppfølging av 
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investeringsprosjekter, føringer for økonomistyring og for kommunikasjon med politisk ledelse, som 

er helt konkret utarbeidet for kommunen. 

Det er utgitt statlige veiledere for investeringsprosjekter i offentlig sektor. Digitaliseringsdirektoratet 

(tidligere Difi, AltInn og deler av Brønnøysundregisteret) har utarbeidet to nettsider med veivisere for 

henholdsvis prosjektstyring og offentlige anskaffelser. Veiviseren for prosjektstyring er i 

utgangspunktet laget for IKT-investeringer, men kan ifølge direktoratet benyttes i alle offentlige 

prosjekter. Veiviseren er basert på en anerkjent styringsmodell basert på forskning på offentlige 

investeringsprosjekter kalt PRINCE2. 

Finansdepartementet har også utarbeidet en veileder for kvalitetssikring av konseptvalg, samt veileder 

for styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ. 

Byggebransjen har utviklet sine egne veiledere for henholdsvis tidligfase i byggeprosjekter og for 

offentlig-privat-samarbeid (OPS). Bygg 21/Norsk eiendom har i samarbeid med offentlige myndigheter 

utviklet en veileder kalt sju steg, hvor hensikten har vært å finne likheter mellom ulike modeller for å 

etablere felles benevnelser og nøkkelord slik at kommunikasjonen i prosjektfasene går best mulig. 

Veilederen tar sikte på å være tilpasset prosjekter uavhengig av hvilket prosjektledelses-/-

styringsverktøy som de involverte velger å bruke. 

I tillegg eksisterer det ISO-standarder som skal ligge til grunn for prosjekter, både for kvalitetsledelse 

av prosjekter og for prosjektledelse.  

Finansdepartementet har siden tidlig på 2000-tallet finansiert et forskningsprosjekt ved NTNU kalt 

Concept. Deres oppgave har vært å forske på offentlige investeringsprosjekter på ulike 

forvaltningsnivåer for å finne ut av hvordan offentlige investeringsprosjekter kan prosjekteres på en 

bedre måte. Concept har gitt ut flere rapporter og temahefter, og en del av disse er relatert til 

investeringsprosjekter i norske kommuner. 

Temaheftene og rapportene går blant annet inn på: 

 Mål og målstruktur 

 Kostnadsestimering ved usikkerhet 

 Fatte gode konseptvalg og gjennomføring av konseptutredninger 

 Usikkerhetsanalyser 

 Kostnadsstyring og ekstern kvalitetssikring (statlige prosjekter, men med overføringsverdi) 

 Tidligfase og underestimering av kostnadsbildet 

 Prosjektmodeller og krav til beslutningsgrunnlag 

 Prosjekteierstyring (statlige prosjekter, men med overføringsverdi) 

Vi har som nevnt valgt å legge størst vekt på kommunens økonomireglement, men har valgt å omtale 

bransjens egen standard for å vise til at fasene som beskrives er veletablerte og anerkjente – og derfor 

kan anses som objektive krav.  

3.1.1 Kriterier fra kommunens økonomireglement 
Nord-Odal kommune vedtok nytt økonomireglement 07.04.2016 i sak 15/16. Økonomireglementet 

inneholder føringer for blant annet investeringsprosjekter. 

Her fremgår det for eksempel at Nord-Odal kommune benytter faseteori ved investeringsprosjekter. 

Følgende faser blir beskrevet: 
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Følgende krav blir stilt til hver enkelt fase i økonomireglementet: 

Behovsavklaring: 

- Det skal foretas en behovsverifisering før behov meldes inn. 

- Det skal gjennomføres en vurdering av om behovet kan løses på annen måte, som f.eks. ved 

kjøp, leie mv. 

- Det skal gjennomføres en behovsutredning med 

o Analyse av behovet 

o Forventet kostnadsramme 

 Konsekvenser for driftsbudsjettet 

 Fremdriftsplan 

Utrednings- og beslutningsfase 

- Det skal gjennomføres en utredning av mål og rammer for prosjekt, og mulige alternative 

løsninger. 

- Det skal oppgis fremdriftsplan. 

- Det skal oppnevnes prosjektansvarlig. 

- Rådmannen skal godkjenne utredningen. 

- De økonomiske konsekvensene skal tas inn i økonomiplanen ved rullering og rådmannen er 

bevilget myndighet til å sørge for at dette skjer. 

- Vedtak om igangsettelse av prosjekt, skal inneholde: 

o Utgifter til forprosjektering 

o Kostnadsramme for hele prosjektet basert på et realistisk overslag, inkl. 

 Konsekvenser for driftsbudsjettet. 

- Enkeltprosjekter skal ha egne årsbudsjett med forventede brutto utgifter og inntekter – netto 

budsjettering er ikke tillatt. Årsbudsjettet er bindende for alle underliggende organer. 

Forprosjekt og detaljprosjekteringsfase 

- Ved forprosjektering skal prosjektansvarlig: 

o Utarbeide fremlegg til spesifisert program med overslag over totale utgifter og 

inntekter. Hensikten er bl.a. å kartlegge økonomisk risiko. 

- Detaljprosjektering iverksettes når forprosjektering er vedtatt av kommunestyret. 

- Saken må legges frem på nytt for kommunestyret dersom utgiftsrammen for hovedprosjektet 

er for lavt. 

- Før det fremmes sak skal det gjøres forsøk på å finne alternative løsninger som muliggjør 

gjennomføring av investeringsprosjektet innenfor opprinnelige utgiftsramme. 

- Følgende krav stilles til detaljprosjekteringen: 

o Innhenting av løyve og godkjenning fra alle relevante offentlige instanser. 

o Gjennomføring av anbud/tilbud innenfor gjeldende regelverk og retningslinjer. 

o Fremlegg av sak om overslag over utgifter basert på anbud/tilbud for politisk 

behandling (formannskap/kommunestyre?). 

Behovsavklaring
Utrednings-/ 

beslutningsfase

Forprosjekt og 
detalj-

prosjekteringsfase

Gjennomføringsfase 
med rapportering
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o Fremlegg av fremdriftsplan basert på anbud/tilbud for kommunestyret 

(formannskap/kommunestyre?). 

Gjennomføringsfase med rapportering 

- Dersom det er behov skal alle prosjekter ha en byggeleder. 

- Kontrakt med entreprenør(er) og leverandør(er) skal inngås før oppstart. 

- Finansiering må være på plass og endelig fremdriftsplan og betalingsplan oversendes 

økonomikontoret. 

- Kommunen skal påse at  

o byggearbeidet blir utført innenfor gjeldende regelverk. 

o byggregnskapet er innrettet slik at kommunen til enhver tid har oversikt. 

- Det enkelte års investeringsbudsjett må inneholde det som forventes å være realistiske 

utgifter til prosjektet i budsjettåret. 

- Dersom prosjektet drar ut i tid, skal investeringsprosjektet vurderes på nytt i økonomiplan- og 

budsjettsammenheng. 

- Ved rullering av økonomiplanen skal lønns- og prisvekst og konsekvenser for driftsbudsjettet 

vurderes for det enkelte investeringsprosjekt. 

- Kommunestyret skal få løpende rapportering, minst to ganger per år. 

o Det skal redegjøres for utviklingen av inntekter og utgifter sammenholdt med vedtatt 

årsbudsjett. 

o Den løpende rapporteringen skal inneholde som minimum: 

 Påløpte utgifter – tidligere og inneværende regnskapsår 

 Kostnadsramme – opprinnelig vedtatt og justert 

 Avvik 

 Endringer i prognose ved behov 

o Rådmannen skal fremme korrigerende tiltak ved nevneverdige avvik. 

- Ved behov for tilleggsbevilgning skal det fremmes sak til kommunestyret før bevilgningen er 

brukt opp. 

- Rådmannen har fullmakt til å stoppe prosjekter som går ut over bevilgningen hvor sak ikke 

enda er fremmet for kommunestyret. 

Økonomireglementet inneholder også føringer for rebudsjettering av investeringsbudsjetter: 

- Kommunestyret skal foreta nødvendige endringer i budsjettet dersom det skjer endringer i 

budsjettåret som kan ha betydning for inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på. 

- Rådmannen skal umiddelbart legge frem sak for kommunestyret ved vesentlig svikt i 

budsjetterte inntekter og/eller utgifter. 

o Dette er påkrevd selv om den totale budsjettbalansen er uendret. 

Med hensyn til årsregnskap fremgår det at større investeringsprosjekter for bl.a. nybygg skal fremgå 

av egen oversikt i note til årsregnskapet. Det bør inntas oppstartsår, antatt år for ferdigstillelse, 

regnskapsført tidligere år, regnskapsført inneværende år, og sum regnskapsført for prosjektet. 

Vesentlige avvik i totalkostnadene for investeringsprosjekter skal omtales særskilt i kommunens 

årsberetning. Avvik skal også omtales generelt. 

3.1.2 Kriterier fra bransjeveileder for fasenormer 
Det finnes mange ulike veiledere for prosjektmodeller som kan benyttes i byggeprosjekter. Ulike 

statlige myndigheter har utviklet egne prosjektmodeller, som for eksempel Forsvarsbygg, Statbygg, 
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Statens vegvesen og Digitaliseringsdirektoratet. Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE) har 

utviklet egne standarder, i tillegg til internasjonale og nasjonale ISO-standarder.  

Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom BAE-næringen og staten, har Bygg21/Norsk Eiendom laget en 

veileder for fasenorm for byggeprosjekter. I denne fremgår det at fasenormen er uavhengig av valgt 

prosjektmodell for å være fleksibel til å kunne benyttes uavhengig av hvilken standard som benyttes i 

det enkelte prosjekt. Et av de mest sentrale elementene ved å utarbeide veilederen for fasenorm har 

vært å bruke et standardisert språk med definerte begreper slik at de involverte partene i prosjektet, 

uavhengig av hvilken prosjektmodell de er best kjent med, forstår hverandre og kommuniserer 

underveis i prosjektet på best mulige måte og til nytte for alle involverte parter. 

Bygg21/Norsk Eiendom viser til at til tross for ulike prosjektmodeller, har de fleste prosjektmodellene 

en forholdsvis lik struktur. Dette betyr at selv om Nord-Odal kommune benytter en modell i sitt 

økonomireglement, og hovedentreprenør og underentreprenører er best kjent med andre modeller, 

skal veilederen fungere som et verktøy for å overgå eventuelle problemer relatert til 

prosjektgjennomføringen. 

Veilederen til standardisert fasenorm er kalt «Neste steg». «Neste steg» tar for seg 8 faser med 

vurderinger, analyser og beslutninger. Fasemodellen inneholder fire ulike perspektiver som er viktige 

å belyse innenfor hver enkelt fase:  

 Eierperspektivet 

 Brukerperspektivet 

 Det utførende perspektivet 

 Det offentlige perspektivet 

Veilederen gir følgende forenklede illustrasjon for fasene, for vurderingspunkter og for de ulike 

perspektivene: 
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Nord-Odal kommunes faseinndeling i økonomireglementet tilsvarer etter vår vurdering fasene 1-5. 

Her må det vurderes hvor man trekker opp grensene, men det ser ut til at faseillustrasjonen opp mot 

Nord-Odal kommunes faseinndeling kan se slik ut: 

 

Følgende er en illustrasjon som viser likhetene mellom ulike prosjektmodeller (fasene har gjerne ulike 

navn, men indikerer samme prinsipper for beslutninger og produksjon): 

 

I veilederen skilles det mellom kjerneprosesser og ledelsesprosesser. Kjerneprosesser er definert som 

«hovedoppgaver og viktige hjelpeoppgaver som inngår i hvert steg» hvor oppgavene omhandler de 

faglige bidragene innenfor de fire perspektivene. Eksempler som blir gitt er: 

 Eierperspektiv: Utvikling og videreforedling av forretningsplanen for tiltaket. 

 Brukerperspektiv: Utvikling av behov og krav, samt omsetting av disse i en spesifisert løsning. 

 Utøvende perspektiv: Oppbygging, vedlikehold og nedbygging av en velfungerende 

prosjektorganisasjon. 

Behovsavklaring

Strategisk definisjon 
og behovsavklaring

Utrednings-/beslutningsfase

Program- og 
konseptutvikling

Forprosjektutvikling

Forprosjekt og 
detaljprosjekteringsfase

Detaljprosjektering

Gjennomføringsfase 
med rapportering

Produksjon og 
leveranser
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Ledelsesprosessene er definert som planleggings-, koordinerings- og styringsoppgaver, som gjennom 

profesjonell ivaretakelse bidrar til at kjerneprosessene blir løst på en god måte. Ledelsesprosessene 

er en del av det utøvende perspektivet. Eksempler på ledelsesprosesser er: 

 Planleggingsprosesser 

 Anskaffelsesprosesser 

 Informasjonsprosesser 

 Utsjekk av levedyktighet 

Følgende er eksempler på ledelsesprosesser innenfor den enkelte fase: 

 

Følgende er eksempler på kjerneprosesser innenfor den enkelte fase: 

 

 

Behovsavklaring

• Etablere 
overordnet 
prosjektplan og 
detaljert plan for 
neste fase

• Utsjekk for 
levedyktighet

• Økonomi

• Miljø

• Sosialt

Program- og 
konseptutvikling

• Oppdatere og 
detaljere 
overordnet 
prosjektplan, ev. 
planprogram

• Etablere 
innkjøpsstrategi

• Forberede 
kontrakts- og 
organisasjons-
struktur

• Etablere plan for 
kommunikasjon 
og informasjons-
håndtering

• Kostnadsestimat 
og 
nyttevurdering, 
samt FDV-
strategi

• Miljøstrategi

• involvering av 
interessenter/ 
brukere

Forprosjektutvikling

• Oppdatere 
prosjektplan, 
utvikle 
prosjekterings-
plan og gevinst-
realiseringsplan

• Oppdatere 
innkjøpsstrategi i 
henhold til 
gjennomførings-
modell, inngå 
kontrakt med 
rådgivere og ev. 
entreprenør, 
kontrakts-
oppfølging

• Videreutvikle 
strategi for 
kommunikasjon 
og informasjons-
håndtering; 
definere roller

• Mer detaljert 
kostnadsestimat 
for investering 
og drift (inkl. 
prøvedrift)

• Miljø-
oppfølgings-
program

Detaljprosjektering

• Oppdatere 
prosjektplan, 
følge opp 
prosjekterings-
plan, etablere 
produksjonsplan

• Oppdatere 
innkjøpsstrategi, 
planlegge og 
etablere 
produksjons- og 
leveranseteam, 
følge opp 
kontrakter

• Bruke strategi 
for 
kommunikasjon 
og informasjons-
håndtering

• Detaljert 
kostnadsestimat 
investering og 
drift basert på 
konkrete 
avklaringer

• Avfallsplan

• Universell 
utforming

Produksjon og 
leveranser

• Oppfølging av 
prosjekterings-
plan og 
produksjonsplan, 
oppdatere og 
detaljere plan 
for overlevering 
og prøvedrift

• Oppfølging av 
kontrakter

• Bruke strategi 
for 
kommunikasjon 
og informasjons-
håndtering

• Produksjons-
kalkyle; sjekke 
samsvar med 
forutsetninger 
og antakelser fra 
tidligere steg. 
Løpende 
oppfølging av 
prosjektøkonomi

• Gjennomgang av 
viktige 
momenter vedr. 
levedyktighet er 
gjennomgått 
med 
entreprenører

• Sikre sikker og 
etisk leveranse 
av produksjonen

Behovsavklaring

• Forretningsplan for 
tiltaket

• Behovsanalyse

• Markedsvurderinger

• Relevante planer

Program- og 
konseptutvikling

• Alternativanalyser, 
gjennomførings-
modell, 
konsepvalgutredning
, oppdatert 
forretningsplan

• Funksjonsprogram, 
konseptdokumentasj
on, skisser og 
illustrasjoner

• Foreløpige 
styringsdokumenter

Forprosjektutvikling

• Grunnlag for endelig 
beslutning om 
investering, 
kostnadskalkyle, 
finansieringsplan, 
kontrakts- og 
organisasjons-
struktur - oppdatert 
forretningsplan

• Romprogram, 
forprosjekt-
dokument

• Gjennomførings-
modell med planer 
for gjennomføring, 
skissert løsning for 
byggmetode, 
tekniske føringer

• Reguleringsplan, 
rammesøknad, 
konsekvens-
utredning

Detaljprosjektering

• Prosjektplan for 
produksjon, 
overlevering og 
ibruktakelse, 
oppdatert 
forretningsplan

• Spesifikasjon av 
løsning 
(arbeidsunderlag)

• Produksjonsunderlag
, planer for kvalitet, 
tid og gjennomføring

• Ansvarsrett, 
byggesøknad, 
samsvarserklæring

Produksjon og 
leveranser

• Statusrapport iht. 
styringsparametere, 
oppdatert 
forretningsplan

• "Som bygget"-
dokumentasjon -
spesifikasjon av 
bygget løsning

• Leveranse av fysisk 
utførelse og 
dokumentasjon, 
prestasjonsmålinger

• Søknad om 
ferdigattest



41/21 Sak N-41/21 Rapport FR Samling - 20/00011-18 Sak N-41/21 Rapport FR Samling : Nord-Odal kommune. 2020. FR50-2020-242. Revisjonskriterier. Prosjektstyring Samling

Revisjonskriterier: Prosjektstyring av investeringsprosjektet «Samling» 
Revisjon Øst IKS for kontrollutvalget i Nord-Odal kommune 

10 
 

[R
ev

is
jo

n
 Ø

st
 IK

S]
 

3.1.3 Kriterier fra statlige veiledere 
Digitaliseringsdirektoratet har to nettsteder med veiledere innenfor henholdsvis prosjektstyring og lov 

om offentlige anskaffelser. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har også laget en 

veileder til utredningsfasen. Vi ønsker her kun å omtale veileder for prosjektstyring. 

Veilederen for prosjektstyring har seks faser og hver fase har et tilhørende beslutningspunkt: 

 Idé 

 Konsept 

 Planlegge 

 Gjennomføre 

 Avslutte  

 Realisere 

Vi er her mest interessert i de fire første fasene. 

Idé 

Noe av det viktigste i idéfasen er å utarbeide et mandat for konseptfasen. Det er dette som skal fungere 

som beslutningsunderlag for første beslutningspunkt. I prosjektveiviseren ligger det flere maler som 

kan fungere som hjelp til å være sikker på at man har fått med seg det viktigste, blant annet en mal for 

mandat for konseptfasen. 

Digitaliseringsdirektoratet skriver at det som oftest er en medarbeider som utarbeider mandatet, men 

at det er en avdelingsleder eller direktør – eller i kommunens tilfelle; rådmannen – som eier 

dokumentet, og som må kvalitetssikre og godkjenne det.  

Etter godkjennelsen og når man har bestemt seg for å gå i gang med prosjektet, går man over i en 

konseptfase. Digitaliseringsdirektoratet har gitt følgende sjekkliste før man går over i konseptfasen: 

1. Er det en tydelig definert problemstilling som synliggjør behovet for nærmere utredning? 

2. Er tiltaket i henhold til virksomhetsstrategien? 

3. Er det vurdert hvordan og i hvilken grad et eventuelt prosjekt vil påvirke organisasjonen? 

4. Er det mest riktig å gjennomføre tiltaket som et prosjekt eller som en linjeoppgave? 

5. Er det tydeliggjort hvilke IT-politiske føringer, arkitekturprinsipper og andre standarder som 

gjelder for, og må tas hensyn til i utredningen? 

6. Er det tydeliggjort hvordan eller av hvem utredningen skal finansieres? 

7. Er det behov for mer informasjon før det kan fattes en beslutning? 

I beslutningspunkt 1 når man velger å gå inn i konseptfasen, bør det bli utvalgt en leder av 

utredningsarbeidet. 

Konsept 

Lederen for utredningsarbeidet skal ha myndighet og ansvar for å lede arbeidet i konseptfasen. Dette 

arbeidet skal gjennomføres innenfor de rammene og begrensningene som er definert av mandatet for 

konseptfasen. Dette mandatet er derfor førende. 

Konseptfasen er i utgangspunktet en utredningsfase. Det er i denne fasen man utreder ulike 

tilnærminger for et mulig prosjekt, vurderer gevinstene som dette kan bidra til, og hva et slikt prosjekt 

vil innebære. Hensikten med utredningen er å gi et godt beslutningsgrunnlag for å iverksette 

prosjektet. Det er også et formål med en slik utredning å forhindre bruk av ressurser på dårlige 

prosjekter, og for å sikre bruk av ressurser til levedyktige og lønnsomme prosjekter. 
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Utredning av konseptet er avhengig av størrelsen på konseptet som skal gjennomføres. Det er seks 

spørsmål som er sentrale: 

1. Hva er problemet og hva vil vi oppnå? 

2. Hvilke konsepter er relevante? 

3. Hvilke prinsipielle spørsmål reiser konseptene? 

4. Hva er de positive og negative virkningene? 

5. Hvilket konsept anbefales og hvorfor? 

6. Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring? 

Det kan være hensiktsmessig å påkoble eventuelle andre interessenter i denne fasen for å vurdere 

ulike usikkerhetsmomenter. Usikkerhetsanalyse bør være en del av konseptfasen. 

De ovennevnte seks spørsmål blir omtalt som minimumskrav til enhver konseptutredning, ifølge 

prosjektveiviseren. De må alltid besvares, men omfanget og grundigheten avhenger av konseptet. 

I denne fasen skal det utarbeides nødvendig styringsdokumentasjon. Det blir anbefalt at man: 

 Tar utgangspunkt i mandatet for konseptfasen og starter med å utarbeide den første delen av 

prosjektbegrunnelsen. 

 Bygger videre på dette i utarbeidelsen av prosjektforslaget. 

 Bruker informasjon herfra til å utarbeide siste delen av prosjektbegrunnelsen. 

 Utarbeider en faseplan for planleggingsfasen. 

Dokumentasjonen skal fungere som beslutningsunderlag for beslutningspunkt 2 og legger grunn for 

overgangen til planleggingsfasen. Virksomhetsleder har ansvar for å sikre at dokumentasjonen er i 

orden, og godkjenner valg av prosjektleder. Prosjektlederen bør ha blitt identifisert i konseptfasen. 

Prosjektveiviseren gir følgende sjekkliste: 

1. Er prosjektet realistisk og gjennomførbart? 

2. Er det vurdert om det skal etableres et prosjektstyre? 

3. Er rollebeskrivelse for prosjekteier etablert? 

4. Er gevinstansvarlig utpekt og rollebeskrivelse etablert? 

5. Støtter prosjektforslaget opp under virksomhetens mål og strategier? 

6. Er det gjort en tilstrekkelig vurdering av ulike alternative investeringer for å sikre at 

prosjektforslaget representerer et riktig valg å gå videre med, inklusive kvantitative og 

kvalitative gevinstanalyser og sammenligninger av nytte/kost for hvert alternativ? 

7. Er prosjektleder og øvrige sentrale prosjektdeltakere utpekt? 

8. Er rollebeskrivelse for prosjektleder etablert? 

9. Er alle nøkkelressurser tilordnet til prosjektet? 

10. Er det utarbeidet en prosjektbegrunnelse? 

11. Tror man at organisasjonen vil være i stand til å gjennomføre prosjektet på en god måte? 

12. Er det utarbeidet en strategi for endringsledelse? 

13. Er overordnede behov for informasjonssikkerhet og personvern avklart? 

Digitaliseringsdirektoratet har utarbeidet maler for både prosjektbegrunnelse og prosjektforslag. 

Planlegge 

Planleggingsfasen skal gi et godt grunnlag for prosjektledelsen senere i prosjektet. Dette innebærer at 

man: 
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 Etablerer prosjektets organisering, herunder viktige roller og ansvar knyttet til prosjektets 

styring. 

 Bestemmer hva som skal være prosjektets produkter, det vil si hvilke behov og funksjoner 

prosjektets løsninger skal oppfylle, samt eventuelle føringer eller rammer for utarbeidelse av 

disse løsningene. 

 Utarbeider en overordnet plan for prosjektets gjennomføring, knyttet opp mot et antall 

gjennomføringsfaser og hva som skal leveres i hver fase. 

 Utarbeider en gevinstrealiseringsplan, det vil si hva som må til for at prosjektets produkter skal 

bli tatt i bruk på en slik måte at de forventede gevinstene skal bli realisert. 

Kravspesifikasjonene som utarbeides i planleggingsfasen bør ikke være for detaljerte. De bør være 

rettet mot behov og eventuelt ønsket funksjonalitet, og ikke mot løsningenes detaljerte innhold og 

virkemåte. Resultatet fra planleggingsfasen skal være en samling dokumenter som benyttes av 

prosjektstyret for å godkjenne videre gjennomføring av prosjektet. Prosjektets styringsdokument skal 

være en videreforedling av siste del av prosjektforslaget. Det skal også være en faseplan for første 

gjennomføringsfase og en gevinstrealiseringsplan. 

Digitaliseringsdirektoratet har utarbeidet en mal for styringsdokument og gevinstrealiseringsplan. 

Gjennomføre 

Planverket som er utarbeidet i de foregående fasene skal ligge til grunn for styringen i 

gjennomføringsfasen. Prosjektleder har en sentral rolle i å tildele oppgaver til prosjektdeltakere, følge 

opp arbeidet som skal utføres, kartlegge og rapportere på fremdriften i henhold til planverket, 

håndtere usikkerhet og styre det arbeidet som må utføres for at prosjektet realiseres. 

Det kan oppstå behov for endringer underveis, blant annet som følge av innspill fra ulike interessenter. 

En viktig forutsetning for at slike endringer skal kunne gjennomføres er at man har gode mekanismer 

for å håndtere de. Dette innebærer blant annet at prosjektleder har full kontroll på hvor prosjektet 

står med hensyn til levering, fremdrift og ressursbruk. 

Dersom endring tilkommer er det viktig å ta stilling til: 

 Hvor mye vil tilleggsbestillingen koste og hvor lang tid vil det ta å gjennomføre endringen? 

 Hva gjenstår av arbeid i den opprinnelige planen? 

 Hvor mye av «det nye» er en del av det som allerede ligger i prosjektplanen? 

 Hvilken ekstra usikkerhet påføres prosjektet gjennom tilleggsbestillingene? 

I tradisjonell prosjektstyringsteori var det en prosjekttrekant som veide forhold mellom tid, kostnad 

og produkt, som hver sin side i trekanten. Ved endring av en eller flere, ville det være behov for å 

justere de øvrige parameterne for at prosjektet skulle være gjennomførbart innenfor styringsrammen. 

I PRINCE2, som er en mye brukt prosjektstyringsmodell for offentlige prosjekter, er 

styringsparameterne oppdatert og utvidet til å danne en sekstant. Her vektlegges tid, kostnad, 

usikkerhet, kvalitet, omfang og gevinster: 
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Prosjektoppfølgingen i prosjektet bør gjøres ut i fra et bevisst forhold til styringsparameterne, og 

særskilt de som prosjekteieren mener bør vektlegges. Følgende oppgaver ligger til 

prosjektoppfølgingen: 

 Tildele og følge opp arbeid som skal gjøres. 

 Kartlegge og rapportere fremdrift i henhold til strategi og planer. 

 Identifisere og håndtere usikkerhet i henhold til strategi. 

 Overvåke prosjektet og iverksette korrektive tiltak ved behov. 

 Eskalere avvik og usikkerhet til prosjektstyret ved behov. 

 Håndtere endringsønsker. 

 Rapportere, ad hoc og regelmessig til prosjektstyret, for eksempel i form av statusrapporter. 

 Administrere kontrakter. 

En del av gjennomføringsfasen går ut på å gjennomføre anskaffelser og inngå kontrakter. Viktige 

oppgaver her er: 

 Vurdere behov. 

 Planlegge og organisere. 

 Gjennomføre konkurranse. 

 Følge opp leveranse og kontrakt. 

 Evaluere og lære. 

3.1.4 Kommunestyrevedtak 
Vedtak i forbindelse med saksbehandling i kommunestyret vil også være førende for administrasjonen. 

Den 16. januar 2018 fikk kommunestyret i Nord-Odal en orientering om oppdatert kostnadsramme for 

«Samling» (sak 007/18). 

I vedtaket blir kostnadsrammen for prosjektet satt til 136,1 millioner kroner, inkludert 600 000,- til 

utsmykning. I vedtaket fremgår det også: 

«Det forutsettes at det inngås avtale med Odal Sparebank før kontrakt inngås med entreprenør. 

Det legges til grunn at andel fellesrom med banken reduseres og at flerbruksarealene i underetasjen i 

sin helhet eies av kommunen. Det forutsettes at banken betaler leie for bruk av flerbrukslokalene, 
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innenfor rammene gitt i reglene for momsrefusjon. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige 

endringene som følge av dette i avtalen med banken. 

Det skal arbeides for å redusere kostnadene gjennom videre prosjektering under forutsetning av at 

den arkitektoniske kvaliteten på bygget ikke reduseres vesentlig. Det delegeres til rådmannen å 

avgjøre hva som er vesentlig endring.» 

Dette innebærer et krav til at administrasjonen skal arbeide for reduserte kostnader i prosjektet, men 

stiller også krav til rådmannen å definere, eller utarbeide kriterier, for hva som er å forstå som vesentlig 

endret arkitektonisk kvalitet.  

3.1.5 Punktvis oppsummering av revisjonskriterier for hovedproblemstillingen 

 Nord-Odal kommune må ha fulgt eget økonomireglement for investeringsprosjekter. 

 Prosjektet må ha hatt en prosjekteier. 

 Prosjektet må ha hatt en prosjektleder. 

 Det bør ha blitt utarbeidet et tydelig mandat for prosjektet. 

 Det skal ha vært utarbeidet et styringsdokument for prosjektet. 

 Det bør ha blitt benyttet en prosjektmodell for prosjektet, som inkluderer anbefalinger for: 

 Faseinndeling. 

 Tydelige beslutningspunkter for faseoverganger. 

 Kvalitetssikret grunnlag for beslutninger. 

 Kommunikasjon. 

 Beslutningene som er tatt i prosjektet må ha blitt: 

o Dokumentert. 

o Begrunnet. 

o Kvalitetssikret. 

 Nord-Odal kommune skal ha utarbeidet en fremdriftsplan for prosjektet, herunder: 

o Kommunisert planen til leverandørene. 

 Fremdriftsplanen må ha blitt fulgt opp underveis. 

 Det bør ha blitt foretatt løpende risikovurderinger i prosjektet. 

 Det bør ha blitt opprettet rapporteringspunkter/milepælsdatoer i prosjektet. 

 Anskaffelser skal ha blitt gjennomført i henhold til Lov om offentlige anskaffelser. 

 Kontraktene bør ha inneholdt tydelige krav til gjennomføring innenfor kostnadsrammen. 

 Kontraktene skal ha blitt fulgt opp. 

 Kommunestyret og prosjekteier bør ha hatt kontaktpunkter underveis i prosjektet. 

 Prosjekteier og prosjektleder bør ha hatt kontaktpunkter underveis i prosjektet. 

 Det bør ha vært etablert kontaktpunkter med leverandører i prosjektet, dette inkluderer 

rådgivnings-/konsulenttjenester. 

 Brukergrupper bør ha blitt involvert i prosessen for å sikre blant annet universell utforming. 

 Nord-Odal kommune må ha jobbet for å redusere kostnadene underveis i prosjektet. 

 Nord-Odal kommune bør ha utarbeidet kriterier for hvordan man skulle forstå «vesentlig 

endret byggkvalitet» jf. vedtak i kommunestyret. 
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4 Referanser 
Bygg 21/Norsk Eiendom. 2015. Veileder for fasenormen «Neste Steg» - Et felles rammeverk for 

norske byggeprosesser. 

Digitaliseringsdirektoratet. 2019. Prosjektveiviseren. (Prosjektveiviseren er endret gjennom årenes 

løp, men oppsummerer etter vår vurdering en del av det som fremgår i Bygg 21/Norsk Eiendom sin 

veileder). 

Lov om offentlige anskaffelser. 

Nord-Odal kommune. 2016. Økonomireglement i Nord-Odal kommune. K-sak 15/16. 

Nord-Odal kommune. 2018. Samling – Oppdatert kostnadsramme. K-sak 7/18 
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SAK N-42/21 SAMTALE MED NY KOMMUNEDIREKTØR 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra kommunedirektøren til orientering. 

 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget inviterer ny kommunedirektør Anne Olen Aasen til en samtale hvor vi kan 

diskutere generelle problemstillinger i Nord-Odal kommune. Kontrollutvalget ber om at 

kommunedirektøren orienterer om saker som hun anser som relevante for kontrollutvalgets 

arbeid.  

 

Det er visse faste punkter som gjennomgås i samtalen med kommunedirektøren:  

o Kontrollutvalget vil i hvert møte ha en orientering fra kommunedirektøren 

om den økonomiske situasjonen i kommunen, inkludert viktige forhold i 

investeringsregnskapet. 

o Eventuelle anmeldelser og varslinger siden forrige møte.  

o Registrerte åpnede tilsynssaker (ikke ordinære varslede tilsyn) siden 

forrige møte (enhet, sak/tema (ikke navn)). 

o Oppfølging av KS-saker.  

o Sykefraværet i kommunen. 
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SAK N-43/21 OFFENTLIG POSTJOURNAL – ORIENTERING OM 
SITUASJONEN 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering. 

 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
 
Saksframstilling: 
Kommunenes kontrollutvalg skal på vegne av kommunestyret ha tilsyn med hele den 

kommunale forvaltningen. For å kunne utøve sitt tilsyn, er det viktig at kontrollutvalget har 

god kjennskap til kommunens virksomhet, og i den forbindelsen ønsker de bl.a. en orientering 

om de forskjellige enhetene og de ulike oppgavene i kommunen.  

 

Av hensyn til et «levende lokaldemokrati» er det en generell plikt for kommuner å informere 

om sin virksomhet, samt legge forholdene best mulig til rette for offentlig innsyn i den 

kommunale forvaltningen. Tidligere kommunelov § 4 stilte to krav til kommuners 

informasjonsvirksomhet: 

 

• Kommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet 

• Kommunene skal legge forholdene best mulig til rette for offentlig innsyn 

i den kommunale forvaltningen  

 

Kontrollutvalget er blitt gjort kjent med at Nord-Odal kommune har et etterslep når det 

gjelder føring av kommunens offentlige postjournal.  

Sekretariatet sendte et brev til konst. Rådmann om saken den 17.06.21, og per 17.06.21 var 

ikke dokumenter senere enn 6. mars 2021 journalført og gjort offentlig tilgjengelig for 

allmennheten.  

 

Kontrollutvalget bemerker at dette på ingen måte er i samsvar med de krav som følger av 

verken kommunelovens, arkivlovens, offentlighetslovens eller forvaltningslovens 

bestemmelser.  



43/21 Sak N-43/21 Offentlig postjournal – orientering om situasjonen - 18/00039-120 Sak N-43/21 Offentlig postjournal – orientering om situasjonen : Sak N-43/21 Offentlig postjournal – orientering om situasjonen

 

  
2 

 

Kontrollutvalget ser alvorlig på denne saken, og har derfor satt opp i sin tiltaksplan at de 

ønsker en orientering om situasjonen knyttet til den offentlige postjournalen.  

 

I den forbindelse har vi invitert konstituert rådmann Trine Jeanette Hansen og leder for 

servicekontoret Synnøve Grenaker til å gi en orientering i saken.  
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SAK N-44/21 OPPFØLGING AV FR BARNEVERN 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar enhetsleder Barnevern sin uttalelse om oppfølgingen av saken til 

orientering. 

 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
 
Saksframstilling: 
I tråd med plan for forvaltningsrevisjon for Nord-Odal kommune for 2019-2020, bestilte 

kontrollutvalget en forvaltningsrevisjon knyttet til Barnevern i møte 10.05.19. Prosjektet 

hadde følgende problemstillinger:  

 

1. Har Sør-Odal og Nord-Odal kommuner rutiner for forebyggende arbeid og tidlig 

innsats som sikrer etterlevelse av regelverk og anbefalinger på området?  

2. Har Odal barneverntjeneste en hensiktsmessig samhandling med andre 

kommunale enheter i det forebyggende arbeidet og for tiltaksarbeidet?  

3. Er kommunens praksis for oppfølging av barn i fosterhjem og fosterhjemmene i 

tråd 

med lovpålagte krav? 

 

Rapporten kan man finne her: https://www.konsek-ost.no/kontrollutvalgene/nord-odal-

kommune/ 

 

Revisjonen konkluderte med at Odal barneverntjeneste har mange gode rutiner både i forhold 

til forebyggende innsats, tverrfaglig samarbeid og til arbeidet med fosterhjem, men at det også 

er som for forbedringer. En felles konklusjon ligger i kapittel 10. 

 

Kontrollutvalget har behandlet saken tidligere.  
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Møtebehandling 04.06.20, jf. sak N-25/20. 

Kontrollutvalget behandlet rapporten i møte den 04.06.20, sak N-25/20. I den påfølgende 

behandlingen i Kommunestyret den 11.11.20, sak 083/20, ble det fattet følgende vedtak: 

 

1. Kommunestyret tar rapporten om forvaltningsrevisjon i Barnevern til orientering. 

 

2. Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp, 

innen 31.3.21. 

 

Revisors anbefalinger 

Revisor har gitt følgende anbefalinger til de tre problemstillingene (jf. kapittel 11): 

 

Problemstilling 1 

Revisor anbefaler at 

 

• Sør-Odal og Nord-Odal kommune bør vurdere behovet for en sektorovergripende plan 

med tydelige plassering av ledelse av det forebyggende arbeidet og tidlig innsats mot 

barn og unge 

 

• Nord-Odal kommune bør vurdere om «Handlingsveilederen for tidlig innsats» kan 

benyttes 

 

• Sør-Odal kommune bør vurderer tiltak for å sikre hensiktsmessig implementering av 

«Handlingsveilederen for tidlig innsats» hos de ansatte som forventes å benytte den 

 

• Sør-Odal og Nord-Odal kommune bør vurdere å videreføre arbeidet som er gjort rundt 

medvirkning av barn og unge blant annet ved å sikre at de to rådene, SOBUR og 

DUK, er operative også fremover  

• Odal barneverntjeneste bør vurdere å utvikle rutiner og praksis for involvering av barn 

og unge i det forebyggende arbeidet og tiltaksarbeidet slik at det fungerer best mulig  

 

Problemstilling 2  

Revisor anbefaler at  

 

• Odal barneverntjeneste, Sør-Odal og Nord-Odal bør vurdere tiltak som sikrer felles 

forståelse av tverrfaglig samarbeid og som kan bidra til økt kunnskap om hva som 

ligger i taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett  

• Sør-Odal og Nord-Odal kan vurdere om det er hensiktsmessig å i større grad involvere 

Odal barneverntjeneste i utarbeidelsen av relevante kommunale planer  

 

Problemstilling 3  

Revisor anbefaler at  

 

• Odal barneverntjeneste sikrer god praksis for medvirkning av fosterbarn knyttet til 

utarbeidelse av omsorgsplan  

 

Møtebehandling 19.03.21, jf. sak N-21/21 

Kontrollutvalget fulgte opp saken i møte 19.03.21, sak N-21/21. For å gi en orientering om 

hvordan anbefalingene var fulgt opp var barnevernleder Hilde Framås og rådmann Runar 

Kristiansen invitert til møtet. 
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Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i møtet 19.03.21, jf. sak N-21/21: 

 

Kontrollutvalget tar informasjonen og redegjørelsene til orientering. Kontrollutvalget finner  

at anbefalingene er delvis fulgt opp så langt. Kontrollutvalget følger derfor opp saken på 

møtet i september. 

 

 

Kontrollutvalget har som oppgave å følge opp hvordan revisjonens anbefalinger i rapporten 

blir fulgt opp av administrasjonen. Siden anbefalingene var delvis fulgt opp i møtet 19.03.21, 

jf. sak N-21/21, har kontrollutvalget invitert enhetsleder for barnevern Hilde Framås for en 

orientering om ytterligere oppfølging av saken. 
 



45/21 Sak N-45/21 Rapportering til kontrollutvalget om "Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen" -   :

Denne behandlingen '45/21 Sak N-45/21 Rapportering til kontrollutvalget om "Forenklet etterlevelseskontroll med

økonomiforvaltningen"' har ingen saksframlegg.
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SAK N-45/21 STATUSRAPPORT OPPDRAGSAVTALE 1. HALVÅR 
2021 (30.6.21) 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 1. halvår 2021 til orientering. 

 
 
Vedlegg:  

1. Statusrapport pr.1. halvår 2021. 

 
 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget behandlet i møtet 12.02.21 (sak N-6/21) oppdragsavtale med Revisjon Øst 

IKS. Oppdragsavtalen inneholder bl.a. en oversikt over planlagt ressursbruk for revisjonen 

Nord-Odal kommune. Vedlagte statusrapport gir informasjon om ressursbruken for første 

halvår 2021.  

 

Revisjonen skriver at tidsbruken pr. første halvår 2021 ligger innenfor det som er forutsatt i 

oppdragsavtalen, og at det ikke er noen vesentlige avvik som bør følges opp. 

 

I egen korrespondanse med kontrollutvalgssekretær har revisjonen redegjort for årsaken til at 

prosjektet knyttet til Samling, som skulle vært ferdigstilt innen 31.12.20, først kunne 

ferdigstilles innen medio april 2021. Dette ble oversendt til kontrollutvalget. 
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Utarbeidet 10.8.21 

Statusrapport revisjon for 

2021 
Nord-Odal kommune 
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Rapportering 

Av oppdragsavtale for 2021 fremgår det av punkt 4.5 Økonomirapportering at revisor 

skal rapportere til kontrollutvalget pr 30.06. Videre skal det avgis en årsrapport 

(31/12). I tillegg til økonomirapporteringen kommer egne faglige statusrapporter 

knyttet til planlegging/revisjonsstrategi, interimsrevisjon og årsavslutningsrevisjon når 

det gjelder regnskapsrevisjon, samt statusrapporter under vegs når det gjelder arbeid 

med forvaltnings- og selskapskontrollrapporter.   

Rapporteringen skal gjøres på samme nivå som oppdragsavtalen og oversendes 

kontrollutvalget senest en måned etter utløp av rapporteringsperioden.  

Rapporteringene skal begrunne eventuelle vesentlige avvik mellom budsjett og 

prognose.  

Rapporteringen vår tar utgangspunkt i avtalt ressursbruk slik den fremgår av 

oppdragsavtalens punkt 3. 

Tabellen under viser avtalt timetall, samt status pr rapporteringstidspunkt: 

  Tjeneste 

Timer  Timer medgått 
Timer 
medgått 

Forbruk Prognose 

avtalt pr 30.06 pr 31.12 2021 timer 

2021         

  Regnskapsrevisjon           

1 Regnskapsrevisjon 470               326,25                      -    
  

2 Revisjonsuttalelser 100                83,50                      -        

3 Beboerregnskap 10                  0,50                      -    
  

4 Veiledning/bistand 25                  4,50                      -        

5 Etterlevelseskontroll 25                20,00                      -    
  

  SUM 1-5 630               414,75                      -    65,83 % 600 

       
  Bestilte rev.tj.           

6 Mindre undersøkelser 25                38,50                      -    
  

7 Forvaltningsrevisjon 275               292,75                      -        

8 Eierskapskontroll 50                  7,75                      -    
  

  SUM 6-8 350               339,00                      -    96,86 % 425 

       
  Annet           

9 
Møter i Kontrollutvalg/ 
Kommunestyre 

50                54,00                      -    108,00 % 75 

              

  SUM TOTALT 1-9 1 030               807,75                      -    78,42 %                1 100  
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Linje 6 omfatter følgende særskilte bestillinger: 

1463 Prosjektplan IKT-sikkerhet      33,75 timer 

1469 Prosjektplan Ny Vekst og Kompetanse AS      4,75 timer 

Totalt             38,50 timer 

 

Prosjektplan knyttet til IKT-sikkerhet, prosjekt 1463, ble bestilt i møte den 12,2.21, jf 

sak 12/21. Kontrollutvalget godkjente denne prosjektplanen i møte den 20.5.21, jf sak 

29/21. 

 

Problemstillinger knyttet til forvaltningsrevisjonen i Ny Vekst og kompetanse AS ble i 

forkant av kontrollutvalgene behandlet prosjektplanen både diskutert og forelagt 

ordførerne i Grue, Kongsvinger og Nord-Odal.  Kontrollutvalget i Nord-Odal  

godkjente prosjektplanen i møte den 20.5.21, jf sak 28/21 og kontrollutvalgene i 

Kongsvinger i møte den 27.4.21 og i Grue i møte den 11.5.21.  

 

På 1469 prosjektplan Ny Vekst og Kompetanse AS har det påløpt 18,5 timer. Nord-

Odal kommune sin andel er 4,75 timer. 

 

 

Linje 7 omfatter følgende forvaltningsrevisjonsprosjekter/foranalyser: 
242 Prosjektstyring investeringsprosjekt Samling      292,75 timer 

254 IT-sikkerhet             0,00 timer 

Totalt          292,75 timer 

 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet knyttet til investeringsprosjektet Samling, prosjekt 

242, ble vedtatt i møte den 4.6.20, jf sak 24/20. Prosjektet ble bestilt innenfor en 

ramme på 300 timer, og skulle opprinnelig leveres vinteren/våren 2021. I møte den 

26.5.21 ble rammene utvidet med 75 timer. Revisjonsrapporten skal etter planen 

behandles i møte den 3.9.21. 

 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet knyttet til IT-sikkerhet, prosjekt 254, er bestilt med 

oppstart november 2021 og ferdigstillelse innen våren 2022.  Prosjektet skal 

gjennomføres innenfor en timeramme på 300 timer. 

  

Linje 8 omfatter følgende eierskapskontroller: 
1464 Prosjektplan overordnet eierskapsforvaltning        7,50 timer 

1465 Eierskapskontroll         0,25 timer 

1484 FR/eierskapskontroll Ny vekst og kompetanse AS          0,00 timer 

Totalt            7,75 timer 

 

Prosjektplan overordnet eierskapsforvaltning ble bestilt i møte den 12.2.21, jf sak 

9/21.  Kontrollutvalget godkjente prosjektplanen i møte den 19.3.21, jf sak 24/21. 
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Eierskapskontrollen skal gjennomføres innenfor en ramme på 75 timer. Rapport for 

eierskapskontroll skal ferdigstilles innen utgangen av 2021. 

 

Timer som påløper på FR/eierskapsprosjektet i Ny Vekst og kompetanse AS, 

prosjekt 1484 skal fordeles etter kommunens eierandeler i selskapet.  Fordelingen er 

hhv 49% på Kongsvinger og 25,5% på hver av Grue og Nord-Odal kommune.  Det er 

planlagt brukt inntil 300 timer på prosjektet.  Prosjektet skal igangsettes i august 

2021. 
 

Kommentar til og vurdering av ressursbruken 

Oppdragsavtalen 1-5: 

Foreløpig revisjonsberetning for Nord-Odal kommunes regnskap for 2020 ble avlagt 

8.4.21, mens endelig revisjonsberetning ble avlagt den 19.5.21. Revisjons-

beretningen ble behandlet i møte den 26.5.21, jf sak 37/21. 

 

Rapport om forenklet etterlevelseskontroll planlegges avlagt i august 2021.  

Kontrollutvalget vil ventelig behandle rapporten i møte 1.9.21.  

 

Kontrollutvalget ble i møte den 26.11.20 presentert for plan for forenklet 

etterlevelseskontroll (2020-2023), jf sak 74/20. 

 

 

Oppdragsavtalen 6-8 

Planlagt ressursbruk, status og kommentarer fremgår av tabellen over.   

 

Det er ikke registrerte andre avvik i forhold til prosjekter som etter vår vurdering 

trengs å følges opp.   

 

Oppdragsavtalen 9 

Medgått er tid ligger fortsatt innenfor det som er forutsatt i oppdragsavtalen. Vi har 

brukt 27,50 timer på møtedeltakelse og 26,50 timer på forberedelser i 2021.  I tillegg 

kommer kjøring på 3,25 timer som knytter seg både til regnskapsrevisjon og 

forvaltningsrevisjon, samt fysiske møter i kontrollutvalg mm. Timer til kjøring er 

innkalkulert som en del av timeprisen på kr 1 025. 

 

Oppsummering revisjon 

Prosjektet knyttet til Samling skulle etter opprinnelig plan vært ferdigstilt innen 

31.12.20.  Det er i egen korrespondanse med kontrollutvalgssekretær redegjort for 

årsaken til at arbeidet først kunne ferdigstilles innen medio april 2021 med 
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oversendelse til kontrollutvalget. Kontrollutvalget vedtok i møte den 26.5.21 at revisor 

skulle utarbeide en korrigert rapport som vurderte tilbakemeldinger fra rådmann 

presentert i kontrollutvalgsmøte, jf sak 36/21. 

 

Løten, den 10. august 2021 

 
Morten Alm Birkelid 

daglig leder 
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Arkivsak-dok. 18/00097-39 
Saksbehandler Eskil Kristiansen 
 
Saksgang Møtedato 

            
Nord-Odal kontrollutvalg 2019-2023 03.09.2021 
 
 
 

   
 
 

SAK N-46/21 EVENTUELT 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
 

Saksframstilling: 
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