
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Undersøkelse om Eiendomsskatt Eidskog 

Rapport – Den 12.10. 2017 

Undersøkelse 2017 

 

Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS 

på oppdrag fra kontrollutvalget i Eidskog kommune 

Postboks 84, 2341 Løten 

Telefon: 62 43 58 00 

www.hedmark-revisjon.no 

Org.nr: 974 644 576 MVA 



Undersøkelse: Eiendomsskatt i Eidskog 
2017 
 

 

H
ED

M
A

R
K

 R
EV

IS
JO

N
 IK

S 

Side 2 

 

1 Forord 
 

Rapporten er et resultat av undersøkelse «Eiendomsskatt i Eidskog kommune». Rapporten har vært 

sendt på uttalelse til rådmannen, og uttalelsen fremkommer av rapporten. Rapporten, som utgjør 

prosjektets sluttprodukt, avleveres herved til revisjonens oppdragsgiver, kontrollutvalget i Eidskog 

kommune.  

Utøvende forvaltningsrevisor Mathias Grendahl Sem har ført rapporten i pennen. Oppdragsansvarlig 

forvaltningsrevisor Lina Kristin Høgås-Olsen har kvalitetssikret arbeidet og deltatt under intervjuer. 

Revisjonen ønsker å takke kommunens administrasjon for nødvending tilrettelegging og bistand i 

prosjektforløpet. En takk rettes også til alle intervjuobjekter som har stilt opp. Intervjuene ble 

gjennomført med åpenhet rundt temaene som ble tatt opp. 

 

 

 

 

Kongsvinger, den 12. oktober 2017 

 

                                                        

Lina Kristin Høgås-Olsen    Mathias Grendahl Sem 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor   Utøvende forvaltningsrevisor 
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2 Sammendrag 
Rapporten har tatt for seg fire problemstillinger som belyser forskjellige aspekter rundt prosessen 

med retaksering i Eidskog kommune. Det er brukt dokumentanalyse og intervjuer for innhenting av 

det datamaterialet som rapportens konklusjoner baserer seg på. Alle intervjuer er verifisert av 

intervjuobjektene og rapporten har blitt oversendt kommunens administrasjon ved rådmann for 

uttalelse. Uttalelsen er tatt med i kapittel 13.  

Eidskog kommune innførte eiendomsskatt i 2007. Prosessen med taksering den gang, gikk ikke som 

planlagt og ende med et stort antall klager. Etter eiendomsskatteloven1   skal det vært tiende år 

gjennomføres en allmenn taksering. Kommunen vedtok i desember 2015 å gjennomføre en 

retaksering. 

Prosessen med retaksering begynte bra med opplæring av nemnder og utarbeidelse av prosjektplan. 

Dette skulle ikke vare, og resultatet har blitt et resultat som ikke er bedre enn det fra 2007. Det har 

kommet inn omtrent 770 klager fordelt på 550 klager, det er uro i kommunen omkring prosessen og 

media har skrevet flere artikler om problemene. 

Revisjonens rapport har kommet frem til følgende to hovedgrunner til at resultatet har blitt som det 

har blitt: 

 Meget dårlig administrativ styring og organisering av omtakseringingsarbeidet 

 Manglende kontraktsoppfølgelse av eksternt firma 

Problemstilling nummer 1, ansvar og oppgavefordeling herunder anskaffelse og oppfølging av 

eksternt firma, har avdekket en sakkyndig nemnd som er satt sammen i strid med kommunens egne 

vedtekter. Det har vært en manglende evne i administrasjonen til å dekke inn frafall av kritisk 

kompetanse. Anskaffelse av det eksterne takstfirma bryter både med hensikten til kommunestyrets 

vedtak og med lovverket i lov om offentlige anskaffelser. Den inngåtte kontrakten har heller ikke blitt 

fulgt opp. 

Problemstilling nummer 2, om saksbehandling, prosjektledelse og ressurser har avdekket en 

sakkyndig nemnd som ikke har fått den administrative støtten den skulle ha. Samme nemnd har hatt 

utskiftninger av medlemmer, med dertil valg av nye som bryter med god forvaltningsskikk. Dette har 

ført med seg en svekkelse av den samlede kompetansen til den sakkyndige nemnda. Det har vært en 

svak styring av prosessen og er utøvet flere brudd på god forvaltningsskikk. 

Problemstilling 3, informasjon til innbyggere, tilstrekkelig grunnlag for takstfastsettelse og 

klagebehandling, har avdekket usikkerhet i den sakkyndige nemnda vedrørende takstforslagene fra 

det eksterne firma og til dels dårlig bildekvalitet. Informasjonen som har gått ut til kommunens 

innbyggere, har ikke vært i tråd med prosjektplanen og har ligget på et minimum.  Det har ikke blitt 

gjort klart for klagebehandling i forkant fra kommunens side. 

Problemstilling 4, om det ble vurdert å utsette prosessen, har avdekket at det ikke finnes noe skriftlig 

dokumentasjon på dette, men at det skal ha vært tema på et møte i den sakkyndige nemnda.  

                                                           

1
 § 8A-3 Verdsetjing 
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3 Bakgrunn for prosjektet 

3.1 Kort om eiendomsskatt i Eidskog kommune 
Eiendomsskatten er en kommunal skatt, jf. eiendomsskatteloven § 2. Kommunestyret avgjør selv om 

det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen.  

Eidskog kommune innførte skatt på alle faste eiendommer i kommunen fra 1. januar 2007 etter 

kommunestyrevedtak 29.6.2006, sak nr. 06/1025. 

Eidskog kommune har valgt en sakkyndig nemnd bestående av 3 medlemmer og vedtekter for 

sakkyndig nemnd i samsvar i tråd med sak nr. 06/1025 i kommunestyret 21.6.2007.  

Siden eiendomsskatten ble vedtatt innført f.o.m 2007 har kommunestyret fastsatt følgende 

eiendomsskattegrunnlag, jf eigedomsskatteloven § 11 og 13: 

 Eiendomsskatt for 2007: Eiendomsskattesats på 2,00 ‰ og bunnfradrag med kr 250 000,- 

etter kommunestyrevedtak 21.12.2006, sak nr. 06/2211  

 Eiendomsskatt for 2008: Eiendomsskattesats på 4,00 ‰ og bunnfradrag med kr 310 000,- 

etter kommunestyrevedtak 20.12.2007, sak nr. 07/2990  

 Eiendomsskatt for 2009: Eiendomsskattesats på 4,75 ‰ og bunnfradrag med kr 220 000,- 

etter kommunestyrevedtak 12.11.2008, sak nr. 08/2406  

 Eiendomsskatt for 2010: Eiendomsskattesats på 4,75 ‰ og bunnfradrag med kr 100 000,- 

etter kommunestyrevedtak 10.12.2009, sak nr. 09/3123  

 Eiendomsskatt for 2011: Eiendomsskattesats på 5,5 ‰ og bunnfradrag med kroner 50 000,- 

etter kommunestyrevedtak 13.12.2010 sak nr. K -088/10  

 Eiendomsskatt for 2012: Eiendomsskattesats på 5,5 ‰ og bunnfradrag med kroner 75 000,- 

etter kommunestyrevedtak 20.12.2011, sak nr. K -111/11 

 Eiendomsskatt for 2013: Eiendomsskattesats på 5,0 ‰ og bunnfradrag med kroner 75 000,- 

etter kommunestyrevedtak 13.12.2012, sak nr. K -103/12  

 Eiendomsskatt for 2014: Eiendomsskattesats på 4,5 ‰ og bunnfradrag med kroner 75 000,- 

etter kommunestyrevedtak 10.12.2010, sak nr. K -118/13 

 Eiendomsskatt for 2015: Eiendomsskattesats på 6,5 ‰ og bunnfradrag med kroner 75 000,- 

etter kommunestyrevedtak 11.12.2014, sak nr. K-130/14 

 Eiendomsskatt for 2016: Eiendomsskattesats på 6,5 ‰ og bunnfradrag med kroner 75 000,- 

sak nr. K-sak 145-45 i 2015. 

 Eiendomsskatt for 2017: Eiendomsskatt skattesats for boliger og fritidsboliger på 5 ‰ og 

bunnfradrag med kr 125 000,-.  

Etter eiendomsskattelovens hovedregel, så skal det gjennomføres taksering hvert tiende år. Eidskog 

kommune innførte eiendomsskatt i 2007, så ny taksering burde gjennomføres i 2017. Loven åpner for 

at ny taksering både kan gjøres tidligere og inntil tre år senere dersom særlige tilfeller ligger til grunn.  

Den takseringen som ble gjennomført i 2007, førte med seg en del feil og et stort antall med klager. I 

sakvurderingen til kommunestyre i forbindelse med omtakseringen ble det trukket frem at 

«Kvaliteten på eiendomsskattetakseringen i Eidskog er svært varierende, og på en del områder kritisk 

dårlig. Det er feil og mangler som er nødvendig at blir rettet opp gjennom en ny alminnelig taksering» 
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Det blir videre trukket frem at omtakseringen er viktig for å kunne sette riktig promillesats. De nye 

takstene vil være gyldige i 10 år og vil bli et mer korrekt utgangspunkt for promillesetting.  

   

3.2 Bestillingen fra kontrollutvalget 
Kontrollutvalget fikk i møte den 23.3.2017 en informasjon om eiendomsskatt.  Kontrollutvalget 

uttrykte i møtet at var kritisk til måten prosessen m.h.t retaksering hadde vært gjennomført på, ikke 

minst i forhold til informasjon til innbyggerne. 

Kontrollutvalget vedtok i sak 16/2017: 

1. Kontrollutvalget avventer kommunestyrets evaluering av prosessen, før de eventuelt tar 

stilling til om det er grunnlag for ytterligere undersøkelser. 

2. For øvrig takker kontrollutvalget for informasjonen og tas saken til orientering.  

Kontrollutvalget behandlet saken på nytt i møte den 18.5.2017.  Etter møtet i kontrollutvalget den 

23.3.2017 hadde det kommet fram at kommunen skulle ha mottatt nærmere 600 klager.  

Kommunestyret hadde heller ikke tatt stilling til sin evaluering av ordningen. 

Kontrollutvalget kom derfor fram til at de ønsket å bestille en særskilt gjennomgang av ordningen fra 

Hedmark Revisjon IKS. Siden kontrollutvalget ikke hadde midler i 2017 til å gjennomføre en slik 

undersøkelse, kom utvalget fram til at det måtte be kommunestyret om tilleggsbevilgning for å få 

gjennomført undersøkelsen. 

Kontrollutvalget fattet i møte den 18.5.2017, ref. sak 031/2017 følgende vedtak: 

 

Kommunestyret behandlet saken i møte den 15.6.2017, og tiltrådte enstemmig kontrollutvalgets 

innstilling til vedtak. 

Prosjektplan fra Hedmark Revisjon IKS ble behandlet av kontrollutvalget den 28.6.17 i sak 40/2017 og 

undersøkelsen ble bestilt med følgende vedtak: 
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4 Formål 
 

Formålet er å undersøke om prosessen med retaksering av eiendomsskatt i Eidskog kommune er 

gjennomført i samsvar med eiendomsskatteloven.  I tillegg vurderes det om saksutredning er i 

samsvar med reglementer, lover og forskrifter, og om det som anses å være gjeldende 

saksbehandlingsrutiner er fulgt. 

4.1 Problemstillinger 
De vedtatte problemstillinger er følgende: 

 Hvordan er ansvar og oppgaver ved retakseringen av eiendomsskatt ivaretatt, 

herunder om valg av eksternt takseringsfirma er i tråd med kommunestyrets vedtak og om 

anskaffelsen er gjennomført i henhold til anskaffelsesregelverket. 

 

 Er prosjektledelse og øvrige ressurser stilt til rådighet, og videre er saksbehandling knyttet til 

retaksering, herunder fastsettelse og beregning av eiendomsskatt, gjort tilfredsstillende? 

 

 Er informasjon og klagebehandling ivaretatt på en tilfredsstillende måte, 

herunder om det er innhentet tilstrekkelig dokumentasjon for takseringen av de enkelte 

objektene, og om eierne har fått god nok informasjon om grunnlaget for taksten på den 

enkelte eiendom? 

 

 Ble det undervegs vurdert å utsette iverksettingen av retakseringsprosjektet på grunn av 

utfordringene som oppsto undervegs?  

 

5 Aktualitet 
 

Aktualitet og nytteverdi vurderes i forhold til om det er eller kan avdekkes risikoområder som kan 

medføre feil og/eller mangler. Det må antas at prosjektet medfører nytteverdi for kommunen, i den 

grad man kan synliggjøre områder hvor kommunen kan gjøre forbedringer og ta lærdom ved senere 

nye utskrivinger av eiendomsskatt.  

Tematikken rundt eiendomsskatt og den nylig gjennomførte prosessen er tilknyttet stor interesse 

blant kommunens befolkning. Revisjonens rapport vil være den andre gjennomgangen av prosessen 

som er foretatt. Den 4.5.2017 fikk KS advokatene i oppdrag fra tidligere konstituert rådmann Heggen, 

å gjennomgå retakseringsprosessen. Notatet fra KS forelå den 28.7.2017. Notatet er av tidligere 

konstituert rådmann Heggen unntatt fra offentlighet. Vi har hatt tilgang til notatet og vurderer den til 

å gi et godt bilde av hvordan prosessen har foregått. Det vil til dels bli overlappende temaer i 

revisjonens rapport og KS advokaten sitt notat. 
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6 Avgrensninger 
 

Prosjektet er avgrenset til å omfatte oppfølging av vedtak og saksutredning, og om de som har roller i 

forhold til retaksering av boliger som grunnlag for utskriving av ny eiendomsskatt har gjort dette i 

samsvar med regelverk på området og i tråd med det som anses å være forsvarlig og informativ 

saksbehandling i offentlig sektor.  

Det vil ikke bli foretatt en utdypende kronologisk gjennomgang av hva som skjedde når, da notatet til 

KS advokat Hakon Huus-Hansen dekker dette.  

 

7 Metode for revisjonen 
 

Datamaterialet til undersøkelsen er innhentet i hovedsak gjennom de samfunnsvitenskapelige 

metodene intervju og dataanalyse. 

Undersøkelsen vil blant annet omfatte gjennomgang og vurdering av relevante dokumenter. Dette er 

en hyppig brukt framgangsmåte for innsamling av data. Ved innholdsanalyse av dokumenter 

gjennomgår vi dokumenter systematisk for å finne informasjon som er egnet til å kaste lys over 

forholdene som skal undersøkes. 

Det er gjennomført dokumentanalyse av en stor dokumentmengde av typen møtereferater, 

kontrakter, kommunestyrevedtak, saksutredninger og kommunale vedtekter. Det er også innhentet 

regnskapsdata ved hjelp fra regnskapsrevisor. 

Det er gjennomført intervjuer av tidligere kommunalsjef stab, tidligere rådmann, tidligere konstituert 

rådmann, tildeligere leder i sakkyndig nemnd, gruppeintervju med sakkyndig nemnd, 

informasjonsmøte med eiendomsskattekontoret og telefonintervju med et tidligere nemndsmedlem. 

Det er også innhentet informasjon fra Verditakst AS og det er forsøkt å komme i kontakt med nå 

pensjonert konstituert kommunalsjef stab.  I etterkant av alle intervjuer er det utarbeidet referat 

som intervjuobjektene har blitt oversendt til verifisering. Den delen av rapportens datagrunnlag som 

er hentet fra intervjuer, er kun hentet fra de verifiserte referatene.  
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8 Problemstilling 1 
 

 

Hvordan er ansvar og oppgaver ved retaksering av eiendomsskatten ivaretatt, herunder om valg av 

takseringsfirma var i tråd med kommunestyrets vedtak og gjennomført i tråd med 

anskaffelsesregelverket? 

 

8.1 Bakgrunnsinformasjon 
Prosessen med omtaksering av eiendomsskatt i Eidskog kommune startet formelt den 24.11.2015 

med vedtak i formannskapet og så i kommunestyre den 8.12.2015. Endelig vedtak hadde følgende 

formulering: 

«1. I medhold av eiendomsskatteloven §8 A-3 andre ledd gjennomføres ny alminnelig taksering i 

kommunen i 2016. Nye takster skal gjelde fra skatteåret 2017. 

2. For å gjennomføre takseringen innen fristen 1.mars 2017, må arbeidet igangsettes straks fra 

1.1.2016. Arbeidet vil ha en anslått kostnadsramme på 1,5 mill.kr. Kostanden er lagt inn i 

rådmannens forslag til budsjett 2016.» 

I sakvurderingen som var skrevet i forbindelse med formannskapsmøte den 10.3.2015 er det under 

overskriften økonomi skissert to mulige løsninger. Den første er hvis det er takstfirma som foretar alt 

av arbeid, så vil det beløpe seg på anslagsvis 2 500 000 eks mva. Hvis arbeidet organiseres innad i 

kommunen, er det anslått at kostnadene omtrent halveres til 1 200 000 eks mva. En tilleggseffekt av 

dette forslaget er at kunnskapen vil forbli i kommunen.  Formannskapet valgte å utsette saken til 

høsten 2015 og tilleggsopplysninger ble innarbeidet til den versjonen som formannskapet og 

kommunestyre baserte sine vedtak på.  

Blant de nye opplysninger som fremkommer nå er at tidsperspektivet med utskrivning av 

eiendomsskatt innen fristen 1.3.2017 kunne bli en utfordring. Det var også gjort noen endringer i 

kostnadsoverslaget. Under overskriften økonomi var  det nå anslått en sluttsum på 3 403 125 kr. 

Dette var et anslag dersom takseringsarbeidet i sin helhet skulle settes ut til et eksternt takstfirma. 

Det blir trukket frem at arbeidet kan bli vesentlig rimeligere ved å administrere arbeidet fra 

kommunen.  Det er trukket frem at eksakte kostnader er vanskelig å anslå, men erfaringer fra andre 

kommuner som kun har brukt takstfirma til det påkrevde tilsier at Eidskog kommune vil kunne 

gjennomføre en alminnelig omtaksering til kroner 1 500 000. Det anbefales en alminnelig taksering.  

 «Den alminnelig taksering tenkes da gjennomført på den mest mulige kostnadseffektive måten, ved 

å engasjere personer som kan besiktige boligene/tomtene. Takstfirma vi kun bli benyttet i de 

tilfellene det er påkrevd. Det er anslått en kostnadsramme på 1,5 mill.kr»2 

Rådmannens innstilling til vedtak er likelydende som det vedtak som ble fattet.  

                                                           

2
 Saksutredning formannskapet 24.11.2015, arkivsak 15/497 
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8.2 Funn 
Det vil først bli presentert hvordan ansvars og oppgavefordelingen i prosessen var. Deretter vil bli 

anskaffelsen av Verditakst AS og den videre oppfølgingen av kontrakten bli vurdert. 

8.2.1 Sakkyndig nemnd og klagenemnd 

I kommunestyrets vedtak den 29.6.2006 sak 062/06 innføring av eiendomsskatt, vedtok kommunen 

samtidig at de skulle ha en skattetakstnemnd, ett eiendomsskattekontor og det skulle utarbeides og 

etableres de nødvendige rutiner som er nødvendige med ordningen.3  

Eidskog kommune utarbeidet i forbindelse med valg av medlemmer til eiendomsskattenemnda, 

eiendomsskattevedtekter. Vedtektene, «Eiendomsskattevedtekter for Eidskog kommune sakkyndig 

nemnd", legger føringer for hva som er myndigheten til nemnda og hvordan nemnda skal 

sammensettes. Vedtektene ble politisk behandlet og godkjent av kommunestyre den 21.6.2007 i sak 

043/07. Vedtektene baserer seg på KSEs4 forslag til eiendomsskattevedtekter. 

I de originale vedtektene står det blant annet at det er kommunestyre som velger leder og nestleder 

og nemndas valgperiode følger kommunevalgperioden. Det skal videre velges 3 medlemmer til den 

sakkyndige nemnda i tillegg til tre varamedlemmer. Klagenemnda for eiendomsskatt er også 

omfattet av vedtektene, de skal også ha 3 medlemmer og 3 varamedlemmer.  

Ved valg av nye medlemmer for perioden 2015-2019, dvs inneværende periode, ble det vurdert som 

hensiktsmessig å øke antall faste medlemmer til 4 og kun ha 2 varamedlemmer, da det ble ansett å 

være for sårbart å bare ha 3 medlemmer. De nevnte endinger gjaldt for begge nemnder. Det ble da 

gjennomført valg etter nye retningslinjer. Vedtaket i kommunestyret tilkjennga ikke noe om at 

vedtektene samtidig burde endres. Det finnes nå derimot to versjoner og eiendomsskattevedtekter 

for Eidskog kommune. Det er den originale fra 2007 som blant annet fulgte med sakspapirene til 

kommunestyresaken om valg av ny nemnd den 8.12.2015. I tillegg finnens det en nyere utgave, som 

ikke er datert og som ikke har blitt politisk behandlet av kommunestyret. Den nye utgaven er mer 

omfattende og har i tillegg med seg endringen for nemndas sammensetning. Den versjonen av 

vedtektene er imidlertid ikke gyldig all den tid den ikke er politisk behandlet. Utfallet av dette blir at 

de originale vedtektene er de som er de gyldige, og nemndas sammensetting da er i strid med 

kommunens egne vedtekter. 

Med utgangspunkt i de originale vedtektene er følgene ansvar og oppgaver tildelt sakkyndig nemnd i 

forbindelse med taksering: 

 Leder av sakkyndig nemnd skal sammen med eiendomsskatt kontoret planlegge og lede 

arbeidet med takseringen. 

 Før alminnelig taksering påbegynnes, drøfter den sakkyndige nemnd alminnelige 

retningslinjer for taksering. 

 Den sakkyndige nemnda skal foreta prøvetaksering og kan vedta sjablonger til bruk i 

taksering.  

                                                           

3
 Dette ble vedtatt under punkt 5.7. og 8.  

4
 KS sitt forum for eiendomsskatt  
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 Sakkyndige nemnda, er i samarbeid med eiendomsskatt kontoret ansvarlig for å gi 

besiktigelsesmennene informasjon og veiledning om praktiseringen av de alminnelige 

retningslinjene.  

 Den sakkyndige nemnda fastsetter i møte tasen på bakgrunn av de forslag som er utarbeidet 

av besiktigelsesmenn.   

Under vårt intervju med tidligere leder av den sakkyndige nemnda, Hauer, kom det frem at nemnda 

ikke hadde inngående kjennskaper til hva som sto nedfelt i vedtektene.  I dette lå, at de ikke var klar 

over de vedtaksfestede oppgaver og myndighet som var tillagt nemnda.   

8.2.2 Administrativ organisering 

Etter kommunelovens § 23 er det administrasjonssjefen (rådmann) som er den øverste leder for 

kommunens administrasjon. Det betyr at det er rådmann som er øverste ansvarlig for prosessen med 

retaksering.  Neste ledernivå under rådmann er kommunalsjefene. Eidskog kommune er organisert 

med fire kommunalsjefer, stab, samfunn, oppvekst og læring og helse og omsorg.  De som er aktuelle 

for engasjering i selve retakseringsprosessen er kommunalsjefene for samfunn og stab.  

Eidskog kommune har et eget eiendomsskattekontor. I forbindelse med omtakseringen, ble kontoret 

styrket (fra 50 % stilling) med opprettelsen av en midlertidig 50 % stilling for planlegging av 

gjennomføringen av den alminnelige omtakstsering. Eiendomsskattekontoret var opprinnelig 

organisatorisk plassert under kommunalsjef for samfunn. I prosessen med retakseringen ble kontoret 

flyttet til å være organisert under kommunalsjef stab.  

I løpet av prosessen, fra starten i desember 2015 frem til dags dato, har det vært store administrative 

utskiftinger i Eidskog kommune. Helge Meyer var rådmannen i starten av arbeidet.  Evy Anne Vestli 

Heggen, Kommunalsjef for Helse og Omsorg, ble konstituert som rådmann den 20.02.2017, uten at 

noen tok over hennes stilling som kommunalsjef. Hun fungerte som rådmann frem til Trond 

Stenhaug tok over som rådmann 04.09.2017. Malin Westby Skoglund var kommunalsjef for stab frem 

til ettersommeren 2016.  Rådgiver Oddvar Høgberg ble da konstituert som ny kommunalsjef og 

fungerte i stillingen frem til han gikk av med pensjon 01.05.2017.  Etterpå er det ikke gjort noen 

permanent ansettelse i denne stillingen. Samme situasjon er det for samfunn, der kommunalsjefen 

som var med i starten av prosessen, sluttet i mars 2017.  I tillegg har kommunen i lengre perioder 

siden august 2016 vært uten økonomisjef.  

Eiendomsskattekontoret har ifølge de kommunestyrevedtatte vedtektene følgende oppgaver i 

forbindelse med retaksering: 

 Sørge for alt administrativt og kontormessig arbeid for den sakkyndige nemnd 

 Utarbeide en liste over eiendommer som den sakkyndige nemnd inviteres til å vurdere. 

 Forberede taksering ved å innhente tilgjengelig informasjon om den enkelte eiendom.  

 Engasjere besiktigelsesmenn i samråd med sakkyndig nemnd.  

 Innkalle til alle møter i sakkyndig nemnd. 
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8.2.3 Prosjektplanlegging 

Det ble i forbindelse med prosessen utarbeidet en prosjektplan. Meyer ble fremlagt planen slik han 

erindrer den 11.4.2016. Før den tid var Skoglund blitt informert den 11.2.2016. I planen var det 

skissert opp hvordan organiseringen skulle se ut. Oppgavene var følgende: 

 Prosjektleder, Arbeide for nemndene. Oppfølging av de som besiktiger eiendommene 

(besiktigelsesmenn/takstmenn). Trekke i samtlige tråder/koordinere arbeidet vedr. 

omtaksering. 

 Godkjente matrikkelfører, Oppdatering av matrikkelen er helt sentralt i arbeidet med å få 

fastsatt nye takster av god kvalitet 

 Innkjøpsansvarlig, Person som kan regler om offentlige anskaffelser, kjøp av 

takseringsfaglige tjenester må ut på anbud. 

 Teknisk sjef/ en fra byggesak, Person som kan byggesak og oppmåling 

 Økonomirådgiver (sjef) 

Prosjektleder skulle ha følgende fullmakter: 

 Kjøpe de nødvendige dataprogrammer 

 Kjøpe annet utstyr 

 Engasjere besiktigelsesmenn (konsulenter som skal komme med takst forslag) 

 Engasjere personell til oppmåling og besiktigelse 

 Andre kostnader relatert til prosjektet 

Prosjektleder skulle ha den daglige oppfølging og kvalitetssikring av arbeidet. Det var eiendomsskatt 

kontoret som skulle være prosjektleder.  

Det ble nedsatt en prosjektgruppe sammensatt av følgende: 

 Prosjektleder Bente Hauge 

 Teknisk sjef Steinar Grønnerud 

 GIS ansvarlig Anne Rørholdt 

 Kommunalsjef stab Malin Skoglund 

 Konsulent Sissel Rinden 

 Konsulent Britt Ingelsrud 

Prosjektgruppen hadde sitt første møte den 11.4.2016 og hadde ca 10 -12 møter. Gruppen skulle yte 

støtte til prosjektet, blant annet i forholdt til koordinering av takseringsarbeid og innsamling og 

inntasting av data i kommunens eiendomssystemer. Dette var oppgaver som krevde spesialisert 

kompetanse innen kart, GAB etc. fra teknisk. Det opplevdes, fra både kommunalsjef stab og 

prosjektleder sin side, som tungt og ressurskrevende å få prosjektgruppen til å fungere. Det var lite 

samarbeidsvilje og satt av lite ressurser til å prioritere arbeidet. Mangel på konkrete føringer fra 

rådmann og interne konflikter gjorde arbeidet vanskelig og i hovedsak lite meningsfylt.  

8.2.4 Anskaffelsen av Verditakst AS 

Eidskog kommune brukte takstfirmaet Verditakst AS for å besiktige eiendommene i forbindelse med 

omtakseringsprosessen.  Verditakst AS beskriver seg selv på sine hjemmesider som et «uavhengig 

takstfirma med spesialfelt næringseiendommer og eiendomsporteføljer. Selskapet tilbyr høy 
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kompetanse og servicegrad til konkurransedyktige betingelser.»  Firmaet har også tidligere arbeidet 

med taksering i Eidskog, da firmaet også i 2007 var engasjert i forbindelse med det første 

takseringsarbeidet. 

Det har i vårt arbeid vært vanskelig å få klarhet i når kontakten med Verditakst AS ble etablert. 

Rådmann på det aktuelle tidspunkt mener at det mest sannsynlig var kommunen som tok kontakt 

med firmaet. Verditakst AS selv skriver i en e-post at de har gjennom de siste årene hatt løpende 

dialog rundt omtakseringsprosessen.   

Det er dokumentert at kommunen den 27.4.2016 hadde et møte med Verditakst AS. Ifølge Verditakst 

var formålet med møte å «realitetsbehandle om EK kunne/ville engasjere VT for å gjennomføre 

retaksering av alle eiendommer i Eidskog kommune ifm eiendomsskatt. EK og VT var enige om at 

ønsket oppstart av befaring/taksering burde være medio mai 2016 for å kunne sikre en forsvarlig 

gjennomføring av dette relativt store oppdraget (ca 7.000 eiendommer skulle besiktiges og 

takseres)».  

Det er også utarbeidet en Veiledende kunngjøring for anskaffelsen som er publisert på Doffin5. Det 

kommer ikke frem i kunngjøringen når den er publisert, men planlagt startdato for 

konkurransegjennomføring er satt til 28.4.2016. Oppstartdato for arbeidet er satt til 19.5.2016, med 

ferdigstillelse den 15.9.2016. I beskrivelsen av anskaffelsens art og omfang står følgende: 

«Eidskog kommune skal foreta retaksering av alle eiendommer i 2016, og nye takster skal virke fra og 

med skatteåret 2017. Kommunen har som intensjon og inngå kontrakt med firma, Verditakst AS for 

taksering av næringsbygg, verker og bruk, elektroniske kommunikasjonsanlegg og energinett. 

Antallet er ikke kjent, men det antas å være ca. 113 stk. industri, verksted, bruk og ca 126 stk. 

lagerhaller og forretning/kontor ca. 83 stk.» 

Det er her verdt å merke seg at kunngjøring kun gjelde oppdrag for taksering av en begrenset del av 

kommunens bygningsmasse. Det kom ingen innvevninger til den utlyste planlagte anskaffelsen og 

kommunen gikk således videre med firmaet Verditakst AS.  

Det er videre laget en anskaffelsesprotokoll for anskaffelser mellom 100 000 og 500 000. I 

protokollen som ikke er datert, og som det heller ikke finnes en underskrevet versjon av, er anslått 

verdi satt til kr «496. 000,- ????». Det blir i protokollen trukket frem følgende om anskaffelsen: 

«Taksering av næringsbygg, verker og bruk, elektriske kommunikasjonsanlegg og energinett. Og det 

foreligger et usedvanlig fordelaktig tilbud som gjør det mulig å anskaffe ytelser til en pris som ligger 

vesentlig under normale markedspriser.» 

Det er særlig her verdt å merke seg følgende to forhold.  For det første er det igjen snakk om en 

anskaffelse av taksering for en begrenset del av bygningsmassen. Videre trekkes det fram at tilbudet 

«er usedvanlig fordelaktig som muliggjør anskaffelsen av en ytelse til under markedspris». Del to har 

kommunen, etter rådgiving fra Innkjøpskontoret AS6, brukt som grunnlag for anvendelse av § 2-1 b i 

forskrift om offentlige anskaffelser7 for å unngå å kjøre en full anbudsrunde. Kommunen søkte råd 

                                                           

5
 Norsk nettbasert database for kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser. 

6
 Konsulenttjeneste for bistand med å gjennomføre offentlige anskaffelser 

7
 § 2-1annet ledd bokstav b om "usedvanlig fordelaktig tilbud", kom til anvendelse i denne saken. 
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hos Innkjøpskontoret AS før det nevnte møte med Verditakst AS 27.4.2016. Tilbakemeldingen fra 

Innkjøpskontoret AS kom 14.4.2016. Verditakst AS må da før dette tidspunkt ha levert tilbud til 

kommunen.  

Videre gang i anskaffelsen, som er dokumentert med e-post fra Verditakst AS den 09.05.2016, der 

selskapet informerer om sine timepriser/pristilbud. I e-posten kommer det frem at Verditakst AS, 

primært ønsker å ta på seg jobben med å besiktige alle eiendommer og alt arbeid med registrering i 

de forskjellige tekniske løsninger (oppdrag fra A-Å).  Firmaet skriver «Verditakst AS ønsker ikke å påta 

seg et oppdrag hvor vi selv ikke kan innestå for det arbeid som leveres kommunen. Av den grunn 

forbeholder vi oss å foreta taksering/verdisetting med våre takstmenn. Å benytte et system hvor 

besiktigerene våre eller deres ikke ser verdien som fastsettes når man setter indre/ytre faktor er et 

system vi (dessverre) kjenner alt for godt (ref vår takstjobb i Eidskog kommune 10 år siden) og ikke vil 

foreta en repetisjon av» 

Neste dokumenterte kontakt er den 18.05.2016, der Verditakst AS leverer et pristilbud. De tilbyr da 

to mulige løsninger, A og B.  

 I alternativ A skal Verditakst AS utføre hele arbeidet8 med taksering av alle eiendommer i 

Eidskog kommune. Fastpris uavhengig av antall boliger er satt til kr 1.191.110 + mva.   

 I alternativ B skal Verditakst foreta hele arbeidet med alle næringseiendommer og verk/bruk 

Eidskog. Fastpris uavhengige av antall eiendommer var satt til kr 1.065.100 + mva9 

I kontrakten som ble underskrevet av begge parter den 08.06.2016 kommer det frem at det var 

alternativ A som ble valgt. Kontraktens verdi er satt til 1.191.100 + 25% mva, totalt kr 1.488.875 og 

gjelder retaksering av alle eiendommer, verker og bruk.  

Under intervjuer har det kommet frem at det trolig var besluttet av kommunalsjef stab og rådmann 

at Verditakst AS skulle få i oppdrag å utføre hele besiktigelsesarbeidet. Det blir begrunnet med at 

administrasjonen verken hadde de nødvendige ressurser eller kompetanse til å foreta arbeidet med å 

legge inn informasjonen fra lokale besiktigere i de aktuelle IT-løsninger. Det ble ansett som eneste 

løsning for å kunne holde tidsfristen med ny utskriving innen 1.3.2017. Rådmann Meyer kan ikke 

huske å ha vært med på beslutningen om å utvide mandatet til Verditakst AS.  

Parallelt med kontakten og til slutt tildelingen av hele oppdraget til Verditakst AS, arbeidet den 

sakkyndige nemnda med å skaffe til veie lokale besiktigere. De hadde valgt ut og informert fire 

personer om hva arbeidet gikk ut på.  Disse fire fikk utstedt ID kort fra Eidskog kommune den 

10.05.2016. Den sakkyndige nemnda var ikke klar over at Verditakst AS var tildelt oppgaven med å 

besiktige boliger og fritidseiendommer før den 30.05.2017.  

 

                                                                                                                                                                                     

Bestemmelsen er et unntak for normal prosedyre ved anskaffelser over kroner 500 000,-, herunder med innhenting av 
tilbud på anskaffelsen gjennom utlysning på Doffin.  
8
 Sitat fra tilbudet «Verditakst AS forstår all ruteplanlegging, befaring, kalibrering av takstverdier og taksering av alle 

eiendommer i Eidskog kommune». 
9
 Sitat fra tilbud «Verditakst AS forstår all ruteplanlegging, befaring, kalibrering av takstverdier og taksering av alle 

næringseiendommer og verk/bruk i Eidskog kommune» 
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8.2.5 Oppfølging av kontrakten 

Oppfølgingen av kontrakten med Verditakst AS ble foretatt av Høgberg, som kommunalsjef på det 

overordnede nivå, og av Hauer som leder av den sakkyndige nemnda på det praktiske nivå.  

I kontrakten mellom kommunen og Verditakst AS er det lagt inn tidsfrister for når oppdraget skulle 

vært ferdigstilt. Alle takstforslagene skulle vært levert 15.12.2016 og det var avtalt en delfrist for 

takster for næringseiendommer og verker og bruk, elektroniske kommunikasjonsanlegg og 

energinett den 15.9.16. Det var avtalt dagmulkt på kr 5000 for levering etter 15.12.2016. Som 

vedlegg til kontrakten ligger oppdragsbeskrivelsen. Denne beskriver i større detalj hva som forventes 

levert på til de enkelte eiendomstypene. Kortfattet er det følgende krav som gjelder og som er 

omfattet av oppdraget: 

 Nødvendige forberedelser 

 Retaksering av bolig, fritidsbolig, ubebygde tomter, næringsbygg, verk og bruk, elektroniske 

kommunikasjonsanlegg, energinett inklusiv eiendommer som kan fritas etter §7 i 

eiendomsskatteloven 

 Alt foregår til en fast pris for totaloppdraget  

 Uregistrerte og feilregistrerte bygg skal registreres eller korrigeres. 

 Alle eiendommer skal besiktiges/befares iht. krav i eiendomsskatteloven. 

 Det skal benyttes en lokal besiktiger til en avtalt timepris, minimum 175 (streket over og 

endret til 165) kroner per time, samt som skal godtgjøres for kostnader forbundet med 

takseringsarbeidet, eks bil, båt etc. 

 Alle eiendommer skal fotograferes, min 2 bilder per eiendom 

 Føring i kommunens programvare slik at vedtatte eiendomsopplysninger blir ferdig registrert 

i eiendomsskatteprogrammene og matrikkelen 

 Fremdrift av prosjektet må være slik at kommunen er i stand til å skrive ut eiendomsskatt iht. 

nye takster fra og med skatteåret 2017, med frist 28.2.2017. 

Kommunen har i tillegg utarbeidet en annen versjon av oppdragsbeskrivelsen. Denne versjonen av 

oppdragsbeskrivelsen inneholder noen små endringer i forhold til den som følger med kontrakten. Vi 

anser utgaven som følger med kontrakten som den som forplikter kommunen og selskapet.   

Det som særlig skiller seg ut i oppdragsbeskrivelsen er for det første, at det skal benyttes en lokal 

besiktiger. Verditakst AS gjør kommunen oppmerksom på i en e-post den 21.6.2016, at den lokale 

besiktigeren skal melde seg ut av prosjektet. Det var for Verditakst AS, som de skriver «For oss er 

dette helt uproblematisk og irreversibelt. Vi gjennomfører derfor befaringer og prosjektet som 

opprinnelig planlagt.» Prosjektleder Hauge gir tilbakemelding til selskapet at dette ikke er greit, men 

det skjer etter hva vi har fått opplyst ikke noe mer rundt dette, og Verditakst AS fortsetter arbeidet 

uten bruk av lokal besiktiger. 

For det andre dukker det opp en ny tidsfrist, 28.2.2017. Dette er den fristen som Verditakst AS 

senere har forholdt seg til.  

Verditakst AS startet arbeidet med eiendomsbefaringene den 27.6.2016.  Firmaet oppgir å ha jobbet 

effektivt gjennom hele juli for å benytte alle tilgjengelig tid for å forsøke å kompensere  for en 

forsinket oppstart. Til tross for dette klarer ikke Verditakst AS å levere til de frister som er satt i 
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kontrakten. Verditakst AS oppgir til vi at dette var avklart og godkjent fra kommunen. De skriver i e-

post at «De beklager forsinkelsen og oppgir at skylden er delvis deres feil og delvis det faktum at 

kontrakten først ble underskrevet 8. juni, fire uker etter at de fikk muntlig bekreftelse på at de hadde 

fått oppdraget. Oppstart av arbeidet ble da ikke juni, men juli.» De opplyser videre at det ble gitt 

beskjed til kommunen i desember 2016, at de ikke ville klare å levere 100 % av taksten innen avtalt 

tidsfrist. De tilbakemeldinger som Verditakst AS fikk fra kommunen var positive og gav utrykk for at 

kommunen var fornøyd med det arbeidet som ble levert.  

Den sakkyndige nemnda, der leder hadde jevnlig kontakt med Verditakst AS, hadde ikke tilgang på 

kommunens kontrakt med selskapet før sommeren 2017. Nemnda var således ikke klar over at det 

var avtalt leveringsfrister. 

Vi har foretatt en gjennomgang av alle transaksjoner mellom kommunen og Verditakst AS i årene 

2016 og 2017.  Det er i alt 5 transaksjoner, alle fra kommunen og til Verditakst AS. Fakturaene viser 

at transaksjonene samstemmer med den løsning som ble foreslått av Verditakst AS, og godkjent av 

kommunen ved konstituert kommunalsjef Høgberg. Det er ikke innkrevd dagsmulkter fra 

kommunens side. Konstituert rådmann Heggen opplyste under intervju med oss at mulkt ikke ble 

krevd inn da fokus fra kommunen var å se fremover og ivareta klagebehandling.  

 

8.3 Revisors vurderinger  

8.3.1 Ansvar og oppgaver 

Ansvar og oppgavefordeling var etter våre vurderinger i utgangspunktet klargjort. Administrativt 

følger det kommunens struktur, med rådmann som øverste ansvarlig og så kommunalsjefer. 

Utfordringene i dette tilfellet er det store frafallet på ledersiden.  Per dags dato er det ledere i de tre 

administrative nøkkelstillingene (rådmann, kommunalsjef stab og kommunalsjef samfunn) besatt av 

andre personer enn dem som var i stillingene når omtakseringsprosessens startet.  Det har det vært 

to rådmenn inne i bildet og to kommunalsjefer for stab. Denne voldsomme utskifting har slik vi ser 

det, ført til manglende administrativ styring og kontinuitet og til dels uklare oppgavefordelinger. I 

kombinasjon med bl.a. uryddighet i skriftlig dokumentasjon og kommunikasjon har dette skapt store 

styringsmessige utfordringer av omtakseringsarbeidet.   

Ansvaret som er tillagt den sakkyndige nemnden og eiendomsskatt kontoret er godt beskrevet i 

kommunens vedtekter slik de er godkjent av kommunestyre. Problemer oppstår når vedtektene 

finnes i to versjoner, og kun den eldste som også er minst detaljert, er politisk behandlet av 

kommunestyret, og med det gyldig.  Det har etter vår vurdering ikke manglet på anledninger for å få 

de politisk vedtatt. Etter kommunestyrets valg av sakkyndignemnd og klagenemnd i 2015, der de 

originale vedtektene er lagt ved som vedlegg til saksfremlegget, har kommunestyre behandlet 

ytterligere 3 valg av nye nemndsmedlemmer. Ikke ved behandling av noen av sakene, er korrigerte 

vedtektene lagt ved saksfremstillingen. Det er også kritikkverdig at vedtektene ikke er gjort godt 

kjent for nemndsmedlemmene.  

8.3.2 Anskaffelsen og oppfølgingen 

Anskaffelsen gjort hos Verditakst AS kan, etter våre vurderinger, deles inn i to deler. Den første delen 

omhandler anskaffelsen som skissert i anskaffelsesprotokollen, og som er lyst ut som en veiledende 
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kunngjøring på Doffin.  Den andre delen omhandler den kontrakten som til slutt ble undertegnet. Det 

ble vedtatt vesentlige endringer i Lov om offentlige anskaffelser i 2016, og ny lov og forskrift ble gjort 

gjeldende fra 1.1.2017. Den aktuelle anskaffelse er gjort før denne tid, og skal da vurderes opp mot 

det regelverket som gjaldt tom 31.12.2016. 

Del 1 

Den første delen av anskaffelsen hadde opprinnelig en anslått innkjøpsverdi på rett under kroner 

500 000.  

Dette var frem til 3.12.2016 en terskelverdi i lov om offentlige anskaffelser, der det ble stilt strengere 

krav til anskaffelser over denne summen. En anskaffelse med verdi anslått til under kr 500 000, 

krevde likevel en konkurranse forut for anskaffelsen.  Aktuelt lovverk er forskrift om offentlige 

anskaffelser (§3) og lov om offentlig anskaffelse (§5)10. De nevnte paragrafer inneholder de 

grunnleggende krav i anskaffelsesregelverket. Anskaffelsen skal blant annet være basert på 

konkurranse og det skal være laget en anskaffelsesprotokoll.  

Administrasjonen innhentet som nevnt råd fra et konsulentfirma for å undersøke om de kunne 

gjennomføre anskaffelsen uten konkurranse. Verditakst AS kunne levere et godt tilbud til 

kommunen, da de allerede hadde kjennskap til kommunen etter det arbeid de leverte i 2007. 

Kommunen fikk råd om å bruke § 2-1 annet ledd bokstav b (om usedvanlige fordelaktig tilbud) i 

forskrift til offentlige anskaffelser.  

Det foreligger liten praksis om forståelsen av bestemmelsen. Det er imidlertid lagt til grunn av både 

EU-domstolen og klagenemnda (KOFA) at reglene som gjør unntak for kunngjøringsplikten skal 

fortolkes restriktivt, og at det er oppdragsgiver som har bevisbyrden for at vilkårene er oppfylt, jf. EU-

domstolens saker (C-157/06 premiss 23 og C-250107 premiss 34, og klagenemndas saker 2008/81 

premiss (37) og 2009/178 premiss (41) med videre henvisninger). 

Bestemmelsen i forskriften § 2-1 annet ledd bokstav b er en likelydende videreføring av den gamle 

forskrift 15. juni 2001 nr. 61 om offentlige anskaffelser § 11-2 første ledd bokstav c. I forarbeidene til 

forskriften, NOU 1997:21, er bestemmelsen kommentert slik: "Det fremgår av vilkårene at det skal 

svært meget til for at bestemmelsen kommer til anvendelse. Anvendelse av bestemmelsen krever 

meget god kjennskap til hele det aktuelle markedet hvor ytelsen kan anskaffes." 

Vi vurderer at Eidskog kommune ikke har tilstrekkelig godtgjort at det forelå "et usedvanlig 

fordelaktig tilbud", som gjorde det "mulig å anskaffe ytelser til en pris som ligger vesentlig under 

normale markedspriser". Det foreligger ingen dokumentasjon fra kommunen i forbindelse med 

anskaffelsen fra Verditakst AS som tyder på at det var gjort en bevisst vurdering av markedet på det 

aktuelle området, herunder hva normalprisen på en taksering av eiendommer i kommunen ville ligge 

på. Anskaffelsen bærer preg av at kommunen kjente til Verditakst AS, ettersom de hadde gjort 

taksering ved etablering av eiendomsskatt i 2007, og derfor ble vurdert å være enklere å kontakte 

dette selskapet denne gangen også. 

Etter vår vurdering hadde Eidskog kommune plikt til å kunngjøre kontrakten, og unnlatelse av dette 

er å anse som en ulovlig direkte anskaffelse, jf. loven § 7b første ledd.  

                                                           

10
 Lov om offentlige anskaffelser av 1999 [OPPHEVET] og Forskrift om offentlige anskaffelser av 2006. [OPPHEVET] 

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gF20060407NR402
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gF20060407NR402
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Uten at det er nødvendig å ta endelig stilling til det, bemerker revisjonen det andre og kumulative 

vilkåret, for å benytte unntaksbestemmelsen i § 2-1 annet ledd bokstav b, nemlig at "en 

anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling ikke lar seg gjennomføre i det tidsrommet 

tilbudet foreligger". At Eidskog kommune hadde tidspress med tanke på å få retaksert alle 

eiendommene i kommunen før ny eiendomsskatt skulle innkreves i 2017, er ikke grunnlag for å omgå 

regelverket for offentlige anskaffelser.  

Vi er i tillegg bare blitt fremvist en anskaffelsesprotokoll, som verken er datert eller underskrevet. 

Anslått verdi er også meget uklar.  Med bakgrunn i kvaliteten på den protokollen vi er forelagt, 

vurderes den til ikke å være gyldig. 

Del 2 

Den inngåtte kontrakten med Verditakst AS opererer med helt andre summer og andre oppgaver enn 

det det opprinnelig var enighet om. Slik vi vurderer det, ble Verditakst AS kontaktet for å levere 

pristilbud på en begrenset del av oppdraget. Kommunen og selskapet endte som nevnt opp med en 

mye større kontrakt og en sum som langt overskrider terskelverdien på kroner 500.000. Andre og 

strengere krav til konkurranse trer da inn, og vi kan ikke se at kommunen har gjort noe for å følge 

disse kravene. Tildelingen av kontrakten til Verditakst AS er da etter vår vurdering helt klart en ulovlig 

direkte anskaffelse.   

Kommunestyrets vedtak 

Vi vurderer også anskaffelsen til å være i konflikt med kommunestyrets vedtak. Som nevnt tidligere i 

kapittelet var det i saksutredningen trukket frem at kommunen skulle gjøre mest mulig av arbeidet 

for å beholde kompetansen internt og kostnadene nede. Selv om det ikke kommer frem i det 

endelige vedtaket at eksternt takstfirma ikke skal benyttes i stor grad, vurderer vi at dette ligger 

innforstått i saksutredningen og også i som er satt som kostnadsramme for omtakseringsarbeidet.  

Når firmaet (Verditakst AS) ble tildelt en kontrakt på nesten 1,5 millioner, så er det ikke midler igjen i 

det opprinnelige vedtaket til å dekke øvrige kostnader. 

Oppfølgingen av kontrakten 

Kommunen har ikke fulgt opp de frister og de mulktmuligheter som ligger i kontakten. Kommunen 

har også gjort det vanskelig for seg selv med å ha motstridene frister i kontrakten og i 

oppdragsbeskrivelsen. På den måten har Verditakst AS til dels forholdt seg til de frister som er avtalt. 

Vi bemerker at kommunen kan ha gått glipp av betydelige summer ved ikke å sette sterkere krav til 

oppfølges av de kontraktsfestede frister.  

Det vurderes også som kritikkverdig at oppdragsbeskrivelsen ikke blir fulgt opp med hensyn til 

Verditakst AS bruk av lokale besiktigere. Det settes spørsmålstegn ved realismen i å skulle få tak i og 

beholde lokale besiktigere når timelønna var satt til kroner 165 kroner i timen. Etter vår kunnskap var 

det avtalt en timespris på 200 kroner for de besiktigere som den sakkyndige nemnda hadde 

engasjert, dette med bakgrunn i fagarbeiderlønn.  
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9 Problemstilling 2 
 

 

Er saksbehandling, inklusiv prosjektledelse og øvrige ressurser stilt til rådighet, knyttet til 

retakstfastsettelse og beregninger av eiendomsskatt tilfredsstillende? 

 

 

9.1 Bakgrunnsinformasjon 
Paragraf 8 A-3 (4) i eiendomsskatteloven11 åpner for at kommunestyre kan utnevne en sakkyndig 

nemnd som skal sette taksten basert på forslag fra besiktigere. Dette er den ordningen som de fleste 

av kommunene med eiendomsskatt benytter seg av. Eidskog kommune vedtok i forbindelse med 

innføringen av eiendomsskatt at de skulle ha en sakkyndig nemnd.  

Den sakkyndige nemnda skal være uavhengig fra både det politiske plan og det administrative plan. 

De kan ikke instrueres av andre om hvordan arbeidet skal utføres, det være seg av administrasjonens 

ledelse eller politisk ledelse. Nemndene kan ikke instrueres om hvordan enkelteiendommer eller 

eiendomskategorier skal takseres, og har selv eneansvar og myndigheten til å fastsette 

takseringsregler og rettingslinjer12.  

9.2 Funn 
Det er den sakkyndige nemnda som skal vedta de nye takstene på bakgrunn av takst forslag som i 

dette tilfellet ble levert av Verditakst AS. I kapittel 8.3.5 oppfølging av kontrakten ble det tatt opp 

hvordan kommunens administrasjon i liten grad fulgte opp de krav og tidsfrister som var satt i 

kontrakten. Det vil da på denne problemstillingen i hovedsak bli fokusert på nemndas 

sammensetning og virke og hvilken støtte nemnda fikk av kommunen gjennom 

eiendomsskattekontoret. 

9.2.1 Nemndas sammensetning og kompetanse og arbeid 

Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt og klagenemnda ble valgt av kommunestyre den 8.12.2015. Det 

ble da valgt inn 4 medlemmer og 2 varamedlemmer til begge nemndene. Det ble tilbudt og tatt imot 

opplæring både fra eksterne i form av kursing på Elverum i eiendomsskatt og internt av 

eiendomsskattekontoret. Personene som var valgt til å sitte i den sakkyndige nemnda13  var valgt ut 

med bakgrunn i deres kompetanse både på eiendomsskatt, men også på kunnskap om Eidskog 

kommune. Nemnda var ikke satt sammen med tanke på den jobben de skulle gjøre med å vedta nye 

takster. Administrativ støtte skulle de motta fra eiendomsskattekontoret. 

Det ble valgt inn 4 faste medlemmer og 2 varamedlemmer. I nemnda har imidlertid 5 medlemmer 

deltatt fast på møtene og det er fem nemndsmedlemmer som har underskrevet på hovedvedtaket 

om omtaksering. Vi har fått opplyst at bakgrunn for dette var at et av varamedlemmene ikke har 

                                                           

11
 Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) av 1975 

12
 KS, Myndighet og oppgavefordeling i eiendomsskattesaker  

13
 Heretter omtalt som nemnda, da klagenemnda ikke er i særlig stor grad relevant 



Undersøkelse: Eiendomsskatt i Eidskog 
2017 
 

 

H
ED

M
A

R
K

 R
EV

IS
JO

N
 IK

S 

Side 

22 

 

vært klar over at han var valgt som vararepresentant. Vedkommende hadde på forhånd gitt beskjed 

om å få være fullverdig medlem, etter blandede erfaringer som varamedlem tilbake i nemnda ved 

2007 prosessen. Det verserer ulike forklaringer på hvem som har gitt vedkommende tillatelse til å 

møte fast. Det som er dokumentert er at han i systemet Acos er oppsatt som varamedlem i perioden 

fra 8.2.2012 til 24.1.2017 og som medlem fra 25.1.2017. Medlemmet ble formelt valgt av 

kommunestyre den 19.9.2017.  

Gangen i arbeidet 

I løpet av 2016 begynte prosessen etter planen. Sett bort fra utfordringene rundt anskaffelsen av 

Verditakst AS, og den manglede inkluderingen og informeringen av nemnda i valg av leverandør, gikk 

prosessen etter planen. Nemnda utarbeidet sjablonger, foretok enkelte prøvetakseringer og hadde 

diskusjoner rundt takstsystemet. Det ble avholdt fellesmøter både med klagenemnda for å sikre 

felles forståelse av prosessen og god samhandling og møter med Verditakst AS.  Slik nemnda ser det 

begynte utfordringene da prosjektleder Hauge ble sykmeldt. Hauge var sykmeldt i store perioder fra 

sommeren 2016 til mars 2017. I hennes fravær var det kommunalsjef Høgberg som formelt tok over 

ansvaret som prosjektleder, men det ble for nemnda usikkert hvem i administrasjonen de skulle 

forholde seg til. Prosjektgruppa som var nedfelt i starten av prosjektet hadde på dette tidspunkt 

sluttet å ha møter, da den som nevnt ikke fungerte etter hensikten. Retakseringsgprosessen ble 

administrativt styrket ved at det ble koblet på tre fra administrasjonen, en som sekretær på møtene, 

en fra teknisk og en fra økonomiavdelingen.  

Nemnda begynte høsten 2016 å stille spørsmål ved det arbeidet som ble utført. Takstforslagene fra 

Verditakst AS, var for nemnda til dels vanskelige å tolke om de var endelig ferdigstilte eller fremdeles 

under arbeid. Det ble opplevd som frustrerende å sitte på møter der det ble behandlet takser som 

man var usikre på om var ferdige. Et av medlemmene var spesielt bekymret for fremdriften og 

leverte en forespørsel om å kunne få en bindende fremdriftsplan. Dokumentet som ble levert fra 

daværende prosjektleder Høgberg, ble av medlemmet ikke ansett som dekkende. Det ble først i 

slutten av 2016 leget en plan for hva nemnda skulle behandle på de forskjellige møtene. I planen var 

det også inntatt hva Verditakst AS måtte levere/ferdigstille til de enkelte møtene. 

Nemndsmøtet den 6.12.2016, resulterte i at to av nemndas medlemmer forlot møtet.  Det verserer 

flere versjonen av hva som foregikk på møtet og om medlemmene gikk frivillig eller ble kastet. 

Revisor var ikke å tilstede og vil således ikke ta stilling til hvilken av versjonene som er riktige. De to 

personene som forlot møtet har så langt vi har brakt i erfaring ikke levert en skriftlig søknad om fritak 

fra vervet.  Kommunestyret vedtok imidlertid den 15.12.2016 et suppleringsvalg av to nye faste 

medlemmer til nemnda.  I valgkomiteens fremstilling og kommunestyrets vedtak, er det brukt en 

ufullstendig versjon14 av navnet til den ene som ble valgt inn. Dette er en feil som dukker opp i flere 

av de senere dokumenter, som møteprotokoller og utskrivingsvedtak. Vi har registrert minst 4 

forskjellige versjoner av navn på medlemmet. De nye medlemmene i nemnda mottok informasjon i 

grove trekk på et nemndsmøte, om hva nemndas oppgaver gikk ut på.  De nye medlemmene mener 

at de i liten grad fikk informasjon om takseringsprosessen, herunder regler og fremgangsmåte.  

Annen opplæring før store deler av kommunens eiendommer ble taksert i løpet av januar 2017 fikk 

de ikke.    

                                                           

14
 Det er i vedtaket ikke påført det navnet som står i passet til personen.  
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Verditakst AS greide som tidligere nevnt ikke å levere takstforslagene i tide og nemnda fikk da store 

utfordringer med å rekke fristen 1.mars.2017.  Spesielt takstene på næring verk og bruk, som etter 

kontrakten skulle vært levert 15.09.2016, kom veldig sent. Nemndas leder fikk da tillatelse til å bruke 

av sin arbeidstid til gjennomgang av takstforslag. Dette kom i tillegg til hans ordinære 

arbeidsoppgaver. Arbeidsmetoden ble nå, at leder gikk igjennom takst forslagene på de forskjellige 

geografiske områdene, og nemnda behandlet i fellesskap de takster det var knyttet usikkerhet til. 

Dette var arbeidsmåten som måtte benyttes for å rekke tidsfristen for utskrivelse. Det anslås at 

nemnda behandlet et sted mellom 100 og 150 takster for bolig- og fritidseiendommer og maks 15 for 

næring verk og bruk. Når det gjelder næring, verk og bruk er det uenighet internt i nemnda om hva 

som egentlig ble behandlet og hva som ble vedtatt.  Det er også til dels uenighet om nemnda var satt 

under et utidig press fra administrasjonen for å bli ferdig med arbeidet. Et flertall av medlemmene 

mener at dette var tilfellet og således et brudd med nemndas uavhengighet.   

Usikkerhet ble det også rundt utskrivningen av eiendomsskatt på næring verk og bruk. Det ble fra 

Verditakst AS sin side sendt ut den 09.02.2017. Det er en vanlig prosedyre at innehavende av denne 

typen eiendommer får tilgang på takster før ordinær utskriving, slik at de gis mulighetene til å 

kontrollere om alt stemmer15.  Kommunen anså dette som om taksten var endelig sendt ut, og at det 

ikke var mer å gjøre. Nemnda ba kommunalsjef stab om å sjekke ut hva som var skjedd og fikk 

beskjed om at eiendomsskatten nå var skrevet ut.  

9.2.2 Administrativ støtte  

Prosjektplanen la opp til en fremdrift med følgende hovedfaser: 

1. Oppdatering/kvalitetssikring av Matrikkelen – ferdig innen 30.6.2016 

2. Taksering av verk og bruk – innen 31.7.2016 

3. Taksering av boliger innen 31.7.2016 

4. Taksering av fritidsboliger innen 31.10.2016 

5. Taksering av næringsbygg innen 31.12.2016 

6. Etterbehandling (klagebehandling) ferdig innen 31.12.2017 

Hovedfasene i prosjektplanen ble i svært liten grad fulgt/overholdt. Takstforslag ble ikke levert i tide 

og den administrative oppfølgingen ble dårligere etter at prosjektleder ble sykemeldt. Eidskog 

kommune hadde i det aktuelle tidsrom en stor utskiftning i administrasjonens ledere.  Tidligere 

rådmann Meyer trakk i intervjuet med oss, frem at administrasjonen gjennom flere år hadde vært 

gjennom store og tunge omstillingsprosesser og at organisasjonen på mange felt ikke var 

tilfredsstillende dekket med ressurser for å ivareta oppgaver. Meyer informerte videre om at han 

gjennom prosessen hadde fulgt tjenestevei med to administrative ledd mellom han og 

saksbehandler. Han var dermed ikke involvert i det praktiske arbeid. Det ble ikke gitt spesielle 

føringer på at prosessen skulle prioriteres. Meyer oppgir i intervju med oss at hans nærmeste 

underordnede informerte ham om at prosessen gikk slik den skulle, og at avvik ikke ble meddelt ham. 

Konstituert rådmann Heggen som ble konstituert den 20.2.2017, dvs en uke før de nye skattesatsene 

ble sendt ut, legger også vekt på de store utskiftninger i administrasjonens toppledelse. Hun mener 

videre at eiendomsskattekontoret har vært viet stor fokus og oppmerksomhet gjennom hele 

perioden.  

                                                           

15
 Dette er kompliserte bygg å taksere, da blant annet produksjonsutstyr også skal spille inn på takst.  
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Vi har fått tilgang til e-post fra tidlig april 2016, som har tatt opp at den administrative støtten til 

prosjektet ikke har fungert og at det mangler føringer fra ledelsen. E-postene er sendt tjenestevei til 

kommunalsjef med anbefaling om å videresende dette til rådmann. Vi har ikke fått oss forelagt 

dokumentasjon på om informasjonen ble videresendt til rådmann. Det ble derimot den 22.4.2016 

avhold møte med politisk ledelse, administrativ ledelse, nemndsleder og prosjektleder der de 

utfordringer som prosjektet til da hadde møtt på, ble tatt opp, og rådmann ga de nødvendige 

fullmakter til prosjektgruppa så den skulle kunne fungere som planlagt.  

Konstituert kommunalsjef stab, Høgberg, tok over rollen som prosjektleder i Hauge sitt sykefravær. 

Høgberg er nå pensjonist og har ikke svart på vår forespørsel om uttalelse til undersøkelsen. Høgberg 

ledet eiendomsskatteprosessen i 2007 og var således en ansatt i kommunen som skulle kunne ha et 

faglig grunnlag for å drive igjennom en slik prosess. Høgberg var innom nemndsmøtene for å forhøre 

seg om hvordan det gikk. Han fungerte ikke som sekretær for nemnda, slik den opprinnelige 

prosjektlederen Hauge hadde gjort.  Det ble i stedet satt inn en ansatt til å ta den oppgaven. 

Vedkommende hadde tidligere vært med i prosjektgruppa, og skulle således ha kjennskap til 

prosessen.  

Møtereferater og utskrivingsvedtaket  

I perioden der Hauge var sykemeldt, falt kvaliteten på møteprotokollene. Protokoller fra høsten 2016 

og januar/februar 2017 inneholder lite informasjon om hva som ble behandlet på møtene. De er 

grovt sagt en oversikt over hvem som har deltatt på møtene og når møtene har funnet sted. Nemnda 

mener selv at de ikke hadde forutsetninger for å stille spørsmål med hvordan protokoller og referater 

skulle skrives. De skrev under på protokollene for at det skulle være dokumentert at de hadde deltatt 

på et møte, for så å kunne berettiget motta møtegodtgjørelse for utført arbeid. På tross av 

manglende forutsetninger, hevder et medlem av nemnda, gjentatte ganger å ha etterspurt om alt 

det formelle er på plass.  

Vi er blitt gjort oppmerksom på at det i alle fall ved ett tilfelle er utarbeidet møteprotokoller hvor det 

er oppført feil referent. Det er i tillegg tilfeller det det er opprettet to møteprotokoller fra det samme 

møte. Et konkret eksempel på rot og dårlig forvaltningsskikk er møteprotokollen til den sakkyndige 

nemndas møte den 31.10.2016. Protokollen ble i utgangspunktet ikke godkjent i det påfølgende 

nemndsmøte 6.12.2016. I vedtaket som er påført møteprotokollen står det derimot: «Møteprotokoll 

fra møte 31.10.2016 godkjennes ihht til  endringer av 02.01.2017». Vi har under intervjuer med de 

aktuelle parter forhørt seg om hvem som hadde møte og hva som ble endret den 2.1.2017, men 

ingen kan erindre og ha deltatt i et møte på denne datoen.  

Videre er det gjennomgående kluss i datoer på innkallinger til møter. Blant annet er en innkalling til 

sakkyndig nemnd for eiendomsskatt sitt møte den 31.10.2016 laget på Skotterud den 2.januar 2017. 

Det aktuelle møte var felles for begge nemnder og innkallingen til klagenemnda er datert 17.januar 

2017. Innkalling til sakkyndig nemnds møte den 23.2.2016 er datert utarbeidet den 16.september 

2016. De nevnte innkallinger ligger søkbare i kommunens arkiver, men er unntatt offentligheten.  

Selve utskrivingsvedtaket som nemndas medlemmer har skrevet under på, er heller ikke uten 

formalfeil. For det første er overskriften på dokumentet feil datert, det står «Eiendomsskatt Eidskog 

kommune 2107». Det mangler videre konkret dato for når dokumentet er underskrevet. Dette kan 

skyldes at nemnda ikke underskrev dokumentet samme dag. Vi har fått opplyst at to av 
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medlemmene skrev under den 23.3.2017. Dokumentet skulle ha vært ferdig 1.3.2017. Det er som en 

følge feil av feil sammensetting i nemnda, 5 medlemmer som har skrevet under på vedtaket.  

Innholdet er i tillegg ikke mer enn en liste over hvem som eier hva i kommunen, takstgrunnlag og 

opplysninger om eiendomsskattetakstene mangler.  

 

9.3 Revisors vurdering 
Prosjektet hadde en offensiv start der målet var å rydde opp i de feil og mangler som hang igjen fra 

2007 takseringen. En god prosjektplan ble laget og den sakkyndige nemnda mottok opplæring. Slik vi 

vurderer det har det ikke vært stilt tilstrekkelige ressurser til rådighet for å sikre en saksbehandling 

og prosjektledelse gjennom hele prosjektet. Tidligere rådmann Meyer har vært klar over at 

prosjektet hadde problemer i april 2016, med det administrative samarbeidet og at den nedsatte 

prosjektgruppa ikke virket, men konkrete føringer fra rådmann kom sent.   

Sykdomsfraværene til opprinnelig prosjektleder, som var den i kommunen som hadde mest og best 

oppdatert kunnskap om eiendomsskatt, ble ikke i tilstrekkelig grad dekket opp. Prosjektet bar fra det 

tidspunkt preg av helt å mangle overordnet styring. Mangelfull kontraktsoppfølging og krav til 

Verditakst AS gjorde at tiden rant ut og det var da ikke lenger mulig med et godt og grundig 

takseringsarbeid. Informasjonsflyten mellom administrasjonen og nemnda fungerte heller ikke 

optimalt i denne perioden.  

Vi vurderer det også som betenkelig at det er gjort et større antall formalfeil av kommunens 

administrasjon. Dette gjelder både ved nemndas sammensetning, valg av nye nemndsmedlem, 

utskrivingsvedtaket og føring av møteprotokoller.  

Nemndas sammensetting har vært i strid med vedtektene hva angår antall medlemmer. Slik vi 

vurderer det har nemnda per dags dato egentlig 7 medlemmer, da de to som forlot møtet den 

6.12.2016 formelt sett fremdeles er medlemmer. Mangelen på en skriftlig søknad bryter med 

Kommunelovens § 15 (uttreden, suspensjon) som sier at: «Kommunestyret og fylkestinget kan etter 

søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig 

vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet» I kommentarer til paragrafen skriver Jan 

Fridthjof Bernt «Fritak kan bare gis etter søknad fra vedkommende. Et fritak uten slik søknad er en 

suspensjon fra vervet, og kan bare skje i medhold av § 15 nr. 3» § 15-3 sier at for å bli suspendert må 

det foreligge en siktelse eller reist tiltale for et straffbart forhold som nevnt i straffelovens §§151 til 

154, 170 bokstav b, 171 til 174, 208, 353, kapittel 27 eller 30, og forholdet ifølge siktelsen eller 

tiltalen knytter seg til utøving av verv eller tjeneste for kommunen. Dette er ikke tilfelle i det nevnte 

tilfellet, og de to er da fremdeles medlemmer av nemnda.  

 

  

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19920925z2D107z2EzA715
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL20050520z2D28z2EzA7151
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL20050520z2D28z2EzA7154
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL20050520z2D28z2EzA7170
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL20050520z2D28z2EzA7171
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL20050520z2D28z2EzA7174
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL20050520z2D28z2EzA7208
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL20050520z2D28z2EzA7353
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL20050520z2D28z2EK27
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL20050520z2D28z2EK30
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10 Problemstilling 3 
 

Er informasjon og klagebehandling ivaretatt på en tilfredsstillende måte, herunder om det er 

innhentet tilstrekkelig informasjon for taksering av de enkelte objektene og om eierne har fått god 

nok informasjon om grunnlaget for taksten på den enkelte eiendom? 

 

10.1 Bakgrunnsinformasjon 
I prosjektplanen er informasjon trukket frem som et kritisk element i gjennomføringen. Viktigheten 

av god informasjon internt og eksternt ble poengtert. God og forståelig informasjon ble sett på som 

viktig med tanke på å eventuelt kunne få færre klager, da eventuelle misforståelser eller mangel på 

kunnskap kunne elimineres. Av konkrete informasjonstiltak skulle følgene gjennomføres: 

 Det opprettes et eget område på kommunens hjemmeside der all informasjon legges ut. All 

generell informasjon som sendes ut legges også på hjemmesida. 

 Mai - kort generell informasjon om eiendomsskatteprosjektet på kommunens hjemmeside 

 Mai - brev til eiere av verk og bruk om at kommunen har engasjert et takstfirma som vil 

foreta taksering 

 Juni - brev til alle innbyggere og utenbygds eiere av boliger og fritidsboliger med 

opplysninger om matrikkeldata for boligen som eier bør kontrollere, og informasjon om at 

kommunen skal foreta en alminnelig omtaksering av samtlige boliger i kommunen. 

 August - brev til eiere av næringseiendom om at kommunen har engasjert et takstfirma som 

vil foreta taksering 

 Innen mars 2017 - skatteseddel sendes ut med informasjon om eiendomsskattens beregning 

og klagemuligheter. Dette skal også kunngjøres i media.  

Det skulle videre vurderes å arrangere informasjonsmøter i løpet av eller ved avslutning av 

prosjektet. 

Hva gjelder klagebehandling så har Eidskog kommune en egen rutine for behandling av klagesaker for 

eiendomsskatt. Rutinen ble opprettet den 16.2.2017 og sist endret 27.3.2017. Rutinen er et 

beskrivende 15 punkts dokument som stegvis skisserer ut hvordan en klage skal behandles. Det 

bemerkes at den ikke var på plass før i mars 2017.  

10.2 Funn 
Det vil under bli presentert funn i tilknytting til oppfølging av informasjonsdelen til prosjektplanen, 

forberedelse til klagebehandling og innhenting av informasjon om det enkelte objekt 

10.2.1 Oppfølging av informasjonsdelen av prosjektplanen 

Vi har blitt opplyst om at prosjektplanens informasjonstiltak i liten grad er blitt gjennomført. Hva 

gjelder kommunens hjemmesider så har de en egen side om eiendomsskatt. På den siden er det lagt 

ut noe informasjon, men ikke utfyllende og ikke all relevant informasjon, noe som var målsettingen. I 
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tillegg er det de ugyldige16 vedtektene som ligger der. Prosjektleder Hauge opplyser under intervju 

med revisor at hun fikk også beskjed om ikke å prioritere annet informasjonsarbeid enn ett fellesskriv 

til alle innbyggere. Det vil si at det trolig ikke er sendt ut brev til alle innbyggere og utenbygds eiere 

av boliger og fritidsboliger med opplysninger om matrikkeldata for boligen som eier bør kontrollere. 

Oppgaven med å kontrollere at boligene var i samsvar med kommunens opplysninger skulle 

Verditakst AS utføre.  

Når det gjelder informasjonsmøte med næringslivet, så ville kommunalsjef Høgberg gjøre dette. Det 

finnes ikke dokumentasjon i kommunen på om det faktisk ble gjennomført. Det ble derimot avholdt 

informasjonsmøte med bondelaget den 28.4.2016 og den 26.5.2016. 

Av annen informasjon så ble det den 07.07.2016 sendt ut brev til alle innbyggere om at det ville 

gjennomføres en omtaksering. Brevet gir en god informasjon om bakgrunnen til og gjennomføringen 

av den planlagte omtakseringen.  

10.2.2 Rutiner for klagebehandling 

Ved en omtaksering av eiendomsskatt er det normalt at omtrent 10 % av de skattepliktige klager på 

taksten. Klageadgang er dermed et viktig redskap for å sikre at takstene til slutt blir riktige.  For 

Eidskog kommune så kom det det etter omtakseringen et langt høyere antall klager enn det som er 

normalt. Når klagefristen gikk ut var det kommet inn ca 550 klager som til sammen gjaldt taksten på 

omtrent 770 objekter. Dette tilsvarer rundt 16 % av alle eiendommer. Klagefristen var utvidet til å 

gjelde frem til 20.4.2017. Forlengelsen skyldes en endring i promillesatsen som kommunen foretok 

etter at skatten var utskrevet. I forbindelse med forlenget tidsfrist og nye promillesatser ble det 

sendt ut et kort informasjonsbrev til innbyggerne.  

Det ble ikke foretatt noen forberedelser for å møte de klagene som administrasjonen burde ha 

forventet ville komme. Ansvaret med å ta imot klagene og å skrive foreløpige svar var tildelt en 

sekretær. Svarende ble sendt ut i prosjektleders Hauges navn.  Hun kom tilbake fra sykemelding den 

1.3 og forsøker da å få en oversikt over hva som er gjort av klagebehandling. Det var da ikke sent ut 

foreløpige svar til alle som hadde klaget, noe som da hastet med tanke på å opprettholde 

forvaltningslovens krav til tidsfrister.  Konstituert rådmann Heggen opplyser at hun fikk klare føringer 

fra formannskapet på å få i gang klagebehandlingen og ble instruert om å styrke bemanningen av 

eiendomsskattekontoret.  En ny saksbehandler ble da tilført eiendomsskattekontoret. Dette skjedde 

med virkning fra 01.05.2017.  

Det ble utarbeidet et notat til formannskapet til deres møte den 25.4.2017 der mulig plan for 

klagebehandling ble skissert. Det ble anslått at det ville ta langt tid å behandle alle klagene, 

eksemplifisert med ander kommuner som hadde gjennomført omtaksering i 2015 og fremdeles 

behandlet klager. Klagebehandling ble for Eidskog ble anslått å kunne ferdigstilles tidligst på slutten 

av 2018. Det ble i det samme notat informert om problemer med den utførte saksbehandlingen i 

takseringsprosessen og en del manglede formaliteter som måtte på plass før klagebehandlingen 

kunne påbegynnes.  Det siste var det nemndene som hadde bestemt. Videre klagebehandling ble da 

satt på vent til formalitetene var på plass og til de to aktuelle gjennomgangene (KS advokaten og 

revisjonens) var ferdigstilt og behandlet.  

                                                           

16
 Ugyldige i og med at de ikke har blitt politisk behandlet. 
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Det ble den 22. 09.2017 sendt ut brev til de innbyggerne som hadde klaget på taksten, med 

informasjon om at klagebehandlingen er forsinket, videre gang i behandlingen og en anslått tidsplan 

for når alle klagene kan påregnes å være ferdig behandlet.  

10.2.3 Innhentingen av informasjon om det enkelte objekt og takstbakgrunn 

Det er som tidligere behandlet Verditakst AS som sto for befaringen av den enkelte eiendom og 

leverte takstforslag som dens sakkyndige nemnda senere baserte sine vedtak på. 

Etter oppdragsbeskrivelsen skulle alle eiendommer fotograferes, med minimum to bilder per 

eiendom.  Etter hva vi er kjent med, er dette ikke alltid blitt gjort.  Nemnda har opplyst til oss at 

bildene i tillegg ofte var av dårlig kvalitet og det var forespeilet for nemnda at bildene skulle legges 

direkte inn i IT-systemet forløpene under besiktigelsene. Dette ble ikke fulgt opp.  Vi har sett 

eksempler på bilder som er uklare, det er vanskelig å se hvor bygget er, og i et tilfelle har vis sett at 

samme bilde er brukt på to eiendommer. Vi har ikke gått igjennom alle bildene, så de fleste kan være 

gode, men det finnes de som ikke har den riktige kvalitet. Verditakst AS skriver i e-post til oss at 

regelen for dem er at «vi alltid tar minimum 2 bilder av hvert bygg». De opplyser at det er tatt 

nærmere 30 000 bilder i Eidskog som nå er gjort tilgjengelig til kommunen. Angående uklare bilder 

svarer de «Da vegitasjon rundt byggene er av varierende karakter vil naturlig nok noen bilder ha 

vegitasjon foran bygget». 

Når det gjelder kvaliteten på de leverte takstforslag anses de av nemndas leder i takseringsperioden 

som stort sett av god kvaliteten og på tilfredsstillende nivå.17 Det nemnda ikke er fornøyd med, er 

som nevnt uklarheten i om takstene var endelig ferdigstilt eller ikke. Det ble ikke foretatt noen 

kvalitetssikring på arbeidet som Verditakst AS leverte. De sier selv i e-post til oss at de er fornøyde 

med det arbeid som er levert til Eidskog kommune.  

I tilknytning til informasjon direkte tilknyttet den enkelte eiendom er dokumentet «Eiendomsskatt -

rammer og rettingslinjer i Eidskog kommune» relevant å trekke frem. Det ligger per dags dato en 

versjon av dokumentet offentlig tilgjengelig på hjemmesidene til Eidskog kommune. På dokumentet 

står det at det er revidert for skatteåret 2017. Det er den sakkyndige nemnda som etter kommunens 

vedtekter18 skal utarbeide alminnelige retningslinjer og ved behov sjablonger. I prosessen med 

omtakseringen har også klagenemnda deltatt i forarbeidet med nye takseringsretningslinjer, dette 

for å sikre enighet i begge nemnder i forholdt til retningslinjer. Den sakkyndige nemnda er ikke ferdig 

med å utarbeide rammer og retningslinjer enda, men det er nå under utarbeidelse og vil bli vedtatt i 

løpet av høsten 2017.  Versjonen som er tilgjengelig på Eidskog kommunes hjemmesider er da ikke 

gyldig.  

 

10.3 Revisors vurdering 
Slik vi vurder det, var det laget gode planer i forkant av oppstart av prosessen for hvordan det skulle 

informeres. Problemet var at i informasjonsarbeidet, som i andre deler av prosessen, ble ikke de 

gode planene ble fulgt opp. Det ble informert til kommunens innbyggere om at arbeidet med 

omtaksering ville starte. Det ble også informert til innbyggerne om nye klagefrister og endrede 

                                                           

17
 Vedkommende har 17 års erfaring som takstmann 

18
 §3-2 
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promillesatser. Utover dette er det ikke mye informasjon som er kommet ut og noe av det som er 

tilgjengelig er ikke gyldig.  

Med hensyn til klagebehandlingen så er det merkverdig at kommunen ikke tok enkle grep, i forkant 

av utskriving, for å lette på det klagetrykket de måtte forvente ville komme. Per dags dato er 

klagebehandling ikke igangsatt for fullt.  Det vil bli en omfattende og arbeidskrevende jobb for 

kommunen, å følge alle klagene opp og få avgjort alle på en riktig måte. 

Med hensyn til om det er riktig takstgrunnlag, så har vi ikke forutsetninger til å vurdere om det 

leverte materialet fra Verditakst AS, er av god nok kvalitet. Det som er sikkert, er at enkelte bilder 

ikke har den ønskede kvaliteten og at det er store variasjoner i takstgrunnlagene. Det store 

klageomfanget kan være en indikasjon på at det ikke er innhentet tilstrekkelig informasjon om det 

enkelte objekt. Samtidig har det vært et til dels stort medietrykk på denne prosessen og på at 

takstene har økt, så dette kan føre med seg økt bevissthet i befolkningen om at takstene kan 

påklages.  

Det at rammer og retningslinjer ikke er ferdigstilt, er ikke tilfredsstillende. Et slikt dokument kunne 

belyst hvilke vurderinger som ligger til grunn for fastsettelsen av ny takst. Dette burde vært 

informasjon som var ferdigstilt og klar samtidig som eiendomsskatten ble utskrevet.  
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11 Problemstilling 4 
 

Ble det underveis vurdert å utsette iverksettingen av retakseringsprosjektetet på grunn av 

utfordringene som oppsto undervegs? 

 

 

11.1 Bakgrunnsinformasjon 
Prosessen med retaksering kunne, etter hva vi har fått rede på, vært stoppet helt frem til 1.3.2017. 

Det ville ha vært mulig å kjøre et år til på de eksisterende takstene.  

11.2 Funn 
Det er hevdet fra flere hold at det er blitt gitt signaler på at prosessen burde ha vært stoppet. 

Hvorvidt dette har blitt konkret vurdert fra ledelsen er mer usikkert. 

Nemnda oppgav i intervju med revisjonen at de hadde gitt beskjed til kommunalsjef Høgberg, om at 

de ønsket at prosessen ble utsatt, slik at de fikk bedre tid til en grundigere behandling.  Forholdet er 

ikke omtalt i nemndas protokoller.   

Vi har i vårt arbeid også blitt informert om at det på et nemndsmøter ble stilt et konkret spørsmål til 

ledelsen om det var mulig utsette prosessen. Svaret vedkommende fikk, var at dette ikke var mulig. 

Det ble videre opplyst fra faglig hold at det fremdeles var en mulighet å kjøre på gamle takster ett år 

til. 

Konstituert rådmann Heggen opplyste at det i hennes tid som rådmann ble diskutert om det var 

mulig å utsette retakseringen, noe som det da ikke lenger var rom for, ettersom skatten da var 

skrevet ut. 

11.3 Revisors vurdering 
Det er flere indikasjoner på at det er forsøkt å varsle om at prosessen burde ha vært utsatt. Det er 

imidlertid ikke skriftliggjort i protokoller, møtereferater eller i e-poster som vi har fått oss forelagt.  

Rådmannen under den største delen av retakseringsprosessen, Meyer, husker ikke om det noen gang 

konkret ble vurdert å stoppe eller utsette prosessen. Meyer åpner likevel for at det kan ha blitt 

kommentert.   
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12 Konklusjon 
Retakseringen i Eidskog kommune skulle sikre at kommunen, i den neste 10 års perioden, opererte 

med riktige takster som grunnlag for fremtidig utskrivelse av eiendomsskatt. Kommunen hadde 

dårlige erfaringer fra den første takseringsrunden i 2007 og gikk offensivt til verks denne gangen. 

Prosjektet begynte bra, en grundig prosjektplan ble laget og opplæring av nemndene gjennomført. 

Den videre fremdriften står imidlertid ikke i stil til oppstarten og prosessen hadde flere problemer. 

Resultatet er at det nok en gang er blitt omfattende usikkerhet rundt en takseringsprosess i Eidskog 

kommune.  

Vi trekker frem følgende aspekter som etter vår vurdering er sentrale i hvorfor dette ikke forløp slik 

det skulle: 

 Meget dårlig administrativ styring og organisering av omtakseringingsarbeidet 

 Manglende kontraktsoppfølgelse av eksternt firma 

Dette er to aspekter som på mange måter henger sammen. Eidskog kommune har i den aktuelle 

periode hatt en meget stor utskiftning og til dels manglende erstatning i den administrative ledelsen. 

Når kommunalsjefer har sluttet har det ikke blitt hentet inn nye ressurser, men stokket om internt, 

noe som har ført til en økt arbeidsbelastning på færre personer. Dette har medført manglende 

kapasitet til å følge opp prosessen på en tilfredsstillende måte. Når prosjektleder i tillegg blir 

sykemeldt og er fraværende i store perioder, er ikke den formelle kunnskapen og muligheten til å 

dedikere nok tid til prosjektet til stede.  Vedkommende som fungerte som prosjektleder innehadde 

allerede stillingen som kommunalsjef stab. Uten en dedikert prosjektleder som kunne ha hovedfokus 

på retakseringen medfører det at prosessen mister fremdrift og tidsfrister ikke lar seg overholde.  

Manglende fremdrift resulterer i en konflikt som ender med at to nemndsmedlemmer med bred 

erfaring trekker seg/blir erstattet i desember 2016, og nye medlemmer må på plass på kort varsel i 

en svært kritisk fase. Den nemnda som da vedtar hovedtyngden av takstene er da sammensatt av 

noe som tilsammen utgjør 50 % nye medlemmer (dette er formelt sett 50 %, i realiteten hadde 

nemnda 5 medlemmer, noe som var i strid med vedtektene).  Det er ingen grunn til å tro at ikke 

nemnda gjorde så godt de kunne, men nemndas samlede kompetanse var svekket siden det ikke var 

stor nok kontinuitet i forhold til hele omtakseringsprosessen.  

Administrasjonen fungerte heller ikke slik den burde. I prosjektleders sykefravær ble dette forsøkt 

løst med bruk av andre interne ressurser, uten at disse i nødvendig grad ble frigjort fra sine faste 

arbeidsoppgaver. I tillegg var ikke samarbeidsklimaet mellom de forskjellige deler av kommunens 

administrasjon slik at det bidro til nødvendig fremdrift i omtakseringsarbeidet.  

Den dårlige administrative styringen gjør seg også gjeldene i den mangelfulle oppfølgingen av 

kontrakten som var inngått med Verditakst AS. Det burde på et langt tidligere tidspunkt vært stilt 

strengere krav til leveringen, selv om kommunen har gjort det vanskelig for seg selv, ved å ha 

forskjellige frister i kontrakt og oppdragsbeskrivelse. Sent leverte takstforslag førte til sen behandling 

i nemnda, som igjen resulterte i mindre grundig saksbehandling. Den manglende bruken av minst en 

lokal besiktiger, som det eksterne firma skulle ha benyttet i arbeidet ifølge oppdragsbeskrivelsen, er 

både i strid med kommunestyrets vedtak om lokal forankring i omtakseringsarbeidet, og med 

oppdragsbeskrivelsen.  
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Videre er Eidskog kommunes kjøp av takseringsoppgaver fra firmaet Verditakst AS et brudd på lov 

om offentlige anskaffelser.  Utvidelsen av arbeidet til også å omfatte boliger og fritidseiendommer er 

å anse som en direkte ulovlig anskaffelse.   

Det har i flere deler av omtakseringsprosessen vært mange brudd på det som anses som god 

forvaltningsskikk. Her nevner vi gjentatte brudd på egne vedtekter, manglende og intetsigende 

innhold i møteprotokoller samt feildatering av møteprotokoller mm.  Denne typen feil kan etter vår 

vurdering, bidra til å svekke omdømme til kommunen og innbyggernes tiltro til de beslutninger som 

tas. 
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13 Rådmannens høringsuttalelse 
 
Rådmannen må innledningsvis bemerke en viss utfordring med tanke på 

bakgrunnskunnskap og historikk, hensyntatt å hatt rollen som rådmann i kun 1 
måned. Det er likevel viktig og riktig å knytte noen kommentarer til rapportens 
innhold. Dette fordi den gir konkret grunnlag for læring og forbedring. 

 
Rapporten tar for seg fire problemstillinger som belyser utvalgte forhold knyttet til 
prosessen med retaksering av eiendommer i Eidskog kommune. Dette er fire meget 

sentrale og viktige problemstillinger. Rapporten er også et godt supplement til det 
notat Eidskog kommune selv tok initiativ til å få utarbeidet fra KS Advokatene i april 
2017.  Her erkjente Eidskog kommune i en tidlig fase av klagebehandlingen i 

retakseringsprosessen at det var behov for å innhente råd og kunnskap om veien 
videre i arbeidet.  
 

Notatet fra KS Advokatene ble mottatt tidlig august 2017. Funnene til Hedmark 
Revisjon IKS samsvarer også godt med de tema som overlapper innholdet i notatet 
fra KS Advokatene. 

 
Rapporten fra Hedmark Revisjon IKS er tydelig i sitt innhold. Funnene er konkrete. 
Rapporten avdekker en rekke svakheter i kommunens håndtering av retakserings-

prosessen. Noe er personrelatert og noe er systemrelatert. Rådmannen sier seg i 
hovedsak enig i hovedkonklusjonene. 
 

Det sentrale for rådmannen er uansett ikke å fokusere på enkeltpersoner og «skyld», 
men å rette blikket på læring og systemforbedring. I dette tilfellet er læringsverdien 

meget høy. 
 
Rådmannen vil samtidig benytte anledningen til å gi honnør for at det – til tross for 

tidvis meget utfordrende arbeidsforhold og rammebetingelser under prosessen – er 
gjort et ærlig forsøk hos de mange involverte, på å sikre gjennomføringen av 
retakseringen i tråd med vedtak på en best mulig måte. Intensjonene var de beste, 

men forutsetningene for å lykkes var dessverre bare delvis til stede. 
 
Konklusjonene skal ikke gjentas, da disse er godt beskrevet og redegjort for, både i 

foreliggende rapport og KS-notatet. Det viktige er at kommunen tar lærdom av 
denne prosessen.  
 

Rådmannen har allerede - under pågående omstilling/reorganisering av 
administrasjonen/rådhuset - tydeliggjort tiltak som skal bidra til å redusere risiko og 
sårbarhet for fremtiden, som 

 
- etablering av større kompetansemiljø,  
- tydeligere tverrfaglig samarbeid,  

- klarere beslutningstaking,  
- ryddigere lederlinjer,  
- profesjonalisering og økt kvalitet i saksbehandling og vedtak,  

- økt kunnskap om lovverk, samt  
- forbedret forvaltningspraksis/-forståelse 

 

Dette er områder som både på generelt og mer konkret grunnlag skal gis økt fokus 
ifm ny administrativ organisering.  
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Samtidig er det viktig å ikke generalisere. Det er å understreke at dette er funn som 
skal relateres og adresseres til konklusjoner i retakseringsprosessen. Rapporten er 
ikke et uttrykk for hvorledes forvaltningen i Eidskog kommune på generelt grunnlag 

fremstår.  
 
Det jobbes hver dag grundig, solid og godt til det beste for Eidskogsamfunnet og 

våre innbyggere, brukere og mange interessenter.  
 
Men, i denne prosessen var det beklageligvis mye som ikke gikk korrekt for seg.  

Det skal kommunen forholde seg ydmyk til, og ta lærdom av. 
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